

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/5010/0245 ze dne 13. 09.
2019

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Smidary

Zastoupený : Danou Drašíkovou, starostkou obce
Sídlo: Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary
IČO: 00269549
Bankovní spojení: č.ú.: 4021511/0100

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zastoupený: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva
Víteň Hruškou, členem představenstva
Jakubem Kousalem DiS, členem představenstva
Sídlo: Pardubice, Svítkov, Motoristů 24, PSČ 530 06
Tel.: 466 00 99 11
Fax.: 466 00 99 12
E-mail: info@marhold.cz , lukas.skokan@marhold.cz
Výpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583 Krajský soud Hradec Králové
Pověřený zástupce ve věcech technických:
Vít Hruška – výrobní ředitel, 602 117 819
Stavbyvedoucí: Petr Kopecký, 725 601 921
IČO: 15050050
DIČ: CZ 15050050
Bankovní spojení: ČSOB Praha č.ú.: 209 619 322 / 0300

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo

Předmětem tohoto změna nebo doplnění „ článku I. Předmět díla, čl. II. Cena díla a čl. III. Termín Plnění, místo plnění, podmínky plnění“ v rámci realizace akce „**Oprava objektu sokolovny č.p.12**“

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

Původní znění:

Článek I. Předmět plnění

Bod 2. a 3. čl. I. Předmět plnění se rozšiřuje následovně

- Předmět díla se rozšiřuje o dodávky a montáže nutné k řádnému provedení díla, které zhotovitel a ani objednatel nemohl dopředu znát nebo předpokládat.
Jedná se především o sanace stropních trámů, zdiva, podlah, střechy apod.
- Dále je předmět díla doplněn o dodatečné úpravy místností spojené s provedením sanací budovy (omítky, SDK podhledy, vnitřní dveře apod.)
- Dále odečet záchytného systému, který nebude realizován, odečet prostorové půdní lávky a odečet elektromontáží
- Vše je popsáno ve změnových listech 1.- 12, které jsou součástí tohoto dodatku č.1, dále pak doplněno textovou částí popisující jednotlivé změnové listy

Článek II. Cena díla

Bod 1. čl. II. Cena díla se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

Cena díla dle SOD	11.550.000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	1.176.309,14 Kč bez DPH
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1	12.726.309,14 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21% činí	2.672.524,92 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1 vč. DPH činí 15.398.834,06 Kč

Článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

Bod 3. čl. III. Termín plnění,...., se doplňuje tímto zněním

Celková realizace díla a tedy ukončení plnění SOD
je tímto dodatkem č.1 posunuto o **60 kalendářních dnů**.

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Přílohy: Změnové listy č.1.-12..

Textový popis změnových listů

Ve Smidarech dne 3. 4. 2020

Objednatel:

Obec
SMIDARY
1

Drašíková

Dana Drašíková, starostka obce

V Pardubicích dne

Zhotovitel:

[Signature]

Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva