



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Městys Višňové, Višňové 212, 671 38

Statutární zástupce: Mgr. Vladimír Korek – starosta
IČ: 00293784
DIČ: CZ 00293784
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Znojmo
Číslo účtu: 1581872329/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Vladimír Korek – starosta
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. Zhotovitel:

OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně v oddílu C, Vložce 3612
Jednající/Zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 188612593/0600
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Čemerka

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17.6.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Udržovací práce na zastřešení objektu základní a mateřské školy městyse Višňové**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně specifikace díla na základě přiloženého rozpočtu. Konečná cena díla se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Příloha : Rozpočet vícepráce/méněpráce

Ve Višňovém dne 24.8.2020

Za objednatele:



Městys Višňové
Ing. Vladimír Korek
starosta

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

Ve Višňovém dne 24.8.2020

Za zhotovitele:



OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 03032020 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA ZASTŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIŠŇOVÉ

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Vendula Roboková

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		0,00 CZK

V


Moravský Krumlov

dne

24.08.2020

 OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Za zhotovitele



Za objednatele

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

Stavba:	03032020	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA ZASTŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIŠŇOVÉ	List č. 2
---------	----------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		0,00	0,00	0,00
02	Vícepráce, méněpráce	0,00	0,00	0,00
1	Méněpráce	-142 362,64	0,00	-142 362,64
2	Vícepráce	142 362,64	0,00	142 362,64

Stavba:	03032020	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA ZASTŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIŠŇOVÉ	List č. 3
---------	----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
764	Konstrukce klempířské	PSV	86 500,00	1,46225
ON	Ostatní náklady	ON	-86 500,00	0,00000
			0,00	1,46225

Stavba:	03032020	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA ZASTŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIŠŇOVÉ	List č. 4
Objekt:	02	Vícepráce, méněpráce	
Rozpočet:	1	Méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764778113R00	Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm	m	-150,00000	370,00	-55 500,00
	Popis:	včetně háků a čela.				
2	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,18150	1 998,00	-362,64
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-55 862,64
Díl: ON		Ostatní náklady				
3	O001	Střešní záchytný bezpečnostní systém	kpl	-1,00000	86 500,00	-86 500,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				-86 500,00

Stavba:	03032020	UDRŽOVACÍ PRÁCE NA ZASTŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIŠŇOVÉ	List č. 5
Objekt:	02	Vícepráce, méněpráce	
Rozpočet:	2	Vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
1	764355203R00 Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	150,00000	538,00	80 700,00
2	76412200199R00 Montáž výlezů na střechu	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
3	59160899.A0R Výlez na střechu 600 x 900 mm červený	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00
4	764392260R00 Úžlabí z Pz plechu, rš 750 mm	m	11,50000	440,00	5 060,00
5	764421280R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm,zavlíkací lišta	m	150,00000	304,20	45 630,00
6	764391220R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	10,00000	369,47	3 694,70
7	764392841R00 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	11,50000	25,00	287,50
8	998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,67088	1 998,03	1 340,44
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				142 362,64