

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO,**  
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 17.06.2016

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel:

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno:               | <b>Ing. Petr Pelouch</b>                                                       |
| Sídlo:               | Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 02                                        |
| Doručovací adresa:   | Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 02                                        |
| IČ:                  | 40769518                                                                       |
| DIČ:                 | CZ6302160843                                                                   |
| Bankovní spojení:    | Československá obchodní banka, a.s.                                            |
| Číslo účtu:          | 694831/0300                                                                    |
| <br>Kontaktní osoba: | <br>Ing. Petr Pelouch - tel: +420 603 447 181,<br>e-mail: p.pelouch@tiscali.cz |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

objednatel

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno:                       | <b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>                                                                                                     |
| Zápis v obchodním rejstříku: | příspěvková organizace zapsaná v OR vedeném u<br>Krajského soudu v Hradci Králové, spi. zn. Pr 52                                          |
| Zastoupený:                  | ředitelem <b>Ing. Jiřím Henzlem</b>                                                                                                        |
| Sídlo:                       | Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008                                                                                                   |
| Doručovací adresa:           | Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8                                                                                         |
| IČ:                          | 64809447                                                                                                                                   |
| DIČ:                         | CZ64809447                                                                                                                                 |
| Bankovní spojení:            | Komerční banka, a.s., Hradec Králové                                                                                                       |
| číslo účtu:                  | 636270217/0100                                                                                                                             |
| <br>kontaktní osoba:         | <br>Michal Hruša, tel. 725 741 297, e-mail: <a href="mailto:hruša@tshk.cz">hruša@tshk.cz</a><br>(oprávněný zástupce ve věcech technických) |

(dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo:**

(dále jen jako „**Dodatek**“)

**II.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 06. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, a to výměnu stávajícího napadeného krovu vč. stávající krytiny, laťování a elektroinstalace v MŠ Plačice na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 116048 s názvem „MŠ PLAČICE – OPRAVA STŘECHY“ (dále jen „**Dílo**“), a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Vzhledem se skutečnosti, že bylo zjištěno, že některé stavební práce není nezbytné provádět (dále jen „**Méněpráce**“), dohodly se Smluvní strany, že předmět Díla (blíže vymezený v čl. III. Smlouvy) se zužuje o Méněpráce, jak je uvedeno v upraveném položkovém rozpočtu, který spolu s krycím lisem tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
3. V souladu s výše uvedeným upraveným položkovým rozpočtem se Smluvní strany dále dohodly, že cena Díla uvedená v čl. V. odst. 1 Smlouvy se snižuje o celkem **47.894,70 Kč** bez DPH, tj. celkem o **57.952,59 Kč** včetně 21 % DPH, tj. čl. V. odst. 1 Smlouvy se tak mění v tom smyslu, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **1.918.513,99 Kč**.*

### III.

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek představuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku a o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v tomto Dodatku ujednat. Žádný projev Smluvních stran učiněný před a při jednání o tomto Dodatku, ani po uzavření tohoto Dodatku, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek kterékoli ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Veškeré případné změny tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně, resp. pouze ve formě dalšího případného vzestupně číslovaného písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu, když vlastnoručními podpisy tohoto Dodatku Smluvní strany zároveň stvrzují převzetí jednoho vyhotovení Dodatku do své dispozice.
6. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto Dodatku a že obsahu tohoto Dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tohoto Dodatku vyplývajících, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 18.8.2016

ZHOTOVITEL:

ZA OBJEDNATELE:

.....  
**Ing. Petr Pelouch**

.....  
**Ing. Jiří Henzl**  
ředitel  
**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**