

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DODÁVCE MOBILIÁŘE
(dále jen „dodatek smlouvy“)

Objednatel:

Název subjektu: **Obec Přerov nad Labem**

Sídlo: Přerov nad Labem čp. 38, 289 16 Přerov nad Labem,

IČ: 00239682

Zastoupený: Jiří Beneš, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 4929191/0100

Datová schránka: 7etb5xc

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Dodavatel

Název subjektu: Prosto interiér s.r.o.

Sídlo: Němčany 307, 684 01 Němčany

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Brně v oddíle C, vložka 112605

IČO: 03171906

DIČ: CZ03171906

Jednatel: Josef Procházka, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-7656940267/0100

Datová schránka: euekcqb

(dále jen „**dodavatel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě na dodávku mobiliáře, uzavřené dne 9. 4. 2025 (dále jen „**smlouva**“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Výstavba mateřské školy a dětských skupin – mobiliář*“.

Článek 1
Předmět dodatku

- 1 Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění Smlouvy na dodávku mobiliáře ze dne 9. 4. 2025 a stanovení termínu dokončení plnění smlouvy.
- 2 Změna rozsahu předmětu plnění vyvstala zejména na základě skutečného zaměření prostor a požadavku objednatele na dodání kvantitativního a kvalitativního plnění.
- 3 Rozsah změny předmětu plnění je specifikován ve změnovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

- 7 Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele, autorským dozorem projektanta a technickým dozorem objednatele.
- 8 Změny závazku ze smlouvy jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedošlo k překročení limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně byl finanční limit provedených změn nižší než 10% původní hodnoty veřejné zakázky. Nejedná se tak o podstatnou změnu veřejné zakázky.
- 9 S ohledem na dokončení stavby a předání dokončené stavby budovy mateřské školy a dětských skupin ke dni 15.12.2025 je stanoven termín dokončení plnění smlouvy ke dni 20.01.2026. Termín byl stanoven s ohledem na nadcházející vánoční svátky.

Článek 2

Cena plnění dle dodatku

- 1 Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelem schváleného aktualizovaném rozpočtu v následujícím členění:

Cena v uzavřené smlouvě ze dne 9. 4. 2025 bez DPH:	1.807.724,00 Kč
Cena celková dle dodatku č. 1 bez DPH:	1.830.475,00 Kč
Výše DPH dle sazby 21%:	384.399,75 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 s DPH:	2.214.874,75 Kč
- 2 Celková cena plnění se tímto dodatkem upravuje dle obsahu schváleného změnového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3 Objednatel se zavazuje, že za provedené plnění včetně tohoto dodatku uhradí dodavateli smluvní cenu výše uvedenou.
- 4 Dodavatel se zavazuje, že dodávky dle dodatku smlouvy řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 1 Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce gastro vybavení ze dne 9. 4. 2025 se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem nové znění smlouvy.
- 2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v celém rozsahu včetně příloh v registru smluv a na Profilu zadavatele.
- 3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový rozpočet.

V Přerově nad Labem dne 15.12.2025

Objednatel



Dodavatel

Prosto interiér s.r.o.

Němčany 307
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 03171906

