



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 2/2013

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Hrabyně**
Hrabyně 70
747 63 Hrabyně
Tel.: 553 775 127 Fax: 553 775 127
Email: hrabyne@hrabyne.cz

Zastoupený : Zdeňka Jordánová, starostka obce
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Zdeňka Jordánová, starostka obce
ve věcech technických: Zdeňka Jordánová, starostka obce
IČ: 00300136 DIČ: CZ00300136
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5228821/0100

2. Zhotovitel:

Milimex s.r.o. – organizační složka

MILIMEX společnost s ručením omezeným

Siemianowice Śląskie, Olimpijska 7, 41-100, Polsko

identifikační číslo: 271998882

podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky:

Milimex s.r.o. – organizační složka

Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 29454379 DIČ: CZ29454379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl A, vložka 20968

jednající prostřednictvím: Eugeniusz Sowa, jednatel a vedoucí organizační složky

Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 255657872/0300

Tel./fax: 596 637 446

Email: kancelar@milimex.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Eugeniusz Sowa, jednatel a vedoucí organizační složky
ve věcech technických: Ing. Krzysztof Jedziniak
Jan Slaviček

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 s následujícím obsahem:

A.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 je uzavírán z důvodu naléhavé potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly předmětem Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 a nebyly obsaženy ve veřejné zakázce pod názvem „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“, kterou objednatel



jako zadavatel vyhlášoval před uzavřením Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 se zhotovitelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a bylo rozhodnuto o přidělení této zakázky zhotoviteli. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 je také neprovedení některých prací pro jejich nadbytečnost z důvodu změny technického řešení stavby.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 je položkový rozpočet vyhotovený zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje tyto změny díla provést v termínu pro dokončení díla sjednaném v článku III. Doba plnění Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě.

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v článku IV. **Cena** ve Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 se mění odstavce 2. takto:

Cena za zhotovení díla předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“ je stanovena jako celková dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 a nedílná součást Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013) a položkového rozpočtu víceprací a méněprací (příloha č. 1 a nedílná součást Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013), činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena s DPH
Cena díla dle čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013	1 831 930,00 Kč	384 705,30 Kč	2 216 635,30 Kč
Méněpráce dle položkového rozpočtu	29 745,00 Kč	6 246,45 Kč	35 991,45 Kč
Cena díla bez méněprací dle položkového rozpočtu	1 802 185,00 Kč	378 458,85 Kč	2 180 643,85 Kč
Vícepráce dle položkového rozpočtu	83 669,00 Kč	17 570,49 Kč	101 239,49 Kč
Cena díla včetně víceprací dle položkového rozpočtu	1 885 854,00 Kč	396 029,34 Kč	2 281 883,34 Kč
Cena díla celkem	1 885 854,00 Kč	396 029,34 Kč	2 281 883,34 Kč

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 zůstávají beze změny.

K uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 udělila souhlas Rada obce Hrabyně usnesením na svém 58. zasedání ze dne 30.10.2013.

D.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj


Pro vodu,
vzduch a přírodu

Osoby podepisující tento dodatek ke smlouvě svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu tohoto dodatku ke smlouvě.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hrabyni, dne 04.11.2013


Za objednatele:


Zdeňka Jordánová
starostka obce



V Hrabyni, dne 04.11.2013

Za zhotovitele:


Eugeniusz Sowa
jednatel

JEDNATEL
Ing. Eugeniusz Sowa

MILIMEX s.r.o. - organizační složka
Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava
Tel./fax. 596 637 446
DIČ CZ29454379, IČ 29454379

Příloha č. 1: položkový rozpočet