

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele SD/00471/2021

č. zhotovitele 21 707 00

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

IČ:
DIČ:
bankovní spojení
číslo účtu

00253014
CZ00253014

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zástupce ve věcech smluvních

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)
zástupce ve věcech technických
zodpovědný projektant

(mosty a inženýrské konstrukce):

- číslo autorizace:

0101621
407 63 439

IČ:
DIČ:
obchodní rejstřík

CZ40763439 (plátcí DPH)
vedený u Městského soudu v Praze, odd. C,
vl. 2994

bankovní spojení
číslo účtu

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo s názvem
**„Lávka na návodní straně hráze Jordánu –
projektová dokumentace a související činnosti“**
(dále jen „zakázka“)

II.

Předmět a rozsah dodatku ke smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je změna článku **1a) kapitoly III. Doba a místo plnění.**

Článek 1a) kapitoly III se mění takto:

Zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s nejzazším termínem podání žádosti o vydání společného povolení do 31.10.2021. Důvodem změny formulace termínu v tomto dodatku je oprava chybně uvedeného roku v datu plnění.

Ve vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS) bude zhotovitel pokračovat po vydání společného povolení a maximální lhůta pro vypracování tohoto stupně dokumentace bude **90 kalendářních dnů**.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců obou smluvních stran.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Za objednatele:

V Táboře,

**Ing. Štěpán
Pavlík**

Digitálně podepsal Ing. Štěpán Pavlík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00253014,
o=Město Tábor, ou=Vedení radnice,
ou=8201, cn=Ing. Štěpán Pavlík,
sn=Pavlík, givenName=Štěpán,
serialNumber=P676031, title=starosta
Datum: 2021.08.16 15:51:19 +02'00'

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

Za zhotovitele:

V Praze,

**Ing. Martin
Havlík**

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=Ing.
Martin Havlík, sn=Havlík,
givenName=Martin,
serialNumber=P689656, title=provozni
ředitel
Datum: 2021.08.11 15:06:34 +02'00'

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel