

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Strahovice

sídlo: Obecní úřad Strahovice, 747 24 Strahovice

IČO: 00534668

DIČ: CZ00534668

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1847097359/0800

Zastoupena: p. Karlem Malchárkem, starostou obce
na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

DEMOSAN Ostrava s.r.o.

sídlo: U Výtopny 2794/10, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 26811201

DIČ: CZ26811201

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , číslo vložky 25627

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK

Číslo účtu: 771571001/5500

Zastoupený/á: Vlastimilem Harazimem, jednatelem
na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo :

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změnu rozsahu díla, které spočívá v provedení stavebních prací – Úprava veřejného prostranství – zpevněná plocha na par.č.5 a vybudování nového kanalizačního propoje mezi budovami čp.109 a 190

- (1) Na základě provedených zatěžovacích zkoušek podloží bylo zjištěno, že plán je neúnosná a je nutno provést sanaci podloží v rozsahu dle položkového rozpočtu provedených víceprací.

II.
Doba a místo plnění díla

- (1) Z důvodu provádění víceprací se mění termín dokončení díla:

Termín dokončení díla: 20.11.2025

III.
Cena díla

- (1) Cena díla - víceprací v rozsahu této smlouvy je sjednána ve výši:
183.700,- Kč bez DPH

Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH 235/2004 Sb., §92e

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny
(2) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou obce Strahovice dne 8.9.2025 pod bodem usnesení 79/35.

Přílohy:

1/ položkový rozpočet

Vdne 22.10. 2025
Zhotovitel:

V Strahovici dne 22.10. 2025
Objednatel:

DEMOSAN Ostrava s.r.o.
U výtahů 2794/10
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO:20811201, DIČ:CZ20811201

DEMOSAN Ostrava s.r.o.
Vlastimil Harazim
jednatel

Obec Strahovice
747 24 Strahovice č.p. 190
IČ: 00534668


Obec Strahovice
Karel Malchárek
starosta

Zhotovitel
DEMOSAN Ostrava s.r.o.
U Výtopny 2794/10
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO 26811201
DIČ CZ26811201

Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1 dodávka a montáž odvodňovacího žlabu	m2	3	3 300,00 Kč	9 900,00 Kč
2 dodávka a montáž geotextilie	m2	800	45,00 Kč	36 000,00 Kč
3 dodávka dlažba ecoraster 50-rozdíl v ceně ecoraster 40	ks	1350	10,00 Kč	13 500,00 Kč
4 odtěžení zeminy pro sanaci podloží	m3	55	144,00 Kč	7 920,00 Kč
5 svislé přemístění výkopku	m3	55	166,00 Kč	9 130,00 Kč
6 vodorovné přemístění výkopku do 6000m	m3	55	190,00 Kč	10 450,00 Kč
7 uložení výkopku na skládce	t	88	300,00 Kč	26 400,00 Kč
8 zhutnění násyp z kameniva	m3	55	1 280,00 Kč	70 400,00 Kč
9				- Kč
10				- Kč
11				- Kč
12				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
Celkem bez DPH				183 700,00 Kč

Za zhotovitele:

DEMOSAN Ostrava s.r.o.
U výtopny 2794/10
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO:26811201, DIČ:CZ26811201