

## DODATEK Č. 1

### ke smlouvě o dílo S014/2024 uzavřené 15.11.2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Stochov**  
sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov  
IČO: 00234923  
DIČ: CZ00234923  
číslo účtu: 0388146339/0800  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
*jednající prostřednictvím:* Ing. Roman Foršt, starosty města  
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o.  
sídlo: Ctiborova 407, 272 01 Kladno  
IČO: 48948900  
DIČ: CZ48948900  
číslo účtu: 2173070217/0100  
bankovní spojení: KB, a.s.  
*jednající prostřednictvím:* Jiří Fingerhut a Josef Salač, jednatele společnosti  
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Dne 15.11.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla

#### **„Stavební úpravy manipulační plochy areálu Technických služeb Stochov“**

(dále jen „zakázka“)

- a) Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým se mění cena díly v rozsahu soupisu více prací a méně prací byl projednán a odsouhlasen na jednání RM dne 9.12.2024 usnesením č. 908/24.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1) **částka víceprací a méněprací:**

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH dle SoD S014/2024</b> | <b>1.769.332,-- Kč</b> |
| <b>Vícepráce z 09.12.2024 bez DPH</b>         | <b>523.900,84 Kč</b>   |
| <b>Méněpráce z 09.12.2024 bez DPH</b>         | <b>-74.480,25 Kč</b>   |
| <b>CENA DÍLA bez DPH</b>                      | <b>2.218.752,59 Kč</b> |
| <i>DPH z celkové ceny (12 %):</i>             | <i>465.938,04 Kč</i>   |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b>               | <b>2.684.690,63 Kč</b> |

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

1. **Soupis VCP a MP č.1**
2. **Usnesení RM**

Ve Stochově, dne .....

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel

Krycí list rozpočtu

|                      |                                                       |             |                                          |          |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby:        | Oprava manipulační plochy areálu TS Stochov           | Objednatel: | Město Stochov                            | IČO/DIČ: | 00234923/  |
| Druh stavby:         | Oprava a rekonstrukce stávající zpevněné plochy       | Projektant: | Projekty S+S, s.r.o.                     | IČO/DIČ: | 26435888/  |
| Lokalita:            | Areál TS Stochov, Honické náměstí 163, 272 03 Stochov | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení                    | IČO/DIČ: |            |
| Doba výstavby (dny): | 21                                                    |             |                                          | Položek: | 24         |
| JKSO:                | 82252                                                 | Zpracoval:  | FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o. | Datum:   | 02.12.2024 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |            | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 360 900,81 | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 81 914,39  | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00       | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00       |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00       |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 81 085,64  |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 523 900,84 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            | DN celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.   |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            |                  |                   |      | VORN celkem         |                                  | 0,00 |
|                    |                             |            |                  |                   |      | VORN celkem z obj.  |                                  | 0,00 |

|            |            |         |            |                   |            |
|------------|------------|---------|------------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |         |            |                   |            |
| Základ 12% | 0,00       | DPH 12% | 0,00       | Celkem bez DPH    | 523 900,84 |
| Základ 21% | 523 900,84 | DPH 21% | 110 019,18 | Celkem včetně DPH | 633 920,01 |

|                         |                         |                                   |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel                        |
|                         |                         | Jiří Fingerhut                    |
|                         |                         | Josef Salač                       |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis 2.12.2024 |

**Poznámka:**  
PD je vytvořena digitálním způsobem v programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitálního modelu - funkce měření ploch, délek atd. Uchazeč ve všech listech neoceněného rozpočtového souboru může měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o údaje o uchazeči a zpracovateli ocenění rozpočtu včetně data zpracování, J.C. (Kč) položek zadané na maximálně dvě desetinná místa a dobu výstavby ve dnech.

Stavební rozpočet - rekapitulace

| Název stavby: | Oprava manipulační plochy areálu TS Stochov           | Doba výstavby (dny):                                                          | 21                     | Objednatel:           | Město Stochov         |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Druh stavby:  | Oprava a rekonstrukce stávající zpevněné plochy       | Začátek výstavby:                                                             |                        | Projektant:           | Projekty S+S, s.r.o.  |                      |
| Lokalita:     | Areál TS Stochov, Honické náměstí 163, 272 03 Stochov | Konec výstavby:                                                               |                        | Zhotovitel:           | Dle výběrového řízení |                      |
| Zpracoval:    | FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o.              |                                                                               |                        | Zpracováno dne:       | 02.12.2024            |                      |
| Objekt        | Kód                                                   | Zkrácený popis                                                                | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|               | 12                                                    | Odkopávky a prokopávky                                                        | 0,00                   | 9 322,14              | 9 322,14              | 0,00                 |
|               | 13                                                    | Hloubené výkopávky                                                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|               | 16                                                    | Přemístění výkopku                                                            | 0,00                   | 19 241,12             | 19 241,12             | 0,00                 |
|               | 18                                                    | Povrchové úpravy terénu                                                       | 0,00                   | 4 720,98              | 4 720,98              | 0,00                 |
|               | 21                                                    | Úprava podloží a základové spáry                                              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|               | 56                                                    | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                   | 116 190,68             | 18 005,32             | 134 196,00            | 156,75               |
|               | 57                                                    | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné            | 28 492,29              | 15 491,23             | 43 983,52             | 14,43                |
|               | 59                                                    | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďových (předlažby)             | 25 958,84              | 15 133,59             | 41 092,43             | 12,06                |
|               | 91                                                    | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|               | H22                                                   | Komunikace pozemní a letiště                                                  | 0,00                   | 49 490,67             | 49 490,67             | 0,00                 |
|               |                                                       | Nové položky                                                                  | 190 259,00             | 0,00                  | 190 259,00            |                      |
|               | S                                                     | Přesuny sutí                                                                  | 0,00                   | 31 594,97             | 31 594,97             | 0,00                 |
| Celkem:       |                                                       |                                                                               |                        |                       | 523 900,84            |                      |

Stavební rozpočet

|               |                                                       |                      |            |             |                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|------------------------------------------|
| Název stavby: | Oprava manipulační plochy areálu TS Stochov           | Doba výstavby (dny): |            | Objednatel: | Město Stochov                            |
| Druh stavby:  | Oprava a rekonstrukce stávající zpevněné plochy       | Začátek výstavby:    |            | Projektant: | Projekty S+S, s.r.o.                     |
| Lokalita:     | Areál TS Stochov, Honické náměstí 163, 272 03 Stochov | Konec výstavby:      |            | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení                    |
| JKSO:         | 82252                                                 | Zpracováno dne:      | 02.12.2024 | Zpracoval:  | FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o. |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |           |            | %   | Hmotnost (t) |            | Cenová<br>soustava |
|----|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|-----------|------------|-----|--------------|------------|--------------------|
|    |        |              |                                                                                                                                                                                          |     |          |                 | Dodávka      | Montáž    | Celkem     |     | Jednot.      | Celkem     |                    |
|    |        | 12           | Odkopávky a prokopávky                                                                                                                                                                   |     |          |                 | 0,00         | 9 322,14  | 9 322,14   | 2%  |              | 0,00       |                    |
| 1  |        | 122100110RA0 | Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4<br><i>položka neobsahuje poplatek za skládku zeminy</i>                                                                                 | m3  | 74,58    | 125,00          | 0,00         | 9 322,14  | 9 322,14   | 2%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
|    |        | 13           | Hloubené výkopávky                                                                                                                                                                       |     |          |                 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  |              | 0,00       |                    |
| 2  |        | 132101210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, strojně                                                                                                                                         | m3  | 0,00     | 599,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
|    |        | 16           | Přemístění výkopku                                                                                                                                                                       |     |          |                 | 0,00         | 19 241,12 | 19 241,12  | 4%  |              | 0,00       |                    |
| 3  |        | 162701103R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m                                                                                                                                        | m3  | 74,58    | 258,00          | 0,00         | 19 241,12 | 19 241,12  | 4%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
|    |        | 18           | Povrchové úpravy terénu                                                                                                                                                                  |     |          |                 | 0,00         | 4 720,98  | 4 720,98   | 1%  |              | 0,00       |                    |
| 4  |        | 181101012R00 | Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuťněním                                                                                                                                                    | m2  | 186,60   | 25,30           | 0,00         | 4 720,98  | 4 720,98   | 1%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
|    |        | 21           | Úprava podloží a základové spáry                                                                                                                                                         |     |          |                 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  |              | 0,00       |                    |
| 5  |        | 211971121R00 | Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m                                                                                                                                       | m2  | 0,00     | 49,50           | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
| 6  |        | 693650454    | Geotextilie netkaná PES 200 g/m2, PP<br><i>netkaná geotextilie, odolná proti chemikáliím, solím nebo ropným produktům, separace vrstev záস্যu v zemních konstrukcích</i>                 | m2  | 0,00     | 22,50           | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
| 7  |        | 212810010R00 | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek PVC-U SN 4<br><i>lože šterkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm</i>                                                                   | m   | 0,00     | 369,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,44         | 0,00       | RTS I / 2024       |
|    |        | 56           | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                              |     |          |                 | 116 190,68   | 18 005,32 | 134 196,00 | 26% |              | 156,75     |                    |
| 8  |        | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm                                                                                                                                         | m2  | 276,80   | 205,00          | 47 865,75    | 56 744,00 | 56 744,00  | 11% | 0,38         | 104,63     | RTS I / 2024       |
| 9  |        | 564871111RT3 | Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm                                                                                                                                         | m2  | 48,20    | 332,00          | 14 541,41    | 1 460,99  | 16 002,40  | 3%  | 0,55         | 26,57      | RTS I / 2024       |
| 10 |        | 565151211R00 | Podklad z obal. kam. ACP 16+, nad 3 m, tl.7 cm                                                                                                                                           | m2  | 138,40   | 444,00          | 53 783,52    | 7 666,08  | 61 449,60  | 12% | 0,18         | 25,55      | RTS I / 2024       |
|    |        | 57           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné                                                                                                                       |     |          |                 | 28 492,29    | 15 491,23 | 43 983,52  | 8%  |              | 14,43      |                    |
| 11 |        | 573231125R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2                                                                                                                           | m2  | 138,40   | 19,80           | 2 486,52     | 253,80    | 2 740,32   | 1%  | 0,00         | 0,07       | RTS I / 2024       |
| 12 |        | 577132111RT2 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm<br><i>plochy 201-1000 m2</i>                                                                                                          | m2  | 138,40   | 298,00          | 26 005,77    | 15 237,43 | 41 243,20  | 8%  | 0,10         | 14,36      | RTS I / 2024       |
|    |        | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďových (předlažby)                                                                                                                        |     |          |                 | 25 958,84    | 15 133,59 | 41 092,43  | 8%  |              | 12,06      |                    |
| 13 |        | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                                                                                                                         | m2  | 48,20    | 366,00          | 2 507,61     | 15 133,59 | 17 641,20  | 3%  | 0,07         | 3,56       | RTS I / 2024       |
| 14 |        | 59245030     | Dlažba zámková betonová, tvar I, 200x165x80 mm, přírodní                                                                                                                                 | m2  | 49,16    | 477,00          | 23 451,23    | 0,00      | 23 451,23  | 4%  | 0,17         | 8,50       | RTS I / 2024       |
|    |        | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                                                                                                            |     |          |                 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  |              | 0,00       |                    |
| 15 |        | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15<br><i>osazení betonového silničního obrubníku</i>                                                                                   | m   | 0,00     | 435,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,19         | 0,00       | RTS I / 2024       |
| 16 |        | 59217010     | Obrubník silniční betonový 100x250x1000 mm, přírodní<br><i>povrch základní</i>                                                                                                           | kus | 0,00     | 257,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,08         | 0,00       | RTS I / 2024       |
| 17 |        | 917932121R00 | Osazení obruby z bet. předlažby do lože z C16/20                                                                                                                                         | m   | 0,00     | 219,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,06         | 0,00       | RTS I / 2024       |
| 18 |        | 59218562R01  | Krajník betonový silniční 500x250x100 mm, přírodní                                                                                                                                       | m   | 0,00     | 241,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,02         | 0,00       | RTS I / 2024       |
| 19 |        | 900 R01      | HZS - doplňkové bourací a kompletační práce, práce jinde neuvedené<br><i>stavební dělník v tarifní třídě 4 (bourání plochy pod původní bunhou vrátnice, pomocné bourací práce apod.)</i> | h   | 0,00     | 624,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2021       |
| 20 |        | 460030081RT1 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu<br><i>hloubka do 5 cm</i>                                                                                                                             | m   | 0,00     | 51,80           | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
| 21 |        | 919726212R00 | Těsnění spár krytu závlivkou za studena, s těsnícím profilem<br><i>š.10mm, hl. 20 mm</i>                                                                                                 | m   | 0,00     | 108,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
| 22 |        | 711132311R00 | Provedení izolace novou fólií HDPE na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění<br><i>montáž a dodávka komponentů pro uchycení a těsnění</i>                                               | m2  | 0,00     | 103,40          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
|    |        | H22          | Komunikace pozemní a letišť                                                                                                                                                              |     |          |                 | 0,00         | 49 490,67 | 49 490,67  | 9%  |              | 0,00       |                    |
| 23 |        | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný nebo betonový                                                                                                                              | t   | 208,82   | 237,00          | 0,00         | 49 490,67 | 49 490,67  | 9%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
|    |        | H22          | Nové položky                                                                                                                                                                             |     |          |                 | 0,00         | 0,00      | 190 259,00 | 0%  |              | 25,59      |                    |
| 26 |        | 999999999R00 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby                                                                                                                                          | kpl | 1,00     | 36 749,00       | 0,00         | 0,00      | 36 749,00  | 7%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
| 27 |        | 999999999R01 | Zesílení podkladní asfaltové podkladní vrstvy o 10 mm                                                                                                                                    | m2  | 1 023,40 | 150,00          | 0,00         | 0,00      | 153 510,00 | 29% | 0,03         | 25,59      | RTS I / 2024       |
|    |        | S            | Přesuny suti                                                                                                                                                                             |     |          |                 | 0,00         | 31 594,97 | 31 594,97  | 6%  |              | 0,00       |                    |
| 24 |        | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení (skup.170504)                                                                                                                                       | t   | 137,97   | 229,00          | 0,00         | 31 594,97 | 31 594,97  | 6%  | 0,00         | 0,00       | RTS I / 2024       |
|    |        |              |                                                                                                                                                                                          |     |          |                 | Celkem:      |           |            |     |              | 208,82     |                    |
|    |        |              |                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |              |           |            |     |              | 523 900,84 |                    |

**Poznámka:**  
PD je vytvořena digitálním způsobem v programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitálního modelu - funkce měření ploch, délek atd. Uchazeč ve všech listech neoceněného rozpočtového souboru může měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o údaje o uchazeči a zpracovateli ocenění rozpočtu včetně data zpracování, J.C. (Kč) položek zadané na maximálně dvě desetinná místa a dobu výstavby ve dnech.

**Zápis**  
**z 42. řádného zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla**  
**dne 9. prosince 2024 v 16,30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře**  
**Městského úřadu Stochov**

Přítomni:

Ing. Roman Foršt, v. r. ....

Mgr. Robert Filip, v. r. ....

Mgr. Miloslava Becherová, v. r. ....

Ing. Petra Danková, MPA, v. r. ....

Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D., v. r. ....

Tomáš Kratina, v. r. ....

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA, v. r. ....

Tajemník Roman Klusák ..... OMLUVEN .....

Ověřovatel: Tomáš Kratina

**Program:**

1. Kontrola usnesení
2. Revitalizace ul. Nová I., Čelechovice – 2024 – závěrečné vyúčtování
3. Derelikce / odprodej pozemku – parc.č. 1065/3 v k.ú. Čelechovice
4. Nedokončené investiční akce
5. Rozpočtové opatření č. 6/2024
6. Bezpečnost města
7. SAMS
8. Organizační záležitosti
9. Bytové a nebytové záležitosti
10. Různé

### **Oprava manipulační plochy areálu TS Stochov – závěrečné vyúčtování**

- tento bod byl projednáván za bodem č. 4

Vedoucí odboru investic a majetku, Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města, na základě dokončení akce „Stavební úpravy manipulační plochy areálu TS Stochov“, závěrečný soupis provedených prací na akci, kde je kompletně zahrnut skutečný stav provedení. V rámci akce došlo ke změně ve vícepracích ve výši 523.900,84 Kč bez DPH (skutečná výměra zpevněné plochy, tloušťka živice – původně 11 cm, skutečnost s ohledem na zatížení komunikace je 12 cm, podkladní vrstvy, atd.) a méněpracích ve výši 74.480,25 Kč bez DPH (odpočet silničních obrub, atd.), viz příloha.

Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací je ve výši 2.218.752,59 Kč bez DPH, tj. 2.684.690,63 Kč včetně DPH.

#### **Usnesení 908/24**

Rada města po projednání odsouhlasila na akci „Stavební úpravy manipulační plochy areálu Technických služeb Stochov, s.r.o.“ vícepráce ve výši 523.900,84 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 74.480,25 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací je 2.218.752,59 Kč bez DPH, tj. 2.684.690,63 Kč včetně DPH, viz příloha.

Přít. 7

pro: 7