

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 22001/INV/609
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

2. Obec Bordovice

Adresa:	Bordovice 130, 744 01 Bordovice
Zastoupena:	Ladislavem Matúšem, starostou
IČ:	00600687
DIČ:	CZ00600687
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Frenštát p. Radhoštěm
Číslo účtu:	2212298389/0800
Kontaktní osoba:	Ladislav Matúš
Telefon:	556 855 537
E-mail:	starosta@bordovice.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Arch. Tomáš Kudělka, +420 731 450 100

dále jen „objednatel“

2. TECHARTSTAV a.s.

Místo podnikání/Sídlo:	Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen:	Jaroslav Jedinák, předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Jaroslav Jedinák, +420 737 473 512
kontaktní osoba ve věcech technických:	Martin Maňas, +420 725 998 110
IČ:	02162083
DIČ:	CZ02162083
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	3336568349/0800
zapsán v OR:	B 11340 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Telefon:	+420 733 677 201
E-mail:	techartstav@techartstav.cz
ID datové schránky:	5kq2mpp

dále jen „zhotovitel“

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2021 Smlouvu, jejímž předmětem je realizace díla „**Sportovní hala Bordovice**“.

V průběhu realizace dochází ke změnám díla a smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě.

Změny díla jsou popsány v rekapitulaci změn a ve změnovém listu č. 6, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke Smlouvě č. 7.

2. Tímto dodatkem č. 7 ke Smlouvě se mění čl. V, odst. 1 smlouvy a po změně zní nově takto:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla bez DPH	36 993 311,79	, - Kč
DPH 21 % celkem	7 768 595,48	, - Kč
Cena díla celkem vč. DPH	44 761 907,27	, - Kč

3. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Uzavření tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 22001/INV/609 schválilo zastupitelstvo Obce Bordovice na svém 8. zasedání dne 13.12.2023 usnesením č. 117/8.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě pečlivě přečetly, že odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, že jej neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej níže podepisují.

Příloha: Rekapitulace změn, změnový list č. 6

Za objednatele:

V Bordovicích dne 15. 12. 2023


Obec Bordovice
744 01 Bordovice 130
IČ: 00600687, DIČ: CZ00600687



Ladislav Matuš
starosta

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 15.12.2023


Jaroslav Jedinák
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. TZL06

stavba: "Sportovní hala Bordovice"

Identifikační údaje			
Objednatel	Obec Bordovice		
Zhotovitel	TECHARTSTAV a.s.		
SoD č.	SOD/22001/INV/609	Cena díla (bez DPH):	36 350 965,62 Kč

Oddíly změnových rozpočtů				
Číslo	Název oddílu změnového rozpočtu	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	Sadové úpravy - MNP	-90 823,61 Kč	-19 072,96 Kč	-109 896,57 Kč
	Sadové úpravy - VCP	133 555,43 Kč	28 046,64 Kč	161 602,07 Kč
	Fasáda-Pásky - VCP	41 753,85 Kč	8 768,31 Kč	50 522,16 Kč
	Sportovní vybavení, sítě - MNP	-19 260,00 Kč	-4 044,60 Kč	-23 304,60 Kč
	Sportovní vybavení, sítě - VCP	22 316,10 Kč	4 686,38 Kč	27 002,48 Kč
	Elektro - VCP	118 958,42 Kč	24 981,27 Kč	143 939,69 Kč
	Zdravotechnika - MNP	-34 239,00 Kč	-7 190,19 Kč	-41 429,19 Kč
	Zdravotechnika - VCP	53 300,00 Kč	11 193,00 Kč	64 493,00 Kč
	Celková cena změny (odetečet)	-144 322,61 Kč	-30 307,75 Kč	-174 630,36 Kč
	Celková cena změny (připočet)	369 883,80 Kč	77 675,60 Kč	447 559,40 Kč
	Celková cena změny (odetečet/připočet)	225 561,19 Kč	47 367,85 Kč	272 929,04 Kč

Změna ceny díla				
Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	SOD	36 350 965,62 Kč	7 633 702,78 Kč	43 984 668,40 Kč
	TZL01	41 188,02 Kč	8 649,48 Kč	49 837,50 Kč
	TZL02	209 203,93 Kč	43 932,83 Kč	253 136,76 Kč
	TZL03	61 616,80 Kč	12 939,53 Kč	74 556,33 Kč
	TZL04	55 963,79 Kč	11 752,40 Kč	67 716,19 Kč
	TZL05	48 812,44 Kč	10 250,61 Kč	59 063,06 Kč
	TZL06	225 561,19 Kč	47 367,85 Kč	272 929,04 Kč
	Aktuální cena díla (stavební práce)	36 993 311,79 Kč	7 768 595,48 Kč	44 761 907,27 Kč

Změna harmonogramu realizace díla	
ovlivnění harmonogramu	NE
prodloužení lhůty výstavby (+):	
zkrácení lhůty výstavby (-):	
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:	

Přílohy



Vyjádření TDI:

Souhlasím

Vyjádření projektanta / AD

Souhlasím

Potvrzení provedení změny

Datum 13.12.2023	Datum
Za zhotovitele (razítko, podpis)	Za objednatele (razítko, podpis)
	
Martin Mañas	Ing. Radek Petřkovský
Hlavní Stavbyvedoucí	Technický dozor investora

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění. Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

stavba: "Sportovní hala Bordovice"

Název změnového rozpočtu

01 - stavební objekt

Popis změny

Vícepráce a méněpráce dle požadavku investora:

Sadové úpravy - VCP za parkové trávníky a MNP za odečet rostlin

Fasáda - VCP za oplechování opěrné zdi pod fasádou z tahokovu a přelepování hliníkových profilů pod tahokovem

Sportovní vybavení - VCP za ochrannou síť na prosklené dveře a badmintonové sloupky, MNP za úpravu počtu volejbalových sloupků Elektro - VCP za termostaty a materiál včetně montáže, které nejsou v rozpočtu

Zdravotechnika - VCP umyvadla značky LAUFEN a baterie Novaservis METALIA

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
		Sadové úpravy				
24	Pol216	trvalky C1	ks	-196,000	53,00	-10 388,00
25	Pol217	Cibuloviny	ks	-300,000	5,00	-1 500,00
26	Pol218	Štěrka 4/8 (hmotnost sypaného kameniva 1,5t/m3), ztratiné 5%, vrstva 4,5cm	m3	-0,600	846,00	-507,60
27	Pol219	Substrát, ztratiné 5% , vrstva 4,5cm	m3	-0,600	2 116,00	-1 269,60
28	Pol220	Jemná kůra 8-15mm, ztratiné 5%, vrstva 5cm	m3	0,000	2 116,00	0,00
29	Pol203	Silvamix Forte 60, 10 g/ks	ks	-496,000	4,00	-1 984,00
30	Pol205	Mulčování vysazených rostlin do 100mm, v rovině, vrstva 5cm	m2	-17,000	31,00	-527,00
31	Pol221	Vytyčení záhonu a rostlin	m2	-17,000	16,00	-272,00
32	Pol222	Doplnění substrátu dle specifikace včetně dopravy	m3	-1,600	2 116,00	-3 385,60
33	Pol223	Nakládání sypaniny	m3	-1,600	370,00	-592,00
34	Pol224	Skládání sypaniny	m3	-1,600	370,00	-592,00
35	Pol225	Rozprostření štěrku - doplnění substrátu v rovině, přes 100 do 150mm	m2	-17,000	106,00	-1 802,00
36	Pol226	Obdělání půdy kultivátorem v rovině, 2x (zapravení kameniva), v rovině	m2	-120,000	15,00	-1 800,00
37	Pol227	Obdělání půdy hrábí v rovině, 2x	m2	-120,000	5,00	-600,00
38	Pol228	Hloubení jamek do 0,002m3 bez výměny půdy, v rovině	ks	-196,000	12,00	-2 352,00
39	Pol229	Výsadba květin do předem připravené půdy, v rovině, hrnkovaných pr květináče od 80 do 120mm	ks	-496,000	12,00	-5 952,00
40	Pol230	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině	t	-0,001	15 870,00	-15,87
41	Pol231	Zalití rostlin vodou po výsadbě, výsevu, plochy jednotlivě 20l/m2, ve dvou dávkách	m3	-0,014	158,00	-2,21
42	Pol232	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-2,500	979,00	-2 447,50
43	Pol233	Hedera helix 40/60 C1	ks	-37,000	105,00	-3 885,00
44	Pol234	Jemná kůra 8-15mm, ztratiné 5%, vrstva 5cm	m3	-1,900	2 116,00	-4 020,40
45	Pol203	Silvamix Forte 60, 10 g/ks	ks	-37,000	4,00	-148,00
46	Pol205	Mulčování vysazených rostlin do 100mm, v rovině, vrstva 5cm	m2	-18,500	31,00	-573,50
47	Pol230	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině	t	-0,001	15 870,00	-15,87
48	Pol231	Zalití rostlin vodou po výsadbě, výsevu, plochy jednotlivě 20l/m2, ve dvou dávkách	m3	-0,370	158,00	-58,46
49	Pol232	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-1,500	1 587,00	-2 380,50
50	Pol235	Vytyčení záhonu a rostlin	m2	-18,500	15,00	-277,50
51	Pol236	Hloubení jamek do 0,005m3 bez výměny půdy, v rovině	ks	-37,000	12,00	-444,00
52	Pol237	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky v rovině při průměru balu 100-200mm	ks	-37,000	1 163,00	-43 031,00
S1		Výsadba keřů nad opěrnou zdí 3ks/bm (výsadba, hloubení jamek, mulčování)	bm	30,000	198,00	5 940,00
S2		rostlinný materiál Spirea japonica	ks	90,000	93,50	8 415,00
S3		kůra	m3	1,500	1 570,80	2 356,20
S4		Vánoční stromek Abies Koreana cv. Do 5 m výšky výsadbová velikost 150/175 cm	ks	1,000	3 718,00	3 718,00
S5		výsadba	ks	1,000	715,00	715,00

8

S6		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	24,500	349,50	8 562,75
S7		Vodorovné přemístění výkopku po vodě do 50 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	24,500	253,50	6 210,75
S8		Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu do 20 %	m3	24,500	82,00	2 009,00
S9		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	105,000	64,30	6 751,50
S10		Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl přes 200 do 300 mm	m2	105,000	260,00	27 300,00
S11		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	105,000	0,00	0,00
S12		substrát pro šterkový trávník	m3	34,600	979,00	33 873,40
S13		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	105,000	110,00	11 550,00
S14		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	105,000	49,50	5 197,50
S15		osivo šterkový trávník 30g/m2 + ztratiné	kg	3,150	519,20	1 635,48
S16		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	105,000	55,00	5 775,00
S17		substrát trávníkový včetně dopravy	m3	2,100	1 468,50	3 083,85
S18		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 2 x	m2	210,000	2,20	462,00
Fasáda-Pásky						
FP1		Dodávka a montáž spodního lemování u fasády z Tahokovu, lakovaný plech RAL 7043, tl.0,8mm, r.š.450mm	m	41,1	487,20	20 023,92
FP2		Přelepování čtvercového hliníkového profilu jákl 40 x 40 x 2mm lepicí páskou	m	558,897	7,20	4 024,06
FP3		Lepicí páska š.60mm na přelepení čtvercového hliníkového profilu jákl 40 x 40 x 2mm	m	614,787	28,80	17 705,87
Sportovní vybavení, síť						
363	S5	Volejbalové sloupky úprava vypalovací prášková barva) do zdi, prům.60 mm	soupr	-2,000	7 560,00	-15 120,00
364	S6	Montáž volejbalu do zdi	pár	-2,000	2 070,00	-4 140,00
379	S22	Sítě proti rozbití oken včetně upevnění	m2	27,450	458,00	12 572,10
SP1		Badminton sloupky Fe, mobilní, komaxit, se závažím-interiér	pár	1,000	9 012,00	9 012,00
SP2		Badmintonová síť STANDARD	ks	1,000	732,00	732,00
Elektro						
E1		trubka pevná 1520	m	60,000	14,21	852,84
E2		trubka ohebná 1420 monoflex	m	50,000	7,07	353,28
E3		trubka PVC do 20mm pevná	m	60,00	38,81	2 328,750
E4		trubka PVC do 20mm ohebná	m	50,00	38,81	1 940,630
E5		CYKY-J 5x6 volně	m	110,000	40,25	4 427,50
E6		krabice pod fasádu do KPZ	m	1,000	1 438,65	1 438,65
E7		CYKY-J 5x6	m	110,000	102,50	11 274,95
E8		krabice pod fasádu do KPZ	ks	1,000	1 656,54	1 656,54
E9		plech žlab 125/50	m	9,000	385,20	3 466,84
E10		MTZ kovových žlabů do 300mm	m	9,000	406,87	3 661,83
E11		dopojení žaluzii a ovl.oken přes krabice acidur	hod	16,000	517,50	8 280,00
E12		krabice acidur	ks	20,000	119,51	2 390,22
E13		jistič Eaton PL7 B16A/1	ks	6,000	135,08	810,51
E14		jistič Eaton stykač Z-SCH230/1/25	ks	6,000	710,53	4 263,19
E15		termostat TFT	ks	1,000	2 362,10	2 362,10
E16		jističochránič EATON PFL7-10B/1N/0,03	ks	2,000	2 278,96	4 557,92
E17		svorka šedá 3x50	ks	1,000	224,44	224,44
E18		CYA 25	m	1,000	84,32	84,32
E19		jistič Eaton B32A/3	ks	2,000	791,75	1 583,49
E20		jistič Eaton B32A/3	ks	2,000	791,75	1 583,49
E21		jistič 1f	ks	6,000	265,65	1 593,90
E22		stykač 1f	ks	6,000	265,65	1 593,90
E23		jističochránič 1f	ks	2,000	402,50	805,00
E24		svorka řadová do 50mm2	ks	1,000	277,73	277,73
E25		jistič 3f demont/mont	ks	4,000	786,60	3 146,40
E26		termostat TFT D+M	ks	18,000	3 000,00	54 000,00
Zdravotechnika						
69	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-6,000	1 910,00	-11 460,00

70	725822631	Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	-2,000	1 028,00	-2 056,00
71	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	-4,000	1 158,00	-4 632,00
54	725003	Umyvadlo keramické	ks	-6,000	2 211,00	-13 266,00
55	725004	Umyvadlo invalidní	ks	-1,000	2 825,00	-2 825,00
X69	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti Novaservis METALIA	soubor	6,000	2 300,00	13 800,00
X70	725822631	Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm, Novaservis METALIA	soubor	2,000	2 300,00	4 600,00
X71	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková, Novaservis METALIA	soubor	4,000	2 600,00	10 400,00
X54	725003	Umyvadlo keramické LAUFEN	ks	6,000	3 500,00	21 000,00
X55	725004	Umyvadlo invalidní LAUFEN	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
Celková cena (připočet/odečet)						225 561,19 Kč

Fotodokumentace

Přílohy

- bez příloh -

Potvrzení

Předložil za zhotovitele: **Martin Mañas**

(razítko a podpis)

Schválil za objednatele: **Ing. Radek Petřkovský**

(razítko a podpis)

REKAPITULACE ZMĚN VCP*MP "SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE"

akce: SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE										
Číslo	OBSAH	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	VCP*MP	VCP*MP (ZMĚNY)	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	STANOVISKO	POZNÁMKA	
ZL 1	VCP - zemní práce, odvoz zeminy , skládkovné	397 203,98 Kč	438 392,00 Kč	41 188,02 Kč	835 595,98 Kč		Větší vzdálenost převozu výkopku na skládku. Úprava skládkového.	schváleno	částka bez DPH	
ZL 2	VCP - úprava podloží, odvodnění staveniště	0,00 Kč	209 203,93 Kč	209 203,93 Kč	209 203,93 Kč		Odvodnění staveniště - drenáže, potrubí šachty, čerpání . Sanace podloží (SO 02) +100mm. Odvodňovací rýha .	schváleno	částka bez DPH	
DOD Č.4 k SOD		397 203,98 Kč	647 595,93 Kč	250 391,95 Kč	1 044 799,91 Kč				částka bez DPH	
ZL 3	VCP - aktualizace střechy	0,00 Kč	61 616,80 Kč	61 616,80 Kč	61 616,80 Kč		Aktualizace skladby střechy, řešení detailů	schváleno		
DOD Č.5 k SOD		0,00 Kč	61 616,80 Kč	61 616,80 Kč	61 616,80 Kč				částka bez DPH	
ZL 4	VCP , MP - tahoma, změna dlažby a obklady , hydroizolace, odpočty specifikace	700 453,22 Kč	756 417,01 Kč	55 963,79 Kč	1 456 870,23 Kč		Aktualizace			
ZL 5	VCP , MP - úprava tahokov , úprava kolem oken, odpčet akust.obkl.	402 700,58 Kč	451 513,02 Kč	48 812,44 Kč	854 213,60 Kč		Vnější úprava stěn , detaily			
DOD Č.6 k SOD		1 103 153,80 Kč	1 207 930,03 Kč	104 776,23 Kč	2 311 083,83 Kč				částka bez DPH	
ZL 6		144 322,61 Kč	369 883,80 Kč	225 561,19 Kč	514 206,41 Kč		Sadové úpravy,Doplnění fasády, sportovní vybavení, elektro, zdravotnicka			
DOD Č.7 k SOD		144 322,61 Kč	369 883,80 Kč	225 561,19 Kč	514 206,41 Kč				částka bez DPH	
Celkem bez DPH		1 644 680,39 Kč	2 287 026,56 Kč	642 346,17 Kč	3 931 706,95 Kč					
DPH 21%		246 702,06 Kč	343 053,98 Kč	96 351,93 Kč	589 756,04 Kč					
Celkem s DPH		1 891 382,45 Kč	2 630 080,54 Kč	738 698,10 Kč	4 521 462,99 Kč					