

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 23.8.2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:**Obec Bohutín**

Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín

IČ: 002 41 946

DIČ: CZ 002 41 946

Číslo účtu: 876 870 297/0100

Zhotovitel:**SILNICE NEPOMUK s.r.o.**

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Číslo účtu: 35-795 289 02 17/0100

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

Objednatel: Ladislav Turek, starosta

Zhotovitel: Josef Skala, jednatel

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu popsanych dále v tomto odstavci pro projekt: „**Chodník v obci Bohutín, II.etapa**“.

I. PŘEDMĚT DODATKU - PREAMBULE:

Předmětem dodatku je změna dle § 222 odst. (4), zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Za podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. (4) ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Předmět dodatku je specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č. 01 ze dne 28.4.2018

Změnový list č. 02 ze dne 28.4.2018

Změnový list č. 03 ze dne 28.4.2018

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 23.8.2017, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

II. CENA DÍLA

Ustanovení článku 3. CENA DÍLA Smlouvy o dílo ze dne 23.8.2017 se mění následovně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	8 429 477,00
DPH ve výši 21 %	1 770 190, 17
Celková cena včetně DPH	10 199 667, 17

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Ustanovení článku 4 TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy o dílo ze dne 23.8.2017 se mění následovně:

Zahájení prací na díle: duben 2018 (předání staveniště)

Ostatní ustanovení článku 4 zůstávají beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23.8.2017 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Příloha č. 1 této smlouvy je změnový list č. 01

Příloha č. 2 této smlouvy je změnový list č. 02

Příloha č. 3 této smlouvy je změnový list č. 03

V Bohutíně, dne 15.5.2018

Za objednatele:




Ladislav Turek, starosta

OBEC BOHUTÍN
Vysoká Pec 140
262 41 Bohutín
Tel.: 318 676 224
IČ: 00241946 ②

V Bohutíně, dne 14.5.2018

Za zhotovitele:



**SILNICE
NEPOMUK**
S.r.o.
CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 513
IČ: 263 42 812; www.silnicenepomuk.cz

Josef Skala, jednatel