

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo č. 120703/2019 ze dne 27.2.2019
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava krovu, průčelí a schodiště kostela sv. Kateřiny v Šebrově – Kateřině “
I. etapa – oprava krovu a atiky**

mezi

Zhotovitelem: NORESTA s.r.o.

Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 Brno
Zastoupen: ing. Lukášem Kotkem, jednatelem
IČ: 04296621
DIČ: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C 89234
vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Římskokatolická farnost Vranov u Brna

Sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov
Zastoupen: ThLic. Pavel Kříž
IČ: 49461796
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

ThLic. Pavel Kříž

b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu změny termínů fakturace
v souvislosti s etapizací výstavby dle dodatku č.1.

1. Čl. 5 Platební podmínky, fakturace, bod 5.1 ve znění:

„Fakturace bude probíhat měsíčně k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.“

se nahrazuje zněním:

„Fakturace bude probíhat vždy dvakrát v každém kalendářním roce, ve kterém budou realizovány stavební práce. První dílčí faktura bude vystavena za práce provedené v období leden až červen příslušného kalendářního roku. Druhá faktura bude vystavena do 14. dnů od dokončení a převzetí zbývajících prací realizovaných v příslušném kalendářním roce. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.“

2. Čl.10 Předání a převzetí díla, bod. 10.1 ve znění

„Dílo je provedeno, jsou-li splněny všechny následující podmínky:

- 10.1. zhotovitel splnil všechny povinnosti dle odst. 2 této smlouvy,
- 10.2. zhotovitel vyklidil staveniště,
- 10.3. objednatel a zhotovitel podepsali zápis o předání a převzetí díla.“

se nahrazuje zněním:

„Dílo je provedeno, jsou-li splněny všechny následující podmínky:

- 10.1. zhotovitel splnil všechny povinnosti dle odst. 2 této smlouvy,
- 10.2. zhotovitel vyklidil staveniště,
- 10.3. objednatel a zhotovitel podepsali zápis o předání a převzetí části díla realizovaného v příslušném kalendářním roce.“

3. Čl.10 Předání a převzetí díla, bod. 10.2 ve znění

„Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem (došlo-li při provádění díla k odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci). Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Uvedené doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem předání a převzetí díla tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatečném předstihu seznámit. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.“


se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude část díla realizovaného v příslušném kalendářním roce připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení dokončené části díla a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem (došlo-li při provádění díla k odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci). Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Uvedené doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem předání a převzetí díla tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatečném předstihu seznámit. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy za dokončené a schopné předání.


4. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

Ve Vranově dne: 2.5.2019

V Brně dne: 2.5.2019



za objednatele:



za zhotovitele: