



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 17. 9. 2019 mezi objednatelem: **Obcí Březnice**, se sídlem: 391 71 Březnice 48, IČ: 00252131, zastoupenou starostkou obce, paní Stanislavou Hruškovou

a

zhotovitelem: **STRABAG a.s.**, se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice, IČ: 60838744, zastoupenou vedoucím PJ, panem Pavlem Závišem (na základě plné moci) a ekonomkou PJ, paní Marií Vyskočilovou (na základě plné moci)

ve věci realizace díla „**Obec Březnice – výstavba chodníků 3. část směr Týn, směr Bechyně**“; registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010406.

Dodatek je uzavíraný v souladu s čl. 9.2.2 písm. b) Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, vydání 1.13 (platnost od 15. 10. 2019; vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR).

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s odpočtem neprovedených prací specifikovaných v rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s odpočtem neprovedených prací specifikovaných v rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH

3 887 655,06 Kč

DPH

816 407,56 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

4 704 062,62 Kč

čl. V.2. až čl. V.4. se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů

stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	3 723 738,10 Kč
DPH	781 985,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 505 723,10 Kč

čl. V.2. až čl. V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převjemka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 17. 9. 2019 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – rozpočet méněprací

V Březnici dne 12. 5. 2020

Za objednatele:

OBEC BŘEZNICE
Březnice č.p. 48
391 71 BŘEZNICE
IČO: 00282131
Hrušková

Stanislava Hrušková
starostka obce

V Soběslavi dne 13. 5. 2020

Za zhotovitele:

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60898744
(228)

Pavel Záviš
Pavel Záviš
vedoucí PJ

Marie Vyskočilová
Marie Vyskočilová
ekonomka PJ

na základě plné moci

0069 Chodníky podél silnic v obci Březnice III. etapa

Měněpráce - dodatek SoD

SO 1.4 Komunikace 3. část směr Týn - HZV

26 Opevnění svahu z lomového kamene do bet	m3	17,76	6732,77	119573,9952
Komunikace 3. část směr Týn - HZV CELKEM				119573,9952

SO 04-05 5.1 HZV

28 Izolace folií nopovou ukončení horní lištou	m	59,7	146,26	8731,722
5.1 HZV CELKEM				8731,722

SO 01.1 Komunikace 3. část směr Bechyně - HZV

31 Doprovodná zeleň - náhradní výsadba	kus	4	8902,81	35611,24
Komunikace 3. část směr Bechyně - HZV CELKEM				35611,24

Měněpráce - dodatek SoD CELKEM

163916,9572

Měněpráce jsou důsledkem změny projektu před dokončením díla z důvodu nalezeného vodovodního řadu (SO 1.4 pol. 26) a dále ze stavebnětechnického hlediska nemožností provedení dalších výše uvedených položek rozpočtu.