

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 22. 1. 2015

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

objednatel: **Obec Petrohrad**
sídlo: Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
zastoupený: Jitka Dondová – starostka obce
IČ: 00480975
DIČ: CZ00480975
bank. spojení: GE Money Bank, a.s.
č. účtu: 200229694, kód banky: 0600
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Společnost DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. & DOZORSTAV s.r.o.**
sídlo: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
jednající: Regina Krnáčová, jednatelka
IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 148638166, kód banky: 5500
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28495
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvod

1. Dne 22. 1. 2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Petrohrad**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět díla, cenu díla a dobu provádění díla – resp. termín dokončení díla:
 - změna č. 1: ↳ podepření krajního vazného trámu, částka 8 859,00 Kč vč. DPH
 - změna č. 2: ↳ oprava tří kusů vazných trámů, částka 3 085,50 Kč vč. DPH
 - změna č. 3: ↳ oprava schodiště ZŠ a MŠ Petrohrad, částka 19 287,00 Kč vč. DPH
 - změna č. 4: ↳ podlaha půdy, částka 44 238,68 Kč vč. DPH

II.

Předmět díla

1. Předmět díla se doplňuje o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.
2. Druh, rozsah změn a cena víceprací jsou uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou jednotlivých změnových listů. Změnové listy jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01/2015

Zhotovitel: SPOLČENOST DESIGNSTAV KARLOVI VARY, s.r.o. & DOČKOSTAV s.r.o.

Investor: OBEC PETROHRAD Datum:

Název akce:

Způsob odeslání / předání
datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

PODÁTEK KE SMLUVĚ Č. 1

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:**

- 1) VAŽNÝ TRAM
- 2) OPRAVA VAŽNÝCH TRAMU
- 3) SCHODIŠTĚ
- 4) PODLAHA PŮDY

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Stanovisko projektanta stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Příloha :

4LS


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2015
Zhotovitel:	SPLECHOT DESIGNSTAV KARLOVY VARY S.R.O. <i>DESIGNSTAV s.r.o.</i>	
Změnový list vystavil:	SPLECHOT DESIGNSTAV KARLOVY VARY S.R.O. <i>DESIGNSTAV s.r.o.</i>	
Datum:	31.8.2015	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE, KTERÉ NEBYLY OBSAŽENY V ZADÁVACÍCH PODMÍNKÁCH A VZNIKLY V DŮSLEDKU NEPŘEDVÍDELNÝCH OKLADOSTÍ A JEDINÝ PROVEDENÍ JE NEZBYTNÉ PRO PROVEDENÍ STAVBY.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 62 372,05 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 1.309 812,96 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 25.09. 2015
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:   Datum: 31.8.2015	Podpis zmocněnce zhotovitele: DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary IČ: 014 86 381 DIČ: CZ01486381 Tel.: 775 560 615  Datum: 31.08.2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Petrohrad . Podepření krajního vazného trámu
Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

1			Příprava podkladu pro novou podezdívku, urovnání střední				
2			nosné zdi	ks	1,000	58,60	58,60
3			Cihelná vyzdívka podpory válc. Nosiče	ks	1,000	320,80	320,80
4			Vybourání otvoru podpory válc.nosiče	ks	1,000	215,60	215,60
5			Dodávka a montáž válcovaného nosiče I č. 180 dl. 5500 mm	ks	1,000	6 726,49	6 726,49
6							
7							
8							
9							
10							
11							

celkem bez DPH 7 321,49

DPH 21% 1 537,51

celkem s DPH 8 859,00

DESIGNSTAV
KARLOVY VARY s.r.o.
Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 014 86 381 DIČ: CZ01486381
Tel.: 775 560 615

2

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Petrohrad . Oprava tří kusů vazných trámů
Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

1			Příprava podkladu pro novou podezdívku, urovnání střední				
2			nosné zdi	ks	3,000	58,60	175,80
3			Cihelná vyzdívka podpory válc. Nosiče	ks	3,000	320,80	962,40
4			Vybourání otvoru podpory válc.nosiče	ks	3,000	215,60	646,80
5			nové osazení st.nosičů	ks	3,000	255,00	765,00
6							
7							
8							
9							
10							
11							

celkem bez DPH 2 550,00

DPH 21% 535,50

celkem s DPH 3 085,50

DESIGNSTAV
KARLOVY VARY s.r.o.
Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 014 86 381 DIČ: CZ01486381
Tel.: 776 560 615

Oprava schodiště ZŠ Petrohrad

DESIGNSTAV

6381
Vary

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Petrohrad . Podlaha půdy

Objekt: vícepráce 2.9.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

1			impregnace stropních trámů - stávajících	soub	1,000	6 093,75	6 093,75
2			hranoly 8/10 cm	m3	2,304	6 800,00	15 667,20
3			montáž	m	288,000	16,10	4 636,80
4			prkna 2,5/10 cm	m3	5,500	7 250,00	39 875,00
5			montáž prken	m3	5,500	3 750,00	20 625,00
6			impregnace hranolů a prken - nově dodaných	m3	7,804	706,00	5 509,62
7			demontáž už provedených prací	soub	1,000	3 062,50	3 062,50
8			doprava	soub	1,000	3 400,66	3 400,66
9			montáž ostatních lišt k zateplení	m	91,600	24,10	2 207,56
10			profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/10mm d 2m				
11			římša	m	94,600	21,00	1 986,60
12			půda	m	91,600	21,00	1 923,60
13							
			odpočet položek z rozpočtu				
75			folie parotěsná min. 150 gr/m2	m2	-276,318	12,00	-3 315,82
112			záklop stropůz desek OSB tl. 11111122 mm na pero a drážku				
			šroubovaných na rošt	m2	-222,000	222,00	-49 284,00
114			montáž stropního trámu z hraněného řeziva pr.plochy do 75				
			cm2 mezi nosnou konstrukci rošt	m	-185,600	16,10	-2 988,16
115			řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	-1,283	6 350,00	-8 147,05
110	762411501		montáž olištování spár stropů hobl.lištami	m	-411,600	9,30	-3 827,88
111	605141010		řezivo jehličnaté lať jakost I	m3	-0,133	6 500,00	-864,50

celkem bez DPH 36 560,89

DPH 21% 7 677,79

celkem s DPH 44 238,68

DESIGNSTAV
KARLOVY VARY s.r.o.
 Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
 IČ: 014 86 381 DIČ: CZ01486381
 Tel.: 775 560 615

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Název projektu: **Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Petrohrad**

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany si tímto sjednávají, že dle shora uvedených změnových listů bude v souladu s čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo čerpána **rozpočtová rezerva**, jejíž čerpání je možné právě v případě, kdy se na stavbě vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro provedení stavby a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původních stavebních prací.
2. Celková cena víceprací byla vyčíslena na částku **62 372,05 Kč bez DPH (tj. 75 470,18 Kč vč. DPH)**. Tato částka bude v plné výši hrazena z rozpočtové rezervy, která je již započtena do celkové ceny díla uvedené ve smlouvě o dílo.
3. Celková cena díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se nemění.

IV.

Doba provádění díla

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení změn oproti projektu v prostorách půdy dohodly na úpravě termínu ukončení díla. Termín uvedený v čl. VI., odst. 1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

Předpokládaný termín dokončení stavby:

25. 09. 2015

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Příloha: Změnový list č. 1

Tento Dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce Petrohrad dne 31. 8. 2015 č. usnesení 01/03M/2015.

V Petrohradu, dne 31. 8. 2015

Objednatel:



.....
Jitka Dondová – starostka obce

V Karlových Varech, dne 31. 8. 2015

Zhotovitel:

DESIGNSTAV
KARLOVY VARY s.r.o.
Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 014 86 381 DIČ: CZ01486381
Tel.: 775 560 615

.....
Regina Krnáčová – jednatelka