

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 66/2013 na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Sanace budovy A v areálu FZÚ, Cukrovarnická – I. etapa“
(dále jen „SoD“)

uzavřenou dne 4. 7. 2013 mezi smluvními stranami

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Zastoupený: doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2106535627/2700
IČ: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Sídlo: Lidická 531, 252 63 Roztoky
Zastoupená: Jan Pastyřík
bank. spojení: KB a.s.
číslo účtu: 185602111/0100
IČ: 47541962
DIČ: CZ47541962

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění SoD takto:

1.1. Plnění se rozšiřuje o dodatečné práce:

- 1.1.1. Stavební úpravy (viz Souhrnný list stavby) za cenu 210 268,26 Kč bez DPH
- 1.1.2. Dovybavení elektroinstalace za cenu 56 504,16 Kč bez DPH
- 1.1.3. Doplnění vzduchotechniky za cenu 14 051,00 Kč bez DPH
- 1.1.4. Dovybavení slaboproudu za cenu 25 181,85 Kč bez DPH
- 1.1.5. Rozšíření a úprava měření a regulace VZT za cenu 50 389,00 Kč bez DPH

(dále jen „Vícepráce“)

1.2. Odůvodnění Víceprací:

Účelem dodatečných stavebních prací je především odstranění skrytých stavebních závad objevených teprve během rekonstrukce, které z tohoto důvodu nemohly být obsaženy v původním projektu. Dále se v rámci rekonstrukce objevila potřeba provedení dalších drobných stavebních prací spočívajících v úpravě detailů nutných pro dokončení výsledného díla v odpovídající kvalitě. Potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jejich realizace je nutná jednak z funkčního hlediska prováděného díla, jednak z ekonomických důvodů, neboť jejich oddělení od původní zakázky a pozdější samostatná realizace by zadavateli způsobily vážnou újmu ve smyslu ne hospodárných finančních výdajů na odstranění a změnu provedených a uhrazených prací a opakované narušení provozu.

2. Cena předmětu plnění se mění s ohledem na změnu rozsahu plnění.

2.1. Stanovení ceny:

2.1.1.	Cena celkem dle SoD	7.095.974,60 Kč bez DPH
2.1.2.	Cena dodatku č. 1 celkem	342.807,68 Kč bez DPH
2.1.3.	Cena dodatku č. 2 celkem	356.394,27 Kč bez DPH
2.1.4.	Cena celkem po změně rozsahu	7.795.176.55 Kč bez DPH

2.2. Splatnost ceny:

Objednatel je povinen zaplatit cenu Víceprací dle podmínek SoD.

3. Termín ukončení prací a předání díla se tímto dodatkem upravuje na 15. 11. 2013.

4. Ostatní ustanovení uzavřené SoD se nemění.

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

V Praze dne 29.10.2013

Za Objednatele:

doc. Jan Řídký, DrSc.
ředitel

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

V Roztokách dne 29.10.2013

Za Zhotovitele:

Jan Pastyřík
jednatel společnosti
PASTYŘÍK spol. s r.o.
Lidická 531, 252 63 Roztoky
tel.: 220 910 456
DIČ: CZ47541962