

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: OS/0129/2025

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních
ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Obec Vikýřovice

Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Václav Mazánek, starosta

00635898

-

Číslo účtu:
12

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
registrace:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-maily:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.

JV Dalistav s.r.o.

Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava
u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. C 58555
Jiří Šatánek, jednatel
Jiří Šatánek, jednatel, tel.:

02758725

CZ02758725

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře**“, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací souvisejících s opravou povrchu (souvislé udržovací práce) místní komunikace o délce 86 m a šířce min. 3,5 m dle projektové dokumentace a výkazu výměr vypracované projektantem Ing. Zdeňkem Vitáskem, IČ: 03938760 v prosinci 2024; v koordinaci s opravou místní komunikace bude provedena 1. etapa rozvodů veřejného osvětlení dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Tomášem Nedomou, IČ: 65129172 v březnu 2025 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky.

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.

- 2.3** Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4** Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací dokumentace či projektové dokumentace:
- 2.4.1 zajistit vytýčení inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (tímto se výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel);
 - 2.4.2 zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem;
 - 2.4.3 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.4.4 provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - 2.4.5 provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;
 - 2.4.6 zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;
 - 2.4.7 zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;
 - 2.4.8 projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám;
 - 2.4.9 zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění;
 - 2.4.10 zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
 - 2.4.11 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;
 - 2.4.12 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - 2.4.13 dodržet obecné podmínky stanovené správcí inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;
 - 2.4.14 zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby;
 - 2.4.15 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií;
 - 2.4.16 provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich;
 - 2.4.17 vhodně zabezpečit staveniště;
 - 2.4.18 zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí;
 - 2.4.19 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele;
 - 2.4.20 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby nad míru nezbytně nutnou.
- 2.5** Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 2.5.1 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla;
 - 2.5.2 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
- 2.6** Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních.

- 2.7** Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
- 2.8** Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce. V případě uplatnění tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po objednateli jakékoliv dodatečné plnění či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při realizaci díla.
- 2.9** Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.
- 2.10** Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.11** Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a ve stávajícím provozu a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla, které jsou zjistitelné z objednatelům předaných dokladů a běžné fyzické obhlídky staveniště.
- 2.12** Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.13** Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 3.1** Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2** Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3** Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4** Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5** Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6** Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.
- 3.7** Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.
- 3.8** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 3.9** Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník
- 3.9.1** smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 1.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je

povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- 3.9.2 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 1.000.000,- Kč s maximální výší spoluúčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva“. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 3.10 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kopii pojistné smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného dle článku 3.9 této smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této pojistné smlouvy.
- 3.11 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště, respektive práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:
termín zahájení stavby 16. 06. 2025
termín dokončení stavby 15. 08. 2025.
- Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků, kdy bude postupováno dle čl. 9.3 smlouvy. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.
- 4.4 Do termínu dokončení stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).
- 4.5 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.
- 4.6 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí. Nepředložení dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření je taktéž důvodem k nezahájení přejímacího řízení.
- 4.7 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.8 V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.9 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.10 Místo plnění – k.ú. Vikýřovice (781827), p. p. č. 1000, 994/2, 995/1.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH **1 277 296,53,-Kč**

DPH 21 % **268 232,27,-Kč**

cena díla včetně DPH **1 545 528,80,-Kč**

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

- 5.2 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.

- 5.3 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

- 5.5 Změna ceny:

- 5.5.1 zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
- 5.5.2 v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
- 5.5.3 pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS 2023/I;
- 5.5.4 v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanovené ceny nesmí být vyšší než ceny obvyklé;
- 5.5.5 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
- 5.5.6 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.

- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

- 5.7 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

6. Platební podmínky

- 6.1** Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění jednou měsíčně na konci každého kalendářního měsíce – tento den je dnem zdanitelného plnění, na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené jako cena skutečně provedených a odsouhlasených prací za daný měsíc a to až do výše 90 % z ceny díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž zbývající část ceny díla ve výši 10 % z ceny díla bude tvořit pozastávku splatnou následujícím způsobem. Pozastávku ve výši 10 % z ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po splnění dvou podmínek. Zaprvé předložení bankovní záruky dle čl. 12.2 a násl. smlouvy a za druhé odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, respektive podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebo podpisem Protokolu o odstranění vad a nedodělků. Po splnění těchto dvou podmínek vzniká zhotoviteli právo fakturovat výše uvedenou pozastávku daňovým dokladem.
- 6.2** Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3** Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou výstupu z rozpočtového softwaru např. ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.
- 6.4** Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- 6.5** Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - předmět smlouvy;
 - název stavby;
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen;
 - identifikační číslo a název projektu;
 - lhůta splatnosti faktury;
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 6.6** Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.7** Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.8** Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije.
- 6.9** V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.
- 6.10** Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "**Zákaz postoupit či zastavit pohledávku**").

- 6.11** Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění v souladu s uzavřenými smlouvami se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel se také výslovně zavazuje při realizaci VZ dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce.
- 6.12** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7. Jakost díla

- 7.1** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2** Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3** Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Staveniště

- 8.1.1** Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení provádění díla dle odst. 4.1. této smlouvy.
- 8.1.2** Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.
- 8.1.3** Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médií nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.
- 8.1.4** Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.
- 8.1.5** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.
- 8.1.6** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.1.7** Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.1.8** Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

- 8.1.9 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny.
- 8.1.10 Nevyklidí-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.2 Povolení pro realizaci díla, projekt

- 8.2.1 Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.
- 8.2.2 Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla (příloha č. 4 zadávací dokumentace zakázky) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.

8.3 Stavební deník

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatel.
- 8.3.2 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 8.3.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.
- 8.3.4 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
- 8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny.
- 8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupce.

8.4 Kontrolní dny stavby

- 8.4.1 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.4.2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- 8.4.3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatel zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
- 8.4.4 Zhotovitel projedná s objednatel na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5 Kontrola stavebních prací objednatel

- 8.5.1 Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním stavby) má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo

podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy.

- 8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.5.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
- 8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

8.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

- 8.6.1 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
- 8.6.2 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorčí činností.
- 8.6.3 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 8.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců

obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

- 8.6.5 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
- 8.6.6 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 8.6.8 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.6.9 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky
- 8.6.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby.
- 8.6.11 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- 8.6.12 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.6.13 Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 8.6.14 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění)
- 8.6.15 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

8.7 Ochrana životního prostředí

- 8.7.1 Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, zachytňovací vaničky, sorbent).
- 8.7.2 Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 8.7.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně

pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.

- 8.7.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

8.8 Ostatní podmínky pro realizaci díla

- 8.8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě pokynů objednatele.
- 8.8.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.
- 8.8.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje v rámci svého zařízení staveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů objektu a jejich návštěvníků.
- 8.8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.
- 8.8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.8.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.8.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 8.8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých materiálů.
- 8.8.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.8.11 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
- 8.8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.8.13 Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
- 8.8.14 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1** Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.
- 9.2** Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 9.3** Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Takové vady budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla spolu s termínem k jejich odstranění. Po jejich odstranění smluvní strany sepíší Protokol o odstranění vad a nedodělků.
- 9.4** Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 9.5** Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.

10. Záruční podmínky a vady díla

- 10.1** Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno.
- 10.2** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.
- 10.3** Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců.
- 10.4** Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 10.5** Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.6** Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 10.7** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.8** Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
- 10.9** Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelům, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 10.10** Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.
- 10.11** Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 11.1** Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo postupného milníku provádění díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2** V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.3** Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 11.4** V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5** V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.6** V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
- 11.7** V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 11.8** Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 11.9** Poruší-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
- 11.10** V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. 4.2 smlouvy a nezahájí ani ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy práce na díle, má objednatel právo účtovat a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 9 % z celkové ceny díla bez DPH, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 11.11** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 11.12** Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 12.2** Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 12.3** Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- 12.4** Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 12.5** Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 12.6** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 12.7** Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.
- 12.8** Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině (resp. elektronicky) podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.9** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 12.10** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 12.11** Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
- 12.12** Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech náležitostí, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.13** V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovících obsah práv a povinností smluvních stran mají přednost ujednání dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority po prioritu nejnižší je následující: tato smlouva včetně jejích případných dodatků, zadávací dokumentace, obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení, položkový výkaz výměr, rozpočet, projektová dokumentace, harmonogram výstavby.
- 12.14** Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
- 12.15** Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 12.16** Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Víkřovice (www.vikyrovice.cz), profilu zadavatele Obce Víkřovice či v Registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.17** Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 74 konané dne 12.5.2025.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace
2. Položkový rozpočet (výkaz výměr)

Ve Víkřovicích



za objednatele: Václav Mazánek, starosta

V Ostravě



za zhotovitele: Jiří Šatánek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VeDvore
Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 7.5.2025

Zadavatel:
Obec Vikýřovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JV Dalístav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

IČ: 02758725
DIČ: CZ02758725

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Pniok

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			973 744,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	973 744,53	204 486,35
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 178 230,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VeDvore		
Stavba:	Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice		
Místo:	Vikýřovice	Datum:	07.05.2025
Zadavatel:	Obec Vikýřovice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava	Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		973 744,53	1 178 230,88
SO 01	Oprava komunikace	973 744,53	1 178 230,88
SO 001	Příprava území – MK – ul. Ve Dvoře	221 277,67	267 745,98
SO 101	MK – ul. Ve Dvoře	683 756,06	827 344,83
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	9 460,80	11 447,57
SO 1000	Ostatní náklady	34 250,00	41 442,50
SO 1020	VRN	25 000,00	30 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 001 - Příprava území – MK – ul. Ve Dvoře

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

221 277,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 277,67	21,00%	46 468,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

267 745,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt: SO 01 - Oprava komunikace
Soupis: **SO 001 - Příprava území – MK – ul. Ve Dvoře**

Místo:	Vikýřovice	Datum:	07.05.2025
Zadavatel:	Obec Vikýřovice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava	Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	221 277,67
HSV - Práce a dodávky HSV	221 277,67
1 - Zemní práce	129 354,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	764,54
997 - Přesun sutě	91 158,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt: SO 01 - Oprava komunikace
Soupis: SO 001 - Příprava území – MK – ul. Ve Dvoře

Místo: Vikýřovice Datum: 07.05.2025
Zadavatel: Obec Vikýřovice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 221 277,67

D HSV Práce a dodávky HSV 221 277,67

D 1 Zemní práce 129 354,71

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,000	112,00	672,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	330,000	40,80	13 464,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	479,99	2 879,94	CS ÚRS 2024 02
4	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	660,000	140,99	93 053,40	CS ÚRS 2024 02
VV 330*2					660,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	13,000	102,00	1 326,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,800	280,51	4 712,57	CS ÚRS 2024 02
VV "vsakovací plocha"								
VV 40*0,42					16,800			
7	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,800	194,50	3 267,60	CS ÚRS 2024 02
VV "vsakovací plocha"								
VV 40*0,42					16,800			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	30,240	320,00	9 676,80	CS ÚRS 2024 02
VV 16,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					30,240			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,800	18,00	302,40	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							764,54	
10	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,600	88,90	764,54	CS ÚRS 2024 02
VV 4,3+4,3					8,600			
D 997 Přesun sutě							91 158,42	
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	147,835	259,00	38 289,27	CS ÚRS 2024 02
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	443,505	25,10	11 131,98	CS ÚRS 2024 02
VV 147,835*3 'Přepočtené koeficientem množství					443,505			
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	147,835	169,00	24 984,12	CS ÚRS 2024 02
14	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,195	350,00	1 468,25	CS ÚRS 2024 02
VV 1,53+2,665					4,195			
15	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,740	320,00	21 356,80	CS ÚRS 2024 02
VV 65+1,74					66,740			
16	K	997221875.1	Odkup frézované živice nebo minimálně uskladnění bez poplatku	t	75,900	-80,00	-6 072,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 101 - MK – ul. Ve Dvoře

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	683 756,06
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	683 756,06	21,00%	143 588,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	827 344,83
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt: SO 01 - Oprava komunikace
Soupis: **SO 101 - MK – ul. Ve Dvoře**

Místo: Vikýřovice
Zadavatel: Obec Vikýřovice
Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Datum: 07.05.2025
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		683 756,06
HSV - Práce a dodávky HSV		683 756,06
1 - Zemní práce		103 839,28
5 - Komunikace pozemní		401 731,50
8 - Trubní vedení		6 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		130 490,50
997 - Přesun sutě		1 258,32
998 - Přesun hmot		40 186,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice

Objekt: SO 01 - Oprava komunikace

Soupis: SO 101 - MK – ul. Ve Dvoře

Místo: Vikýřovice

Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

683 756,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

683 756,06

D 1

Zemní práce

103 839,28

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	120,000	109,00	13 080,00	CS ÚRS 2024 02
VV					150*0,8	120,000		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	112,00	896,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,520	340,00	3 916,80	CS ÚRS 2024 02
VV					"pro přídlažbu "			
VV					192*0,3*0,2	11,520		
4	K	162602111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení,se složením přes 3000 do 4000 m	m2	120,000	185,00	22 200,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,520	185,00	4 351,20	CS ÚRS 2024 02
VV					11,52	11,520		
VV					150*0,8*0,1	12,000		
VV					Součet	23,520		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	23,520	320,00	7 526,40	CS ÚRS 2024 02
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	42,336	320,00	13 547,52	CS ÚRS 2024 02
VV					23,52*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	42,336		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,520	18,00	423,36	CS ÚRS 2024 02
9	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000	170,00	13 600,00	CS ÚRS 2022 01
VV					"tl.100mm"			
VV					100*0,8	80,000		
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	12,800	600,00	7 680,00	CS ÚRS 2022 01
VV					100*0,8*0,1*1,6	12,800		
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	25,10	2 008,00	CS ÚRS 2022 01
VV					100*0,8	80,000		
12	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,600	220,00	352,00	CS ÚRS 2022 01
VV					80*0,02 "Přepočtené koeficientem množství	1,600		
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	453,500	28,00	12 698,00	CS ÚRS 2024 02
VV					330	330,000		
VV					192*0,3	57,600		
VV					13*0,3	3,900		
VV					6	6,000		
VV					40	40,000		
VV					8+8	16,000		
VV					Součet	453,500		
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,400	650,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
VV					100*0,8*0,01*3	2,400		
D 5					Komunikace pozemní	401 731,50		
15	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	22,000	138,50	3 047,00	CS ÚRS 2024 02
VV					6+8+8	22,000		
16	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	330,000	138,50	45 705,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	80,000	198,00	15 840,00	CS ÚRS 2024 02
VV					40+40	80,000		
18	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	330,000	410,00	135 300,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	330,000	60,00	19 800,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	330,000	12,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	330,000	410,00	135 300,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
VV					"předláždění"			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		8			8,000			
23	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"nástupní plocha"						
VV		6			6,000			
24	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	6,180	375,00	2 317,50	CS ÚRS 2024 02
VV		6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			6,180			
25	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000	300,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV		" vsakovací plocha"						
VV		40			40,000			
26	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	41,200	485,00	19 982,00	CS ÚRS 2024 02
VV		40*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			41,200			
27	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	40,000	107,00	4 280,00	CS ÚRS 2024 02
VV		" vsakovací plocha"						
VV		40			40,000			
D		8	Trubní vedení				6 250,00	
28	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				130 490,50	
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	13,000	310,00	4 030,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	192,000	246,00	47 232,00	CS ÚRS 2022 01
33	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	192,000	257,00	49 344,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,562	3 250,00	24 576,50	CS ÚRS 2024 02
VV		13*0,25*0,2			0,650			
VV		192*0,3*0,12			6,912			
VV		Součet			7,562			
35	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,600	220,00	1 892,00	CS ÚRS 2024 02
VV		4,3+4,3			8,600			
36	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	8,000	102,00	816,00	CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě				1 258,32	
37	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	2,940	259,00	761,46	CS ÚRS 2024 02
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,940	169,00	496,86	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot				40 186,46	
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	277,148	60,00	16 628,88	CS ÚRS 2022 01
40	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	277,148	45,00	12 471,66	CS ÚRS 2022 01
41	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	277,148	40,00	11 085,92	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt:
SO 01 - Oprava komunikace
Soupis:
SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	07.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
Obec Vikýřovice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	02758725
JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava		DIČ:	CZ02758725
Projektant:		IČ:	
Ing.Zdeněk Vitásek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Martin Pniok		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			9 460,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 460,80	21,00%	1 986,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			11 447,57

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt: SO 01 - Oprava komunikace

Soupis: **SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Vikýřovice
Zadavatel: Obec Vikýřovice
Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Datum: 07.05.2025
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 460,80
HSV - Práce a dodávky HSV	9 460,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 460,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Vikýřovice

Datum:

07.05.2025

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel:

Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 460,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 460,80	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 460,80	
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"E13" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	28,000	18,00	504,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"E13" 1*4*7		28,000			
VV			Součet		28,000			
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"B1" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	28,000	18,00	504,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"B1" 4*7*1		28,000			
VV			Součet		28,000			
5	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	1,000	296,40	296,40	CS ÚRS 2022 01
6	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	28,000	61,30	1 716,40	CS ÚRS 2022 01
VV			"Z2" 1*4*7		28,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	1,000	358,00	358,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	28,000	206,00	5 768,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1*4*7		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt:
SO 01 - Oprava komunikace
Soupis:
SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Vikýřovice

Zadavatel:
Obec Vikýřovice

Uchazeč:
JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 02758725
DIČ: CZ02758725

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			34 250,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 250,00	21,00%	7 192,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			41 442,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt: SO 01 - Oprava komunikace
Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo:	Vikýřovice	Datum:	07.05.2025
Zadavatel:	Obec Vikýřovice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava	Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	34 250,00
OST - Ostatní	34 250,00
O01 - Ostatní	34 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt: SO 01 - Oprava komunikace
Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Vikýřovice Datum: 07.05.2025
Zadavatel: Obec Vikýřovice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 250,00	
D		OST	Ostatní				34 250,00	
D		O01	Ostatní				34 250,00	
1	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
VV			" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
VV			1		1,000			
2	K	711800000	Žkousky na množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) a jejich následné zařídění do kvalitativních tříd (ZAS-T1 až ZAS-T4) dle vyhlášky	kpl	1,000	21 500,00	21 500,00	
3	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice

Objekt:

SO 01 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt: SO 01 - Oprava komunikace
Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Vikýřovice
Zadavatel: Obec Vikýřovice
Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Datum: 07.05.2025
Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace na ul. Ve Dvoře, v obci Vikýřovice
Objekt: SO 01 - Oprava komunikace

Soupis: SO 1020 - VRN

Místo: Vikýřovice

Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

25 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 02

OBJEDNATEL:

OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168
788 13 Vikýřovice
IČO: 00635898

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY VČ VÝKAZU VÝMĚR - NEOCENĚNÝ

AKCE: **REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ul. VE DVOŘE VIKÝŘOVICE**

SO-01 - ROZVODY VO ul. VE DVOŘE 1.ETAPA

PROJEKTANT OBJEKTU:

Ing. Tomáš Nedoma
Projektování elektrických zařízení
Rovensko 217
78901 Zábřeh
IČ: 65129172

GENERÁLNÍ PROJEKTANT AKCE:

Ing. Zdeněk Vitásek
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
U tenisu 2625/1
787 01 ŠUMPERK
IČ: 03938760

DATUM **31.3.2025**

Akce: **REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ul. VE DVOŘE VIKÝŘOVICE**
SO-01 - ROZVODY VO ul. VE DVOŘE 1.ETAPA

SO-01 - ROZVODY VO ul. VE DVOŘE 1.ETAPA

Typ	Kód	Text	Celková cena
M	0211	Silnoprúd - montáž	13 008,00 Kč
M	0212	Silnoprúd - materiál nosný	34 076,00 Kč
M	046	Zemní práce pro montážní práce	239 665,00 Kč
ZRN - Základní rozpočtové náklady celkem			286 749,00 Kč

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	16 803,00 Kč
Celkem ZRN+VRN		303 552,00 Kč

Rozpis DPH

Sazba	Základ	DPH
21%	303 552,00 Kč	63 746,00 Kč

Celková cena s DPH **367 298,00 Kč**

Kod	Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena	DPH
Silnoprúd - montáž					13007,68	
210 04-0741	Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozi nátěr spojů v zemi	m2	0,39	39,00	15,21	21
210 04-0751	Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozi nátěr spojů v zemi	m2	0,39	72,00	28,08	21
210 04-0761	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozi nátěr spojů v zemi	m2	0,39	121,00	47,19	21
210 04-0771	Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi (4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozi nátěr spojů v zemi	m2	0,39	58,50	22,82	21
210 22-0002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm 4*0,6	m	2,40	122,00	292,80	21
210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě (78*1,05+4*0,5)*1,05	m	88,10	42,00	3700,20	21
210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě 4*1,9	m	7,60	79,00	600,40	21
210 22-0301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby 4*2	kus	8,00	35,00	280,00	21
210 22-0302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby 4*2	kus	8,00	45,00	360,00	21
210 81-0013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně 78*1,05; kabel ve výkopu 2+2*2*2+2; napojení kabelů ve svítidle	m	93,90	32,00	3004,80	21
210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárniceových tras, trubek a kolektorů 78*1,05; kabel ve výkopu 2+2*2*2+2; napojení kabelů ve svítidle	m	93,90	41,00	3849,90	21
230 21-0013	Zaizolování spojů ruční ovínem páskou za studena 2vrstvy 4*10*0,05	m2	2,00	35,00	70,00	21
999 99-9916	Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6%	%	6,00	122,71	736,28	21
Silnoprúd - materiál nosný					34076,48	
34 111 076	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10 mm2 78*1,05; kabel ve výkopu 2+2*2*2+2; napojení kabelů ve svítidle	m	93,90	159,00	14930,10	21
34 382 540	Páska elektrikářská izolační 19mmx20m	kus	4,00	132,00	528,00	21
35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm (78+4*0,5)*1,05*0,95	kg	79,80	36,00	2872,80	21
35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn 4*2	kus	8,00	33,00	264,00	21
35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn 4*2	kus	8,00	35,00	280,00	21
59 213 343	Poklop žlabu AZD 15-19 50x16x5 2*2	kus	4,00	159,00	636,00	21
59 213 390	Žlab kab TK1 AZD 25-100 100x17x14	kus	2,00	320,00	640,00	21
Kod	Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena	DPH

3415879666	Folie výstražná š 33 červená (12+1+1+24+27+15)*1,05	m	84,00	33,00	2772,00	21
354x00001	Ochranná zemní elastická páska protikorozi 50mm/10m (4+4)*0,5	kus	4,00	399,00	1596,00	21
354x00001	Ochranná suspenze asfaltová 2*(4+4)*(2*0,5*0,03+2*0,5*0,004+2*2*0,06*0,06); protikorozi nátěr spojů v zemi	kg	0,77	120,00	92,40	21
354x00009	Chránička kabelová zemní dvouplášťová ohebná PEH pr. 63 mm (24+27+15+12+1+1)*1,05; chránička ve výkopu 2+2*2*2+2; napojení stožárů	m	96,00	36,00	3456,00	21
354x00010	SPOJKA NASUVNA na HDPE 63	kus	2,00	296,00	592,00	21
354X00011	Zátka na kabelovou chráničku PEH 63mm	kus	2,00	22,00	44,00	21
354x00105	Smrštiteľná trubice 19mm/6mm protikorozi ochrana 1metr zl/žl 4*2	m	8,00	195,00	1560,00	21
999 99-9910	Přirážka na podružný materiál 3%	%	3,00	302,63	907,90	21
999 99-9911	Prořez materiálu 5%	%	5,00	302,63	1513,17	21
999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,60	302,63	1089,48	21
999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,00	302,63	302,63	21

Zemní práce pro montážní práce		239664,70				
58 337 344	Štěrkopísek frakce 0-32 třída A (24+27+15)*0,8*0,25*1,8; výkop komunikace	t	23,76	520,00	12355,20	21
58 344 169	Štěrkodrtě 0-32A (24+27+15)*0,8*0,5*1,8; výkop komunikace	t	47,52	520,00	24710,40	21
58 931 963	Směs pro beton třída C8/10 kamenivo do 8 mm (24+27+15)*0,2*0,2; obetonování chrániček pod komunikace, sjezdy	m3	2,64	3150,00	8316,00	21
460 01-0024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru (24+27+15+12+1+1)*0.001	km	0,08	3740,00	299,20	21
460 03-0007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm (12+1+1)*0,8*0,2; výkopy zeleň	m3	2,24	950,00	2128,00	21
460 03-0011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky (12+1+1)*0,8	m2	11,20	73,00	817,60	21
460 08-0012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění (24+27+15)*0,2*0,2; obetonování chrániček pod komunikace, sjezdy	m3	2,64	3550,00	9372,00	21
460 12-0019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 (12+1+1)*0,8*0,2; zeleň (24+27+15)*0,8*0,8; komunikace	m3	44,48	169,00	7517,12	21
460 12-0082	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin třídy 3až4 (12+1+1)*0,8*0,2; zeleň (24+27+15)*0,8*0,8; komunikace	m3	44,48	68,00	3024,64	21
460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 12+1+1; zeleň křížení sítí 24+27+15; komunikace křížení nebo souběh sítí	m	80,00	450,00	36000,00	21
460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně ztuhnutí ve volném terénu (12+1+1)*0,8*0,8+(24+27+15)*0,8*0,8 ;kabelové rýhy	m3	50,24	125,00	6280,00	21
Kod Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena	DPH	
460 42-1101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	80,00	133,00	10640,00	21

12+1+1+24+27+15					
460 47-0001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	1,00	2150,00	2150,00	21
460 47-0011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	3,00	1295,00	3885,00	21
460 47-0012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	48,00	95,00	4560,00	21
460 49-0013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	84,00	17,00	1428,00	21
(12+1+1+24+27+15)*1,05					
460 51-0064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	26,70	210,00	5607,00	21
(12+1+1)*1,05+2+2*2*2+2; chránička ve výkopu					
460 51-0074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	69,30	165,00	11434,50	21
(24+27+15)*1,05					
460 51-0201 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	2,00	362,00	724,00	21
460 60-0022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	44,48	109,00	4848,32	21
460 60-0031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	133,44	25,10	3349,34	21
44,48*3					
460 62-0002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	11,20	32,00	358,40	21
(12+1+1)*0,8; výkopy zeleň					
460 62-0007 Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	11,20	33,00	369,60	21
(12+1+1)*0,8; výkopy zeleň					
460 62-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	11,20	66,00	739,20	21
(12+1+1)*0,8; výkopy zeleň-rozproštění ornice					
460 65-0044 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	52,80	135,00	7128,00	21
(24+27+15)*0,8; komunikace					
460 65-0045 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	52,80	195,00	10296,00	21
(24+27+15)*0,8; komunikace					
460 65-0054 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	52,80	125,00	6600,00	21
(24+27+15)*0,8; komunikace					
460 65-0055 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	52,80	175,00	9240,00	21
(24+27+15)*0,8; komunikace					
21x744444 Poplatek za uložení na skládku	T	80,06	230,00	18413,80	21
44,48*1,8					
21x99993 Zřízení provizorní lávky pro pěší	kus	2,00	2500,00	5000,00	21
21x99994 Geodetické zaměření stavby+ dokumentace skutečného provedení	m	80,00	200,00	16000,00	21
24+27+15+12+1+1					
;skutečné provedení dokončeného díla v listinné podobě (3 paré) včetně geodetického zaměření v digitální formě					
;obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení					
v aktuálně platné					
999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6%	%	1,60	2335,91	3737,46	21
999 99-9915 Podíl přídruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,00	2335,91	2335,91	21

Vedlejší rozpočtové náklady				16803,48	
108 Zařízení staveniště	%	3,06	2867,49	8774,51	21
218 Kompletační činnost	%	2,80	2867,49	8028,97	21