

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 17.6.2025
(dále SoD)**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:	Městys Stonařov
se sídlem:	Stonařov 232, 588 33 Stonařov
zastoupený:	Mgr. Ivan Šulc, starosta městyse
IČO:	00286656
DIČ:	CZ00286656
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1466042389/0800

1. 2. Zhotovitel:

Název:	Starkon a.s.
spisová značka	zápis u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440
se sídlem:	Bohuslavice 10, 588 56 Telč
zastoupený:	Jiří Kovář, předseda správní rady
IČO:	26227525
DIČ:	CZ26227525
Peněžní ústav:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	193111929/0300

2. Předmět dodatku

2.1. Změna termínu plnění

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. III. Doba plnění uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

Objednatel podal žádost o dotaci do výzvy NPŽP-NPO 8/2025 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Dle podmínek uvedeného programu je nejzazší termín realizace projektu do 15. 6. 2026.

K tomuto datu musí být dílo dokončeno včetně kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci.

Z výše uvedených důvodů došlo k posunu (zkrácení) termínu dokončení díla takto:

Termín dokončení díla: **nejpozději do 31. 5. 2026**

Výše uvedený posun termínu odpovídá harmonogramu prací s vyšším rozsahem sanací.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven v jedné elektronické verzi.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Stonařově dne viz. el. podpis

V Bohuslavicích dne viz. el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Ivan Šulc, starosta městyse

Jiří Kovář, předseda správní rady