

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 11. 1. 2018, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského
č. j.: BB – 86/2018 dne 17. 1. 2018 uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném a účinném znění na akci:

na akci: „Oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Lukově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: RENO – stavební firma s.r.o.
Sídlo: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Zastoupen: Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem
IČ: 63497786
DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic
Sídlo: Lukov 9, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupen: P. Mgr. Pavel Krejčí, SDB, ex. administrátor
IČ: 67006108
(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č.1 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

Preamble:

Dodatek č.1 je sjednán z důvodu stanovení nového termínu pro zahájení a dokončení díla.

1. ČL. 4. DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

bod 4.1.1. Zahájení prací – I. etapa :	od 1. 7. 2019
bod 4.2. Ukončení díla, vč. vyklízení staveniště :	do 30. 10. 2020
bod 4.2.1. Ukončení prací – I. etapa :	do 30. 10. 2019

2. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.

5. Dodatek č. 1 neobsahuje žádné přílohy.

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

V Lukově, dne 30.10.2018

[REDACTED]

za objednatele:

P. Mgr. Pavel Krejčí, SDB ex. admin.
Římskokatolická farnost Lukov

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne 30. 10.2018

[REDACTED]

za zhotovitele:

Ing. Vladimír Konvalina, jednatel
RENO – stavební firma s.r.o.
Ke Spravedlnosti 667

[REDACTED]