

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	MDS projekt s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21793
Zastoupený:	Ing. Jan Bursa – jednatel společnosti
Sídlo:	Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto
Doručovací adresa:	Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto
IČO:	27487938
DIČ:	CZ27487938
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1212900339/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČO:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:	

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
níže uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Dne: 14.11.2025 v 11:40:46

Čj: TSHK/7985/2025

Listů:0 Příloh: 2

občleop

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23.4.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.10.2025, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vypracování projektové dokumentace na opravu ocelové lávky na třídě E. Beneše mezi čp. 1546 a čp. 1921 v Hradci Králové včetně autorského dozoru projektanta při provádění stavebních prací (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. IV. odst. 3 smlouvy byl termín dokončení a předání první dílčí části díla (tj. vypracování projektové dokumentace) sjednán nejpozději do 30.11.2025, dodatkem č. 1 byl tento termín prodloužen do 28.2.2026.

3. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele za zpracování projektové dokumentace částkou ve výši 378.900,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru ve výši 51.200,- Kč bez DPH, celkem byla cena díla sjednána ve výši 430.100,- Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byla cena díla za zpracování projektové dokumentace navýšena na částku 492.850,- Kč bez DPH, za výkon autorského dozoru je cena díla sjednána částkou 51.200,- Kč bez DPH, tj. celkem 544.050,- Kč bez DPH.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Důvodem pro sjednání tohoto dodatku je výsledek jednání mezi objednatelem, zástupci MMHK a KMS, kdy bylo domluveno, že původní záměr zpracovat PD nové komunikace pro pěší doplněný dodatkem č. 1 nebude realizován.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo tak, že dochází k prodloužení termínu do 31.3.2026.

Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Termín provedení, tj. dokončení a předání první dílčí části díla: nejpozději do 31.3.2026.“

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu snížení o 142.980,- Kč bez DPH.

Článek V. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	<i>Cena celkem v Kč bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena celkem v Kč vč. DPH</i>
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a v případě potřeby také pro povolení stavby, soupis prací, inženýrská činnost, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů, podání žádosti s PD na stavební úřad.</i>	<i>370.350,-</i>	<i>77.773,50</i>	<i>448.123,50</i>
<i>Výkon autorského dozoru</i>	<i>30.720,-</i>	<i>6.451,20</i>	<i>37.171,20</i>
<i>Celková nabídková cena</i>	<i>401.070,-</i>	<i>84.224,70</i>	<i>485.294,70</i>

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.


Příloha č. 1: Změnové listy – nedílná součást tohoto dodatku.

Ve Vysokém Mýtě dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Jan Bursa
jednatel
MDS projekt s.r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příloha č. 1 - Rozdílový soupis prací

A) Projektová dokumentace DPS+PDPS

Číslo	Název výkonové fáze	Celkem počet hodin	Sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč Dle SOD	Částka celkem v Kč Dle Dodatku č.1.	Částka celkem v Kč Dle Dodatku č.2.	Změna ceny podle dodatku č. 1	Změna ceny podle dodatku č. 2
Výkresová část - souhrnná část								
1	SO 001 - Demolice - navýšení o demolici rapmy	40						
2	SO 201 - Lávka pro pěší - 50 % rozpracovanost	135						
3	O 202 - Související konstrukce - ponecháno - aktualizováno (úpravy stávajícího prostoru a zábradlí)	40						
4	O 203 - Související konstrukce a komunikace - nový SO - v dodatku č.2 nebude	120						
5	Projednání dokumentace - vícepráce	40						
Celkem cena za změny v Projektové dokumentaci							90 450,00 Kč	- 99 000,00 Kč

B) Související dokumentace a práce DPS+PDPS

Číslo	Název výkonové fáze	Celkem počet hodin	Sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč Dle SOD	Částka celkem v Kč Dle Dodatku č.1.	Částka celkem v Kč Dle Dodatku č.2.	Změna ceny podle dodatku č. 1	Změna ceny podle dodatku č. 2
Vypracování mapového podkladu - zaměření, doměření		soubor	-	-	23 500,00 Kč	0,00 Kč	23 500,00 Kč	- 23 500,00 Kč
Celkem cena za změny za Související dokumentace a práce							23 500,00 Kč	- 23 500,00 Kč

C) Autorský dozor

Číslo	Název výkonové fáze	Částka celkem v Kč Dle SOD	Částka celkem v Kč Dle Dodatku č.1.	Částka celkem v Kč Dle Dodatku č.2.	Změna ceny podle dodatku č. 1	Změna ceny podle dodatku č. 2
Autorský dozor		51 200,00 Kč	51 200,00 Kč	30 720,00 Kč	0,00 Kč	- 20 480,00 Kč
Celkem cena za změny Autorského dozoru					- Kč	20 480,00 Kč

Celkem cena za změny A + B + C					113 950,00 Kč	- 142 980,00 Kč
---------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	------------------------