

Dodatek č.1 ke Smlouvě o Dílo

O B E C N Í Ú Ř A D B R A Ň A N Y		Cis. dopor.
09. 12. 2025		Zpracovatel ŠT.
Č.j.: 1527/2025		Obj. zn.
Přílohy:		56.8

„Rekonstrukce veřejného osvětlení Braňany – realizace“

uzavřené dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Obec Braňany
Sídlo: Bílinská 76, 43522 Braňany
Zastoupený: Petr Škanta – starosta
IČO: 00265845

a

2. Zhotovitel:

Název: Relem s.r.o.
se sídlem: Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha
zástupce: Michal Rak – jednatel společnosti
IČO: 06896146
DIČ: CZ06896146
Zapsaný v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290814
Bank. Spojení: Raiffeisenbank,a.s.
Číslo účtu: 68961465/5500

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 05.10.2025

I. ZMĚNA CENY A ROZSAHU DÍLA

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle čl. II. Smlouvy o dílo, a to na základě schváleného Změnového listu č. 1 a na základě skutečností zjištěných při realizaci díla, zejména:

- o navýšení počtu měněných svítidel z důvodu zjištěného rozdílu mezi projektovou dokumentací (prezentovanou jako skutečný stav) a skutečně instalovaným množstvím svítidel v obcích Braňany a Kaňkov,
- o nutnosti odstranění technicky nevyhovujícího a havarijního stavu zděného pilíře elektroměrového rozvaděče RVO2 a jeho nahrazení novým samostatně stojícím pilířovým rozvaděčem.

Rozsah prací odpovídá položkovému rozpisu uvedenému ve Změnovém listu č. 1 – VO-ZL1, jehož součástí jsou mimo jiné položky bourání a likvidace původního rozvaděče, dodávka a montáž nového elektroměrového pilířového rozvaděče a doplnění kabeláže, svorkovnic, výzbroje stožárů a montáž/demontáž svítidel (podrobnosti viz výkaz prací VO-ZL1)

Původní cena:

cena bez DPH: 1 971 841,43 Kč
výše DPH (21 %): 414 086,70 Kč
cena vč. DPH celkem: 2 385 928,13 Kč

(slovy: dva miliony tři sta osmdesát pět tisíc devět set dvacet osm korun českých, třináct haléřů)

Nová celková cena po zapracování Změnového listu č. 1:

cena bez DPH: 2 413 651,19 Kč
výše DPH (21 %): 506 866,75 Kč
cena vč. DPH celkem: 2 920 517,94 Kč

(slovy: dva miliony devět set dvacet tisíc pět set sedmnáct korun českých a devadesát čtyři haléřů)

II. ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

S ohledem na klimatické podmínky a rozsah prací uvedený ve Změnovém listu č. 1 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do:

o 30.04. 2026

Tento termín nahrazuje původní termín stanovený ve Smlouvě o dílo.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.05.2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Braňanech dne

09-12-2025

Petr Škanta
Starosta
Obec Braňany



V Braňanech dne

09-12-2025

RELEM ②
Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2
IČO: 06896146, DIČ: CZ06896146
Tel: +420 739 205 420

Michal Rak
Jednatel společnosti
Relem s.r.o.