

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. S25-055-0022

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

název: Obec Rašovice
se sídlem: Rašovice 76, 285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 002 36 373
zastoupený: Ing. Zbyšek Šaněk, starosta obce
tel.: +420 327 543 429
e-mail: ou@rasovice.cz

a

Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
480 35 599
statutární orgán: Ing. Jiří Kozel, jednatel
Ing. Radim Čáp Ph.D., jednatel
zastoupena: Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín
Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
- oprávnění jednat za společnost na základě pověření
tel., fax: +420 321 712 832
e-mail: office-kolin@swietelsky.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2025 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Výměna obrubníků a oprava místních komunikací v Rašovicích“. Tímto dodatkem se upravují dále uvedené články Smlouvy o dílo. Dodatek č.1 je uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění odstavce 6 a 7.

Na základě dohody smluvních stran se článek č.IV Cena díla ve znění SOD:

(a) cena celkem bez DPH 1 893 196,42 Kč

Nahrazuje

(a) cena celkem bez DPH 1 886 010,47 Kč

Změna ceny za dílo ve výši – 7 185,95 Kč bez DPH je podrobně popsána v příloze tohoto dodatku

II. Odůvodnění změn

Změnový list č. 1 – osazení menšího množství betonových silničních obrubníků a s tím spojených přípravných prací

Změnový list č. 2 – obrubníky u komunikace III/12528 směr Uhlířské Janovice nebyly provedeny

Změnový list č. 3 – u komunikace III/12528 směr Uhlířské Janovice byl osazen před vjezdem na soukromý pozemek odvodňovací žlab

Přílohu tohoto dodatku tvoří podrobný rozpočet změn.

V ostatních ustanovení zůstává smlouva o dílo platná v původním znění.


Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

- (a) Změnové listy č. 1 – 4

V Rašovicích, dne 30.5.2025

V Kolíně, dne 30.5.2025


OBEC RAŠOVICE
IČO 002 36 373
Rašovice 76
285 04 Uhřetické Janovice
.....
objednatel
Ing. Zbyšek Šaněk
starosta obce


.....
zhotovitel
Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín
Jana Balšánková, vedoucí odd. kalkulací oblasti Kolín
- oprávnění jednat za společnost na základě pověření



Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035509

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 28.05.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpois)

Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice - změnové listy

Stavba:

Investor: Obec Rašovice

ZL 1 Výměna obrubníků podél silnice III/33515				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	0,00 m		68,65
2	132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1	-13,23 m3		603,18
3	162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I s	-13,23 m3		118,89
4	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez poplatku	-13,23 m3		19,52
5	181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	-33,07 m2		57,25
6	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-66,13 m		414,21
7	592174650 obrubník betonový silniční Standard / přejezdový 100x15x25 cm	-66,79 KUS		204,76
8	592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	0,00 KUS		515,19
9	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-5,29 m3		4 989,64
10	997221561 Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	0,00 t		52,84
11	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	0,00 t		4,43
12	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo ž	-26,45 t		68,56
13	999888001 DIO	0,00 kpl		39 630,12
14	999888002 Vytýčení sítí	0,00 kpl		1,00
Celkem				0,00
Sazba DPH		21,00		0,00
DPH celkem				-17 005,76
Odbytová cena bez DPH:				-80 979,81

Odbytová cena s DPH: -97 985,57

ZL 2 Výměna obrubníků podél silnice III/12528				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	-22,00 m		68,65
2	132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1	-9,00 m3		603,18
3	162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I s	-9,00 m3		118,89
4	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	-9,00 m3		19,52
5	181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	-22,50 m2		57,25
6	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-45,00 m		414,21
Celkem				-1 510,30
Sazba DPH		21,00		-5 428,62
DPH celkem				-1 070,01
Odbytová cena bez DPH:				-175,68
Odbytová cena s DPH:				-1 288,13
Odbytová cena s DPH:				-18 639,45

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tišeno dne:

28.05.2025

NABIDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Stavba:

Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice - změnové listy

Investor:

Obec Rašovice

7	592174650	obrubník betonový silniční Standard / nájezdový 100x15x25 cm	-40,40 KUS	204,76	-8 272,30
8	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	-5,05 KUS	515,19	-2 601,71
9	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-3,60 m3	4 989,64	-17 962,70
10	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	-4,51 t	52,84	-238,31
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo ž	-9,23 t	68,56	-632,47
12	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	-9,02 t	4,43	-39,96
13	999888001	DIO	-1,00 kpl	13 210,04	-13 210,04
14	999888002	Vytýčení sítí	-1,00 kpl	6 605,02	-6 605,02
Celkem					-77 674,70
Sazba DPH					21,00
DPH celkem					-16 311,69
Odbytová cena bez DPH:					-93 986,39

Odbytová cena s DPH:

-93 986,39

ZL 3 Žlab podél silnice III/12528

Položka		Text		Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých		22,00	m	68,65	1 510,30
2	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1		1,60	m3	603,18	965,09
3	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I s		1,60	m3	118,89	190,22
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		1,60	m3	19,52	31,23
5	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně		4,00	m2	57,25	229,00
6	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm		8,00	m	740,69	5 925,52
7	592270000	žlab odvodňovací ACO SELF LINE 100 x 13 x 15,5 x 16 cm		8,08	kus	1 317,04	10 641,68
8	592270210	rošt mřížkový litinový B125		8,08	kus	1 257,60	10 161,41
9	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		1,04	m3	4 989,64	5 189,23
10	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km		4,51	t	52,84	238,31
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo ž		9,23	t	68,56	632,47
12	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů		9,02	t	4,43	39,96
13	999888001	DIO		1,00	kpl	13 210,04	13 210,04
14	999888002	Vytýčení sítí		1,00	kpl	6 605,02	6 605,02

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

28.05.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Stavba:

Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice - změnové listy

Investor:

Obec Rašovice

Celkem		Sazba DPH 21,00	DPH celkem 11 669,59	Odbytová cena bez DPH:		55 569,48
				Odbytová cena s DPH:		67 239,07
ZL 4 Vyrovnání podkladu						
	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	25,27	t	2 926,23	73 951,68
5	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	60,00	m2	288,11	17 286,60
6	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m	12,00	m3	249,99	2 999,88
7	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I s	12,00	m3	118,89	1 426,68
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	12,00	m3	19,52	234,24
Celkem		Sazba DPH 21,00	DPH celkem 20 138,81	Odbytová cena bez DPH:		95 899,08
				Odbytová cena s DPH:		116 037,89

Změnové listy CELKEM		Sazba DPH 21,00	DPH celkem -1 509,05	Odbytová cena bez DPH:		-7 185,95
				Odbytová cena s DPH:		-8 695,00