

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23.9.2015

Smluvní strany:

Objednatel:	Obec Šaratice
Statutární zástupce:	Náves č.83 , 683 52 Šaratice
Ve věcech stavby:	Karel Kalouda, starosta obce
IČ:	Karel Kalouda, starosta obce
DIČ:	00292346
Bankovní spojení:	35-0490080217/0100
 Zhotovitel:	 RM-CZ s.r.o.
Statutární zástupce:	U mlýna 12, 682 01 Vyškov
IČ :	Martin Ševčík, Richard Ševčík
DIČ:	269 28 612
Bankovní spojení:	CZ 26928612
	35-498650237/0100

Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2015 smlouvu o dílo s názvem „**Rekonstrukce místní komunikace Kavriánov**“.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a to ke dni **31.3.2016**, z důvodu klimatických podmínek a zpožděné dodání projektové dokumentace k napojení na státní silnici


Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vyškově 30.11.2015


objednatel

zhotovitel

OBEC ŠARATICE
Náves 83, 683 52
OKRES VYŠKOV
IČ: 00292346
-5-



Obec Šaratice
Karel Kalouda
starosta obce



RM-CZ s.r.o.
Martin Ševčík
jednatel společnosti