

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 19.12.2014 a Dodatku č. 1

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Rohatec
sídlem: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČ: 00488526
jednající: Ing. Jarmil Adamec Ph. D., starosta obce
(dále jen „objednatel“)

1.2.1 Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o.
sídlem: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov - Bylnice
registrace: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769
IČ: 277 40 498
DIČ: CZ27740498
jednající: Ing. Martin Ptáček, jednatel společnosti
Dále je ve věcech technických oprávněn jednat Bohuslav Kozubík.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1420518329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo se po dohodě smluvních stran upravuje takto:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.12.2014 a Dodatku č. 1 na akci:

„Revitalizace objektu č. pop. 236, ulice Školní, Rohatec“

(dále jen Smlouva)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo v článku 2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY a článku 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY.

Důvodem jsou změnové listy, jejichž přílohu tvoří jednotlivé dílčí rozpočty.

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Text článku 2 odst.1 se doplňuje takto:

Předmět díla se upravuje v rozsahu dodatku č. 2 smlouvy o dílo, včetně změnových listů, jejichž přílohou jsou rozpočty.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Navýšení ceny díla o tzv. více-méněpráce činí:

346.719,08 Kč bez DPH, tedy 419.530,09 Kč včetně DPH

(Čtyřistadevatenácttisícpětsetřicetkorunadevěthaléřů)

Navýšená cena díla bez rezervy činí:

5.821.190,20 Kč bez DPH, tedy 7.043.640,14 Kč včetně DPH

(Sedmmilionůčtyřicettřitisícšestsetčtyřicetkorunačtrnácthaléřů)

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 2) Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3) Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4) Přílohy tvoří :
 - a. Změnové listy
 - b. Rekapitulace prací k dodatku č. 2 dle ZVZ
 - c. Dílčí položkové rozpočty se specifikací prací a vyčíslení ceny

V Rohatci dne 3. 06. 2015

Objednatel:

OBEC ROHATEC

PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Ing. Jarmil Adamec Ph. D., starosta obce

V Brumově-Bylnici dne 3. 06. 2015

Zhotovitel:


Ing. Martin Ptáček, jednatel



Tb. SIKORA


Rekapitulace prací k dodatku č. 2 dle ZVZ

ZL č.	Popis	přípočty	odpočty
		bez DPH	bez DPH
1	Podrovnání roštu v podkrovní	29929,16	
2	Statické zajištění poruch zdiva	18986,15	
3	Zavěšené lešení, podpěrná konstrukce přístřešku	14883,36	
4	Srovnání nadpraží čm. 208	13720,09	
5	Klempířské konstrukce	87939,95	
6	Zednické zapravení ostění, nadpraží, parapetů	200759,57	-5859,93
7	Knihovna žaluzie k podlaze	15130,00	-8740,00
8	Sádrové stěrky ostění nadpraží	59958,41	
9	Úprava markýz a jejich kotvení	16996,00	-9800,00
10	Difúzní folie zateplení schodiště	1976,51	
11	Venkovní AL parapety a krytky	27133,20	-9378,00
12	Zapravení obkladů	15925,00	
13	Příprava podkladu-podrovnání izolantu	109037,63	
14	Sokl montáž perlinky do stěrkového tmelu	46074,62	
15	Nový přístřešek Fedák	13181,00	
16	Zajištění střechy Slavoj	22203,88	-4457,90
17	Elektroinstalace	10490,40	
18	Zateplení schod. obvod. stěny podkrovní	29376,00	
19	Povlakové krytiny	3743,25	
20	Zhotovení nápisu na fasádu školy	14332,00	
21	Neprovedené práce dle SOD		-366821,27
celkem bez DPH		751.776,18 Kč	-405.057,10Kč
rozdíl bez DPH			346.719,08 Kč

Rekapitulace Dodatku č. 2

Vícepráce bez DPH:	751.776,18 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 38.235,83 Kč
Neprovedené práce dle SOD bez DPH:	- 366821,27 Kč
Celkem Dodatek č. 2 bez DPH:	346.719,08Kč

Rekapitulace CELKEM Smlouva o dílo a Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2

Stávající Smlouva o dílo

cena díla bez DPH 21%	5.375.300,96Kč
DPH 21%	1.128.813,20Kč
Celkem s DPH	6.504.114,16Kč

Smlouva o dílo po dodatku č. 1

cena díla bez DPH 21%	5.474.471,12Kč
DPH 21%	1.149.638,93Kč
Celkem s DPH	6.624.110,05Kč

Smlouva o dílo po dodatku č. 2

cena díla bez DPH 21%	5.821.190,20Kč
DPH 21%	1.222.449,94Kč
Celkem s DPH	7.043.640,14Kč

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 měly v úmyslu změnit a tedy změny toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo uzavřené 19.12.2014 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo uzavřené 19.12.2014 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
4. Pokud by Smlouva o dílo uzavřená 19.12.2014 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

D o l o ŷ k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto Dodatku č. 2 byl odsouhlasen usnesením... ..

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k ZL 1 až ZL 21

V Brumově-Bylnici dne



Zhotovitel

V Rohatci dne

Objednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01-0032** **Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa**

Zhotovitel: **4P INVEST, s.r.o.**
Kloboucká 1411
76331 Brumov - Bylnice

IČO: **27740498**
DIČ: **CZ27740498**

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec

IČO: **00488526**
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	713 540,35 CZK
Základní DPH	21 %	149 843,47 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: **863 383,82 czk**

V

dne

2.6.2015

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o. ²
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498


Za objednatele
OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Popis stavby:

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.2
---------	---------	--	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		713 540,35	0,00	713 540,35
01_1	Stavební úpravy	713 540,35	0,00	713 540,35
27-8-14	Dodatek č.2	0,00	0,00	0,00
27-8-14/27-8-14	Méně práce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů	-5 859,93	0,00	-5 859,93
27-8-14/27-8-14	Méně práce č.13,knihovna žaluzie k podlaze	-8 740,00	0,00	-8 740,00
27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.15,úprava markýz a jejich kotvení	-9 800,00	0,00	-9 800,00
27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.17,venkovní AL parapety a krytky	-9 378,00	0,00	-9 378,00
27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.22,zajištění střechy Slavoj	-4 457,90	0,00	-4 457,90
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.07,podrovnání roštu v podkrovní	29 929,16	0,00	29 929,16
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.08,statické zajištění poruch zdiva	18 986,15	0,00	18 986,15
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.09,zavěšené lešení, podpěrná konstrukce přístřešku	14 883,36	0,00	14 883,36
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.10,srovnání nadpraží čm.208	13 720,09	0,00	13 720,09
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.11,klempířské konstrukce	87 939,95	0,00	87 939,95
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů	200 759,57	0,00	200 759,57
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.13,knihovna žaluzie k podlaze	15 130,00	0,00	15 130,00
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.14,sádrové stěrky ostění nadpraží	59 958,41	0,00	59 958,41
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.15,úprava markýz a jejich kotvení	16 996,00	0,00	16 996,00
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.16,difuzní folie zateplení schodiště	1 976,51	0,00	1 976,51
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.17,venkovní AL parapety a krytky	27 133,20	0,00	27 133,20
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.18 zapravení obkladů	15 925,00	0,00	15 925,00
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.19,příprava podkladu-podrovnání izolantu	109 037,63	0,00	109 037,63
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.20,sokl montáž perlínky do stěrkového tmelu	46 074,62	0,00	46 074,62
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.21,nový přístřešek Fedák	13 181,00	0,00	13 181,00
27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.22,zajištění střechy Slavoj	22 203,88	0,00	22 203,88
27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.23 elektroinstalace	10 490,40	0,00	10 490,40
27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.24 zateplení schod.obvod.stěny podkrovní	29 376,00	0,00	29 376,00
27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.25 povlakové krytiny	3 743,25	0,00	3 743,25
27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.26 zhotovení nápisu na fasádu školy	14 332,00	0,00	14 332,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.3
---------	---------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	337,50	0,21012
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	8 038,05	0,19338
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	258 899,75	5,18197
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	73 036,67	1,56735
62	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	11 033,88	0,04579
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	2 353,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	15 613,95	0,36658
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 476,10	0,00000
961	Demontáže	HSV	3 736,60	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 098,07	0,00000
D2	Dodatek č 2	HSV	105 847,56	0,25806
712	Živičné krytiny	PSV	3 743,25	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	4 081,51	0,03685
762	Konstrukce tesařské	PSV	29 929,16	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	108 796,67	0,41332
765	Krytiny tvrdé	PSV	13 054,98	0,14500
767	Konstrukce zámečnické	PSV	7 196,00	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	6 390,00	0,00000
781	Obklady keramické	PSV	15 925,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	14 332,00	0,00000
799	Ostatní	PSV	15 403,30	0,00000
M21 TU	Technické úpravy silnoproudu	MON	9 110,40	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	1 106,95	0,00000
			713 540,35	8,41842

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.4
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14	Dodatek č.2	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14	Dodatek č.2

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		0,00

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	0,00 CZK

Za objednatele:	4P INVEST 4P INVEST, s.r.o. © Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	Za zhotovitele:	OBEC ROHATEC PSČ 696 01 © Okř. HODONÍN IČO: 00488526
Datum:		Datum:	2.6.2015
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.5
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14	Dodatek č.2	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
			0,00
			0,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.6
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14	Dodatek č.2	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
0			0,00000	0,00	0,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.7
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.07,podrovnání roštu v podkroví	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.07,podrovnání roštu v podkroví

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		0,00
PSV		29 929,16
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		29 929,16

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	29 929,16 CZK

Za objednatele:

4P INVEST

Datum:

4P INVEST, s.r.o. ②

Podpis:

Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498



Za zhotovitele:

OBEC ROHATEC

Datum:

2.6.2015

Podpis:

PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526



Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.8
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.07,podrovnání roštu v podkroví	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV	29 929,16
			29 929,16

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.9
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.07,podrovnání roštu v podkrovní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	PC 20	Vyrovnání konstrukce roštu pod podlahy rozteče do 650 mm nerovnost podkladu +-120mm	m2	338,00000	49,70	16 798,60
	Výkaz výměr:	S5: 338		338,00		
2	PC 201	Zhotovení přířezu na podložení roštu nerovnost podlahy do 120mm,spojovací ,kotvící materiál	soubor	1,00000	4 380,00	4 380,00
3	PC 21	Vyrovnání konstrukce roštu pod podlahy rozteče do 650 mm nerovnost podkladu +-50mm, vč podkladového a spojovacího materiálu	m2	240,40000	36,40	8 750,56
	Výkaz výměr:	S4: 180		180,00		
		S6: 13,9		13,90		
		S7: 46,5		46,50		
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				29 929,16

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.10
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.16,difuzní folie zateplení schodiště	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.16,difuzní folie zateplení schodiště

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	1 976,51
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	1 976,51

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 976,51 CZK

Za objednatele:

4P INVEST

Datum:

4P INVEST, s.r.o. ②

Podpis:

Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum:

2.6.2015

Podpis:

OBEC ROHATEC

PSČ 696 01 ⑥

okr. HODONÍN

IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.11
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.16,difuzní folie zateplení schodiště	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV	1 976,51
			1 976,51

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.12
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.16,difuzní folie zateplení schodiště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713141221RO4	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	11,55000	47,75	551,51
	Výkaz výměr:	překrytí zateplení nad schodištěm: 3,3*3,5		11,55		
2	59660217.AR	Fólie hydroizol.difuzní JUTADACH 139 25 m2	m2	25,00000	57,00	1 425,00
Celkem za: 713		Izolace tepelné				1 976,51

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.13
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.17,venkovní AL parapety a krytky	


Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.17,venkovní AL parapety a krytky

Projektant
Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526
Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	0,00
PSV	27 133,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	27 133,20

Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	27 133,20 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 2.6.2015
Podpis:	Podpis: 
 4P INVEST, s.r.o. Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	

OBEC ROHATEC
 PSČ 696 01 ⑥
 okr. HODONÍN
 IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.14
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.17,venkovní AL parapety a krytky	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV	27 133,20
			27 133,20

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.15
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.17,venkovní AL parapety a krytky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	PC 71	Al tažený parapet š 360mm,skutečnost	m	18,90000	468,00	8 845,20
	Výkaz výměr:	2NP nad římsou: 14*1,35		18,90		
2	PC 73	příslušenství AL koncovka -před omítkou dle výběru	sada	72,00000	215,00	15 480,00
3	PC 74	Úprava drážky v EPS ostění(pro zcela zapuštěnou krytku)	ks	144,00000	19,50	2 808,00
	Výkaz výměr:	72*2		144,00		
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				27 133,20

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.16
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.18 zapravení obkladů	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.18 zapravení obkladů

Projektant:	
Objednatel:	Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526
Zhotovitel:	4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		0,00
PSV		15 925,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		15 925,00

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	15 925,00 CZK

Za objednatele:	4P INVEST 4P INVEST, s.r.o. ② Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	Za zhotovitele:	Datum: 2.6.2015 Podpis: 
-----------------	--	-----------------	--

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.17
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.18 zapravení obkladů	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
781	Obklady keramické	PSV	15 925,00
			15 925,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.18
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.18 zapravení obkladů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 781		Obklady keramické				
1	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 250x330 mm	m2	10,50000	365,00	3 832,50
	Výkaz výměr:	108 a,b,211,110b,kabinky WC: 10,5		10,50		
2	781 01	Obklad dle výběru investora dodávka min 400,-kč	m2	11,00000	400,00	4 400,00
3	PC 81	doprava obkladu	soubor	1,00000	2 355,00	2 355,00
4	PC 82	HZS, demontáž radiatorů,umyvadla,zpětná montáž	h	6,00000	275,00	1 650,00
5	PC 83	HZS, osekání a začistění stávajících obkladů po parap.deskách	h	12,50000	250,00	3 125,00
	Výkaz výměr:	1.npa 2.np socialky101b,211: 12,5		12,50		
6	PC 84	D+M lišty PVC,dle požadavku projektanta	bm	7,50000	75,00	562,50
Celkem za: 781		Obklady keramické				15 925,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.19
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.19,příprava podkladu-podrovnání izolantu	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.19,příprava podkladu-podrovnání izolantu

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498



Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	109 037,63
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	109 037,63

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	109 037,63 CZK

Za objednatele:	4P INVEST 4P INVEST, s.r.o. ② Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	Za zhotovitele:	Datum: 2.6.2015 Podpis: 
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.20
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.19,příprava podkladu-podrovnání izolantu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
99	Staveništní přesun hmot	HSV	246,14
D2	Dodatek č 2	HSV	108 791,49
			109 037,63

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.21
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.19,příprava podkladu-podrovnání izolantu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

1	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,48500	507,50	246,14
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					246,14
----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------

Díl: D2 Dodatek č 2

2	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolanem	m2	511,36000	144,00	73 635,84
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Výkaz výměr:	skutečnost: 759	759,00
	VYROVNÁNÍ PODKLADU :	0,00
	uliční fasáda (50 mm): 33,855*(1,45+2,3+0,8)-1,1*2,25*14	119,39
	boční fasáda (50 mm) : 15,27*4,35	66,42
	u rámu okna (30 mm) : 497,5*0,05	24,88
	nadpraží oken (50 mm) : 37*1,3*0,75+1,95*0,45	36,95
	odpočet dle SoD: -247,64	-247,64

3	PC 78	Doprava polystyrénu	soubor	1,00000	2 355,00	2 355,00
---	-------	---------------------	--------	---------	----------	----------

4	283759300	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 10mm	m2	361,00000	16,00	5 776,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

5	28375930R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm	m2	398,00000	31,00	12 338,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

6	PC 100	Lepící tmel Weber 700,nad rámec normované spotřeby	kg	2 277,00000	6,45	14 686,65
---	--------	--	----	-------------	------	-----------

Výkaz výměr:	materiál nad rámec normované spotřeby 3kg/1m2: 759*3	2 277,00
--------------	--	----------

Celkem za: D2	Dodatek č 2					108 791,49
----------------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.22
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.20,sokl montáž perlinky do stěrkového tmelu	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.20,sokl montáž perlinky do stěrkového tmelu

Projektant:	
Objednatel:	Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526
Zhotovitel:	4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		46 074,62
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		46 074,62

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	46 074,62 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 2.6.2015
Podpis:	Podpis:

4P INVEST
 4P INVEST, s.r.o. ②
 Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
 IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

OBEC ROHATEC
 PSČ 696 01 ⑥
 okr. HODONÍN
 IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.23
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.20,sokl montáž perlinky do stěrkového tmelu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	8 038,05
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	38 036,57
			46 074,62

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.24
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.20,sokl montáž perlínky do stěrkového tmelu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	602014141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Salith VJ ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	84,08000	95,60	8 038,05
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				8 038,05
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	18,00000	330,50	5 949,00
	Výkaz výměr:	hlavní průčelí: 9		9,00		
		průčelí do fasády: 9		9,00		
3	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	81,10750	227,60	18 460,07
	Výkaz výměr:	odpočet dle SoD: -140,12		-140,12		
		skutečnost:		0,00		
		nad soklem 1m, hlavní průčelí, dle požadavku projektanta: 34		34,00		
		severní průčelí: 9,1*6+6,25*3,15+3,5*2,8		84,09		
		zastěrkování soklu: 103,14		103,14		
4	PC 20	D+M PVC lišty PRO 65 - Basic Therm	bm	115,00000	118,50	13 627,50
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				38 036,57

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.25
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.21,nový přístřešek Fedák	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.21,nový přístřešek Fedák

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	13 181,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	13 181,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	13 181,00 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o. ②
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

2.6.2015

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.26
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.21,nový přístřešek Fedák	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV	13 181,00
			13 181,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.27
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.21,nový přístřešek Fedák	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	PC 100	Montáž krytiny hladké z Pz, šablony vč lemování	m2	35,00000	343,00	12 005,00
	Popis:	Dodávka a montáž podkladní lepenky včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky šablon.				
2	PC 101	Demontáž krytiny hladké	m2	35,00000	33,60	1 176,00
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				13 181,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.28
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.22,zajištění střechy Slavoj	


Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.22,zajištění střechy Slavoj

Projektant:	
Objednatel:	Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526
Zhotovitel:	4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		11 033,88
PSV		11 170,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		22 203,88

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	22 203,88 CZK

Za objednatele:	4P INVEST, s.r.o. ②	Za zhotovitele:	
Datum:	Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	Datum:	2.6.2015
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.29
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.22,zajištění střechy Slavoj	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Upravy povrchů vnitřní	HSV	11 033,88
764	Konstrukce klempířské	PSV	11 170,00
			22 203,88

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.30
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.22,zajištění střechy Slavoj	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Upravy povrchů vnitřní				
1	1051	Uklid a odvoz sutí,uložení sutí	soubor	1,00000	795,00	795,00
2	PC 104	Zhotovení lešení	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
3	PC 105	Otlučení omítek vnitřních stěn dle poškození	m2	1,00000	526,00	526,00
4	PC 106	Penetrace podkladu	soubor	1,00000	225,00	225,00
5	PC 107	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení	m2	4,25000	111,50	473,88
6	PC 108	Omítka jádrová ručně, tloušťka vrstvy 30-50 mm	soubor	1,00000	6 789,00	6 789,00
7	PC 109	Omítka štuková vnější ručně tl.2 mm	m2	1,00000	975,00	975,00
Celkem za: 62		Upravy povrchů vnitřní				11 033,88

Díl: 764		Konstrukce klempířské				
8	PC 101	Oprava střechy , výměna poškozených tašek ,obmazání maltou	soubor	1,00000	5 785,00	5 785,00
9	PC 103	D+M,kotlíku,kolen ,svodů Pz	soubor	1,00000	3 935,00	3 935,00
	Popis:	Dodávka a montáž podkladní lepenky včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky šablon.				
10	PC 104	Úprava klempíř.prvků detailů,ve styku s fasádou	soubor	2,00000	725,00	1 450,00
	Výkaz výměr:	úprava žlabu ve styku s obvod.zdí ze strany Fedák dle požadavku TDI ze dne 5.5.15: 1		1,00		
		úprava detailů hlavní pruželi ve styku s izolantem dle požadavku TDI ze dne 5.5.15: 1		1,00		
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				11 170,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.31
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.23 elektroinstalace	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.23 elektroinstalace

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	1 380,00
PSV	0,00
MON	9 110,40
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	10 490,40

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	10 490,40 CZK


Za objednatele:

4P INVEST

4P INVEST, s.r.o. ②

Datum: Kloboucká 1411, 76331 • Brumov-Bylnice

Podpis: IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498



Za zhotovitele:

Datum: 2.6.2015

Podpis:



OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.32
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.23 elektroinstalace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	785,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	595,00
M21 TU	Technicke upravy silnoprödu	MON	9 110,40
			10 490,40

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.33
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.23 elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	PC 113	Zapravení drážky,otvoru,doplnění obkladu,WC čm 212, 2.NP sociálky	soubor	1,00000	785,00	785,00
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				785,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	PC 112	Vybourání otvoru pro ventilátor	soubor	1,00000	595,00	595,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				595,00
Díl: M21 TU		Technicke upravy silnoprdu				
3	210202103	Svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	1,00000	7 770,40	7 770,40
	Výkaz výměr:	odpočet dle SoD: -1		-1,00		
		skutečnost: 2		2,00		
4	PC 110	D+M ventilátoru POLO 100 bez doběhu s žaluzií	ks	1,00000	650,00	650,00
5	PC 111	Drobný podružný, materiál doprava	ks	1,00000	690,00	690,00
Celkem za: M21 TU		Technicke upravy silnoprdu				9 110,40

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.34
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.24 zateplení schod.obvod.stěny podkroví	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.24 zateplení schod.obvod.stěny podkroví

Projektant:

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	29 376,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	29 376,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	29 376,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum: 2.6.2015

Podpis:

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.35
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.24 zateplení schod.obvod.stěny podkroví	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	29 376,00
			29 376,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.36
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.24 zateplení schod.obvod.stěny podkroví	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622311734RV1	Zatepl.syst. Baunit, fasáda, miner.desky FKD S 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,bez talíř hmoždinek	m2	34,00000	864,00	29 376,00
	Popis:	Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				29 376,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.37
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.25 povlakové krytiny	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.25 povlakové krytiny

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	3 743,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	3 743,25

Rekapitulace daní:


Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	3 743,25 CZK

Za objednatele:

Datum: **4P INVEST**
Podpis: 4P INVEST, s.r.o. ②
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 - DIČ: CZ27740498



Za zhotovitele:

Datum: 2.6.2015
Podpis: 

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.38
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.25 povlakové krytiny	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
712	Živičné krytiny	PSV	3 743,25
			3 743,25

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.39
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.25 povlakové krytiny	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	686081T10	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textlie	m2	6,90000	145,80	1 006,02
	Výkaz výměr:	s9 : 1,4*3		4,20		
		S6 : 13,9		13,90		
		odpočet dle SoD: -18,1		-18,10		
		skutečnost spoj krček: 19		19,00		
		vstup do suterénu: 6		6,00		
2	712371801RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené včetně dodávky fólie, tloušťky 2, mm	m2	6,90000	396,70	2 737,23
Celkem za: 712		Živičné krytiny				3 743,25

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.40
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.08,statické zajištění poruch zdiva	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.08,statické zajištění poruch zdiva

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	3 582,85
PSV	15 403,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	18 986,15

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	18 986,15 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o. ②
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

2.6.2015

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.41
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.08,statické zajištění poruch zdiva	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	1 594,80
96	Bourání konstrukcí	HSV	881,10
799	Ostatní	PSV	15 403,30
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	1 106,95
			18 986,15

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.42
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.08,statické zajištění poruch zdiva	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1	622454111R00	Oprava vnějších omítek cement.,hladkých tl 50mm	m2	9,00000	177,20	1 594,80
	Výkaz výměr:	15*1,2*0,5		9,00		

Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější 1 594,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí

2	978015391R00	Otlučení omítek vnějších, tl.do 50mm	ks	9,00000	97,90	881,10
	Výkaz výměr:	15*1,2*0,5		9,00		

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí 881,10

Díl: 799 Ostatní

3	220261614R00	Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm	kus	134,00000	27,80	3 725,20
	Výkaz výměr:	134		134,00		

4	Pc 141	ALTERNATIVA:statické zajištění Helibar prům. 8mm do tmele Helibond MM 3	bm	0,00000	750,00	0,00
---	--------	---	----	---------	--------	------

5	PC140	D+M ocel .sponek dl.600mm z bet.výztuže do chemické malty HILTY HIT -HY 150	ks	67,00000	174,30	11 678,10
---	-------	---	----	----------	--------	-----------

Celkem za: 799 Ostatní 15 403,30

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,62300	480,00	299,04
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,62300	340,00	211,82
	Popis:	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				

8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,62300	18,40	11,46
---	--------------	--	---	---------	-------	-------

9	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,62300	447,20	278,61
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,62300	491,20	306,02
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------

Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 106,95

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.43
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.26 zhotovení nápisu na fasádu školy	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.26 zhotovení nápisu na fasádu školy

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	14 332,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	14 332,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	14 332,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

2.6.2015

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.44
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.26 zhotovení nápisu na fasádu školy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
783	Nátěry	PSV	14 332,00
			14 332,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.45
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce,č.26 zhotovení nápisu na fasádu školy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 783		Nátěry				
1	PC 10	Grafická příprava-digitalizace písma	soubor	1,00000	1 587,00	1 587,00
2	PC 11	Výřez písmen,malba malba na fasádu RAL 7012,200znaků,šablona rozkres	ks	20,00000	546,00	10 920,00
3	PC 12	Doprava autem SEAT INCA PICK-UP	15km...	15,00000	15,00	225,00
4	PC 13	Montážní práce 2 osoby	hod	4,00000	400,00	1 600,00
5	PC 14	SPONZORSKÝ DAR -montáž pamětní mramorové tabule ,vč bronzových krytek	ks	0,00000	2 750,00	0,00
Celkem za: 783		Nátěry				14 332,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.46
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.09,zavěšené lešení,podpěrná konstrukce přístřešku	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.09,zavěšené lešení,podpěrná konstrukce přístřešku

Projektant
Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526
Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	14 883,36
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	14 883,36

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 14 883,36 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 2.6.2015
Podpis:	Podpis:

Popis:

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.47
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.09,zavěšené lešení,podpěrná konstrukce přístřešku	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	14 502,75
99	Staveništní přesun hmot	HSV	380,61
			14 883,36

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.48
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.09,zavěšené lešení,podpěrná konstrukce přístřešku	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	975043121R00	Jednořad.podchycení lešení do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	15,50000	456,50	7 075,75
2	PC 135	D+M ocel ploten vč. kotev-pro přikotvení lešení na fasádu objektu	m	8,00000	687,50	5 500,00
3	PC 136	Zakrytí a zajištění přístřešku	soubor	1,00000	1 927,00	1 927,00
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				14 502,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,76658	496,50	380,61
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				380,61

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.49
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méně práce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méně práce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		-5 859,93
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-5 859,93

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-5 859,93 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

2.6.2015

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.50
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méně práce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	-2 916,00
D2	Dodatek č 2	HSV	-2 943,93
			-5 859,93

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.51
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méně práce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	PC33	Odpočet plast krytek	sada	-72,00000	40,50	-2 916,00
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				-2 916,00
Díl: D2		Dodatek č 2				
2	28375931R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30mm, EPS 70F. Výrobce Bachl. (www.bachl.cz)	m2	-50,49625	58,30	-2 943,93
Celkem za: D2		Dodatek č 2				-2 943,93

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.52
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méně práce č.13,knihovna žaluzie k podlaze	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méně práce č.13,knihovna žaluzie k podlaze

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:		Celkem:
	HSV	0,00
	PSV	-8 740,00
	MON	0,00
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	-8 740,00

Rekapitulace daní:		
	Základ pro DPH	15 % 0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 % -8 740,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 76331 Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum: 2.6.2015

Podpis:

[Podpis]

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.53
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méně práce č.13,knihovna žaluzie k podlaze	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	-8 740,00
			-8 740,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.54
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méně práce č.13,knihovna žaluzie k podlaze	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
1	PC 201	Žaluzie 1430x2400mm,odpočet	ks	-4,00000	1 010,00	-4 040,00
2	PC 203	Žaluzie 1350x2400mm,odpočet	ks	-5,00000	940,00	-4 700,00
	Výkaz výměr:	204sever: -5		-5,00		
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				-8 740,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.55
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.15,úprava markýz a jejich kotvení	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.15,úprava markýz a jejich kotvení

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-9 800,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-9 800,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-9 800,00 CZK

Za objednatele:

4P INVEST

Datum: 4P INVEST, s.r.o. ②
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
Podpis: IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum: 2.6.2015

Podpis:

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.56
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Měněpráce č.15,úprava markýz a jejich kotvení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-9 800,00
			-9 800,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.57
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Měněpráce č.15,úprava markýz a jejich kotvení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	PC 55	VSG 88.2hrana broušená mat,bezpečnostní sklo tl. 20 mm, 3000/2000 mm, Z2	ks	-1,00000	8 200,00	-8 200,00
2	PC 57	VSG 88.2hrana broušená mat,bezpečnostní sklo tl. 20 mm, 3000/2000 mm, Z3	ks	-1,00000	1 600,00	-1 600,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				-9 800,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.58
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.17,venkovní AL parapety a krytky	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.17,venkovní AL parapety a krytky

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-9 378,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-9 378,00


Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-9 378,00 CZK

Za objednatele:

Datum: **4P INVEST**
 Podpis: 4P INVEST, s.r.o. ②
 Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
 IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum: 2.6.2015
 Podpis: 

OBEC ROHATEC
 PSČ 696 01 ⑥
 okr. HODONÍN
 IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.59
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Měněpráce č.17,venkovní AL parapety a krytky	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV	-9 378,00
			-9 378,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.60
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Měněpráce č.17,venkovní AL parapety a krytky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	PC 70	Al tažený parapet š 240mm dle SoD	m	-18,90000	220,00	-4 158,00
	Výkaz výměr:	2NP nad římsou: -14*1,35		-18,90		
2	PC 731	Odpčet plast. koncovky z vysoce jakostního plastu	sada	-72,00000	72,50	-5 220,00
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-9 378,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.61
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.22,zajištění střechy Slavoj	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.22,zajištění střechy Slavoj

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-4 457,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-4 457,90

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-4 457,90 CZK

Za objednatele: 4P INVEST 4P INVEST, s.r.o. Datum: Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice Podpis: IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	Za zhotovitele: Datum: 2.6.2015 Podpis:
---	---

OBEC ROHATEC
 PSČ 696 01
 okr. HODONÍN
 IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.62
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Měněpráce č.22,zajištění střechy Slavoj	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV	-4 457,90
			-4 457,90

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.63
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Méněpráce č.22,zajištění střechy Slavoj	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764292641R00	Štítové lemování střechy TiZn, s lištou K4	m	-1,50000	718,60	-1 077,90
2	764292651R00	Lemování TiZn,napojení na stěnu jednodíl K3	m	-5,00000	676,00	-3 380,00
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-4 457,90

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.64
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.10,srovnání nadpraží čm.208	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.10,srovnání nadpraží čm.208

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498



Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	11 615,09
PSV	2 105,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	13 720,09

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	13 720,09 CZK

Za objednatele:	4P INVEST 4P INVEST, s.r.o. ② Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	Za zhotovitele:	Datum: 2.6.2015 Podpis: 
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.65
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.10,srovnání nadpraží čm.208	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	337,50
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	7 394,70
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	2 353,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	1 111,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV	418,69
713	Izolace tepelné	PSV	2 105,00
			13 720,09

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.66
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.10,srovnání nadpraží čm.208	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	331231116R00	Zdivo piliřů cihelné z CP 29 P15 na MC 10,bez materiálu	m3	0,10800	3 125,00	337,50
	Výkaz výměr:	podezdění vaznic v podkrovi: 0,3*0,3*0,6*2		0,11		
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce						337,50
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
2	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	9,00000	315,50	2 839,50
3	610991111R01	Zakrývání podlah, parapetů	soubor	1,00000	1 372,00	1 372,00
4	622311563R01	Srovnání nadpraží, XPS tl. 30 mm	m2	3,60000	762,00	2 743,20
	Výkaz výměr:	čm.208: 1,2*0,6*5		3,60		
5	23170110R	PU pěna pistolová B3 750 ml	kus	4,00000	110,00	440,00
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						7 394,70
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
6	900 RT2	HZS vyklizení prostoru-strop schodiště, ruční odnos do kontejneru	h	8,00000	248,00	1 984,00
	Výkaz výměr:	strop nad schodištěm,zateplení: 2*4		8,00		
7	PC 100	Ruční osekání nerovností nadpraží	soubor	1,00000	369,00	369,00
Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání						2 353,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
8	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	12,00000	92,60	1 111,20
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy						1 111,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
9	999281211R00	Přesun hmot, do 25 m	t	0,82500	507,50	418,69
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						418,69
Díl: 713 Izolace tepelné						
10	PC 105	D+M folie difusní Jutadach 135,ochrana tep.isolace,přisponkování, dle požadavku projektanta	m2	25,00000	84,20	2 105,00
	Výkaz výměr:	podkrovi snižená část: 25		25,00		
Celkem za: 713 Izolace tepelné						2 105,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.67
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	200 759,57
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	200 759,57

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	200 759,57 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

2.6.2015

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.68
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	193 677,64
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	4 029,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 052,63
			200 759,57

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.69
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.12,zednické zapravení ostění,nadpraží,parapetů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	773,00000	42,00	32 466,00
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Výkaz výměr: skutečnost: 773 773,00

2	PC 300	Zednické zapravení ostění, nadpraží,parapetů extrudovaným polystyrénem tl.30mm	bm	438,96000	346,50	152 099,64
---	--------	--	----	-----------	--------	------------

Výkaz výměr: začistění ploch po vybourání kastlových oken: 438,96 438,96
hrubé podrovnání pod parotěsnou pásku: 0,00
nalepení parotěsné pásky na systémový butylový tmel,požadavek Ing.Mihulová: 0,00
vypěnění kavern nadpraží PU pěnou: 0,00
hrubé podrovnání 40-80mm po kastlových oknech,pod XPS,požadavek Ing.Mihulová: 0,00
montáž polystyrénu XPX tl 30mm,požadavek Ing.Mihulová: 0,00
montáž perlínky do stěrkového tmelu,vč plast rožku: 0,00
podpěnění podbetonování parapetů: 0,00

3	PC31	Zaakrylování parapetních desek,požadavek-viz zápiz z KD č.8	ks	72,00000	99,00	7 128,00
---	------	---	----	----------	-------	----------

4	PC32	Nažehlení ABS hran na DTD parapety	ks	16,00000	124,00	1 984,00
---	------	------------------------------------	----	----------	--------	----------

Výkaz výměr: 8*2 16,00

Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					193 677,64
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

5	627991016R00	Provedení dilat spar na fasádě	m	19,80000	203,50	4 029,30
---	--------------	--------------------------------	---	----------	--------	----------

Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější					4 029,30
----------------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6	999281211R00	Přesun hmot, do 25 m	t	6,01504	507,50	3 052,63
---	--------------	----------------------	---	---------	--------	----------

Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					3 052,63
----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.70
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.13,knihovna žaluzie k podlaze	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.13,knihovna žaluzie k podlaze

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	15 130,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	15 130,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	15 130,00 CZK

Za objednatele:

Datum: **4P INVEST**
 Podpis: **4P INVEST, s.r.o.** ②
 Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
 IČ: 277 40 498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum: 2.6.2015
 Podpis: 

OBEC ROHATEC
 PSČ 696 01 ⑥
 okr. HODONÍN
 IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.71
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.13,knihovna žaluzie k podlaze	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	15 130,00
			15 130,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.72
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.13,knihovna žaluzie k podlaze	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
1	PC 200	Žaluzie 1430x3400mm	ks	4,00000	1 735,00	6 940,00
	Výkaz výměr:	204: 4		4,00		
2	PC 202	Žaluzie 1350x3200mm	ks	5,00000	1 638,00	8 190,00
	Výkaz výměr:	204sever: 5		5,00		
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				15 130,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.73
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.11,klempířské konstrukce	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.11,klempířské konstrukce

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:		Celkem:
	HSV	3 736,60
	PSV	84 203,35
	MON	0,00
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	87 939,95

Rekapitulace daní:		
	Základ pro DPH	15 %
		0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %
		87 939,95 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 2.6.2015
Podpis:	Podpis:

4P INVEST

4P INVEST, s.r.o.

Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice

IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.74
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.11,klempířské konstrukce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
961	Demontáže	HSV	3 736,60
764	Konstrukce klempířské	PSV	71 148,37
765	Krytiny tvrdé	PSV	13 054,98
			87 939,95

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.75
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.11,klempířské konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 961 Demontáže

1	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	77,00000	34,80	2 679,60
	Výkaz výměr:	dle SoD: -34 skutečnost: 111		-34,00 111,00		
2	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	35,00000	30,20	1 057,00
	Výkaz výměr:	odpočet dle SoD: -20 skutečnost: 55		-20,00 55,00		

Celkem za: 961 Demontáže 3 736,60

Díl: 764 Konstrukce klempířské

3	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střeche	kus	4,00000	905,00	3 620,00
4	764348291R00	Montáž zachytače sněhu Hranická krytina	kus	1 180,00000	8,20	9 676,00
	Popis:	včetně spojovacích prostředků.				
	Výkaz výměr:	střecha východní: 340+60 střecha západní: 340 střecha jih: 200+20 střecha sever: 200+20		400,00 340,00 220,00 220,00		
5	764211497R00	Montáž - úžlabí v krytině Ti Zn	m	25,00000	198,50	4 962,50
6	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,82900	1 568,00	1 299,87
7	PC 120	Výroba užlabí, lemování, závětné lišty TiZn	m	25,00000	420,00	10 500,00
8	59160888.A0R	Výlez na střeche 450x 500 mm, červený	kus	4,00000	2 160,00	8 640,00
9	59660246R	Hák protisněhový (Brněnka 14) D-39	kus	1 180,00000	27,50	32 450,00
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské					71 148,37

Díl: 765 Krytiny tvrdé

10	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,93200	912,00	849,98
11	PC 121	Výměna tašek jednotlivě Brněnka	ks	50,00000	23,40	1 170,00
12	PC 123	Hřebenače	ks	50,00000	36,00	1 800,00
13	PC 124	Montáž hřebenačů	ks	50,00000	33,60	1 680,00
14	PC 125	Omazání hřebenačů maltou	bm	8,00000	120,00	960,00
15	PC 126	Úprava stavající krytiny vč zařezání tašek kolem výleru na střeche	soubor	4,00000	785,00	3 140,00
16	PC 127	Doprava materiálu	soubor	1,00000	2 375,00	2 375,00
17	59660530R	Taška Brněnka 14 základní režná, 24,5x40,5 cm	kus	50,00000	21,60	1 080,00
Celkem za: 765	Krytiny tvrdé					13 054,98

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.76
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.14,sádrové stěrky ostění nadpraží	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.14,sádrové stěrky ostění nadpraží

Projektant	
Objednatel:	Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526
Zhotovitel:	4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:		Celkem:
	HSV	59 958,41
	PSV	0,00
	MON	0,00
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	59 958,41

Rekapitulace daní:		
	Základ pro DPH	15 %
		0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %
		59 958,41 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 2.6.2015
Podpis:	Podpis:

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.77
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.14,sádrové stěrky ostění nadpraží	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	59 958,41
			59 958,41

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.78
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.14,sádrové stěrky ostění nadpraží	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
1	PC 40	Oškrabání podkladu	m2	166,45000	39,80	6 624,71
2	PC 41	Příprava podkladu penetrace	m2	166,45000	15,00	2 496,75
3	PC 42	Stěrka sádrová celoplošné tmelení ručně 2x	m2	166,45550	178,80	29 762,24
	Výkaz výměr:	102b: (0,45*2,6*2+1,3*(0,75+0,25))*4		14,56		
		103: 0,33*2,6*2*4		6,86		
		104: (0,45*2,6*2+1,3*(0,75+0,25))*4		14,56		
		104 sever: (0,6*2,6*2+1,3*0,25)*5		17,23		
		105: (0,6*2,6*2+1,3*0,25)*5		17,23		
		106,107: (0,45*2,6*2+1,3*(0,75+0,25))*2		7,28		
		108a,b: (0,32*2,6*2+1,3*0,6)*2		4,89		
		202: 0,33*2,6*2+1,35*(0,6+0,25)		2,86		
		203: (0,35*2,6*2+1,3*(0,75+0,25))*4		12,48		
		204: (0,35*2,6*2+1,3*(0,75+0,25))*4		12,48		
		205: 0,15*2,6*2*4		3,12		
		206: (0,45*2,6*2+1,3*(0,75+0,25))*4		14,56		
		209: (0,6*2,6*2+1,3*(0,6+0,25))*5		21,13		
		208: (0,6*2,6*2+1,3*0,25)*5		17,23		
4	PC 43	Broušení sádrových omítek	m2	166,45000	39,80	6 624,71
5	PC 44	Olepení rámu oken	bm	244,00000	22,50	5 490,00
6	PC 45	Bandážování spojů	bm	50,00000	31,50	1 575,00
7	PC 46	Zakrytí parapetů,radiátorů fólií PE 0,05mm	m2	125,00000	42,00	5 250,00
	Výkaz výměr:	50*2,5		125,00		
8	PC 47	Provedení úklidu	soubor	1,00000	2 135,00	2 135,00
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				59 958,41

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.79
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.15,úprava markýz a jejich kotvení	

Položkový rozpočet

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt:	01_1	Stavební úpravy
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.15,úprava markýz a jejich kotvení

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	16 996,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	16 996,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	16 996,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

2.6.2015

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.80
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14/27-8-14	Vícepráce č.15,úprava markýz a jejich kotvení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV	16 996,00
			16 996,00

Položkový rozpočet

Stavba: **01-0032** Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa
Objekt: **01_1** Stavební úpravy
Rozpočet: **27-8-14** Nprovedené práce dle SoD

Projektant

Objednatel: **Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526**

Zhotovitel: **4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	282 927,67
PSV	14 717,40
MON	69 176,20
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	366 821,27

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	366 821,27 CZK
DPH	21 %	77 032,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

443 853,74 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

4P INVEST ②
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

28.5.2015

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.2
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14	Neprovedené práce dle SoD	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	44 838,17
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	149 185,30
952	Doplňující práce na stavbě	HSV	12 857,10
D2	Dodatek č 2	HSV	76 047,10
762	Konstrukce tesařské	PSV	14 717,40
M21	Elektromontáže	MON	9 032,00
M21 H	Hromosvod	MON	45 557,80
M22 TK	Technické úpravy přípojky TKR	MON	14 586,40
			366 821,27

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.3
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14	Neprovedené práce dle SoD	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	173,26000	42,00	7 276,92
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	497,50000	75,50	37 561,25
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				44 838,17

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	622311016R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm, Likov LO-AL (http://www.likov.com/lo-al)	m	57,20000	189,40	10 833,68
	Výkaz výměr:	9,5+10,1+15,3+9,5+0,9+6+1,5+3+3-1,6		57,20		
4	595-33320	Cementová deska s jádrem z portlandského cementu zpevněná vložkou ze skelných vláken, tl. 12,5 mm	m2	40,26880	297,10	11 963,86
	Výkaz výměr:	36,608*1,1		40,27		
5	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Bachi XPS 300-SF (www.bachi.cz)	m2	103,14000	1 225,40	126 387,76
	Výkaz výměr:	mozaika :		0,00		
		JV : 10,1+18+7,35-1,2*0,3*4+6,3+1*1,1*2		42,51		
		SZ : 24,1-1,2*0,2*3		23,38		
		JZ : 24,9+3,1*1,0		28,00		
		SV : 5,3+3,95*1,0		9,25		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				149 185,30

Díl: 952		Doplňující práce na stavbě				
6	686147T10	Dmž a mtž nivelační značky	ks	1,00000	4 284,30	4 284,30
	Výkaz výměr:	a6 : 1		1,00		
7	952012001VC	D+M kotvení okenního rámu, pásovina 100x4 mm-max.délka 1,55 m, 4x chem.kotva M12 - délka 10 cm, 4x, šroub D10 - délka 10 cm, vč. povrchové úpravy	ks	57,00000	150,40	8 572,80
	Výkaz výměr:	a42 : 57		57,00		
Celkem za: 952		Doplňující práce na stavbě				12 857,10

Díl: D2		Dodatek č 2				
8	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, přímým uchycením Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez	m2	24,00000	720,40	17 289,60
	Výkaz výměr:	203, 204, 205 : 24		24,00		
9	342264098R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	24,00000	262,70	6 304,80
10	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5, mm	m2	24,00000	113,10	2 714,40
	Výkaz výměr:	203, 204, 205 : 24		24,00		
11	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5, mm	m2	24,00000	113,10	2 714,40

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.4
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14	Neprovedené práce dle SoD	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr:	203, 204, 205 : 24		24,00		
12	713100832R00	Odstranění tepelné izolace z desek minerálních Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	24,00000	20,40	489,60
13	713100832R00	Odstranění tepelné izolace z desek minerálních Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	24,00000	20,40	489,60
14	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál, původní	m2	24,00000	97,00	2 328,00
15	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál, původní	m2	24,00000	97,00	2 328,00
16	602011141R00	Omítky stěn z hotových směsí Štuk na stěnách vnitřní ručně	m2	253,27500	107,70	27 277,72
	Výkaz výměr:	1.NP : (2*2,3+1,3)*0,75*26+(2*1,3+1,2)*0,3*2+(2*0,8+0,52)*0,45*6+(2*1,4+2,1)*0,45 2.NP : (2*2,3+1,3)*0,75*27+(2*1,3+1,6)*0,3*2+(2*0,8+0,52)*0,45*4+(2*1,4+2,1)*0,45		125,26 128,02		
17	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou Montáž vyztužné sítě (perlinky) do, stěrky-podhledy, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	36,95250	302,20	11 167,05
	Výkaz výměr:	nadpraží oken (50 mm) : 37*1,3*0,75+1,95*0,45		36,95		
18	28375931R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30mm, EPS 70F. Výrobce Bachel. (www.bachel.cz)	m2	50,49625	58,30	2 943,93
	Výkaz výměr:	VYROVNÁNÍ PODKLADU : u rámu okna (30 mm) : 497,5*0,05 Mezisoučet 24,875*1,03		0,00 24,88 0,00 25,62		
Celkem za: D2		Dodatek č 2				76 047,10

Díl: 762		Konstrukce tesařské				
19	762332120RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových, čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 12/14 cm	m	4,00000	392,60	1 570,40
20	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky, vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	4,00000	140,60	562,40
21	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky, vyřezané části krovu do 3 m	m	1,50000	222,50	333,75
22	762331943R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky, vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	7,00000	216,70	1 516,90
23	762330911R00	Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o hmotnosti do 12 t	t	5,00000	859,20	4 296,00
24	762332130RT3110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 17/18	m	1,50000	644,50	966,75
25	762332140RT4	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 18/22	m	7,00000	781,60	5 471,20
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				14 717,40

Díl: M21		Elektromontáže				
26	210 01-1001	Zabezpečení kabelů vysokého napětí zajistí správce sítě	m	40,00000	225,80	9 032,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				9 032,00

Stavba:	01-0032	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec - 3.etapa	List č.5
Objekt:	01_1	Stavební úpravy	
Rozpočet:	27-8-14	Neprovedené práce dle SoD	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21 H		Hromosvod				
27	210010004R00	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	46,00000	33,80	1 554,80
28	210010313R00	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	kus	4,00000	105,40	421,60
29	210020101R00	montáž desky MDZ do zateplovacího systému	kus	4,00000	81,20	324,80
30	210220112R00	svod bez podpěr lano do 70mm2	m	55,00000	119,00	6 545,00
31	210220301R00	svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	18,00000	112,70	2 028,60
32	210220302R00	svorka hromosvodová do 4 šroubů	kus	6,00000	168,50	1 011,00
33	210220401R00	označení svodu štítkem	kus	4,00000	47,70	190,80
34	210990030	Práce nepředvídané a práce, které nelze obj. ocenit	hod	8,00000	269,00	2 152,00
35	210990031	Výchozí revize hromosvodu po tech.úpravě	hod	6,00000	1 466,70	8 800,20
36	219002632	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 70mm/š.do 100mm	m	44,00000	103,30	4 545,20
37	219003621	omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,15m/vč.maltyMV	m2	5,00000	816,30	4 081,50
38	311325 OA0	krabice odbočná KO125 vč.KO125V	m3	4,00000	283,00	1 132,00
39	321125	trubka ohebná PVC monoflex 1429/1	m	46,00000	34,80	1 600,80
40	900159	Montážní deska MDZ do zateplení	ks	4,00000	261,40	1 045,60
41	295033	lano FeZn 50mm2 pr.9,5mm(0,39kg/m)	m	55,00000	151,50	8 332,50
42	295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	18,00000	66,60	1 198,80
43	295414	svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn	ks	6,00000	83,30	499,80
44	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	4,00000	23,20	92,80
Celkem za: M21 H		Hromosvod				45 557,80

Díl: M22 TK		Technické úpravy přípojky TKR				
45	210010002R00	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	6,00000	33,10	198,60
46	210010004R00	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	2,00000	43,40	86,80
47	210010452R00	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8117	kus	1,00000	108,40	108,40
48	210020101R00	montáž desky MDZ do zateplovacího systému	kus	1,00000	72,50	72,50
49	210990017	TKR-montážní práce vč.provozních zkoušek	hod	8,00000	272,10	2 176,80
50	210990020	Demontáž silnoproudých zařízení na fasádě	hod	8,00000	303,00	2 424,00
51	210990020	Demontáž silnoproudých zařízení na fasádě	hod	3,00000	240,10	720,30
52	210990030	Práce nepředvídané a práce, které nelze obj. ocenit	hod	16,00000	250,10	4 001,60
53	219001214	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m	ks	1,00000	3 028,00	3 028,00
54	219002621	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	5,00000	145,50	727,50
55	321125	trubka ohebná PVC monoflex 1429/1	m	2,00000	66,40	132,80
56	900159	Montážní deska MDZ do zateplení	ks	1,00000	209,00	209,00
57	315141	krabice pancéř PVC 8117 KA, sv.šedá,167x167x78,IP5	ks	1,00000	183,20	183,20
58	321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	6,00000	50,00	300,00
59	900215	STA- rozbočovač 1/3	ks	1,00000	216,90	216,90
Celkem za: M22 TK		Technické úpravy přípojky TKR				14 586,40

