



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/11/1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Obec Opatovice nad Labem**
sídlo: **Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem**
IČO: **002 74 011**
DIČ: **CZ002 74 011**
číslo účtu: **1205472399/0800**
zastoupená: **Ing. Pavel Václav Kohout, starosta**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **EKOSTAV HK,s.r.o.**
sídlo: **Kydlinovská 345/69a, 503 01 Hradec Králové**
IČO: **04761553**
DIČ: **CZ04761553**
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném **Krajským soudem v Hradci Králové**, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) **oddíl C, vložka 36576**
číslo účtu: **273351949/0300**
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
zastoupená: **Ing. Lubošem Bramborou, jednatelem**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

OBECNÍ ÚŘAD Opatovice nad Labem		① Č. napor.
Došlo:	25 -11- 2025	Zodpověď
Č.j.:	OÚOnL/5821/25	Ukl. znak
Přílohy:	9/1	

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku výběrového řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“ (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce **spočívající v rekonstrukci místní komunikace ul. Školní v obci Opatovice nad Labem** (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle příslušných projektových dokumentací ke stavbě s názvem „**Rekonstrukce ul. Školní II. etapa, Opatovice nad Labem**“ zpracovaných v červnu 2024 panem Lukášem Třasákem, DiS. sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČO: 018 73 687 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovými dokumentacemi řádně seznámil, obdržel a převzal je v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejich obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

Místo stavby:

Kraj: Pardubický

Okres: Pardubice

Obec: Opatovice nad Labem

Místo plnění: ul. Školní, 533 45 Opatovice nad Labem

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy, pokud je součástí předmětu plnění. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	2.699.855,65 Kč
DPH z celkové ceny:	566.970,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	3.266.826,00 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 18.11.2025, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu není faktura řádně vystavená. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.
4. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
5. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu.
6. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
7. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
8. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: | 2. 3. 2026 |
| Předpokládaný termín provedení stavby: | 29. 5. 2026 |
| Celková maximální závazná doba realizace: | 88 kalendářních dní |

2. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet (např. prodloužení průběhu zadávacího řízení, klimatické či povětrnostní podmínky, zdržení stavby kanalizace atp.), posunuje se termín zahájení plnění veřejné zakázky o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, pro kterou nebylo možné plnění veřejné zakázky zahájit, délka doby realizace plnění veřejné zakázky se však nemění.
3. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů komunikace, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba dodavatele je možná od 6:00 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění podmínky uvedené v bodě k) tohoto článku.
 - b) Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění těchto prací – provádění Díla.
 - c) Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
 - d) Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem Zhotovitele.
 - e) Pokud použije Zhotovitel v průběhu realizace Díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
 - f) Zhotovitel přebírá odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele na pozemcích Objednatele nebo na přilehlých pozemcích či jiných věcech ve vlastnictví třetích osob v průběhu realizace díla. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.
 - g) Veškeré náklady na spotřebovanou el. energii, vodu pro účely stavby, nese Zhotovitel.
 - h) Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu Zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí Zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži Zhotovitele.
 - i) Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.
 - j) Zhotovitel ručí za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních a nadzemních sítí pro jejich ochranu, při provádění stavebních prací. Pokud uvedené sítě budou činností Zhotovitele poškozeny, zavazuje se Zhotovitel k plné úhradě škod přímo poškozenému subjektu.
 - k) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po bezprostředním okolí, nesmí být prováděny v pracovních dnech od 21:00 do 7:00 hodin a ve dnech pracovního klidu a svátků.
 - l) Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
 - m) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
4. Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
7. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných

klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit. To ovšem platí pouze za předpokladu, že zhotovitel s náležitou péčí rozvrhl provádění díla s ohledem na zimní období, a klimatické podmínky se v době provádění díla podstatně odchylovaly od průměrných klimatických podmínek v předchozích 5 letech.

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
3. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
5. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), případně osoba vykonávající autorský dozor či koordinátor BOZP, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
9. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu doзору státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (zejm. TDS, a osoba vykonávající autorský dozor).
2. Objednatel se zavazuje ustanovit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, (dále jen „koordinátor BOZP“)
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání díla, v kontrole dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, autorský dozor a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvížných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
11. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Dodavatel se zavazuje plnit zásady významně nepoškozovat environmentální cíle „DNSH“.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
14. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o předání a převzetí dokončené díla s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
 4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
 - další doklady předem vyžádané objednatelem.
- Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.
5. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání díla zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba, na které je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. 88/1, 404/2, 404/8, 404/12, 436/18, 436/110, 136/111 a 1593/1 v k. ú. Opatovice nad Labem.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby, na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání díla.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. V případě prodloužení zhotovitele s předáním a převzetím díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodloužení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

- vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
 4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo podstatným způsobem (např. předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele ani do 5 dnů od doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli), smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.
 5. V případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky (záruční listiny) dle této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení; to se vztahuje i na prodlení s předložením bankovní záruky doplněné do původní výše v případě čerpání z bankovní záruky.
 6. V případě prodlení objednatele s proplacením řádně vystavené faktury má zhotovitel nárok na úrok v prodlení v zákonné výši.
 7. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
 8. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

XIII.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání, a dále poskytuje objednateli záruku za jakost díla, kterou se zavazuje, že si dílo (všechny jeho součásti) zachová své sjednané či obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu.
2. Záruční doba, která se vztahuje na celé dílo vč. všech komponentů, činí 60 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Nedojde-li k dohodě, určí termín odstranění vady objednatel, přičemž zohlední rozsah a charakter vady a dobu objektivně potřebnou k jejímu odstranění. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém či určeném termínu, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám či pověřit jejím odstraněním jinou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XIV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu konečného protokolu o předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli bankovní záruku ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH sjednané v čl. IV. odst. 2 Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou záruční dobu, musí být neodvolatelná a nepodmíněná s právem na plnění na první požádání objednatele.
2. Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z bankovní záruky na úhradu smluvních pokut za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, na úhradu nákladů na odstranění vady díla objednatelem či třetí osobou a na úhradu náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku vady díla.
3. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoliv čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. V případě čerpání z bankovní záruky je zhotovitel povinen obnovit zajištění do původní výše do 10 dnů od ode dne, kdy se o čerpání z bankovní záruky dozvěděl, a předat objednateli novou záruční listinu.
4. Objednatel vrátí po ukončení platnosti bankovní záruky zhotoviteli, popř. bance, originál záruční listiny.

XV.

Pojištění

1. **Pojištění zhotovitele (odpovědnost)**
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše **3 miliony Kč**. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
2. **Pojištění poddodavatelů**
Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
3. **Doklady o pojištění**
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
4. **Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události**

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI. Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: **Ing. Pavel Václav Kohout, starosta**

Za zhotovitele: **Ing. Luboš Brambora, jednatel**

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:(bude doplněno před podpisem smlouvy)

Za zhotovitele: **Ing. Luboš Brambora, jednatel**

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele (TDS) k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li k tomu písemně pověřeni, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran, nebo není-li v této smlouvě sjednáno jinak.

XVII. Změny smlouvy

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle násl. odstavce.
2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků v projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel:

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

- a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu. Teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto práce provede a bude mít právo na úhradu těchto prací. Bez výše uvedeného nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za takto realizované práce. Nárok na úhradu za tyto práce bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy);
 - b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení a předání díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu. V případě, že v důsledku změn nebude možné dodržet sjednaný termín dokončení díla, dohodnout se strany ve změnovém listu též na prodloužení termínu v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn. Nárok na úhradu za tyto práce a dodávky bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy).
3. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo ve výši v místě a čase obvyklé, pakliže se položka ve zhotovitelem použité cenové soustavě nevyskytuje.
 4. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 5. O změnách této smlouvy je oprávněna za objednatele rozhodovat rada obce a v případě změn též starosta či TDS.
 6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

XVIII.

Ukončení smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neposkytne nezbytnou součinnost k provádění díla ani v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradní lhůtě 10 dní od doručení této výzvy,
 - b) zhotovitel podstatně poruší tuto smlouvu, popř. opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu, popř. porušuje některou z povinností dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu v písemné výzvě objednatelem,
 - c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
 - d) zhotovitel uvedl ve své nabídce nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti a z dalších důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy z výše uvedených důvodů odstoupit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, přičemž odstoupení od smlouvy postačí v této lhůtě druhé smluvní straně odeslat. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení stále trvá.

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla a provést inventuru prací provedených zhotovitelem. Zhotovitel je současně povinen v této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou, a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsany v předchozí větě rozporuje, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené soudním znalcem vybraným objednatel, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku ponese zhotovitel, ledaže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu se smlouvou. Takto určená cena nesmí v jednotlivém případě přesáhnout cenu dle položkového rozpočtu. Veškeré materiály a movité věci, které se dosud nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.
6. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel.
7. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
8. Vypořádáním dle odst. 18.5. není dotčen nárok smluvní strany požadovat po druhé smluvní straně, která porušila svou povinnost, v důsledku čehož došlo k odstoupení od smlouvy, náhradu škody, vč. nároku objednatele na náhradu dodatečných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s dokončením stavby jiným zhotovitelem, a nároku zhotovitele na náhradu za ušlý zisk.
9. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem (zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyložené účastníky zadávacího řízení na zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této Smlouvy. Pro tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele (zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více subjektů, které podaly společnou nabídku.
10. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve dvou tištěných originálech podepsaných osobami k tomu pověřenými oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
6. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce Opatovice nad Labem č. ze dne
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů

V Opatovicích nad Labem, dne 25. 11. 2025

V Hradci Králové, dne: 25. 11. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC OPATOVIC NAD LABEM
Pardubická 160, 533 45 Opatovice n. L.
IČ: 00274011 • DIČ: CZ00274011
- 1 -

Ing. Pavel Václav Kohout, starosta

EKOSTAV HK, s.r.o.

Kydlinovská 345/69a
503 01 Hradec Králové
IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553
tel.: 495 220 761

Ing. Luboš Brambora, jednatel

Položkový rozpočet

Rekonstrukce ul. Školní II. Etapa, Opatovice nad Labem

Objednatel: Obec Opatovice nad Labem
Pardubická 160
53345 Opatovice nad Labem
IČ: 00274011
DIČ: CZ00274011

Zhotovitel: EKOSTAV HK, s.r.o.
Kydlinovská 345/69a
50301 Hradec Králové - Plácky
IČ: 04761553
DIČ: CZ04761553

Vypracoval: Luboš Brambora

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 699 855,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 699 855,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 699 855,65 CZK
Základní DPH	21 %	566 970,00 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH 3 266 826,00 CZK

v Hradci Králové

dne

24.11.2025

EKOSTAV HK, s.r.o.

Kydlinovská 345/69a
503 01 Hradec Králové
IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553
tel.: 495 220 761
Za zhotovitele

OBEC OPATOVICE NAD LABEM
Pardubická 160, 533 45 Opatovice n. L.
IČ: 00274011 • DIČ: CZ00274011
- 1 -

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			704 420,10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 988,00
5	Komunikace pozemní	HSV			1 160 258,00
8	Trubní vedení	HSV			89 504,55
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			456 066,73
99	Přesuny hmot a sutí	HSV			143 011,25
997	Přesun sutě	HSV			54 257,02
VRN	Vedlejší náklady	HSV			83 350,00
Cena celkem					2 699 855,65

Jméno a příjmení
 Místo a datum
 Podpis
 Razítko

Položkový rozpočet

Rekonstrukce ul. Školní II. Etapa, Opatovice nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				704 420,10
1	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů, ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v	m2	4,00000	50,00	200,00
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním, hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s "rozebrání dlažeb"164+18+15: Hodnota::197	m2	197,00000	75,00	14 775,00
3	113154512	Frézování živичného podkladu nebo krytu s, naložením hmot na dopravní prostředek plochy do "frézování obrusné vrstvy"590+18: Hodnota::608	m2	608,00000	140,00	85 120,00
4	113154513	Frézování živичného podkladu nebo krytu s, naložením hmot na dopravní prostředek plochy do "frézování podkladní vrstvy"80+80+18+34: Hodnota::212	m2	212,00000	165,00	34 980,00
5	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože s přemístěním, hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "bourání vodících proužků"71: Hodnota::71	m	71,00000	120,00	8 520,00
6	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože s přemístěním, hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "obruby silniční"27: "žulový krajník KS13"123+13+11+54: Hodnota::228	m	228,00000	72,50	16 530,00
7	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože s přemístěním, hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s "vytrhání záhonových obrub"30: Hodnota::30	m	30,00000	45,30	1 359,00
8	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení, ve výkopu ve stavu i poloze ve kterých byla na "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "dle potřeby v průběhu výstavby": "sdělovací vedení"65: Hodnota::65	m	65,00000	299,00	19 435,00
9	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v, blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 65*0,5*0,5: Hodnota::16,25	m3	16,25000	350,00	5 687,50
10	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do "odkopávky": "okraj komunikace"160*0,3: "parkování zasakovací"125*0,3: "vjezdy"52*0,32: "chodníky"(293+14)*0,3: Mezisoučet: "sanace v případě neúnosného podloží dle PD": "sanace okraje komunikace"160*0,25: "parkování zasakovací"125*0,15: "vjezdy"52*0,15: "chodníky sanace"(293+14)*0,15: Mezisoučet:	m3	306,84000	185,00	56 765,40

11	132251102	Hodnota::306,84 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v "dle přílohy Situace stavby": "přípojky UV"34*1*1,5: Hodnota::51	m3	306,84000 51,00000	750,00	38 250,00
12	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "dle přílohy Situace stavby": "nová uliční vpust"6*(1*1*1,2): Hodnota::7,2	m3	51,00000 7,20000	950,00	6 840,00
13	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po, suchu na obvyklém dopravním prostředku bez "odkopávky"194,24: "sanace"112,6: "rýhy"51: "šachty"7,2: Hodnota::365,04	m3	7,20000 365,04000	299,00	109 146,96
14	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po, suchu na obvyklém dopravním prostředku bez "příplatek za přemístění do 15 km": "odkopávky"194,24*5: "sanace"112,6*5: "rýhy"51*5: "šachty"7,2*5: Hodnota::1 825,2	m3	365,04000 1 825,20000	21,00	38 329,20
15	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na, recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení "odkopávky"194,24*1,8: "sanace"112,6*1,8: "rýhy"51*1,8: "šachty"7,2*1,8: Hodnota::657,072	t	1 825,20000 657,07200	200,00	131 414,40
16	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez, hutnění s upravením uložené sypaniny do "odkopávky"194,24: "sanace"112,6: "rýhy"51: "šachty"7,2: Hodnota::365,04	m3	657,07200 365,04000	22,00	8 030,88
17	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s, uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam "zásyp přípojek UV"34*1*1,3: "zásyp po starých UV"6*(1*1*1,2): Hodnota::51,4	m3	365,04000 51,40000	175,00	8 995,00
18	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem, ručně sypaninou z vhodných hornin třídy "dle přílohy Situace stavby": 6*(1,2-(0,22)): Hodnota::5,88	m3	51,40000 5,88000	850,00	4 998,00
19	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina "obsyp UV"5,88*1,8: "zásyp"51,4*1,8: Hodnota::103,104	t	5,88000 103,10400	240,00	24 744,96
20	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve, svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy": "ohumusování pro osetí"22+54+133+168+25+49: Hodnota::451	m2	103,10400 451,00000	89,20	40 229,20

2110364101

10364101		zemina pro terénní úpravy - ornice "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy": "ohumusování pro osetí"451*0,1*1,8: Hodnota::81,18	t	81,18000	350,00	28 413,00
22	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy, do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v	m2	81,18000 451,00000	20,00	9 020,00
23	00572410	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy": "oseť"451: Hodnota::451 osivo směs travní parková 451*0,05*1,2: Hodnota::27,06	kg	451,00000 27,06000	110,00	2 976,60
24	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně, v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "komunikace"80*2: "vjezdy"30+22: "parkovací stání"125: "chodníky"293+14: Hodnota::644	m2	27,06000 644,00000	15,00	9 660,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		644,00000		8 988,00
25	451572111	Lože pod potrubí stoky a drobné objekty v, otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až	m3	3,40000	1 500,00	5 100,00
26	452311151	"přípojky UV"34*0,1*1: Hodnota::3,4 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků "uliční vpusti"(1,2*1,2*0,1)*6: Hodnota::0,864	m3	3,40000 0,86400	4 500,00	3 888,00
Díl: 5		Komunikace pozemní		0,86400		1 160 258,00
27	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a, zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl. 150 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "okraje komunikace"80*2: "vjezdy"30+22: "parkovací stání"125: Mezisoučet: "vrstvy"337: Mezisoučet: "sanace chodníky"293+14: Mezisoučet: "přípojky UV"34: Mezisoučet: Hodnota::1015	m2	1 015,00000	205,00	208 075,00
28	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a, zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl. 200 "chodníky"293+14: Hodnota::307	m2	1 015,00000 307,00000	269,00	82 583,00
29	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a, zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl. 250 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "sanace v případě nevyhovujících zkoušek únosnosti dle PD": "komunikace"80*2: "přípojky UV"34: Hodnota::194	m2	307,00000 194,00000	329,00	63 826,00
				194,00000		

30	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované, kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "vozovka sanace krajů"160: "zvýšená křižovatka"150: "přípojky"34: Hodnota::344	m2	344,00000	425,00	146 200,00
31	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez, dilatačních spár s rozprostřením a zhutněním SC C "zvýšená křižovatka"150: "rampy"16: "přípojky"34: Hodnota::200	m2	200,00000	350,00	70 000,00
32	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z, asfaltu silničního v množství 0,60 kg/m2 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "asf. vozovka"570: Hodnota::570	m2	570,00000	30,00	17 100,00
33	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s, rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "asf. vozovka"570: Hodnota::570	m2	570,00000	370,00	210 900,00
34	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl., 50 mm s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se "dle přílohy situace stavby": "žulové prahy - rampy"5,5+5,5+5: Hodnota::16	m2	16,00000	800,00	12 800,00
35	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	16,00000	820,00	13 120,00
36	596211113	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic, komunikací pro pěší složen z kameniva těžného "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "chodník šedá 60"204+89: "chodník reliéfní 60"1,5+8+2,5+2+1: Hodnota::308	m2	308,00000	300,00	92 400,00
37	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé, 200x100x60mm barevná "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "chodník reliéfní 60"1,5+8+2,5+2+1: Mezisoučet: 15*1,02: Hodnota::15,3	m2	15,30000	480,00	7 344,00
38	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm, přírodní "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "chodník šedá 60"204+89: Mezisoučet: 293*1,02: Hodnota::298,86	m2	298,86000	290,00	86 669,40
39	596211210	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic, komunikací pro pěší složen z kameniva těžného "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "vjezdy antracit 80"30+22: Hodnota::52	m2	52,00000	400,00	20 800,00
40	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "vjezdy antracit 80"52: Mezisoučet: 52*1,02:	m2	53,04000	415,00	22 011,60

		Hodnota::53,04		53,04000		
596412210		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic, pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého "parkovací stání zasakovací 20/20 šedá"125-8: "dělení parkovacích stání 20/20 antracit"8:	m2	125,00000	350,00	43 750,00
		Hodnota::125		125,00000		
42	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm, přírodní "parkovací stání zasakovací 20/20 šedá"125-8: Mezisoučet: 117*1,02:	m2	119,34000	490,00	58 476,60
		Hodnota::119,34		119,34000		
43	59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm, barevná "dělení parkovacích stání 20/20 antracit"8: Mezisoučet: 8*1,02:	m2	8,16000	515,00	4 202,40
		Hodnota::8,16		8,16000		
Díl: 8	Trubní vedení					89 504,55
44	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP, hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 "dle přílohy Situace stavby": "přípojky UV"34:	m	34,00000	170,00	5 780,00
		Hodnota::34		34,00000		
45	286171120	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 160 34/3:	kus	11,33300	1 350,00	15 299,55
		Hodnota::11,333		11,33300		
46	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí, z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen víceč "napojení vpustí"2*6:	kus	12,00000	290,00	3 480,00
		Hodnota::12		12,00000		
47	R2	Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí "dle montáže tvarovek"2*6:	kus	12,00000	225,00	2 700,00
		Hodnota::12		12,00000		
48	890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti, obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu "uliční vpust"3*0,75:	m3	2,25000	3 500,00	7 875,00
		Hodnota::2,25		2,25000		
49	895941111R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových, dílců typ UV-50 normální	kus	6,00000	1 720,00	10 320,00
50	R3	Litínová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš	kompl	6,00000	3 150,00	18 900,00
51	R5	Kompletní betonové dílce uliční vpustí "vyrovn. prstenec, skruž s otvorem, skruž, dno s výtokem, koš na nečistoty"6:	kompl	6,00000	2 200,00	13 200,00
		Hodnota::6		6,00000		
52	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200, mm zvýšením poklopu	kus	3,00000	1 900,00	5 700,00
53	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200, mm zvýšením krycího hrnce šoupěte nebo hydrantu "předpoklad"5:	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00
		Hodnota::5		5,00000		
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					456 066,73
54	912111111	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky, 800 mm zabetonované "ocelový zahrazovací sloupek"6:	kus	6,00000	350,00	2 100,00
		Hodnota::6		6,00000		
55	06122021R	Ocelový dopravní sloupek žárove zinkovaný opatřený, nátěrem	kus	6,00000	2 900,00	17 400,00
56	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti, do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly "montáž DZ stávající": "B2"1:	kus	3,00000	450,00	1 350,00

		"IP4b+P2"1: Mezisoučet: "montáž DZ nové": "IP12+E13+E8d"1: Mezisoučet: Hodnota::3		3,00000		
57	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm "E13"1: Hodnota::1	kus	1,00000	500,00	500,00
58	40445648	dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm "E8d"1: Hodnota::1	kus	1,00000	850,00	850,00
59	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm "IP12"1: Hodnota::1	kus	1,00000	850,00	850,00
60	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do, betonového základu "montáž DZ nové": "IP12+E13+E8d"1: Hodnota::1	kus	1,00000	420,00	420,00
61	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,00000	825,00	825,00
62	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem, přechody pro chodce šipky, symboly nápisy bílé "dle přílohy situace stavby": "V17"3*0,5*3: Hodnota::4,5	m2	4,50000	750,00	3 375,00
63	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových, prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z "bet. vodící proužek"80+80+19+13+11+35: Hodnota::238	m	238,00000	250,00	59 500,00
64	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	238,00000	190,00	45 220,00
65	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou, nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky	m2	4,50000	55,00	247,50
66	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se, zřízením lože s vyplněním a zatřením spár "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "15/25"72+65+21+7+13+31: "15/15"10+8+29+10+10+3+3+18+3: "15-25/15"10: "10/25 prahy"33: Hodnota::346	m	346,00000	350,00	121 100,00
67	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm "15/15"10+8+29+10+10+3+3+18+3: Mezisoučet: 94*1,05: Hodnota::98,7	m	98,70000	175,00	17 272,50
68	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm "15/25"72+65+21+7+13+31: Mezisoučet: 209*1,05: Hodnota::219,45	m	219,45000	199,00	43 670,55
69	59217030	obrubník silniční betonový přechodový, 1000x150x150- 250mm "15-25/15"10: Hodnota::10	m	10,00000	499,00	4 990,00
70	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm "10/25 prahy"33: Mezisoučet:	m	33,66000	185,00	6 227,10

	33*1,02:				
	Hodnota::33,66		33,66000		
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se, zřízením lože s vyplněním a zatřením spár "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "obruba 5/20"16+20+16+16+6+21+26+8+56+12:	m	197,00000	300,00	59 100,00
	Hodnota::197		197,00000		
72 59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm "obruba 5/20"197:	m	200,94000	82,00	16 477,08
	Mezisoučet:				
	197*1,02:				
	Hodnota::200,94		200,94000		
73 916991121	Lože pod obrubníky krajníky nebo obruby z, dlažebních kostek z betonu prostého "bet. vodící proužek"238*0,25*0,05: "silniční obr. 15"313*0,28*0,05: "10/25 prahy"33*0,3*0,05: "5/20"197*0,25*0,05:	m3	10,31500	4 200,00	43 323,00
	Hodnota::10,315		10,31500		
74 919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření, komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm hloubky "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy": "řezání spáry"40+11:	m	51,00000	60,00	3 060,00
	Hodnota::51		51,00000		
75 919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v, cementobetonovém nebo živičném krytu včetně "dle přílohy C. Situace stavby a E. Vzorové příčné řezy": "řezání spáry"40+11:	m	51,00000	125,00	6 375,00
	Hodnota::51		51,00000		
76 938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu, podkladu nebo krytu živičného betonového nebo "dle přílohy Situace stavby": "očistění povrchu vozovky"570:	m2	570,00000	1,20	684,00
	Hodnota::570		570,00000		
77 966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a, ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku "zábradlí"1,5+1,5:	m	3,00000	250,00	750,00
	Hodnota::3		3,00000		
78 966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se, sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m "B2"1: "IP4b+P2"1:	kus	2,00000	200,00	400,00
	Hodnota::2		2,00000		
Díl: 99	Přesuny hmot a sutí				143 011,25
79 997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení ale se, složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů "beton"51,22+16,33+46,74+1,2+3,96+0,164: "živice"55,936+24,38+5,7:	t	205,63000	49,00	10 075,87
	Hodnota::205,63		205,63000		
80 997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení ale se, složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za "beton"(51,22+16,33+46,74+1,2+3,96+0,164)*14: "živice"(55,936+24,38+5,7)*14:	t	2 878,82000	10,00	28 788,20
	Hodnota::2878,82		2 878,82000		
81 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou, dopravu sutí "beton"51,22+16,33+46,74+1,2+3,96+0,164: "živice"55,936+24,38+5,7:	t	205,63000	175,00	35 985,25

82	998225111	Hodnota::205,63 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní	t	205,63000 1 048,64500	65,00	68 161,93
Díl: 997		Přesun sutě				54 257,02
83	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na, recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu "beton"51,22+16,33+46,74+1,2+3,96+0,164: Hodnota::119,614	t	119,61400	130,00	15 549,82
84	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na, recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez "živice"55,936+24,38+5,7: Hodnota::86,016	t	119,61400 86,01600 86,01600	450,00	38 707,20
Díl: VRN		Vedlejší náklady				83 350,00
85	0001	Vytyčení inženýrských sítí	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00
86	0002	Zařízení staveniště	sada	1,00000	20 000,00	20 000,00
87	0003	Pomocné práce	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00
88	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	sada	1,00000	20 000,00	20 000,00
89	0005	Kopané sondy ručně, vč. zásypu	sada	6,00000	725,00	4 350,00
90	0006	Zkoušení a kontrola zkušebnou	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00
91	0007	Projekt organizace výstavby včetně harmonogramu a, zajištění přístupu k nemovitostem	sada	1,00000	6 000,00	6 000,00

Harmonogram stavby: Rekonstrukce ul. Školní II. Etapa, Opatovice nad Labem

Zhotovitel: EKOSTAV HK, s.r.o.
Kydlinovská 345/69a
04761553 Hradec Králové - Plácky

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	březen 2026				duben 2026				květen 2026			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Rekonstrukce ul. Školní II. Etapa, Opatovice nad Labem	02.03.2026	28.05.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zemní práce	02.03.2026	15.05.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111211101	Odstranění křovin a stromů s odstranění	02.03.2026	19.03.2026	0	0	0	0								
113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s	02.03.2026	19.03.2026	0	0	0	0								
113154512	Frézování živичného podkladu nebo krytu	02.03.2026	19.03.2026	0	0	0	0								
113154513	Frézování živичného podkladu nebo krytu	02.03.2026	19.03.2026	0	0	0	0								
113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože s přer	02.03.2026	19.03.2026	0	0	0	0								
113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože s přer	02.03.2026	19.03.2026	0	0	0	0								
113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože s přer	02.03.2026	19.03.2026	0	0	0	0								
119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí n	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené st	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sy	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sy	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezis	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny stro	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původní	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemin	09.03.2026	26.03.2026		0	0	0								
181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině	28.04.2026	15.05.2026							0	0	0	0	0	0
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	28.04.2026	15.05.2026							0	0	0	0	0	0
181411131	Založení trávníku na půdě předem přípra	28.04.2026	15.05.2026							0	0	0	0	0	0
00572410	osivo směs travní parková	28.04.2026	15.05.2026							0	0	0	0	0	0
181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových roz	09.03.2026	26.03.2026	0	0	0	0								
4	Vodorovné konstrukce	16.03.2026	02.04.2026		0	0	0								
451572111	Lože pod potrubí stoky a drobné objekty	16.03.2026	02.04.2026		0	0	0								
452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z bet	16.03.2026	02.04.2026		0	0	0								
5	Komunikace pozemní	23.03.2026	28.05.2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením	23.03.2026	16.04.2026		0	0	0	0	0						
564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením	23.03.2026	16.04.2026		0	0	0	0	0						
564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením	23.03.2026	16.04.2026		0	0	0	0	0						
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16	16.05.2026	22.05.2026											0	0
567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem S	16.05.2026	22.05.2026											0	0
573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamen	16.05.2026	22.05.2026											0	0
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11	16.05.2026	22.05.2026											0	0
591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lo	11.05.2026	28.05.2026											0	0
58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	11.05.2026	28.05.2026											0	0
596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových	16.04.2026	12.05.2026							0	0	0	0	0	0
59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevid	16.04.2026	12.05.2026							0	0	0	0	0	0
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x	16.04.2026	12.05.2026							0	0	0	0	0	0
596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových	16.04.2026	12.05.2026							0	0	0	0	0	0
59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x	16.04.2026	12.05.2026							0	0	0	0	0	0
596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních	16.04.2026	12.05.2026							0	0	0	0	0	0
59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x2	16.04.2026	12.05.2026							0	0	0	0	0	0
59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x2	16.04.2026	12.05.2026							0	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	16.03.2026	07.05.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polyprop	16.03.2026	02.04.2026	0	0	0	0								
286171120	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN	16.03.2026	02.04.2026	0	0	0	0								
877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastu	16.03.2026	02.04.2026	0	0	0	0								
R2	Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpusti	16.03.2026	02.04.2026	0	0	0	0								
890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti, c	16.03.2026	02.04.2026	0	0	0	0								
895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z beton	16.03.2026	02.04.2026	0	0	0	0								
R3	Litínová mříž 500x500 tř. D400 + rám + k	16.03.2026	02.04.2026	0	0	0	0								
R5	Kompletní betonové dílce uliční vpusti	16.03.2026	02.04.2026	0	0	0	0								
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vp	20.04.2026	07.05.2026							0	0	0			
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vp	20.04.2026	07.05.2026							0	0	0			
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	02.03.2026	28.05.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912111111	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku	09.05.2026	15.05.2026											0	0
06122021R	Ocelový dopravní sloupek žárove zinkov	09.05.2026	15.05.2026											0	0
914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní	09.05.2026	15.05.2026											0	0
40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300	09.05.2026	15.05.2026											0	0
40445648	dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700	09.05.2026	15.05.2026											0	0
40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP	09.05.2026	15.05.2026											0	0
914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky	09.05.2026	15.05.2026											0	0
40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm	09.05.2026	15.05.2026											0	0

	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	březen 2026				duben 2026				květen 2026			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným	25.05.2026	27.05.2026												0
915491211	Osazení vodičů proužku z betonových	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
99218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
915621111	Předznačení pro vodorovné značení stří	25.05.2026	27.05.2026												0
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x15	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x25	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
59217030	obrubník silniční betonový přechodový,	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x10	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
916231213	Osazení chodníkového obrubníku beton	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
916991121	Lože pod obrubníky krajníky nebo obrub	30.03.2026	16.04.2026			0	0	0	0						
919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu	25.05.2026	28.05.2026												0
919121112	Utěsnění dilatačních spár záplavkou za stu	25.05.2026	28.05.2026												0
938908411	Čištění vozovek splachováním vodou po	25.05.2026	25.05.2026												0
966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábrad	02.03.2026	06.03.2026	0											
966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních	02.03.2026	06.03.2026	0											
99	Přesuny hmot a sutí	02.03.2026	28.05.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení ale	02.03.2026	26.03.2026	0	0	0	0								
997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení ale	02.03.2026	26.03.2026	0	0	0	0								
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vo	02.03.2026	26.03.2026	0	0	0	0								
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z	02.03.2026	28.05.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
997	Přesun sutě	02.03.2026	26.03.2026	0	0	0	0								
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu	02.03.2026	26.03.2026	0	0	0	0								
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu	02.03.2026	26.03.2026	0	0	0	0								
VRN	Vedlejší náklady	02.03.2026	28.05.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	Vytyčení inženýrských sítí	02.03.2026	05.03.2026	0											
0002	Zařízení staveniště	02.03.2026	28.05.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003	Pomocné práce	02.03.2026	28.05.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004	Geodetické zaměření skutečného proved	11.05.2026	28.05.2026									0	0	0	0
0005	Kopané sondy ručně, vč. zásypu	02.03.2026	19.03.2026	0	0	0									
0006	Zkoušení a kontrola zkušebnou	16.03.2026	30.04.2026		0	0		0	0	0	0				
0007	Projekt organizace výstavby včetně har	02.03.2026	05.03.2026	0											

EKOSTAV HK, s.r.o.

Kydlinovská 345/69a
503 01 Hrádec Králové
IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553
tel.: 495 220 761

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům				
Veřejná zakázka – VZMR na stavební práce Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem (název veřejné zakázky)		Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
1.				
Název	COLAS CZ, a.s.	Asfaltový beton – vrstva podkladní ACP 16, tl. 50 mm Postřik spojovací asfaltový Asfaltový beton – vrstva obrusná ACO 11, tl. 40 mm	374.200,-	13,86
Sídlo/místo podnikání	Rubeška 215/1 190 00 Praha 9			
IČO	261 77 005			
DIČ	CZ26177005			
Tel./Fax	286003511			
E-mail	sever@colas.cz			

2.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				

3.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				

4.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				

/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/

EKOSTAV HK, s.r.o.

Kydlinovská 345/89a
503 01 Hradec Králové
IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553
tel.: 495 220 761

4

312 112 2
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 176011014-423088-251125092947.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176011014-423088-251125092947**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **30**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011

Pracoviště: Obec Opatovice nad Labem

Datum vyhotovení: **25.11.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE MENČÍKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



176011014-423088-251125092947