

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

Bursík Holding, a.s.

sídlo: Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13770
zastoupena: Ing. Jaroslavem Bursíkem, předsedou představenstva
IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063
bankovní spojení: UNICredit Bank a.s.
číslo účtu: 2105628063/2700

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 6/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II „Předmět smlouvy“ odstavec 2. „Požadovaný rozsah plnění“ se doplňuje o nový bod s odrážkou, který zní:

- vypracování změn vnitřních dispozic u vstupů do objektů

III.

Článek č. III „Doba plnění“ se v závislosti na průběhu projednávání požadavků objednatele a návaznostech na spolupracující partnery (viz zápisy z kontrolních dnů) mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokumentaci pro provádění stavby bez položkového rozpočtu a neoceněného výkazu výměr projednanou pro územní řízení) nejpozději do: **31.8.2014.**

Projednání PD pro stavební řízení a podání žádosti o stavební povolení nejpozději do: **31.10.2014.**

Termín předání PD se tímto dodatkem nemění a zůstává shodný s ujednáním v základní smlouvě o dílo.

IV.

Článek č. IV odst. 1 „Cena díla“ se v návaznosti na doplněný předmět smlouvy dle čl. II mění takto:

Roháčova 34/297, 36/265, 38/266, 40/273, 42/301, 44/299

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	945 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	144 290,00 Kč
Cena dle SOD a dodatku. 1 bez DPH	1 089 290,00 Kč
DPH 21%	228 750,90 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 včetně DPH	1 318 040,90 Kč

V.

Článek č. VIII. odstavce 1.a 2. smlouvy se mění takto:

1. Faktura za plnění ve výši 80% z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazena po protokolárním předání projektové dokumentace pro provedení stavby.
2. Zbývajících 20% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zapracování všech připomínek a protokolárním předání souvisejících dokladů.

VI.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 31 -07- 2014

Správa majetkového portfolia

Praha 3 a.s. ①

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

objednatel

V Praze dne 31 -07- 2014

Bursík Holding, a.s.

Belgická 196/38 • 120 00 Praha 2

IČ: 28223063 • DIČ: CZ28223063

T: +420226223610

E: info@bursikholding.cz

www.bursikholding.cz

zhotovitel

Správa majetkového portfolia Praha 3, a.s.

Vážený pan

Ing. Martin Kadlec

Olšanská 7

130 00 Praha 3

Praha 25.7.2014

**Nabídka projektových a inženýrských prací pro vypracování
dodatku č.1 SoD č.6/2014/SMP-DT ze dne 21.2.2014**

**Zakázka: Roháčova 34/297, 36/265, 38/266, 40/273, 42/301,
44/299 (střed)**

Předmět plnění.

Vzhledem k rozšíření předmětu plnění o dodatečné požadavky objednatele, které vyplynuly z průběžné projektové přípravy stavby předkládáme soupis prací, o které bude rozšířena zakázka, a které budou vypracovány nad rámec základní smlouvy o dílo. Přehled prací je uveden v příloze této nabídky.

Cena prací.

Původní cena prací se navyšuje o cenu víceprací. Nová cena zakázky včetně víceprací činí:

Původní cena bez DPH	945 000.- Kč
Cena víceprací dle přílohy bez DPH	144 290.- Kč
Součet	1 089 290.- Kč
DPH	228 751.- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 318 041.- Kč


Termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokumentaci pro provádění stavby bez položkového rozpočtu a neoceněného výkazu výměr projednanou pro územní řízení včetně podání žádosti o územní řízení) nejpozději do 31.8.2014.

Projednání PD pro stavební řízení a podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 31.10.2014.

Bursík Holding, a. s.
Belgická 196/38 | 120 00 Praha 2
Česká republika

www.bursikholding.cz



Předání PD včetně položkového rozpočtu a neoceněného výkazu výměr
v čístopisu se zapracováním všech připomínek dotčených orgánů a podmínek
stavebního povolení do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Se srdečným pozdravem



Ing. Jaroslav Bursík
předseda představenstva

Příloha: Přehled prací

Přehled rozpracovanosti nad rámec základní smlouvy o dílo

Zakázka: Roháčova 34/297, 36/265, 38/266, 40/273, 42/301, 44/299 (střed)

Popis činnosti		
	m.j.	Počet m.j.
vypracování změn vnitřních dispozic u vstupu do objektu vč.inženýrské činnosti	Nhod.	105
rozšíření ochozu v 1.NP	Nhod.	14
odstranění anglického dvorku u severní fasády objektu	Nhod.	8
nové venkovní schodiště v SZ rohu objektu propojující chodník v úrovni 2.PP s ochozem v 1.NP	Nhod.	12
odstranění stávajícího venkovního točitého schodiště v blízkosti vchodu 40/273, nové venkovní schodiště přímé v blízkosti vchodu 40/273	Nhod.	14
nové řešení zvonků, vč. rozvodů SLP, zvonkového tabla a domácích telefonů	Nhod.	32
změna dispozic 1.PP – uvolnění nebytových prostor, přesunutím sklepních kójí	Nhod.	24
nové řešení VZT - odvětrání sklepních kójí a nebytových prostor v 1.PP a úprava odvětrání v garážích 2.PP	Nhod.	48
zateplení podhledu 2.PP	Nhod.	8
nový hromosvod	Nhod.	42
Celkem hodin		307
HZS (Kč/hod.)		470
CELKEM v Kč bez DPH		144 290