



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053521 (ORG 5212)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 19/2015

Investiční akce: **„MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 1 této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43-5316750257/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický dozor objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ 46964541
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 150, 150 57 Praha 5
č. ú.: 374002553/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615053521 u objednatele a č. 19/2015 u zhotovitele ze dne 2.9.2015 (dále „smlouva o dílo“).

čl. II. **Předmět smlouvy** - doplňuje se o odst. 8 tohoto znění:

8. - předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen vícepráce), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 25. 11. 2015 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem
- z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 25. 11. 2015 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem

čl. IV **Cena díla** – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 25. 11. 2015 a položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH a bez rezervy	9.762.540,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+292.216,50 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-410.323,48 Kč
Cena celkem bez DPH a bez rezervy	9.644.433,02 Kč
DPH 21%.....	2.025.330,93 Kč
Cena celkem s DPH a bez rezervy.....	11.669.763,95 Kč
Rezerva bez DPH	488.127,00 Kč
DPH 21%	102.507,00 Kč
Cena celkem včetně rezervy a DPH	12.260.397,95 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 25. 11. 2015 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 046:
dne 15. 12. 2015

V Brně dne: 16. 12. 2015

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Stáňkova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne: 16. 12. 2015

Za zhotovitele:

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

.....
za VAŠSTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Šrámkova – zateplení objektu včetně výměny oken ÚSEK: Střecha	Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna skladeb střešního pláště OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: VAŠSTAV, s.r.o. KURÝR: FAX: DATUM: 25.11.2015 OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladeb střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Šrámkova 14 ODKAZ NA VÝKRESY: PD – Půdorys střechy – bourací práce – výkr. č. D.1.1 – 103 Půdorys nosné konstrukce šikmé střechy – výkr.č. D.1.1 – 203 Půdorys střechy – nový stav – výkr.č. D.1.1 – 204 PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po demontáži stávajícího souvrství plochých a šikmých střech zjištěny následující změnové skutečnosti: • Spádové vrstvy všech střech tvořeny škvárovým násypem (dle PD – písek) • Možnost zachování stávajícího podkladního souvrství (násyp, beton. mazanina, plynosilikátové desky) na vyšších částech šikmých střech – snížení rizika zatečení • Možnost zachování stávajících zděných atik z CP – snížení rizika zatečení • Z důvodu kotvení souvrství plochých střech nutnost vytvoření podkladní betonové vrstvy v tl. min. 50mm • Z důvodu kotvení záchytného systému na plochých střechách nutnost vytvoření betonových patek – viz. samostatný položkový rozpočet – vícepráce.	




- 7 -

POKYN VYDAL: Ing. Zdeněk Buček – vedoucí výroby

DATUM: 25.11.2015

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.


STAVEBNÍ DOZOR
BKOM – p. Dušan Crha

SPRÁVCE STAVBY:
OI MMB – Ing. Jana Markelová, BKOM – p. Dušan Crha



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Šrámkova – zateplení objektu včetně výměny oken ÚSEK: Střecha		Změnový list č. 1																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: 25.11.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladeb střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Šrámkova 14 ODKAZ NA VÝKRESY: PD – Půdorys střechy – bourací práce – výkr. č. D.1.1 – 103 Půdorys nosné konstrukce šikmé střechy – výkr.č. D.1.1 – 203 Půdorys střechy – nový stav – výkr.č. D.1.1 – 204 PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="0"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH 21%</th><th>cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>292.216,50 Kč</td><td>61.365,47 Kč</td><td>353.581,97 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-410.323,48 Kč</td><td>- 86.167,93 Kč</td><td>- 496.491,41 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>-118.106,98 Kč</td><td>- 24.802,46 Kč</td><td>- 142.909,44 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Petr Vašíček – jednatele VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: 25.11.2015 602 00 BRNO				Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Vícepráce:	292.216,50 Kč	61.365,47 Kč	353.581,97 Kč	Méněpráce:	-410.323,48 Kč	- 86.167,93 Kč	- 496.491,41 Kč	Rozdíl:	-118.106,98 Kč	- 24.802,46 Kč	- 142.909,44 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH															
Vícepráce:	292.216,50 Kč	61.365,47 Kč	353.581,97 Kč															
Méněpráce:	-410.323,48 Kč	- 86.167,93 Kč	- 496.491,41 Kč															
Rozdíl:	-118.106,98 Kč	- 24.802,46 Kč	- 142.909,44 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: <i>souhlas</i> PROJECT building s.r.o. Office: Erbenova 375/8 602 00 Brno – DIČ: CZ47917431 OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: <i>25.11.2015</i>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Jana Markelová, BKOM – p. Dušan Crha																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **326** MŠ Šrámkova 14, Brno
 Objekt: **0002** Zateplení budovy a výměna oken
 Rozpočet: **002** Práce a dodávky nad rámec PD

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. IČ: 46964541
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			274 550,10
PSV			17 666,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			292 216,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	292 216,50 CZK
Základní DPH	21 %	61 365,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 353 581,97 CZK

v _____

dne _____

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 103/18

602 006 8110

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			35 424,00	12
612	Úpravy povrchů	HSV			30 006,51	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			154 307,67	53
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 089,46	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 720,14	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 666,40	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 002,32	14
Cena celkem					292 216,50	100

Položkový rozpočet

S:	326	MŠ Šrámkova 14, Brno
O:	0002	Zateplení budovy a výměna oken
R:	002	Práce a dodávky nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	42	Vodorovné nosné konstrukce				35 424,00
1	42001v00	D+M kotevní patky 300x 300 mm pro záchytný systém vč. bednění a chemických kotev	ks	18,00000	1 968,00	35 424,00
Díl:	612	Úpravy povrchů				30 006,51
2	622311834	Zatepl.syst. *****, fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou silikon. - zvýšení u střeš zvýšení horních šikmých střeš : 2*0,3*(27+27,3)	m2	32,58000 32,58000	921,01	30 006,51
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				154 307,67
3	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 - dobetonávky vybourané části	m3	13,20000	2 738,77	36 151,76
4	632451033	doplnění část horní střešy : (198*2/3)*0,1 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 35 mm - navýšení na plochých střeších	m2	13,20000 563,99000	209,50	118 155,91
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 089,46
5	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 - střešy nad kuchyní větší vrstva S2 : 348*(0,05+0,1)*0,5	m3	26,10000 26,10000	118,37	3 089,46
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 720,14
6	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	90,23528	107,72	9 720,14
Díl:	762	Konstrukce tesafské				17 666,40
7	R 762-03	D+M ocelového kotevního prvku pro vazničky dle popisu a obrázku na výkrese střešy	ks	80,00000	220,83	17 666,40
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				42 002,32
8	979990144	Poplatek za skládku sutí - škvára (vyšší cena oproti PD - písek) 121*0,75 26,1*0,75	t	110,32500 90,75000 19,57500	200,00	22 065,00
9	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,54000	147,58	5 392,57
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	694,26000	2,15	1 492,66
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	36,54000	56,55	2 066,34
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	292,32000	10,92	3 192,13
13	979999998	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	36,54000	213,29	7 793,62

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **326** MŠ Šrámkova 14, Brno
 Objekt: **0002** Zateplení budovy a výměna oken
 Rozpočet: **001** Nепrováděné práce

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. IČ: 46964541
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-410 323,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-410 323,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-410 323,48 CZK
Základní DPH	21 %	-86 167,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -496 491,41 CZK

v

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

602 00 BRNO ©

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-79 305,70	19
634	Podlahy, osazování	HSV			-37 096,82	9
967	Bourání, podchycování	HSV			-78 012,89	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-5 640,31	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-210 267,76	51
Cena celkem					-410 323,48	100

Položkový rozpočet

S:	326	MŠ Šrámkova 14, Brno
O:	0002	Zateplení budovy a výměna oken
R:	001	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-79 305,70
1	311112320	Stěna z tvárníc ztraceného bednění ****, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 atiky : 0,4*(36,69+9,34*2+27+12,74+9,34+9,54+3+12,72)	m2	60,66800	-545,06	-33 067,70
		0,4*(9,36+9,6+3)		51,88400		
2	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	8,78400		
		atika - 100 kg/m3 : 60,668*0,2*0,1		1,21340	-25 852,80	-31 369,79
3	R 3-01	Kotvení nové atiky ke stáv.stropu pomocí ocel.trnů vč.vrtů, vlepení trnů atd. 60,668/0,4	m	1,21336		
				151,67000	-98,03	-14 868,21
				151,67000		
Díl:	634	Podlahy, osazování				-37 096,82
4	632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm S2 : 27,87*6,65+27,82*(0,45+0,4+8,15)	m2	435,71550	-85,14	-37 096,82
				435,71550		
Díl:	967	Bourání, podchycování				-78 012,89
5	962031133	Bourání příček cihelných tl. 15 cm atiky : 0,5*(36,69+9,34*2+27+12,74+9,34+9,54+3+12,72)	m2	75,83500	-39,20	-2 972,73
		0,5*(9,36+9,6+3)		64,85500		
6	965041441	Bourání mazanin škvárobet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2 Srovnatelná položka pro bourání plynosilikátových desek : na střeše. : vyšší část šikmých střeš : (198+270)*0,17	m3	10,98000		
				79,56000	-371,90	-29 588,36
7	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 S1 : (270+198*2/3)*(0,07+0,08)*0,5 S2 : (348+120*2)*0,05*2	m3	88,95000	-470,50	-41 850,98
				30,15000		
				58,80000		
8	965082923	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 S1 vyšší část : (198+270)*(0,06+0,07)*0,5	m3	30,42000	-118,37	-3 600,82
				30,42000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-5 640,31
9	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	52,36084	-107,72	-5 640,31
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-210 267,76
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	385,36694	-147,58	-56 872,45
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 321,97177	-2,15	-15 742,24
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	385,36694	-56,55	-21 792,50
13	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 082,93548	-10,92	-33 665,66
14	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	385,36694	-213,29	-82 194,91

- 15 -

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 326 MŠ Šrámkova 14, Brno

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18
60200 Brno

IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-135 773,38
PSV			17 666,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-118 106,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-118 106,98 CZK
Základní DPH	21 %	-24 802,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -142 909,44 CZK

v _____

dne

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

602 00 BRNO. ©

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
0002	Zateplení budovy a výměna oken	0	-118 107	-24 802	-142 909	100
001	Neprováděné práce	0	-410 323	-86 168	-496 491	347
002	Práce a dodávky nad rámec PD	0	292 217	61 365	353 582	-247
Celkem za stavbu		0	-118 107	-24 802	-142 909	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-79 305,70	67
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			35 424,00	-30
612	Úpravy povrchů	HSV			30 006,51	-25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			154 307,67	-131
634	Podlahy, osazování	HSV			-37 096,82	31
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 089,46	-3
967	Bourání, podchycování	HSV			-78 012,89	66
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 079,83	-3
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 666,40	-15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-168 265,44	142
Cena celkem					-118 106,98	100

Položkový rozpočet

S:	326	MŠ Šrámkova 14, Brno
O:	0002	Zateplení budovy a výměna oken
R:	001	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-79 305,70
1	311112320	Stěna z tvárnic ztraceného bednění ****, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 20/25 atiky : 0,4*(36,69+9,34*2+27+12,74+9,34+9,54+3+12,72)	m2	60,66800	-545,06	-33 067,70
		0,4*(9,36+9,6+3)		51,88400		
2	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	8,78400		
		atika - 100 kg/m3 : 60,668*0,2*0,1		1,21340	-25 852,80	-31 369,79
3	R 3-01	Kotvení nové atiky ke stáv.stropu pomocí ocel.trnů vč.vrtů, vlepění trnů atd. 60,668/0,4	m	1,21336		
				151,67000	-98,03	-14 868,21
				151,67000		
Díl:	634	Podlahy, osazování				-37 096,82
4	632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm S2 : 27,87*6,65+27,82*(0,45+0,4+8,15)	m2	435,71550	-85,14	-37 096,82
				435,71550		
Díl:	967	Bourání, podchycování				-78 012,89
5	962031133	Bourání příček cihelných tl. 15 cm atiky : 0,5*(36,69+9,34*2+27+12,74+9,34+9,54+3+12,72)	m2	75,83500	-39,20	-2 972,73
		0,5*(9,36+9,6+3)		64,85500		
6	965041441	Bourání mazanin škvárobet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2 Srovnatelná položka pro bourání plynosilikátových desek : na střeše. : vyšší část šikmých střeš : (198+270)*0,17	m3	10,98000		
				79,56000	-371,90	-29 588,36
7	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 S1 : (270+198*2/3)*(0,07+0,08)*0,5 S2 : (348+120*2)*0,05*2	m3	79,56000		
				88,95000	-470,50	-41 850,98
				30,15000		
8	965082923	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 S1 vyšší část : (198+270)*(0,06+0,07)*0,5	m3	58,80000		
				30,42000	-118,37	-3 600,82
				30,42000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-5 640,31
9	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	52,36084	-107,72	-5 640,31
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-210 267,76
10	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	385,36694	-147,58	-56 872,45
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 321,97177	-2,15	-15 742,24
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	385,36694	-56,55	-21 792,50
13	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3 082,93548	-10,92	-33 665,66
14	979999998	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	385,36694	-213,29	-82 194,91

Položkový rozpočet

S:	326	MŠ Šrámkova 14, Brno
O:	0002	Zateplení budovy a výměna oken
R:	002	Práce a dodávky nad rámec PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	42	Vodorovné nosné konstrukce				35 424,00
1	42001v00	D+M kotevní patky 300x 300 mm pro záchytný systém vč. bednění a chemických kotev	ks	18,00000	1 968,00	35 424,00
Díl:	612	Úpravy povrchů				30 006,51
2	622311834	Zatepl.syst. *****, fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou silikon. - zvýšení u střeš	m2	32,58000	921,01	30 006,51
		zvýšení horních šikmých střeš : 2*0,3*(27+27,3)		32,58000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				154 307,67
3	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 - dobetonávky vybourané části	m3	13,20000	2 738,77	36 151,76
		doplnění část horní střešy : (198*2/3)*0,1		13,20000		
4	632451033	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 35 mm - navýšení na plochých střeších	m2	563,99000	209,50	118 155,91
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 089,46
5	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 - střešcha nad kuchyní větší vrstva	m3	26,10000	118,37	3 089,46
		S2 : 348*(0,05+0,1)*0,5		26,10000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 720,14
6	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	90,23528	107,72	9 720,14
Díl:	762	Konstrukce tesařské				17 666,40
7	R 762-03	D+M ocelového kotevního prvku pro vazníčky dle popisu a obrázku na výkrese střešy	ks	80,00000	220,83	17 666,40
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				42 002,32
8	979990144	Poplatek za skládku suti - škvára (vyšší cena oproti PD - písek)	t	110,32500	200,00	22 065,00
		121*0,75		90,75000		
		26,1*0,75		19,57500		
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,54000	147,58	5 392,57
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	694,26000	2,15	1 492,66
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,54000	56,55	2 066,34
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	292,32000	10,92	3 192,13
13	979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	36,54000	213,29	7 793,62