

Harmonogram stavby

Zakázka: Stezka podél silnice III/4673 Mokrý Lazce - Lhota
Zadavatel: Obec Mokrý Lazce
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

datum: 24.08.2021

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Stezka podél silnice III/4673 Mokrý Lazce - Lhota																		
Převzetí staveniště																		
Výstavba stezky, opěrná zeď, ocelová lávka																		
Dokončovací práce																		
Předání dokončené stavby																		

Realizace díla bude do 120 kalendářních dnů.

Marian
Kotas

Digitálně podepsal
Marian Kotas
Datum: 2021.08.26
10:46:40 +02'00'

.....
Marian Kotas, jednatel