

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. a předpisů jej novelizujících).

Číslo objednatele: SD/00663/2013

Číslo zhotovitele: 1503.3050711TZD

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený

se sídlem

IČ:

DIČ:

starostou Ing. Jiřím Fišerem

Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

00253014

CZ00253014

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Jiří Fišer

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

ARCADIS CZ a.s.

bankovní spojení

číslo účtu

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

tel. ARCADIS CZ a.s.: 724 074 550 (Ing. František Indra),

602 579 172 (Ing. Zdeněk Zálešák),

724 106 307 (Mgr. Dana Otrubová)

725 353 006 (Ing. Jan Bartoň)

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-701427349/0800

fax 381 486 329

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“

se sídlem:

IČ:

DIČ:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

45274924

CZ45274924

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

odborné vedení provádění stavby – vedoucí týmu:

Ing. Zdeněk Novák,

ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ

Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

Ing. Petr Hajdina, provozně technický náměstek

Ing. Jaroslav Kurz, tel. 725 649 710



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

-obor autorizace: vodohospodářské stavby
-číslo autorizace: 0401411
odborné vedení provádění stavby – hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Zdvořáček, 731 601 339
-obor autorizace: vodohospodářské stavby
-číslo autorizace: 0401612
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Miloslav Dvořák
-obor autorizace: geotechnika
-číslo autorizace: 0401857
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Zbyněk Hořejší, tel. 731 601 330

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-0165530237/0100
tel. 378 771 670, fax 378 771 672, e-mail: zdenek.novak@eurovia.cz

a

SOLETANCHE Česká republika s.r.o.
se sídlem: K Třebonicům 100, 155 00 Praha 5
IČ: 43875637
DIČ: CZ43875637

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Lopata, jednatel společnosti
odborné vedení provádění stavby – vedoucí týmu: Ing. Jaroslav Kurz, tel. 725 649 710
-obor autorizace: vodohospodářské stavby
-číslo autorizace: 0401411
odborné vedení provádění stavby – hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Zdvořáček, 731 601 339
-obor autorizace: vodohospodářské stavby
-číslo autorizace: 0401612
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Miloslav Dvořák
-obor autorizace: geotechnika
-číslo autorizace: 0401857
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Zbyněk Hořejší, tel. 731 601 330

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5571
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-0165530237/0100
tel. 271 745 217, fax 271 745 212, e-mail: slopata@soletanche.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:

**„Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“
Dodatek č. 2**



II. Předmět plnění (dílo)

Čl. II se doplňuje takto:

2.1.1. Zástupci smluvních stran se dohodli na doplnění předmětu díla o provedení víceprací a odpočtu méněprací. Rozsah víceprací a méněprací je tvořen Změnovými listy č. 1 až 4 a je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V. Cena

Čl. V. se doplňuje takto:

3.1.1. Smluvní cena se podle tohoto dodatku č. 2 se zvyšuje o 2 170 333,92 Kč bez DPH:

Rekapitulace:

Cena podle základní SoD	59 301 748,35 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 2	+ 2 170 333,92 Kč bez DPH
CENA CELKEM	61 472 082,27 Kč bez DPH
	12 909 137,22 DPH, tj. 21%
	74 381 219,49 včetně DPH

XIX. Závěrečná ustanovení

Čl. XIX. Závěrečná ustanovení se doplňuje a mění takto:

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele SD/00663/2013 a č. zhotovitele 1503.3050711TZD a dodatku č. 1 se nemění a tvoří s dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha: Rozpočet víceprací a méněprací

- 2 -12- 2014

V Táboře dne

V Chlumci dne 19.11.2014

Za objednatele:



Ing. Jiří Fišer
Starosta

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)
(na základě plné moci, obsažené v příložené Smlouvě o sdružení ze dne 9.4.2013)

Změnový list č. 1

Stavba: 1891/002 - PPD A REVITALIZACE NÁBŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY LUŽNICE V TÁBOŘE

Objekt: SO 08 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Město Tábor

Datum: 01.04.2014

Zadavatel: Město Tábor
Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“,
vedoucí partner - Eurovia CS, a.s. Národní 10, Praha 1

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Technický dozor: ARCADIS CZ, a.s.

Provozovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							149 999,00
			veřejné osvětlení - odpočet				
30	M	348R1	svítidlo venkovní 48 LED 55W 5278 lm	kus	-29,000	12 559,00	-565 751,00
31	M	348R2	svítidlo venkovní 20 LED, 350mA, 24W 3000 lm	kus	-30,000	6 718,00	-201 540,00
			veřejné osvětlení - přípočet				715 750,00
37	M	348R1	svítidlo venkovní 48 LED 55W 5278 lm	kus	29,000	15 890,00	460 810,00
38	M	348R2	svítidlo venkovní 20 LED, 350mA, 24W 3000 lm	kus	30,000	8 498,00	254 940,00

Navýšení ceny 149 999,00

Za zhotovitele:
Zbyněk Hořejší

 **EUROVIA** CS, a.s.
Odstěpný závod oblast Čechy západ
závod Ústí nad Labem
403 39 Chlumec, U Dálnice 261

Priloha č. 1

Změnový list č. 2

Stavba: 1891/002 - PPO a REVITALIZACE NABŘEŽNÍ ZÓNY PRAVÉHO BŘEHU REKY LUŽNICE V TÁBOŘE
 Objekt: SO 03 - Úprava terénu
 Místo: Město Tábor Datum: 06.10.2014
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“, Technický dozor: ARCADIS CZ, a.s.
 SOLETANCHE Česká republika s.r.o., K Třebonicům 100, Praha 5 investora:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1 - Zemní práce							
			zemní práce - připočet				438 252,06
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	1 876,080	11,00	438 252,06
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 376,940	32,00	20 636,88
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 876,080	100,00	187 608,00
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	5 628,230	10,00	56 282,30
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	1 876,080	35,00	65 662,80

EUROVIA
 EUROVIA CS, a.s.
 Odštepny závod oblast Čechy západ
 závod Ústí nad Labem
 403 39 Chlumec, U Dálnice 261

Navyšování ceny 438 252,06

Za zhotovitele:
 Ing. Tomáš Hreus

SOLETANCHE
 SOLETANCHE Česká republika s.r.o.
 K Třebonicům 100: 155 00 PRAHA 5
 IČO: 43875637; DIČ: CZ43875637
 soletanche@soletanche.cz
 www.soletanche.cz
 tel/fax: +420 2 717 45 212, -15, -17

ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika
 Geologická 4, 152 00 Praha 5

Za TDI
 Ing. Jan Bartoň

Za projektanta stavby
 Ing. Pavel Menhard

Za objednatele
 Ing. Pavel Stolař

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Nabřežní 4
 150 56 Praha 5
 -15-



Změnový list č. 3

Stavba: 1891/002 PPO A REVITALIZACE NABŘEŽNÍ ZONY PRAVÉHO ŠTĚHU ROKY LUŽNICE V TÁBOŘE
Objekt: SO 02 - Protipovodňová zeď

Místo: Město Tábor

Datum: 06.10.2014

Zadavatel: Město Tábor
Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“,
člen sdružení - SOLETANCHE Česká republika s.r.o., K Třebonicům 100,
Praha 5

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Technický dozor: ARCADIS CZ, a.s.
Investora:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 - Zakládání

			zakládání - odpočet				-702 277,40
32	K	226213212	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II - II.D. 1.9.4	m	-362,70	799,00	-289 797,30
35	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového - II.D. 1.9.4	m	-262,90	103,00	-27 078,70
37	K	231211313	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého - II.D. 1.9.4	m	-99,80	103,00	-10 279,40
38	K	R 279322512	Beton C 30/37 XA1 pro pilotové stěny - II.D. 1.5, II.D. 1.9.4	m³	-220,66	1 700,00	-375 122,00



EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Ústí nad Labem
403 39 Chlumec, U Dálnice 261

Odpočet -702 277,40

Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Hřeus

SOLETANCHE Česká republika s.r.o.
K Třebonicům 100: 155 00 PRAHA 5
IČO: 43875637; DIČ: CZ43875637
tel./fax: +420 2 717 45 212, -15, -17



ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika
Geologická 4, 152 00 Praha 5

Za TDI
Ing. Jan Bartoň


Za projektanta stavby
Ing. Pavel Menhard

Za objednatele
Ing. Pavel Stolař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Nabřežní 4
150 56 Praha 5
-15-



Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře
Nabídka na zhotovení nízkohlučného povrchu VIAPHONE®

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Frézování, tl. 8 cm, včetně zametení, odvoz 11km	m2	7 300,00	40,80	297 840,00
2		Spojovací postřík	m2	7 300,00	10,50	76 650,00
3		Asfaltový beton ACL 16, tl. 50 mm, šíř. přes 3m	m2	7 300,00	199,80	1 458 540,00
4		Spojovací postřík - modifikovaný	m2	7 300,00	11,50	83 950,00
5		Asfaltový beton nízkohlučný VIAPHONE®, tl. 30 mm, šíř. přes 3m výpočet plochy pro položky 1-5 je totožný; dle situace RDS II.D.1.2 (silnice), délka dotčeného úseku 1110m, šířka 6,577m; 1110m x 6,577m = 7300 m2	m2	7 300,00	190,00	1 387 000,00
69	odpočet	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - II.D.1.2 (silnice) výpočet zůstatkové plochy: parkoviště v KM 0,180-0,230: 201,08m2; odstavná plocha/komunikace v KM 1,060-1,097: 205 m2; 201,08m2+205m2=406,08m2 zůstává ve skladbě ACO tl. 4 cm; výpočet: 5273m2-406,08m2=4866,92m2 plochy nerealizující se v původní tl. 4cm	m2	-4 866,92	189,00	-919 847,88
5	odpočet	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase - II.D.1.2 výpočet zůstatkové plochy: parkoviště v KM 0,180-0,230: 201,08m2; odstavná plocha/komunikace v KM 1,060-1,097: 205 m2; 201,08m2+205m2=406,08m2 (rozdlí pokládka-frézování)=227,58m2 zůstává frézování povrchu v tl. 4 cm; výpočet: 5094,5m2-227,58m2=4866,92m2 plochy nerealizující se frézováním v původní tl. 4cm	m2	-4 866,92	20,50	-99 771,86
Celkem						2 284 360,26