
DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 16. října 2017 na zhotovení díla

Infrastruktura pro RD - lokalita 1 - Chodouny

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Chodouny

Se sídlem:

Chodouny 20, 411 71 Chodouny

IČ: 00263699

bankovní spojení: číslo účtu 1003721369/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Marie Cimrová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

R-built s.r.o.

se sídlem: Radovesice 169, PSČ: 410 02

IČ: 25430645

DIC: CZ25430645

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 18003

bankovní spojení: č.ú.: 27-3782630237/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Litoměřice

jednající ve věcech smluvních: Jiří Procházka

jednající ve věcech technických: Jiří Procházka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDK TOMU, ŽE:

- (A) V rámci stavebních prací vyvstala potřeba změny provedení stavebních prací a dále provedení víceprací, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1, a který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- (B) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „*Infrastruktura pro RD - lokalita 1 - Chodouny*“ zpracované in Projekt Louny Engineering s.r.o., Ing. Pavel Mrzena, ČKAIT 0400759, zak.č. 11-2596-04-136.0., Projekce dopravní Filip s.r.o., Ing. Josef Filip, Ph.D., ČKAIT 0401915, č. zak. 11-137, uvedeny a očekávány.

a to především:

- a) V SO_01 Komunikace byla zjištěna nevyhovující skladba zeminy a bylo nutno skladbu komunikace doplnit o roznášecí polštář. Dále změna řeší kolizi konstrukce komunikace se stávajícími sítěmi NN a doplnění dopravního značení.
- b) V SO_02 Odvodnění komunikace změna řeší doplnění separační geotextílie podél vsakovacích žeber.

- c) V SO_03 Kanalizace změna řeší odlišný způsob napojení 5 parcel na podtlakovou kanalizaci, a to na základě požadavku budoucího provozovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oproti původnímu vyjádření.
 - d) V SO_04 Vodovod Změna řeší požadavky budoucího provozovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které nebyly dle jeho vyjádření k projektové dokumentaci zpracovány do rozpočtu. Jedná se o změnu dimenze potrubí v části trasy. Dále je řešena úprava kladečského plánu, neosazení 1 ks podzemního hydrantu a úpravu skladby obnovy komunikace tak, aby odpovídala skutečnosti.
- (C) Výše uvedené skutečnosti měly za následek neočekávané a nepředvídatelné zdržení zhotovitele s prováděním Díla a dále nutnost prodloužení provádění.
- (D) Zadání těchto změn a dodatečných stavebních prací zhotoviteli vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení, změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět dodatku č. 2

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změn, víceprací a neprovedení méněprací dohodly, v souladu s odst. 5.11. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	4 084 265,45 Kč
DPH 21 % ve výši	857 695,74 Kč
Celková cena včetně DPH	4 941 961,19 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty dodatečné stavební práce (vícepráce) ve výši 1 864 095,70 Kč bez DPH a dále neprováděné práce (méněpráce) ve výši 720 593,18 Kč bez DPH vyplývající z tohoto dodatku.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Smluvní strany se dohodly na odpovídající úpravě změny lhůty k dokončení Díla. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.1.4. a 3.5. Smlouvy, že se v článku III. Smlouvy **mění** odstavec č. 3.1. takto:
- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 31. 10. 2018**, přičemž stavební práce prováděné v lokalitě I na p.p.č.1617 k.ú. Chodouny budou dokončeny nejdéle do 30. 9. 2018.
- 1.3. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Změnový list č. 1 a Rozpočty, které jsou součástí tohoto Změnového listu č. 1.
- 1.4. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.


II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.


V Chodounech, dne 19. 9. 2018

V Radovesicích, dne 19. 9. 2018

.....


objednatel

Marie Cimrová, starostka obce

.....


zhotovitel

Jiří Procházka, jednatel společnosti



R-built s.r.o.

Radovesice 169, 410 02 Radovesice
DIČ: CZ25430645

1