

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 2014/00155

číslo smlouvy zhotovitele 14157-T

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady

Sídlo: Jiřího náměstí 20/I,
290 31 Poděbrady

IČ: 00239640

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Ladislav Langr, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Karel Kárník, vedoucí Odboru
vnitřních věcí

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: K+G-tranzit spol. s r.o.

Sídlo: Dolní Nouzov 425, 281 01 Velim

IČ: 47547651

DIČ: CZ47547651

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 104 602 3333/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: p. Josef Kaftan, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Richard Havlíček, vedoucí stavební výroby
Jaroslav Hodan, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Dne 2.10.2014 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. 2014/00155

„Odstavná plocha u ulice Pionýrů“

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku se mění takto:

Původní rozsah se snižuje o méněpráce v částce 55.489 Kč bez DPH uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto dodatku se cena díla uvedená v čl. III. smlouvy o dílo snižuje o částku **55.489 Kč bez DPH.**

Celková cena díla bude	642.761 Kč bez DPH
-	55.489 Kč bez DPH
Celkem	587.272 Kč bez DPH
+	123.327,12 Kč 21 % DPH

Cena celkem s DPH 710.599,12 Kč

Položkový rozpis je uveden v příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Ostatní údaje výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku sjednali, že veškeré údaje obsažené v tomto dodatku, včetně veškerých příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text tohoto dodatku a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění:


Rada města Poděbrady schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy usnesením č. 848/2014 ze dne 3. listopadu 2014.

Za objednatele:


V Poděbradech dne 20. 11. 2014


Za zhotovitele:

V Poděbradech dne 21. 11. 2014



 PhDr. Ladislav Langr
 starosta města





 Josef Kaftan
 jednatel společnosti

KG **K&G - TRANZIT**
 spol. s r.o.
 281 01 VELIM
 ☎ 321 763 045
 DIČ: CZ47547651 ©

novol

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Odstavná plocha	587 272	116 448	670 964
001: Zemní práce	180 625	31 052	178 921
002: Základy	3 915	822	4 737
005: Komunikace	250 947	52 699	303 645
009: Ostatní konstrukce a práce	69 162	14 524	83 686
021: Štěrkové plochy	16 110	3 383	19 493
099: Přesun hmot HSV	37 614	7 899	45 512
V02: Příprava staveniště	8 000	1 680	9 680
V03: Zařízení staveniště	15 900	3 339	19 239
V06: Územní vlivy	5 000	1 050	6 050
K+G-tranzit, spol. s r.o.			
Celkem (bez DPH)	587 272		
DPH	116 448		
DPH 21 % ze základny: 554 516	116 448		
Celkem (včetně DPH)	703 721		

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

SO_01: Odstavná plocha

587 272

001: Zemní práce

1.	00572470	Osivo směs travní univerzál	kg	16,223	-	16,223	130,00	2 109
2.	113106241	Rozběráni vozovek ze silničních dílců	m2	47,25	-	47,25	85,00	4 016
3.	113900R01	Odvoz panelů na deponii TS Poděbrady	kpl	1,0	-	1,0	4 370,00	4 370
	965043441	Bourání betonových maz.tl.přes 15cm plocha přes 4m2-chodník	m3	6,0	-	6,0	2 292,00	13 752
	979083191	Příplatek za každých dalších 1000m přes 6000m	t	228,0	-	228,0	28,88	6 585
	979083117	Vodo.přem.suťi vč.nal a slož. vzdál. 5000-6000m	t	12,0	-	12,0	388,65	4 664
9.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,0	-	12,0	90,00	1 080
4.	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	199,15	-	199,15	155,00	30 868
5.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	66,383	-	66,383	23,00	1 527
6.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	199,15	-	199,15	199,00	39 631
7.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	199,15	-	199,15	32,00	6 373
8.	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	199,15	-	199,15	8,00	1 593
9.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	318,64	-	318,64	90,00	28 678
11.	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	88,0	-	88,0	10,00	880
12.	182313101	Vyplnění otvorů tvárníc šterkem 4/8	m2	259,0	-	259,0	83,00	21 497
13.	182500R01	Naložení a dovoz vhodné zeminy na ter.úpravy	m3	5,0	-	5,0	430,00	2 150
14.	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	140,78	-	140,78	18,00	2 534
15.	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	140,78	-	140,78	4,00	563
	182101111	Odstanění křovin,pařezů,odvoz na skládku, poplatek za skládku	kpl	2,0	-	2,0	3 878,00	7 756
16.	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-	-	-	138,00	-

002: Základy

1.	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	435,0	-	435,0	9,00	3 915
----	-----------	--	----	-------	---	-------	------	-------

005: Komunikace

1.	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	370,0	-	370,0	38,00	14 060
2.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,0	-	15,0	149,00	2 235
3.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	360,0	-	360,0	242,00	87 120
4.	59245109	Dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	91,0	1,0	91,91	185,00	17 003
5.	59245110	Dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	15,0	1,0	15,15	145,00	2 197
6.	59245451	Tvárnice zatravnovací TBM 72-60 60x40x10 cm	kus	1 080,0	1,0	1 090,8	68,00	74 174
7.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,0	-	15,0	145,00	2 175

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	91,0	-	91,0	150,00	13 650
9.	596412313 Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací tl 100 mm přes 300 m2	m2	259,0	-	259,0	148,00	38 332
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	59217492 Obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm	ks	119,0	1,0	120,19	149,00	17 908
1.	59217492 Obrubník betonový parkový 100x20x5cm	ks	28,0	1,0	28,28	149,00	4 214
2.	916131213 Osazení silničního parkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	147,0	-	147,0	140,00	20 580
3.	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,0	-	8,0	1 890,00	15 120
4.	919735112 Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	30,0	-	30,0	128,00	3 840
5.	936050R01 Přemístění dětského hřiště (houpačka, kolotoč a 2 lavičky)	kpl	1,0	-	1,0	7 500,00	7 500
021: Štěrkové plochy							
2.	564851111 Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	45,0	-	45,0	358,00	16 110
099: Přesun hmot HSV							
1.	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	422,624	-	422,624	89,00	37 614
V02: Příprava staveniště							
1.	020001000 Příprava staveniště - vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,0	-	1,0	8 000,00	8 000
V03: Zařízení staveniště							
1.	030001000 Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	15 900,00	15 900
V06: Územní vlivy							
1.	065002000 Mimosstaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000