



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 251122204

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Horní Libochová

Horní Libochová 53

594 51 Křižanov

Bankovní spojení: Česká národní banka a.s., číslo účtu: 94-1814751/0710

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 13620751/0100

IČO: 00544213

DIČ: CZ00544213

zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Dvořák, starosta obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Mgr. Pavel Dvořák, starosta obce, tel.: +420 732 477 094,

e-mail: obec.hornilibochova@tiscali.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Dopravní stavby, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Vít Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Petr Matějček, vedoucí střediska Žďár n/Sázavou, tel: 733 780 377,

e-mail: petr.matejcek@colas.cz

Petr Buk, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 375, e-mail: petr.buk@colas.cz

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **16. prosince 2025** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **25122204** zakázka číslo: **25122204**, na akci: „Obec Horní Libochová – Oprava místní komunikace v Tratách“ (dále také „smlouva o dílo“).



- 2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **rozsahu a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. I. Předmět smlouvy původní smlouvy o dílo **se mění o skutečný rozsah prací –vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. IV. Cena díla původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že cena díla činí nově:

Cena díla celkem v Kč (bez DPH)	3 322 728,56 Kč
DPH (21%) v Kč:	697 773,00 Kč
Cena díla celkem v Kč (včetně DPH)	4 020 501,56 Kč

Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se o dílo **se uzavírá v elektronické podobě**. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojí obě smluvní strany své uznávané elektronické podpisy.

Kontroloval: **Petr Matějček**

el.podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis Prací a cen Díla

V Horní Libochové dne: viz elektronický podpis

Za Objednatele

V Jihlavě dne: viz elektronický podpis

Za Zhotovitele:

Mgr. Pavel Dvořák
starosta obce Horní Libochová

Ing. Vít Weselý
manažer regionu Vysočina
divize Dopravní stavby, COLAS CZ, a.s.