

Evidenční číslo Objednatele

54/15

Evidenční číslo Zhotovitele

617 551 1475 15

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 54/15 ze dne 7.10.2015

Statutární město Brno, Městská část Brno – Žabovřesky

Sídlem: **Horova 28, 616 00 Brno**

Zastoupený: **Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou městské části**

IČ: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Bankovní spojení: **GE Money Bank a.s** **číslo účtu: 27-14327514/0600**
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

DIRS Brno s.r.o.

Sídlem: **Jihlavská 731/38, 642 00 Brno**

Zastoupený: **Pavlem Lyskem, jednatelem**

IČ: **26255618**

DIČ: **CZ 26255618**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.** **číslo účtu 27-7195010277/0100**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

(dále jen Zhotovitel)

Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

Článek I. Předmět smlouvy se mění následovně:

v bodech 1.1.1.1. – 1.1.1.3. se upravuje rozsah díla o méněpráce a vícepráce v rozsahu stavebních prací obsažených ve Změnovém listě č.1 a rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

v Článku II. Doba plnění se mění body 2.2.2.-2.2.4. následovně:

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději do dne 18.12.2015.;

2.2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

do dne 18.12.2015;

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků

*nejpozději do 5ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.2.3. této smlouvy
tj. do dne 23.12.2015;*

Cena díla se mění v bodech 4.1.1.- 4.1.4. následovně:

4.1.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

3.046.917,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 3.046.917,- Kč činí částku

639.852,- Kč

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

3.686.769,- Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 54/15 mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 29.
zasedání rady MČ Brno – Žabovřesky, konaném dne 26.11.2015

V Brně dne 27.11.2015




za **Objednatele**

Ing. Pavel Tyralík
starosta městské části

Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky
21

V Brně dne 27.11.2015



za **Zhotovitele**

Pavel Lysek
jednatel společnosti

DIRS Brno s.r.o. ®

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 252201020 DIČ: CZ252201020



Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: „Oprava venkovní kanalizace Pod Kaštany 5, 7, 9, Brno-Žabovřesky“			
Objekt: Pod Kaštany 5, 7, 9, Brno - žabovřesky			
Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky			
Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno			
Projektant: Ing. Luděk Bureš			
Změna: Umístění vnitřních, venkovních stok, technologie postupu prací			
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zhotovitel po dohodě s objednatelem a GP		
	Popis změny: Změna tras na základě skutečného zjištěného stavu, stavebního stavu budovy a polohy venkovních inženýrských sítí, provedení propojů ke stupačkám, částečné ponechání původních stok, úpravy spádů kanalizace, doplnění jedné šachty.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný		
	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil: DIRS Brno S.R.O. ve formě rozpočtu		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	96.460,- Kč vč. DPH	132.678,- Kč vč. DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.: 617 551 1475 15		
	zvýšení: 96.460,- Kč vč. DPH		
	snížení: 132.678,- Kč vč. DPH		
	nová cena: 3.686.769,- Kč vč. DPH		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)	24.11.2015	
	TDS:	25.11.2015	
	GP:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: T: DOK. REALIZACE do 18.12.2015		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Prodloužení termínu na dokončení veřejné zakázky do 18.12.2015		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce SOD: dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet		
Datum	24.11.2015		

Rekapitulace
Oprava venkovní kanalizace pod Kaštany 5,7,9, Brno-Žabovřesky

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SOD	3 076 849 Kč	646 138 Kč	3 722 987 Kč
Vícepráce	79 719 Kč	16 741 Kč	96 460 Kč
Méněpráce	- 109 651 Kč	- 23 027 Kč	- 132 678 Kč
Celkem	3 046 917 Kč	639 852 Kč	3 686 769 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1b	Měněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Pod Kaštany		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Oprava venkovní kanalizace, Pod kaštany 5,7,9		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-99 701	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	-9 951	Dokumentace skutečného provedení	0
R	M práce celkem	0	Vytýčení sítí	0
N	M dodávky celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
ZRN celkem		-109 651	Rezerva rozpočtu	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-109 651	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-109 651	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Smětáková		Jméno :	Jméno :
Datum :	24.11.2015		Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			-109 651 Kč
DPH	21,0 %			-23 027 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-132 678 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava venkovní kanalizace, Pod kaštany 5,7,9	Rozpočet : 1a
Objekt :	Pod Kaštany	Vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 846	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 348	0	0	0	0
8 Trubní vedení	38 878	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 439	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 640	0	0	0	0
998 Přesun hmot	2 670	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 897	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	79 719	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	79 719	0
Dokumentace skutečného provedení	0	0,0	79 719	0
Vytýčení sítí	0	0,0	79 719	0
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	79 719	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	79 719	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava venkovní kanalizace, Pod kaštiny 5,7,9	Rozpočet: 1a
Objekt :	Pod Kaštiny	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,28	4 509,00	10 280,52
2	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,28	107,00	243,96
3	162201253R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	2,28	403,50	919,98
4	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	2,28	412,50	940,50
5	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	2,28	224,50	511,86
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,28	15,00	34,20
7	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t	4,79	400,00	1 915,20
	Celkem za	1 Zemní práce				14 846,22
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,23	3 535,00	4 348,05
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 348,05
Díl: 8		Trubní vedení				
9	871275221U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	20,50	386,30	7 919,15
10	894812315U00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,00	7 859,00	7 859,00
11	894812331U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	2,00	5 159,00	10 318,00
12	894812358U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptér	kus	1,00	12 782,00	12 782,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				38 878,15
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	1,23	2 796,00	3 439,08
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 439,08
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	4,00	2 410,00	9 640,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 640,00
Díl: 998		Přesun hmot				
15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,26	638,20	1 439,93
16	998276124U00	Přípl potrubí plastické -500m	t	2,26	545,30	1 230,32
	Celkem za	998 Přesun hmot				2 670,25
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,72	503,30	1 367,71
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,87	202,60	2 202,25
19	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	2,72	78,00	211,96
20	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	24,46	19,80	484,25
21	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,72	200,10	543,77
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,72	400,00	1 086,99
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 896,93

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1a	Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Pod Kaštany		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Oprava venkovní kanalizace, Pod kaštany 5,7,9		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	79 719	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
R M práce celkem	0	Vytýčení sítí	0
N M dodávky celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
ZRN celkem	79 719	Rezerva rozpočtu	0
HZS	0		
ZRN+HZS	79 719	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	79 719	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Smětáková	Jméno :		Jméno :	
Datum :	24.11.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %		79 719 Kč
DPH	21,0 %		16 741 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			96 460 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava venkovní kanalizace, Pod kaštany 5,7,9	Rozpočet: 1b
Objekt :	Pod Kaštany	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-7 890,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,39	503,30	-194,06
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,54	202,60	-312,47
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-0,39	78,00	-30,08
36	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-3,47	19,80	-68,71
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-0,39	200,10	-77,15
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,39	400,00	-154,23
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-836,70

Stavba :	Oprava venkovní kanalizace, Pod kaštiny 5,7,9	Rozpočet : 1b
Objekt :	Pod Kaštiny	Méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-49 177	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-925	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-48 638	0	0	0	0
998 Přesun hmot	-124	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-2 061	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-7 890	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-837	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-99 701	-9 951	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	-109 651	0
Dokumentace skutečného provedení	0	0,0	-109 651	0
Vytýčení sítí	0	0,0	-109 651	0
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-109 651	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-109 651	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava venkovní kanalizace, Pod kaštiny 5,7,9	Rozpočet: 1b
Objekt :	Pod Kaštiny	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-8,93	451,50	-4 030,99
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-4,46	32,00	-142,85
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	-2,23	700,60	-1 563,74
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-1,12	50,60	-56,47
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-8,93	978,80	-8 738,73
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	-2,23	1 291,50	-2 882,63
7	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-13,95	131,90	-1 840,01
8	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	-41,85	186,10	-7 788,29
9	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-13,95	41,40	-577,53
10	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-41,85	142,60	-5 967,81
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-22,32	99,60	-2 223,07
12	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-22,32	294,00	-6 562,08
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-22,32	16,80	-374,98
14	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-40,18	160,00	-6 428,16
	Celkem za	1 Zemní práce				-49 177,32
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451541111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	-0,90	1 028,00	-925,20
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-925,20
Díl: 8		Trubní vedení				
16	286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	kus	-1,00	604,20	-604,20
17	871355221U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	-12,58	918,60	-11 555,99
18	877353121R00	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	-4,00	133,20	-532,80
19	877353123R00	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	-2,00	184,80	-369,60
20	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200	m	-12,58	129,80	-1 632,88
21	894812315U00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	-1,00	7 859,00	-7 859,00
22	894812331U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	-2,00	5 159,00	-10 318,00
23	894812358U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptér	kus	-1,00	12 782,00	-12 782,00
24	8.3	Kamerová zkouška	m	-12,58	103,90	-1 307,06
25	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	-2,03	244,10	-495,52
26	28651706.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC	kus	-1,02	353,20	-358,50
27	28651707.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC	kus	-1,02	399,10	-405,09
28	28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	-1,02	410,80	-416,96
	Celkem za	8 Trubní vedení				-48 637,60
Díl: 998		Přesun hmot				
29	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,10	638,20	-66,80
30	998276124U00	Přípl potrubí plastické -500m	t	-0,10	545,30	-57,08
	Celkem za	998 Přesun hmot				-123,88
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
31	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	-12,58	163,80	-2 060,60
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-2 060,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
32	767.1	Závěsná konstrukce pro novou kanalizaci	kpl	-0,50	15 780,00	-7 890,00