



DODATEK č. 2 **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany

Objednatel	: Obec Malšovice
se sídlem	: Malšovice 6, 405 02 Děčín
zastoupená	: Jiřím Krpálkem – starostou obce
IČ	: 00261548
bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
číslo účtu	: 6027431/0100
 Zhotovitel	 : Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
se sídlem	: Dobrná 48, PSČ: 407 41, okr. Děčín
zastoupená	: Milan Hrdý
IČ	: 254 75 819
DIČ	: CZ25475819
bankovní spojení	: KB Děčín a.s.
číslo účtu	: 3929870287/0100

uzavřené SOD („Malšovice-oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Malšovice“)
ze dne 15.02.2022

Předmět

V čl. IV, odst. 1. dochází ke změně ceny za dílo (včetně dodatku č. 1)
z původní částky 1.181.650,12 Kč bez DPH

vícepráce	89.485,87 Kč bez DPH
méněpráce	67.788,28 Kč bez DPH
 celkem vícepráce	 <u>21.697,59 Kč bez DPH</u>

celkem se cena za dílo zvyšuje na částku **1.203.347,71 - Kč bez DPH.**

Důvod: vícepráce dle rozpočtu



Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven a sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden originál. Další ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy: vícepráce, méněpráce dle rozpočtu

V souladu se směrnicí č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2, odst. 7.


V Malšovicích dne 13.06.2022


.....
za objednatele
Jiří Krpálek, starosta obce


.....
za zhotovitele
Milan Hrdý

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
HRDÝ MILAN, s.r.o. -4-
407 41 DOBRNÁ 48
IČ: 25475819 • DIČ: CZ25475819
Tel.: 412 525 062 Mob.: 602 193 283


.....
Dušan Jehlička, 1. místostarosta obce


.....
Ing. Radovan Urban, 2. místostarosta obce



REKAPITULACE STAVBY

Reg 2022-05-15
 Stavba: Malšovice - oprava chodníku I.etapa a lávky pro pěší - vícepráce-13.05.2022
 Odvodnění u zastávky a úprava vjezdu č.p,120 a odpočet za neprováděné práce

Číslo 9.6.2022
 Datum
 Zadávatel
 Obec Malšovice
 Projektant
 Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
 IČ 25475819
 CZ25475819
 Poznámka

Cena bez DPH			21 697,59
DPH základní	21 00%	Základ daně	Vyříc daně
snížená	15 00%	21 697,59	4 556,49
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			26 254,08

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Zhotovitel

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
 407 41, OBANA 48
 IČ 25475819 CZ25475819
 Tel 412 525 062 Mobil 602 193 283
 2172017

20.7.2022
 13.6.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2022-05-15

Stavba: Malšovice - oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši - vícepráce-13.05.2022
Odvodnění u zastávky a úprava vjezdu č.p.120 a odpočet za neprováděné práce

Místo

Datum

09.06.2022

Zadavatel

Obec Malšovice

Projektant:


Zhotovitel

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 697,59	26 254,08
09	Odvodnění u zastávky - vícepráce	89 485,87	108 277,90
10	Odvodnění u zastávky - vícepráce	-67 788,28	-82 023,82

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
Hrdý Milan, s.r.o.
407 41 Malšovice 48
IČ 2547 41 DIČ CZ254745819
Tel 412 525 012 Mobil 602 193 283



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši - vícepráce-13.05.2022

Odvodnění u zastávky a úprava vjezdu č.p. 120 a odpočet za neprováděné práce

Objekt:

09 - Odvodnění u zastávky - vícepráce a odpočty neprováděných prací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.06.2022

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 485,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 485,87	21,00%	18 792,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 277,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
Hrdý Milan, s.r.o.
407 41 Malšovice 48
IČ 25475819 CZ25475819
Tel 412 575 004 Mobil 602 193 283
V. Hrdý
21.6.2022
ZIMOVA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Malšovice - oprava chodníku I etapa a lávky pro pěši - vícepráce-13.05.2022
Odvodnění u zastávky a úprava vjezdu č.p. 120 a odpočet za neprováděné práce

Objekt

09 - Odvodnění u zastávky - vícepráce a odpočty neprováděných prací

Místo

Datum: 09.06.2022

Zadavatel

Obec Malšovice

Projektant

Zhotovitel

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 485,87

HSV - Práce a dodávky HSV

89 485,87

1 - Zemní práce

48 782,25

5 - Komunikace pozemní - vjezd u č.p. 120

358,05

8 - Trubní vedení

18 212,16


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 788,60

997 - Přesun sutě

5 344,81

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY HRDÝ MILAN, s.r.o.
Hrdý Milan
402 623 402
IČ: 251 14 1419
Tel: 412 523 402, 412 523 402 193 283



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malšovice - oprava chodníku I etapa a lávky pro pěší - vícepráce-13 05 2022
Odvodnění u zastávky a úprava vjezdu č.p. 120 a odpočet za neprováděné práce

Objekt:

09 - Odvodnění u zastávky - vícepráce a odpočty neprováděných prací

Místo:

Datum: 09.06.2022

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 485,87
D		HSV	Práce a dodávky HSV				89 485,87
D	1		Zemní práce				48 782,25
7	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech ručně	m2	27,500	1 510,00	41 525,00
	vv		25*1,1		27,500		
	vv		Součet		27,500		
4	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,000	236,00	2 596,00
	vv		1,1*0,5*25		-13,750		
	vv		1,1*0,9*25		24,750		
	vv		Součet		11,000		
5	K	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	4,400	398,00	1 751,20
	vv		0,4*1,1*10		4,400		
	vv		Součet		4,400		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním strojně	m3	20,350	143,00	2 910,05
D	5		Komunikace pozemní - vjezd u č.p. 120				358,05
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 u č.p. 120	m2	-10,850	379,00	-4 112,15
12	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 u č.p. 120	m2	10,850	412,00	4 470,20
D	8		Trubní vedení				18 212,16
9	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 - změna odpočet	m	-27,600	160,61	-4 432,84
10	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	35,000	647,00	22 645,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 788,60
6	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	26,100	376,00	9 813,60
8	K	919909100	Podlití kaverny chudým betonem C8/10 včetně vibrování z 60% délky	m3	2,250	3 100,00	6 975,00
	vv		25*0,6*0,2*0,75		2,250		
	vv		Součet		2,250		
D	997		Přesun sutě				5 344,81
14	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	10,890	112,00	1 219,68
15	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	43,560	12,70	553,21
	vv		10,89*4		43,560		
	vv		Součet		43,560		
13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	10,890	118,00	1 285,02
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,890	210,00	2 286,90

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY HRDÝ MILAN, S.R.O.

DI
412 543 013

IC 2011
Tel: 412 543 013

412 543 013

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - oprava chodníku I etápa a lávky pro pěši - vicepráce-13.05.2022

Odvození u zastávky a úprava vjezdu č.p.120 a odpočet za neprováděné práce

Objekt:

10 - Odpočet za neprováděné práce - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

09.06.2022

IC:

DIČ:

IC:

25475819

DIČ:

CZ25475819

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-67 788,28

DPH základní

Základ daně

-67 788,28

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-14 235,54

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-82 023,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY

HODS s.r.o.

407 410 06NÁ 48

IC: 25475819

CZ25475819

Tel. 417 525 000 Mobil 602 193 283

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

217200A'

Stavba:

Objekt:

Misto:

Datum: 09.06.2022

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

-67 788,28

-67 788,28

-22 637,02

-24 589,42

-3 561,84

-17 000,00

ZEMNÍ P
HRO
407
IC 25
Tel 412 52
v. J

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Malšovice - oprava chodníku I etapa a lávky pro pěši - vícepráce-13.05.2022
Odvodnění u zastávky a úprava vjezdu č.p.120 a odpočet za neprováděné práce

Objekt

10 - Odpočet za neprováděné práce - méněpráce

Místo:

Datum: 09.06.2022

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-67 788,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-67 788,28
D	8		Trubní vedení				-22 637,02
23	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-2,000	1 330,03	-2 660,06
24	M	59223826	vpust uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	-4,000	653,00	-2 612,00
25	M	59223822	vpust uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	kus	-2,020	974,00	-1 967,48
26	M	59223821	vpust uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	-2,020	574,00	-1 159,48
27	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla	kus	-2,000	579,00	-1 158,00
28	M	28661787	mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	-2,000	6 540,00	-13 080,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-24 589,42
22	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	-4,100	2 283,10	-9 360,71
23	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	-4,100	3 714,32	-15 228,71
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-3 561,84
42	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	-29,972	118,84	-3 561,84
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-17 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-17 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - lávky	Kč	-1,000	5 000,00	-5 000,00
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení chodníků a lávky	Kč	-1,000	7 000,00	-7 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	-1,000	5 000,00	-5 000,00

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY

HRDÝ MILAN S.R.O.

407 41 238 48

IC 238 41 238 48

Tel 412 525 361 Mobil 602 193 283