

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:	obec Modrava
Sídlo :	Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory
Statutární zástupce:	Ing. Antonín Schubert, starosta
IČ :	00573418
DIČ :	CZ00573418
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	26722351/0100

a

1.2. Zhotovitel:	HMpro cz s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce:	Milan Hanakovič, jednatel
IČ:	24801224
DIČ:	CZ24801224

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175488
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 12.2.2020 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal za tam popsaných podmínek provést dílo „Výstavba multifunkčního objektu - hasičské zbrojnice a sběrného dvora - Modrava“.

2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla vyšlo v souvislosti s prováděním stavebních prací na realizaci díla najevo, že k jeho úplnému dokončení je zapotřebí změnit rozsah díla o práce a dodávky, popsané v podobě méněprací a víceprací ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že rozsah a vymezení díla dle v bodě 2.1. popsané smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 mění tak, že předmět díla omezuje o méněpráce, popsané ve změnovém listu, který jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 a rozšiřují o vícepráce, popsané v témže změnovém listu.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě změny rozsahu a technického vymezení díla ve smyslu bodu 2.2. tohoto dodatku č. 1 se celková cena dle uzavřené smlouvy o dílo, popsané v bodě 2.1. tohoto dodatku č. 1, mění tak, že se navyšuje o celkovou částku ve výši 159 747,67 Kč bez DPH, takže nově bude celková cena díla činit částku 19 083 289,75 Kč bez DPH.

2.4. Smluvní strany dále konstatují, že v ostatním zůstává smlouvy o dílo, popsaná v bodě 2.1. tohoto dodatku č. 1, beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

3.2. Objednatel prohlašuje, že k uzavření tohoto dodatku má jeho statutární zástupce plnou kompetenci ve smyslu zřizovací listiny objednatele, zejména pak, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno příslušnými orgány zřizovatele, pokud k uzavření dodatku bylo takového schválení zapotřebí.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zvláštního zákona.

V Těšovicích 26.10.2021

V Modravě 26.10.2021

za zhotovitele:



.....
HMpro cz s.r.o.
Milan Hanakovič, jednatel

za objednatele:



.....
obec Modrava
~~Ing. Antonín Schubert, starosta~~

Švoboda Jan, místostarosta

Přílohy: Změnové listy dle textu

