

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

ze dne 14.10.2014

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších změn a doplňků
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1221A14

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **OBEC Kostelec**

Se sídlem: Kostelec 87, 588 61 Kostelec
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Matulou – starostou obce
IČO: 00286133
DIČ: CZ00286133
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 1200226754/0600

I.2. Zhotovitel: **Porr a.s.**

Sídlo firmy: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Organizační složka:
Porr a.s., odštěpný závod - Morava
Sídlo: Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62
Zastoupený: Ing. Janem Peškem – vedoucím OZ - Morava a Jiřím Mezerou,
vedoucím PJ Jihlava OZ - Morava (na základě plné moci) společně
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jaroslav Matula – starosta obce
za zhotovitele: Ing. Jan Pešek a Jiří Mezera

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ Morava,
Petr Beroun, stavbyvedoucí (každý samostatně)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo číslo zhotovitele 9 – 1221A14 ze dne 14.10.2014 a dodatku č. 1 ze dne 27.11.2014 na stavbu:

„LC Kostelecký vrch“

kterým se upravuje se článek II: Předmět díla a článek IV. Cena za dílo.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec g) v tomto znění:

- II.2.g) Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Dále se upravuje o změny dle skutečného provedení díla a snižuje o stavební práce, které nebyly realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem a autorským dozorem - projektantem. Jejich rozsah je dán odsouhlasenými položkovými rozpočty.

IV. CENA ZA DÍLO - mění se odstavec IV.1. následovně:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

S odvoláním na upravený předmět díla a odsouhlasené položkové rozpočty víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2, se upravuje cena díla takto:

Cena činí:

Cena bez DPH:	1 440 957,00 Kč
Přípočet ceny dle dodatku č. 2	429 852,48 Kč
Odpočet ceny dle dodatku č. 2	- 156 685,82 Kč
Cena díla bez DPH celkem	1 714 123,66 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1221A14 ze dne 14.10.2014 a dodatku č. 1 ze dne 27.11.2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2014, na provedení stavby " LC Kostelecký vrch". Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Tlumačově dne 12. 5. 2015


Za zhotovitele:


.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí oddělení závodu - Morava

V Kostelci dne 12. 5. 2015


Za objednatele:

.....
Ing. Jaroslav Matula
starosta obce


.....
Jiří Mezera
vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu - Morava

Porr a.s. -41-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Vyřizuje za zhotovitele: Ing. Karel Strouhal, tel. 724 154 375
JUDr. Josef Košmider



Položkový rozpočet

Stavba :		LC Kostelecký vrch		#ODKAZ!		
I. etapa sanace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162 60-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000	m3	260,00	61,00	15 860,00
3	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	400,00	29,07	11 628,00
	Celkem za	1 Zemní práce				27 488,00
		Komunikace				
6	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm pouze práce, zpětné rozprostření odstr podkladu	m2	400,00	19,80	7 920,00
7	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	400,00	170,80	68 320,00
8	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	340,00	170,80	58 072,00
		5 Komunikace				134 312,00
II. etapa sanace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 cena dle RTS	m3	234,00	109,80	25 693,20
2	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	234,00	61,00	14 274,00
3	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	234,00	43,92	10 277,28
	Celkem za	1 Zemní práce				50 244,48
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
1	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkem 8-16 mm, trubky d 100 mm	m	100,00	283,95	28 395,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				28 395,00
Díl: 5		Komunikace				
2	584 12-1111.RTX	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm pouze práce bez materiálu	m2	60,00	151,20	9 072,00
	Spec	Panel silniční vlastní - pouze cena manipulace s panelem	kus	20,00	400,00	8 000,00
4	564 68-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm počítána trojnásobná výměra, cena dle RTS	m2	780,00	220,95	172 341,00
	Celkem za	5 Komunikace				189 413,00
Vícepráce I + II etapa			429 852,48			

Položkový rozpočet

S:	LC Kostelecký vrch					
Méněpráce komplet						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	5	Komunikace				
25	597191121R00	Rigol dlážděný z lom.kamene tl. 25 cm, na sucho	m	106,25000	1 122,40	119 255,00
		5 Komunikace				119 255,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
31	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	1,00000	26 840,00	26 840,00
32	919521111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm	m	4,00000	1 525,00	6 100,00
33	59221138R	Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 400/1000	kus	4,09000	1 098,00	4 490,82
		91 Doplnující práce na komunikaci				37 430,82
Méněpráce komplet			156 685,82			