

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 319 002

uzavřené dne 28.02. 2019

na zhotovení díla „Opěrná zídka zpevněné plochy hřiště s oplocením“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ: 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce - panem Jiřím Krpálkem

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

Statutární zástupce: Ladislav Kudr - místopředseda představenstva a ředitel společnosti

IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“

tento

dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku

I.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu prací. Tyto práce požadované objednatelem byly zhotovitelem oceněny a vzájemně odsouhlaseny. Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku č. 2.

I.2. Celková cena díla se tímto dodatkem mění:

SOD cena (bez DPH)	1.267.106,00 Kč
dodatek č. 2 (bez DPH)	92.830,92 Kč
cena díla vč. dodatku č. 2 (bez DPH)	1.359.936,92 Kč
DPH 21%	285.586,75 Kč
cena díla vč. DPH	1.645.523,68 Kč

I.3. Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně termínu **dokončení prací do 26.7.2019.**

7

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny a nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 2 schválilo Zastupitelstvo obce Malšovice dne 27.08. 2019 usnesením č. 19/36/600.

V Malšovicích dne: 30.08.2019

V Malšovicích dne:*30.8.*.....2019

Za „Objednatele“
starosta obce - Jiří Krpálek

Za „Zhotovitele“
místopředseda představenstva a
ředitel společnosti - Ladislav Kudr

Krpálek J
.....
podpis, razítko

Ladislav Kudr
.....
podpis, razítko



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 319002 - MALŠOVICE - Opěrná zídka zpevněné plochy hřiště s oplocením II

002 - DODATEK č. 2

001 - Vícepráce

001 - Oplocení

001	x1D	Panel PILOFOR CLASSIC PVC 2500x1730mm, RAL 7016	16,000	KUS	1 145,00	18 320,00	21%	22 167,20
002	x2D	Sloupek PILOFOR PVC 2400/60x60/1,5mm - RAL 7016	17,000	KUS	585,00	9 945,00	21%	12 033,45
003	x3D	Příchytka PILOFOR CLASSIC/LIGHT černá	100,000	KUS	10,00	1 000,00	21%	1 210,00
004	x4D	Šroub M6x40 Imbus k panelu PILOFOR	100,000	KUS	10,00	1 000,00	21%	1 210,00
005	x5D	Patka ke sloupku PILOFOR 60x60mm - ZN	17,000	KUS	245,00	4 165,00	21%	5 039,65
006	x6D	Šroub TEX 6,3x32mm	40,000	KUS	3,50	140,00	21%	169,40
007	x7D	Branka PILOFOR jednokřídlá, 1094x1745mm, Zn+RAL 7016	1,000	KUS	8 550,00	8 550,00	21%	10 345,50
Součet za 001 - Oplocení						43 120,00		52 175,20

002 - Stupně pro diváky

001	274315225D	Základové pasy z betonu prostého C 20/25 - Nahrazení bet. recyklátu mezi ztraceným bedněním	1,350	M3	2 650,00	3 577,50	21%	4 328,78
002	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	2,565	T	495,00	1 269,68	21%	1 536,31
Součet za 002 - Stupně pro diváky						4 847,18		5 865,08

003 - Opěrná zeď z L prefabrikátů

001	x1D	Provedení hydroizolace spodní stavby nátěrem - 3 vrstvy - 1x asfaltový penetrační nátěr, 2x asfaltový lak	7,500	M2	265,00	1 987,50	21%	2 404,88
Součet za 003 - Opěrná zeď z L prefabrikátů						1 987,50		2 404,88

004 - Výztuž - stupně pro diváky

001	130210130	tyč ocelová žebírková jakost BS 500S výztuž do betonu D 12mm	0,400	T	32 850,00	13 140,00	21%	15 899,40
Součet za 004 - Výztuž - stupně pro diváky						13 140,00		15 899,40

005 - Odvoz vytěženého jílu

001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	144,000	M3	265,00	38 160,00	21%	46 173,60
Součet za 005 - Odvoz vytěženého jílu						38 160,00		46 173,60

Celkem 001 - Vícepráce

101 254,68 122 518,16

002 - Méněpráce

001 - Oplocení

001	553422750.72R	plotový sloupek poplastovaný Zn + PVC 42x1,5 dl. 1800 mm včetně krytky	-20,000	KUS	195,00	-3 900,00	21%	-4 719,00
002	553422750.73R	zpěra poplastovaná Zn + PVC 42x1,5 dl. 1400 mm včetně krytky	-4,000	KUS	170,00	-680,00	21%	-822,80
003	313275040.71R	pletivo svařované 1800 s pevnou konzistencí, oko 50x50mm, drát 3,5 mm, Zn + PVC (role 20m)	-3,000	kpl	240,00	-720,00	21%	-871,20
004	313275040.72R	napínák k instalaci čtyřhranných pletiv	-60,000	KUS	15,00	-900,00	21%	-1 089,00
005	553422750.74R	patka s plotnou ke sloupku 42 mm Zn systémová	-20,000	KUS	285,00	-5 700,00	21%	-6 897,00
006	553422750.75R	úchyt vzpěry s plotnou Zn systémová	-4,000	KUS	20,00	-80,00	21%	-96,80

901

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
007 953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	-24,000	KUS	210,00	-5 040,00	21%	-6 098,40
008 553422750.76R	atypická plotna pozink 120x120 tl. 12 mm s tyčí DN 18mm dl. 150 mm	-24,000	KUS	345,00	-8 280,00	21%	-10 018,80
009 553423200.71R	branka vchodová Zn + PVC 1170x1800mm včetně zámků, pantů a povrchové úpravy	-1,000	KUS	3 250,00	-3 250,00	21%	-3 932,50
010 953965116	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm	-96,000	KUS	85,00	-8 160,00	21%	-9 873,60
011 953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	-96,000	KUS	55,00	-5 280,00	21%	-6 388,80
Součet za 001 - Oplocení					-41 990,00		-50 807,90

002 - Stupně pro diváky

001 589811240	recyklát betonový frakce 16/32	-2,565	T	250,00	-641,25	21%	-775,91
002 589811240	recyklát betonový frakce 16/32	-8,453	T	185,00	-1 563,80	21%	-1 892,20
Součet za 002 - Stupně pro diváky					-2 205,05		-2 668,12

003 - Opěrná zeď z L. prefabrikátů

001 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	-1,327	M3	85,00	-112,79	21%	-136,48
002 589811240	recyklát betonový frakce 16/32	-2,773	T	185,00	-513,00	21%	-620,74
003 916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	-44,220	M	165,00	-7 296,30	21%	-8 828,52
004 592173030.70R	obrubník betonový zahradní přírodní šedá dl. 1000 mm v. 200 mm š. 50 mm - OZN č. 6	-50,000	KUS	45,00	-2 250,00	21%	-2 722,50
Součet za 003 - Opěrná zeď z L. prefabrikátů					-10 172,10		-12 308,24

004 - Drenážní vrstva drenážního potrubí

001 211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovací žebíř nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	-60,600	M2	25,00	-1 515,00	21%	-1 833,15
002 2815281170	500 g/m2 netkaná geotextilie(rolle/50m2) tavený	-77,720	M2	55,00	-4 274,60	21%	-5 172,27
Součet za 004 - Drenážní vrstva drenážního potrubí					-5 789,60		-7 005,42

005 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

006 184818241	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm	-5,000	KUS	800,00	-4 000,00	21%	-4 840,00
Součet za 005 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce					-4 000,00		-4 840,00

006 - Schodiště vyrovnávací - S1

093 592284280.72R	palisáda betonová šedá 160x160 mm v. 1000 mm - OZN. č. 10	-3,000	KUS	250,00	-750,00	21%	-907,50
Součet za 006 - Schodiště vyrovnávací - S1					-750,00		-907,50

Celkem 002 - Méněpráce

-64 906,75 -78 537,17

003 - Vícepráce nad rámec SOD

002 - Směrová a výšková úprava elektrického vedení a vodovodního řádu

001 x2D	D+M el. kabelu včetně plastové chráničky a zemních prací dle požadavku investora	1,000	kpl	6 250,00	6 250,00	21%	7 562,50
---------	--	-------	-----	----------	----------	-----	----------

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M J	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
002 x2D	D+M úprava vodovodního řádu pro fotbalové hřiště vč. materiálu a zemních prací dle požadavku investora	1,000	kpl	10 750,00	10 750,00	21%	13 007,50

Součet za 002 - Směrová a výšková úprava elektrického vedení a vodovodního řádu **17 000,00** **20 570,00**

003 - Doplnění nerezového zábradlí u schodiště S2

001 767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	3,000	M	435,00	1 305,00	21%	1 579,05
002 135308300.82R	nerezové zábradlí včetně kotevnic plechů a prvků - kartáčová nerez - v detailu viz v č. D.3	3,000	M	10 250,00	30 750,00	21%	37 207,50
003 953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	4,000	KUS	145,00	580,00	21%	701,80
004 953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	4,000	KUS	260,00	1 040,00	21%	1 258,40

Součet za 003 - Doplnění nerezového zábradlí u schodiště S2 **33 675,00** **40 746,75**

004 - Betonové obrubníky dle požadavku investora

001 460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	10,000	M	165,00	1 650,00	21%	1 996,50
002 897221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	1,200	T	410,00	492,00	21%	595,32
003 997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	1,200	T	180,00	216,00	21%	261,36
004 916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	10,000	M	260,00	2 600,00	21%	3 146,00
005 592174960.70R	obrubník betonový silniční hladký v. 250 mm dl. 1000 mm š. 100 mm šedá - OZN. č.8	10,000	KUS	85,00	850,00	21%	1 028,50

Součet za 004 - Betonové obrubníky dle požadavku investora **5 808,00** **7 027,68**

Celkem 003 - Vícepráce nad rámec SOD **56 483,00** **68 344,43**

CELKEM 002 - DODATEK č. 2 **92 830,92** **112 325,41**


Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	92 830,92	19 494,49	112 325,41	44
CELKEM		92 830,92	19 494,49	112 325,41	

Za TDI investora Jan Horák Dis. MBA
souhlasím
dne:.....22.08.2019

podpisrazítko:


HORTECH control s.r.o.
Kamenná 463
407 11 Děčín 32
IČ: 07541511
DIČ: CZ07541511
www.hor-tech.cz


S a M silnice a mosty Děčín a.s.
Oblouková 416/39
405 02 Děčín I
tel.: 412 704 521
DIČ: CZ25042751 ⑧

9a