



Číslo smlouvy objednatele: 2015/000588/DS-INV/MR- DODATEK 2

Číslo smlouvy zhotovitele: 140-451-15



S009P00S6A0U

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ke stavbě „**Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku**“

mezi těmito smluvními stranami

obcí: **Město Blansko**
sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943
číslo účtu: 19-329631/0100
jednající prostřednictvím: Mgr. Ivo Poláka – starosta města
na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **REKO a.s.**
sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 Brno
IČ: 13690299
DIČ: CZ13690299
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C3605
číslo účtu: 43694261/0100
bankovní spojení: Komerční banka – Brno město
jednající prostřednictvím: Jiřího Studeného, předsedy představenstva nebo Ing. Zdeňka Malíka, člena představenstva nebo Ing. Pavla Knapce, člena představenstva
na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/000588/DS-INV/MR uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22.10.2015 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb na akci s názvem:

„Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku“

Dodatek č.2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody a v souladu s článkem XVIII. odst. 1 a s článkem V. odst. 1 uzavřené Smlouvy, z důvodu souvisejících časových a jiných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku. Tímto dodatkem dochází k následující změně Smlouvy:

1. Na základě rozšíření předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby a na základě objektivně nepředvídaných okolností, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla jako celku, dochází v souladu s čl. II odst. 8, 9 a 10 Smlouvy ke změně a doplnění čl. II Smlouvy – Předmět díla a místo plnění v odst. 2, který po změně a doplnění nově zní takto:

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a dle projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku“ zpracované společností Energy Benefit Centre a.s. v červnu 2015, zodpovědný projektant Ing. Vítězslav Gregar (dále jen „projektová dokumentace“) a v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 7.12.2015. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně

Handwritten signature

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku“

avba DS0509
ak. Číslo: 1

seznámil, obdržel ji v potřebném počtu výtisků a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel po odborném posouzení nevznášá žádné námitky a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

1. V čl. VI Smlouvy - Doba provádění díla se doplňuje odst. 9. s následujícím zněním:

V případě výskytu nepříznivých klimatických podmínek, při kterých by pokračování prací ohrozilo bezpečnost práce nebo kvalitu díla (tzn., pokud by klimatické podmínky neumožňovaly dodržení předepsaných technologických postupů), se ujednané termíny provedení dosud neprovedených částí díla a návazně termín provedení celého díla posouvají o tolik dní, po kolik dní bude prokazatelně trvat taková překážka. O této skutečnosti musí být nejpozději vždy následující den po jejím vzniku a ukončení pořízen zápis do stavebního deníku a podepsán objednatelem, jinak pro účely smlouvy o dílo platí, že předmětná skutečnost nenastala a k posunutí žádného z termínů nedochází.

2. Na základě Změnového listu zhotovitele č. 1 ze dne 7.12.2015 se mění cena díla v rozsahu provedených více/méně prací dle položkových rozpočtů zhotovitele. Celková cena díla bez rozpočtové rezervy se tímto navyšuje o částku 439.491,00 Kč. bez DPH a činí nově 13.398.502,00 Kč bez DPH. Uvedené vícepráce v položkových rozpočtech budou hrazeny z rozpočtové rezervy specifikované ve Smlouvě.
3. Na základě vystavené Zálohové faktury (Proforma faktura) ze dne 30.11.2015 a v souladu s Dodatkem č.1 Smlouvy ze dne 30.11.2015 se mění forma úhrady celkové ceny díla. Celková cena bude uhrazena zálohovou fakturou, čímž se do čl. V Smlouvy - Platební podmínky - doplňuje odst. 14 a 15; ostatní ujednání Smlouvy se použijí přiměřeně.

14. Cena za dílo bude uhrazena Zálohovou fakturou č. 451/6/15. Zaúčtována bude dle jedné konečné zúčtovací faktury vystavené zhotovitelem na základě skutečně provedených prací dle potvrzeného zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.

15. Cena za práce hrazené z rozpočtové rezervy bude uhrazena fakturou č. 451/254/15.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 a s celým obsahem dodatku č.2 souhlasí.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5. Tento dodatek č.2 se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 37 ze 14. schůze Rady města Blansko konané dne 28.06.2011.

Příloha: Položkové rozpočty

V Blansku, dne 7.12.2015

Objednatel:



Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města

V Brně, dne: 7.12.2015

Zhotovitel:




REKO a.s.
Ing. Zdeněk Malík
člen představenstva

α



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1-15-10-27	Bourání betonového základu	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Vícepráce a méněpráce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
DS0506D	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.	Zakázkové číslo		451
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	39 008		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	39 008		
HZS	0		
ZRN+HZS	39 008	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	39 008	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno : SPÁČEK DENEK	
Datum :		Datum : 7.12.2015	
Podpis :		Podpis: 	
			
		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : IVAN KLEINBAUER	
Datum :		Datum : 7.12.2015	
Podpis :		Podpis: 	
			
Základ pro DPH	21,0 %	39 008 Kč	
DPH	21,0 %	8 192 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		47 200 Kč	

Poznámka :


 MĚSTO BLANSKO
678 01 BLANSKO

Stavba :	DS0506D Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet : 1-15-10-27
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Bourání betonového základu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 323	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	-2 074	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	-1 503	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	-78	0	0	0	0
S Přípravné a pomocné práce	16 340	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	39 008	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	DS0506D Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 1-15-10-27
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Bourání betonového základu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 0,4*0,4*12*3	m3	5,76 5,76	4 570,00	26 323,20
	Celkem za:	1 Zemní práce				26 323,20
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	-5,76	360,00	-2 073,60
	Celkem za:	13 Hloubené vykopávky				-2 073,60
Díl: 16		Přemístění výkopku				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-5,76	196,00	-1 128,96
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km -5,76*5	m3	-28,80 -28,80	13,00	-374,40
	Celkem za:	16 Přemístění výkopku				-1 503,36
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-5,76	13,50	-77,76
	Celkem za:	17 Konstrukce ze zemin				-77,76
Díl: S		Přípravné a pomocné práce				
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,82	128,00	1 769,47
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	207,36	12,00	2 488,32
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,82	155,00	2 142,72
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	110,59	15,50	1 714,18
10	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	13,82	330,00	4 561,92
11	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	13,82	265,00	3 663,36
	Celkem za:	S Přípravné a pomocné práce				16 339,97



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2-15-11-05	Odpočet zachytňovacího systému	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vícepráce a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
DS05061	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.		Zakázkové číslo	451
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0			
Z PSV celkem	-84 050			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	-84 050			
HZS	0			
ZRN+HZS	-84 050		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-84 050		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Zařizovatele		Zaobjednatel
Jméno :		Jméno : <i>ŠPAČEK ZDEVEK</i>		Jméno : <i>IVAN KLEINBAUER</i>
Datum :		Datum : <i>7.12. 2015</i>		Datum : <i>7.12. 2015</i>
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
				
Základ pro DPH	21,0 %			-84 050 Kč
DPH	21,0 %			-17 651 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-101 701 Kč

Poznámka :

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet : 2-15-11-05
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Odpočet záchytného systému

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713VD Přípravné a pomocné práce	0	-84 050	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-84 050	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 2-15-11-05
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Odpočet záchytného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713VD	Přípravné a pomocné práce				
232B	713767ZSR01V	Lanový úchyt U1, délky 900 mm	ks	-4,00	8 350,00	-33 400,00
233B	713767ZSR02V	Lanový úchyt U2, délky 500 mm	ks	-10,00	3 250,00	-32 500,00
234B	713VD	Montáž záchytného systému proti pádu včetně revize	soubor	-1,00	13 750,00	-13 750,00
235B	765ZSR04VDVD	Montážní lano délky 57,5 m	ks	-1,00	4 400,00	-4 400,00
	Celkem za	713VD Přípravné a pomocné práce				-84 050,00



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3-15-11-19	Úprava výměny u střešních oken	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Více práce a méně práce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
DS05061	Snížení energet. náročnosti měst. úřadů v Blansku	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.	Zakázkové číslo		451
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0			
Z PSV celkem	27 200			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	27 200			
HZS	0			
ZRN+HZS	27 200	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	27 200	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : ŠPACER ZDEJER		Jméno : IVAN KLEINBAUER
Datum :		Datum : 7.12.2015		Datum : 7.12.2015
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			27 200 Kč
DPH	21,0 %			5 712 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				32 912 Kč

Poznámka :

4

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet :	3-15-11-19
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Úprava výměny u střešních oken	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	27 200	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	27 200	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 3-15-11-19
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Úprava výměny u střešních oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1	762-01	Úprava výměny střešních oken 24 oken - 2,5 hod - 2 dělníci, vč. dopravy	hod	120,00	220,00	26 400,00
2	762-02	Spojovací materiál výměn	kpl	1,00	800,00	800,00
Celkem za:		762 Konstrukce tesařské				27 200,00



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4-15-11-26	Vícepráce sádrokart. konstrukcí	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Vícepráce a méněpráce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
DS0506D	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.	Zakázkové číslo		451
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-5 182		
Z PSV celkem	126 598		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	121 416		
HZS	0		
ZRN+HZS	121 416	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	121 416	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno : SPÁČEK ZDENĚK	
Datum :		Datum : 7.12.2015	
Podpis :		Podpis: 	
			
		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : IVAN KLEINBAUER	
Datum :		Datum : 7.12.2015	
Podpis :		Podpis: 	
			
Základ pro DPH	21,0 %	121 416 Kč	
DPH	21,0 %	25 497 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		146 913 Kč	

Poznámka :

Stavba :	DS0506D Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet :	4-15-11-26
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Vícepráce sádrokart. konstrukcí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-5 182	0	0	0	0
7631 Konstrukce sádrokartonové	0	126 598	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-5 182	126 598	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS0506D Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 4-15-11-26
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Vícepráce sádrokart. konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
21A	602015187RT7	Omítka stěn tenkovrstvá zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	-21,15	245,00	-5 181,75
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				-5 181,75
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
2	7631-01	Montáž 2. vrstva opláštění SDK tl. 12,5 z důvodu výměny svisl. oken - kanceláře	ks	22,00	2 470,00	54 340,00
3	7631-02	Vícepráce - opravy poškoz. částí parozábrany vč. opravy PE folie, montáže SDK - u střeš. oken	kpl	24,00	2 620,00	62 880,00
4	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 172,20	8,00	9 377,60
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				126 597,60



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5-15-11-27	Doplnění izolace dlažby skutečností	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vícepráce a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
DS0506D	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.		Zakázkové číslo	451
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0			
Z PSV celkem	77 219			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	77 219			
HZS	0			
ZRN+HZS	77 219	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	77 219	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Zažehotovitele		Zaobjednatela
Jméno :		Jméno : ŠPAČEK ZDENEK		Jméno : IVAN KLEINBAUER
Datum :		Datum : 7.12.2015		Datum : 7.12.2015
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
				
Základ pro DPH	21,0 %			77 219 Kč
DPH	21,0 %			16 216 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				93 435 Kč

Poznámka :

Stavba :	DS0506D Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet : 5-15-11-27
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Doplnění izolace dle skutečnosti

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	77 219	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	77 219	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS0506D Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 5-15-11-27
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Doplnění izolace dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
71A	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením navýšení po odkrytí mezistř. prostoru - římsa	m2	156,46	85,00	13 299,10
		nová výměra: 110,4*2,4		264,96		
		v pův. rozpočtu: -108,5		-108,50		
72A	63151545	Tepelná izolace, podstřešní prostor, MV tl. 140 mm	m2	164,28	370,00	60 784,71
		156,46*1,05		164,28		
75A	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	3,92	800,00	3 135,46
Celkem za:		713 Izolace tepelné				77 219,27


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6-15-11-30	Vícepráce malby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vícepráce a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
DS05061	Snížení energet. náročnosti měst. úřadů v Blansku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.		Zakázkové číslo	451
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	4 989		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 989		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 989	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 989	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Zažehotovitel		Zaobjednatel
Jméno :		Jméno : ŠPAČEK DEJUEK		Jméno : IVAN KLEINBAUER
Datum :		Datum : 7. 12. 2015		Datum : 7. 12. 2015
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	4 989 Kč	
DPH		21,0 %	1 048 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 037 Kč	

Poznámka :



MĚSTO BLANSKO
678 01 BLANSKO

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet : 6-15-11-30
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Vícepráce malby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
784 Malby	0	4 989	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	4 989	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

7

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 6-15-11-30
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Vícepráce malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	784	Malby				
162A	784451911R00	Oprava, malba směsí prášk. 2x, 1 bar+obrus míst. 3,8 m stěny v 5. patře	m2	178,18	28,00	4 989,15
		7,32*1,2+3,5*3,5*8+3,5*1,2*8+3,5*1,2*9		178,18		
Celkem za		784 Malby				4 989,15


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7015-11-24	Vícepráce a méněpráce - klempíř	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vícepráce a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
DS05060	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.		Zakázkové číslo	451
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	50 474		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	50 474		
HZS	0		
ZRN+HZS	50 474	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	50 474	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval:		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno : SPÁČEK ZDENĚK	
Datum :		Datum : 7.12.2015	
Podpis :		Podpis: 	
		 REKO a.s. STAVEBNÍ SPOLEČNOST tř. kpt. Jaroše 26 602 00 BRNO	
		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : IVAN KLEINBAUER	
Datum :		Datum : 7.12.2015	
Podpis :		Podpis: 	
		 Ing. Ivan Kleinbauer, aut. ing. INŽENÝRSKÉ A PROJEKTOVÉ SLUŽBY LESNÍ 18, 673 01 BLANSKO	
Základ pro DPH	21,0 %		50 474 Kč
DPH	21,0 %		10 600 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		61 074 Kč	

Poznámka :



Stavba :	DS05060 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet : 7015-11-24
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Vícepráce a méněpráce - klempířské vý

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	8 279	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	42 195	0	0	0
GELKEM OBJEKT	0	50 474	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
GELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS05060 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 7015-11-24
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Vícepráce a méněpráce - klempířské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762-01	D+M desky OSB tl. 15 mm pod venkovní parapet 12,6*1,05*2	bm	26,46 26,46	298,00	7 885,08
2	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	78,85	5,00	394,25
	Celkem za:	762: Konstrukce tesařské				8 279,33
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
270C	764230410RAA	Lemování zdí z TiZn plechu	m	5,45	235,00	1 280,75
97A	764454203R00	D+M Odpadní trouby z Pz plechu včetně poplastování , kruhové, D 120 mm (systémové řešení) K25:9	m	9,00 9,00	415,00	3 735,00
87A	764510420R00	Oplechování parapetů Ti Zn, rš 150 mm K07:-0,55 K08:-12,6 K09:-7,7 K10:-3 K15:-6,6	m	-30,45 -0,55 -12,60 -7,70 -3,00 -6,60	330,00	-10 048,50
6	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm K27:3	m	3,00 3,00	435,00	1 305,00
7	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm K18:15,7	m	15,70 15,70	518,00	8 132,60
8	764510450R02	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 350 mm K31:9,05	m	9,05 9,05	530,00	4 796,50
89A	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 370 mm K11:-9,18	m	-9,18 -9,18	545,00	-5 003,10
10	764510460R01	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 390 mm K01:357-51,0 K02:34,5 K03:55,2 K04:1,8 K05:2,25 K06:0,9 K08:12,6 K09:7,7 K10:3 K16:3,5 K31:9,05	m	436,50 306,00 34,50 55,20 1,80 2,25 0,90 12,60 7,70 3,00 3,50 9,05	585,00	255 352,50
11	764510470R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 470 mm K11:9,18	m	9,18 9,18	695,00	6 380,10
90A	764510480R00	Oplechování parapetů Ti Zn, rš 600 mm K19:-12,1	m	-12,10 -12,10	810,00	-9 801,00
13	764510480R02	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 670 mm K19:12,1	m	12,10 12,10	890,00	10 769,00
88A	764511650R00	Oplechování parapetů TiZn, rš. 300 mm K01:-357 K02:-34,5 K03:-55,2 K03:-1,8 K05:-2,1 K06:-0,9 K12 - zůstává stejné: K17 - zůstává: K16:-3,2	m	-485,40 -357,00 -34,50 -55,20 -1,80 -2,10 -0,90 -3,20	495,00	-240 273,00

Položkový rozpočet



Stavba :	DS05060 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 7015-11-24
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Vícepráce a méněpráce - klempířské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K18:-15,7		-15,70		
		K28 - zůstává stejné:				
		K29 - zůstává stejné:				
		K30:-6,5		-6,50		
		K31:-9,05		-9,05		
		K07:0,55		0,55		
244B	764908105RT2	D+M Žlab podokapní poplastovaný půlkruhový R, velikost 150 mm v ostatních barvách (systémové řeš	m	32,50	345,00	11 212,50
		K26:32,5		32,50		
16	764-01	Oprava oplechování nad vjezdem do dvora oplechování atik a říms TiZn, vč. úpravy plechu	ks	3,00	905,00	2 715,00
17	764-02	Oplechování říms TiZn pod žlaby nad vjezdem do dvora, rš 380 mm	m	2,00	568,00	1 136,00
99A	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,56	900,00	505,17
	Celkem za:	764 Konstrukce klempířské				42 194,52


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8-15-11-26	Úprava oštění a přípl. zamrazuvzdč	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vícepráce a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
DS0506D	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.		Zakázkové číslo	451
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	122 131			
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	122 131			
HZS	0			
ZRN+HZS	122 131	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	122 131	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zpracovatele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : ŠPÍČEK ZDENĚK		Jméno : IVAN KLEINBAUER
Datum :		Datum : 7.12.2015		Datum : 7.12.2015
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
				
Základ pro DPH	21,0 %			122 131 Kč
DPH	21,0 %			25 647 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				147 778 Kč

Poznámka :


 MĚSTO BLANSKO
678 01 BLANSKO

Stavba :	DS0506D Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet :	8-15-11-26
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Úprava ostění a přípl. za mrazuvzdor. st	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	-50 832	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	174 291	0	0	0	0
H99 Přípravné a pomocné práce	-1 329	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	122 131	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS0506D Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v E	Rozpočet: 8-15-11-26
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Úprava ostění a přípl. za mrazuvzdor. stěrku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
23A	613452133R00	Omítka vnitřních ostění, plocha oblá, MC, štuková hlazená	m2	-139,26	365,00	-50 831,65
		-2321,08*0,06		-139,26		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				-50 831,65
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
64A	621481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	63,00	168,00	10 584,00
		210*0,3		63,00		
43A	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	-106,62	86,00	-9 169,32
		-2,1-12,04-40,8-15,68-36		-106,62		
29A	622323134RT3	Zateplovací systém třídy A, fasáda, EPS F tl. 140 mm s omítkou silikonovou	m2	154,36	745,00	114 998,20
		místo pož. pásů: 0,5*(44+31,2*3)		68,80		
		0,5*(36,4+5,7+27,6*4)		76,25		
		0,7*(25,5+1,4+2,5+0,7-(1,2*14))		9,31		
37A	622323153RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou	m2	139,26	965,00	134 390,53
		2321,08*0,06		139,26		
30A	622323734RT1	Zateplovací systém, fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikonovou	m2	-154,36	975,00	-150 501,00
		místo pož. pásů: -0,5*(44+31,2*3)		-68,80		
		-0,5*(36,4+5,7+27,6*4)		-76,25		
		-0,7*(25,5+1,4+2,5+0,7-(1,2*14))		-9,31		
7	620-01	Úprava ostění kvůli posunutí oken pouze montáž	hod	177,50	220,00	39 050,00
		1/2 hod. na 1 okno: 355*0,5		177,50		
8	620-02	Příplatek za lepicí mrazuvzdornou stěrku LZS 720 Z	m2	1 667,72	24,80	41 359,46
		polovina celé plochy fasády: 2501,58/3*2		1 667,72		
9	620-03	Deska polystyren EPS tl. 200 mm	m2	25,08	230,00	5 768,40
10	6314014692	Deska minerální kolmé vlákno tl. 200 mm	m2	-25,08	486,00	-12 188,88
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				174 291,39
Díl:	H99	Přípravné a pomocné práce				
193A	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	-3,80	350,00	-1 328,90
	Celkem za	H99 Přípravné a pomocné práce				-1 328,90


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9-15-11-30	Vyrovnání fasády polystyrenem, dal	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Vícepráce a méněpráce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
DS05061	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.	Zakázkové číslo		451
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	62 769		
Z PSV celkem	-3 870		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	58 899		
HZS	0		
ZRN+HZS	58 899	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	58 899	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zpracovatele	
Jméno :		Jméno : ŠPÁČEK ZDENĚK	
Datum :		Datum : 7.12.2015	
Podpis :		Podpis: 	
			
		Za objednatele	
		Jméno : IVAN KLEINBAUER	
		Datum : 7.12.2015	
		Podpis: 	
			
Základ pro DPH	21,0 %		58 899 Kč
DPH	21,0 %		12 369 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			71 268 Kč

Poznámka :

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet : 9-15-11-30
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Vyrovnání fasády polystyrenem, další pr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	-4 500	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	-15 402	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	50 349	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	23 108	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-3 870	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 215	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 769	-3 870	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 9-15-11-30
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Vyrovnání fasády polystyrenem, další práce na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
18A	1119999E09VD	Úprava betonového schodiště z důvodů výměny střešního lapače	ks	-1,00	4 500,00	-4 500,00
	Celkem za:	11 Přípravné a přidružené práce				-4 500,00
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				
16A	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm (skladba S06+S07)	m2	-120,33	128,00	-15 402,24
	Celkem za:	31 Zdi podpěrné a volné				-15 402,24
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
3	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	258,33	115,00	29 707,95
		51,68+50+46,4+50+15+30,25+15		258,33		
4	28375707	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm	m3	4,30	1 150,00	4 950,52
		tl. 10 mm:(51,68*0,01+25*0,01+15*0,01+15*0,01)*1,05		1,12		
		tl. 20 mm:(50*0,02+46,4*0,02+25*0,02+30,25*0,02)*1,05		3,18		
5	620-01	Vícepráce z důvodu změny výšky konstrukce 24 hod./220 Kč - podhled severní fasády	kpl	1,00	5 280,00	5 280,00
6	620-02	Vícepráce z důvodu změny výšky konstr./okna podhled u vstupu	m2	289,17	36,00	10 410,12
	Celkem za:	62 Úpravy povrchů vnější				50 348,59
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
7	978021291U00	Otluč omít cem vni stropů 100%	m2	128,38	180,00	23 108,04
		0,69*9,45*16		104,33		
		0,65*3,7*10		24,05		
	Celkem za:	96 Bourání konstrukcí				23 108,04
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
78A	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 s novým lapačem střešních splavenin	kus	-1,00	250,00	-250,00
9	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm	kus	1,00	1 940,00	1 940,00
79A	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	-2,00	2 080,00	-4 160,00
80A	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	-1,00	150,00	-150,00
81A	1119999R09VD	Zaústění střešních svodů do stávající kanalizace	ks	-1,00	1 250,00	-1 250,00
82A	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	500,00	-0,45
	Celkem za:	721 Vnitřní kanalizace				-3 870,45
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
202A	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,80	128,00	997,87
203A	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	116,94	12,00	1 403,25
204A	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,80	155,00	1 208,35
205A	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	62,37	15,50	966,68
206A	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	7,80	330,00	2 572,63
207A	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	7,80	265,00	2 065,90
	Celkem za:	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 214,68


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1015-12-02	Stavební úpravy/čel.průvlaku ul.W30	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Vícepráce a méněpráce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
DS05061	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.	Zakázkové číslo		451
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 681			
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	12 681			
HZS	0			
ZRN+HZS	12 681	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 681	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Zažehotovitele		Zaobjednatěle
Jméno :		Jméno : ŠPACER ZDENEK		Jméno : IVAN KLEINBAUER
Datum :		Datum : 7.12.2015		Datum : 7.12.2015
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			12 681 Kč
DPH	21,0 %			2 663 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				15 344 Kč

Poznámka :



34

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet : 1015-12-02
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Stavební úpravy čel průvlaků u W30, W2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 344	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	8 067	0	0	0	0
H99 Přípravné a pomocné práce	271	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 681	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 1015-12-02
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Stavební úpravy čel průvlaků u W30, W28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	613452133R00	Omítka vnitřních ostění, štuková hlazená	m2	11,90	365,00	4 343,50
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				4 343,50
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
2	621481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky	m2	11,90	163,00	1 939,70
3	622325564R00	Nalepení tep. izolace styrodur tl. 20 mm na čela průvlaků u W30, W28	m2	11,90	287,00	3 415,30
4	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	14,00	28,00	392,00
5	620-01	Malba - RAL 7037, vč. příplatku za barvu znovuprovedení malby W28, W30 + další plochy	m2	40,00	58,00	2 320,00
		hnědá: 1,5*10		15,00		
		šedá vč. W28, W30: 25		25,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				8 067,00
Díl:	H99	Přípravné a pomocné práce				
6	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,77	350,00	270,95
	Celkem za	H99 Přípravné a pomocné práce				270,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1115-11-26	Úprava a montáž vnitř. mříží	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Vícepráce a méněpráce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
DS05061	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.	Zakázkové číslo		451
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0			
Z PSV celkem	12 302			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	12 302			
HZS	0			
ZRN+HZS	12 302	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 302	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : ŠPAČEK DENEK		Jméno : IVAN KLEINBAUER
Datum :		Datum : 7.12.2015		Datum : 7.12.2015
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			12 302 Kč
DPH	21,0 %			2 583 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				14 885 Kč

Poznámka :




Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet : 1115-11-26
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Úprava a montáž vnitř. mříží

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	12 302	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	12 302	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 1115-11-26
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Úprava a montáž vnitř. mříží


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-01	Úprava a montáž vnitř. mříží do 2 místností vč. nových pantů, nátěru styč. ploch a dopravy	kpl	4,00	3 030,00	12 120,00
2	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	121,20	1,50	181,80
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				12 301,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	1215-11-27	Zámečnické výrobky - zábradlí nap.	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Vícepráce a méněpráce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
DS05061	Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blansku	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.	Zakázkové číslo		451
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	8 678		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	8 678		
HZS	0		
ZRN+HZS	8 678	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 678	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Zažehotovitel	Zaobjednatel
Jméno :	Jméno : ŠPAČEK ZDENĚK	Jméno : IVAN KLEINBAUER
Datum :	Datum : 7. 12. 2015	Datum : 7. 12. 2015
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
		
Základ pro DPH	21,0 %	8 678 Kč
DPH	21,0 %	1 822 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 500 Kč

Poznámka :

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet : 1215-11-27
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Zámečnické výrobky - zábradlí na podes

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	8 678	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	8 678	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS05061 Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 1215-11-27
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Zámečnické výrobky - zábradlí na podestě


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-01	D+M třítrubkové zábradlí na podestě dl. 3,05 m bílá barva	kpl	1,00	8 550,00	8 550,00
2	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	85,50	1,50	128,25
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				8 678,25

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1315-11-30	Odpočet zámečnického výrobku Z/0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vícepráce a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
DS0506L	Snížení energet. náročnosti měst. úřadů v Blansku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	REKO a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-11 455		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-11 455		
HZS	0		
ZRN+HZS	-11 455	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-11 455	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Zazhotovitel	Zaobjednatel
Jméno :	Jméno : ŠTACHEL ZDENEK	Jméno : IVAN KLEINBAUER
Datum :	Datum : 7.12.2015	Datum : 7.12.2015
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
		
Základ pro DPH	21,0 %	-11 455 Kč
DPH	21,0 %	-2 406 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-13 861 Kč

Poznámka :



Stavba :	DS0506L Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v Blans	Rozpočet :	1315-11-30
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Odpočet zámečnického výrobku Z/04	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-11 455	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-11 455	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS0506L Snížení energet. náročnosti měst. úřadu v B	Rozpočet: 1315-11-30
Objekt :	01 Vícepráce a méněpráce	Odpočet zámečnického výrobku Z/04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	-100,00	82,00	-8 200,00
2	767999802R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg	kg	-75,00	21,00	-1 575,00
		schod. vedl. vstupu:-75		-75,00		
3	767999802R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg	kg	-80,00	21,00	-1 680,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-11 455,00