

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 24-SOD-2017-065

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Město Přibyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

Martin Kamarád, starosta města

00268097

CZ00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. Ludmila Benešová

b) smluvních: Martin Kamarád

c) TDI Ing. Miroslav Maša

Telefon :

+420 569 430 837

E-mail :

kamaradm@pribyslav.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 1478051389 /0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel:

Sídlo:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

K podpisu oprávněn – Ing. Lukáš Horčík, ředitel o.z. STŘED na základě plné moci

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod

b) smluvních: Ing. Milan Orlík, vedoucí obchodně technického úseku

Telefon:

602408287

E-mail:

milan.orlik@msilnice.cz

Bankovní spojení:

1080015329/0800


Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- ☐ Z důvodu změn během výstavby a skutečného zaměření provedených prací se cena díla mění:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	2.251.497,14 Kč
Změna – snížení ceny bez DPH	-109.413,63 Kč
Cena bez DPH celkem	2.142.083,51 Kč
21 % DPH	449.837,54 Kč
CENA VČETNĚ DPH CELKEM	2.591.921,05 Kč

- ☐ Položkový rozpočet změn je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Přibyslavi, dne 27. 9. 2010



za objednatele:

Martin Kamarád,
Starosta města Přibyslav



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

V Chrudimi, dne


za zhotovitele:

Ing. Lukáš Horčík
ředitel o.z. STŘED

M- SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 56/91 Chrudim

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk. DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	----------------	--------------

Stavba: 924117065 - Přibyslav - Rekonstrukce ulice Komenského, PŘIBYSLAV - Město Přibyslav

Objekt: 99 - Vícepráce, méněpráce

Etapa: 1 - Změna obrubníků

001N	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	185,4000 m	29,00	5 376,60	21%	6 505,69
002N	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	229,6000 m	395,00	90 692,00	21%	109 737,32
003N	583803740	obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP7 12x25 vč. dopravy	18,0000 m	800,00	14 400,00	21%	17 424,00
004N	583802130	krajiník silniční kamenný, (bPP) žula, KS3 13x20 x 30-80 vč. dopravy	26,2000 m	600,00	15 720,00	21%	19 021,20
005N	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	7,5000 m	151,00	1 132,50	21%	1 370,33
006N	592282850	palisáda betonová půlkulatá přírodní 120 x 20 cm	9,0000 ks	348,00	3 132,00	21%	3 789,72
007N	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	1,5000 m	669,00	1 003,50	21%	1 214,24
008N	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	78,2000 ks	122,00	9 540,40	21%	11 543,88
085	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-335,0000 m	262,00	-87 770,00	21%	-106 201,70
085	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	23,8000 m	262,00	6 235,60	21%	7 545,08
086	592174600	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	23,8000 KUS	91,00	2 165,80	21%	2 620,62
086	592174600	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	-335,0000 KUS	91,00	-30 485,00	21%	-36 886,85
087	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	78,2000 m	257,00	20 097,40	21%	24 317,85
088	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	-105,0000 KUS	81,00	-8 505,00	21%	-10 291,05
089	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	38,2000 m	193,00	7 372,60	21%	8 920,85
089	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-10,0000 m	193,00	-1 930,00	21%	-2 335,30
090	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	-20,0000 KUS	31,00	-620,00	21%	-750,20
090	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	76,4000 KUS	31,00	2 368,40	21%	2 865,76
091	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	3,9000 m3	2 271,00	8 856,90	21%	10 716,85
122	275313611	Drobné doplňkové konstrukce z betonu prostého	0,3500 m3	2 703,00	946,05	21%	1 144,72
Součet za Etapa: 1 - Změna obrubníků					59 729,75		72 273,00

Etapa: 2 - Odpočet kostek

001N	99714	Přetřídění dlažebních kostek kamenných	38,8200 t	485,00	18 827,70	21%	22 781,52
058	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	-30,0000 T	2 310,00	-69 300,00	21%	-83 853,00
Součet za Etapa: 2 - Odpočet kostek					-50 472,30		-61 071,48

Etapa: 3 - Přeložka CETIN, ČEZ, kabelovka

001N	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	67,9200 m3	697,00	47 340,24	21%	57 281,69
002N	210010125	Montáž trubky - ochranné, plastové, D do 110 mm, uložené volně	42,0000 m	8,00	336,00	21%	406,56
003N	345713650	chránička půlená KOPOHALF dn 110 vč. dopravy	42,0000 m	220,00	9 240,00	21%	11 180,40
004N	210010125	Montáž trubky - ochranné, plastové, D do 110 mm, uložené volně	70,0000 m	8,00	560,00	21%	677,60
005N	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex dn 110	20,0000 m	34,00	680,00	21%	822,80
006N	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex dn 50	50,0000 m	34,00	1 700,00	21%	2 057,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
007N 693113090	Výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm s poliskem 2x120 m vč. montáže	240,0000 m	8,00	1 920,00	21%	2 323,20
008N 175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - obsyp IS prosívkou	11,2500 m3	125,00	1 406,25	21%	1 701,56
009N 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro kabelovku	10,0000 m3	311,00	3 110,00	21%	3 763,10
010N 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění - pro kabelovku	10,0000 m3	216,00	2 160,00	21%	2 613,60
011 120001101.	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	67,9200 m3	113,00	7 674,96	21%	9 286,70
011N 583441970	šterkodrt' frakce 0-63 - pro kabelovku	20,0000 T	295,00	5 900,00	21%	7 139,00
012N 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění - po IS	67,9200 m3	216,00	14 670,72	21%	17 751,57
013N 583441970	šterkodrt' frakce 0-63 - po IS	135,8400 T	295,00	40 072,80	21%	48 488,09
014N 1988887	Geodetické zaměření CETIN	1,0000 kpl	9 500,00	9 500,00	21%	11 495,00
015 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	67,9200 m3	1,00	67,92	21%	82,18
023 583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4 - obsyp IS prosívkou	22,5000 T	127,00	2 857,50	21%	3 457,58
029 171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - Sanace	134,7000 T	55,00	7 408,50	21%	8 964,29
Součet za Etapa: 3 - Přelozka CETIN, ČEZ, kabelovka				156 604,89		189 491,92
Etapa: 4 - Odečet sanací						
011 120001101.	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Sanace	-176,3000 m3	113,00	-19 921,90	21%	-24 105,50
012 122202202.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - Sanace	-176,3000 m3	50,00	-8 815,00	21%	-10 666,15
013 122202209.	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - Sanace	-176,3000 m3	1,00	-176,30	21%	-213,32
024 162701101.	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - Sanace	-176,3000 m3	72,00	-12 693,60	21%	-15 359,26
025 171201201.	Uložení sypaniny na skládce - Sanace	-176,3000 m3	9,00	-1 586,70	21%	-1 919,91
026 171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - Sanace	-317,3400 T	55,00	-17 453,70	21%	-21 118,98
045 564681111.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm - Sanace	-156,0000 m2	178,00	-27 768,00	21%	-33 599,28
046 564851111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - Sanace	-170,0000 m2	87,00	-14 790,00	21%	-17 895,90
054 564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - Sanace	-520,0000 m2	120,00	-62 400,00	21%	-75 504,00
Součet za Etapa: 4 - Odečet sanací				-165 605,20		-200 382,29
Etapa: 5 - Více / méně práce						
001N 596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	23,5000 m2	208,00	4 888,00	21%	5 914,48
002N 592281050	tvárnice betonová zatravnovací TZX 50/50 50x50x8 cm vč. dopravy	94,0000 ks	233,00	21 902,00	21%	26 501,42
003N 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	12,0000 ks	937,00	11 244,00	21%	13 605,24
004N 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	6,0000 ks	1 730,00	10 380,00	21%	12 559,80
008 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	39,0000 m2	12,00	468,00	21%	566,28
008 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	-146,5000 m2	12,00	-1 758,00	21%	-2 127,18
012 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	61,0000 m3	50,00	3 050,00	21%	3 690,50
032 181301107	Rozproštění ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	39,0000 m2	73,00	2 847,00	21%	3 444,87
034 005724100	osivo směs travní parková	0,5850 kg	105,00	61,43	21%	74,32
039 693112580	geotextilie netkaná (polypropylen) PP 300	-42,0000 m2	30,00	-1 260,00	21%	-1 524,60

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
040	451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	-23,1000 m2	105,00	-2 425,50	21%	-2 934,85
041	113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	-10,0000 m2	23,00	-230,00	21%	-278,30
042	566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	-10,0000 m2	79,00	-790,00	21%	-955,90
043	596211110 Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	-10,0000 m2	208,00	-2 080,00	21%	-2 516,80
044	979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	-10,0000 m2	24,00	-240,00	21%	-290,40
047	564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	-62,0000 m2	120,00	-7 440,00	21%	-9 002,40
048	567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	-59,6000 m2	218,00	-12 992,80	21%	-15 721,29
049	573231111 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	-59,6000 m2	11,00	-655,60	21%	-793,28
050	577145111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-59,6000 m2	169,00	-10 072,40	21%	-12 187,60
051	573231111 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	-59,6000 m2	11,00	-655,60	21%	-793,28
052	577134111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-59,6000 m2	146,00	-8 701,60	21%	-10 528,94
053	599141111 Vyplnění spár živичnou záplivkou	5,9000 m	86,00	507,40	21%	613,95
056	567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	17,1000 m2	218,00	3 727,80	21%	4 510,64
057	591211111 Klazení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	17,1000 m2	414,00	7 079,40	21%	8 566,07
059	564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	-91,0000 m2	120,00	-10 920,00	21%	-13 213,20
060	564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	29,5000 m2	150,00	4 425,00	21%	5 354,25
061	596211112 Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	-91,0000 m2	178,00	-16 198,00	21%	-19 599,58
062	592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	-95,6000 m2	149,00	-14 244,40	21%	-17 235,72
063	596212212 Klazení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	13,5000 m2	208,00	2 808,00	21%	3 397,68
064	592453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	14,0800 m2	171,00	2 407,68	21%	2 913,29
065	592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	-18,4200 m2	242,00	-4 457,64	21%	-5 393,74
067	637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	-42,0000 m2	274,00	-11 508,00	21%	-13 924,68
069	871275221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	-50,0000 m	391,00	-19 550,00	21%	-23 655,50
070	871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	-6,0000 m	512,00	-3 072,00	21%	-3 717,12
071	877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	1,0000 KUS	73,00	73,00	21%	88,33
072	562311610 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600/2 DN 125	1,0000 KUS	979,00	979,00	21%	1 184,59
081	552423240 koš kalový pro mříž	1,0000 KUS	825,00	825,00	21%	998,25
082	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,0000 KUS	1 365,00	1 365,00	21%	1 651,65
083	916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	-95,0000 m	85,00	-8 075,00	21%	-9 770,75
084	583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	-7,6800 T	2 310,00	-17 740,80	21%	-21 466,37
097	914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	-1,0000 KUS	193,00	-193,00	21%	-233,53
098	404452040 zrcadlo dopravní DZ - 810 čtvercové 800 x 1000 mm	-1,0000 KUS	12 100,00	-12 100,00	21%	-14 641,00
105	919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	5,9000 m	50,00	295,00	21%	356,95
106	919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	5,9000 m	22,00	129,80	21%	157,06
107	919735114 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	5,9000 m	77,00	454,30	21%	549,70
117	711132230 Izolace proti zemi vlhkosti na vislé ploše na suchu pásy	-67,5000 m2	174,00	-11 745,00	21%	-14 211,45

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 501 Chrudim

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
118	711792620	Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace	-125,0000 m	69,00	-8 625,00	21%	-10 436,25
119	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	-0,0640 T	110,00	-7,04	21%	-8,52
120	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	-0,0640 T	550,00	-35,20	21%	-42,59
Součet za Etapa: 5 - Více / méně práce					-107 855,77		-130 505,49
Etapa: 6 - Veřejné osvětlení							
013	210202016	Montáž svítidla - výbojkové na sloup	-1,0000 KUS	550,00	-550,00	21%	-665,50
018	210204002	Montáž stožáru osvětlení - parkový ocelový	-1,0000 KUS	935,00	-935,00	21%	-1 131,35
025	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	-1,0000 KUS	330,00	-330,00	21%	-399,30
Součet za Etapa: 6 - Veřejné osvětlení					-1 815,00		-2 196,15
CELKEM Objekt: 99 - Vícepráce, méněpráce					-109 413,63		-132 390,50