

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Planá

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČO: 00260096

DIČ: CZ00260096

bankovní spojení: Čs. Spořitelna Planá, číslo účtu: 1980720349/0800

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

IČO: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35- 795 289 02 17 / 0100

zastoupen: Josef Skala – jednatel spol.

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce XVII. SoD-030-2013 ze dne 06.11.2013 se tato smlouva mění a doplňuje v následujících bodech:

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a. termín dokončení a předání díla: I.etapa 15.05.2014

V. Cena díla

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena Dodatku č. 1

Vícepráce – mobiliář	163.344,00 Kč
Méněpráce – mobilář	- 41.885,00,00 Kč
Méněpráce- kácení zeleně	- 14 654,00 Kč
Méněpráce neprovedení dlažby pod lavičkami, skutečné délka I.etapy	- 25 124,40 Kč
Vícepráce – molo zámečnické konstrukce	127.360,96 Kč
Vícepráce – opěrná zídka u mola	18.872,75 Kč
Vícepráce – sanace na stezce „O“	242 964,42 Kč
Vícepráce – změna obrub I.-a II. etapa	417.010,00 Kč
Méněpráce – změna obrub I.-a II. etapa	- 488.690,20 Kč
Vícepráce – stezka „E“	24.686,97 Kč
Méněpráce – stezka „E“	-11.829,02 Kč

Cena dodatku č. 1 celkem bez DPH

412.056,48 Kč

DPH 21%

86.531,90 Kč

Cena dodatku č. 1 celkem včetně DPH

498 588,38 Kč

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena díla celkem

5.740.000,00 Kč

Cena dodatku č. 1 celkem

412.056,48 Kč

Nová cena díla celkem**6.152.056,48 Kč**

DPH 21%

1.291.931,86 Kč

Nová cena díla včetně DPH**7 443 988,34 Kč****XVII. Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek č.1 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-030-2013 ze dne 06.11.2013 tímto Dodatkem č.1 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zhotovitele.

V Plané dne 15.5.2014

za objednatele

V Nepomuku dne 28.04.2014

za zhotovitele

Mgr. Martina Němečková
starostka města

Josef Skala, Cert.Mgmt.
jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s.r.o

 **SILNICE
NEPOMUK**
s.r.o.

CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 513
IČ: 263 42 812; www.silnicenepomuk.cz ①

