



Org. jed.: 0214
 Náz. Org. jed.: Dolanský Miroslav
 Zakázka: K20014
 Název zak.: Oprava komunikace 2c - 2.etapa,
 Hradec - Nová Ves

Dodavatel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51

792 01 BRUNTÁL 1

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Společnost je zapsaná u KOS Ostrava, oddíl C vložka 8072

Obec Hradec-Nová Ves

Hradec-Nová Ves 12

790 84 Hradec - Nová Ves 12

IČO: 00636011

DIČ: CZ00636011

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 19-776490297/0100
 IBAN: CZ4601000000190776490297
 BIC: KOMBCZPP
 Var. symbol: 2020000073

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 19.05.2020
 Datum uskut.zdan.plnění: 15.05.2020
 Datum splatnosti: 18.06.2020

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce
 K20014 dle ZP č. 1

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Oprava komunikace 2c - 2.etapa, Hradec - Nová Ves	1,000	kpl	1 121 120,84		1 121 120,84	21,00	235 435,38	1 356 556,22
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 121 120,84	21,00	235 435,38	1 356 556,22
Celkem DPH						1 121 120,84		235 435,38	1 356 556,22

Částka k úhradě

1 356 556,22 CZK

V případě neuhrazení fakturované částky v termínu splatnosti bude účtován úrok z prodlení dle platných právních předpisů za každý den prodlení.

Vystavil: Hartlová Stanislava, 554 716 727


 KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
 tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 184
 IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213


 razítko/podpis

KARETA s.r.o.

Měna: CZK

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích



Sledované období: 1. - 15. 5. 2020

Číslo protokolu: 001

Dodavatel: KARETA s.r.o.

IČO: 62360213, DIČ: CZ62360213

Název a sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 - BRUNTÁL 1

Odběratel: Obec Hradec-Nová Ves

IČO: 00636011, DIČ: CZ00636011

Název a sídlo: Hradec-Nová Ves 12, 790 84 - Hradec - Nová Ves 12

Smlouva o dílo č.: K20014

Stavba:

Název stavby: Oprava komunikace 2c - 2.etapa, Hradec - Nová Ves

Název faktur. celku:

Místo stavby:

Číslo stavby: K20014

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončene měrné jednotky					
Základ pro DPH základní (21 000 %)	1 121 120.84	0.00	1 121 120.84	1 121 120.84	0.00
DPH 21 000 %	235 435.38	0.00	235 435.38	235 435.38	0.00
Celkem základ pro DPH	1 121 120.84	0.00	1 121 120.84	1 121 120.84	0.00
DPH	235 435.38	0.00	235 435.38	235 435.38	0.00
Celkem s DPH	1 356 556.22	0.00	1 356 556.22	1 356 556.22	0.00

Podpisem prohlašuji, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

OBEC HRADEC - NOVÁ VES
Hradec - Nová Ves 12
790 84 Mikulovice
Tel.: 584 423 086
IČO: 00636011 DIČ: CZ00636011

Za zhotovitele:

- 48 -

Za objednatele:

Jméno: Ing. Jaroslav Zahorský
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
Datum: 15.5.2020 IČO: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Jméno:
Datum: 15.5.2020

Podpis:

Soupis provedených prací

001

Měna: CZK

 na stavbě: Oprava komunikace 2c - 2. etapa, Hradec - Nová Ves
 za období: 1. - 15. 5. 2020

Poradí	Kod	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbyva po období	za období	odbyt/mj	odbyt za období
	K20014	Oprava komunikace 2c - 2. etapa, Hradec - Nová Ves							
	1	Zemní práce							
001	122351102	Odkopavky a prokopavky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m ³	M3	12 600	0 000	0 000	12 600	239 00	3 011 40
002	162251121	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m	M3	12 600	0 000	0 000	12 600	168 00	2 116 80
003	171151111	Uložení sypanin do nasypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých	M3	12 600	0 000	0 000	12 600	67 00	844 20
004	181951114	Uprava planě vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním	M2	31 500	0 000	0 000	31 500	47 00	1 480 50
Součet za:		1 - Zemní práce							7 452 90
	5	Komunikace pozemní							
005	567541121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m ² , tloušťky přes 200 do 300 mm	M2	1 600 000	0 000	0 000	1 600 000	104 00	166 400 00
006	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	M2	63 000	0 000	0 000	63 000	165 00	10 395 00
007	566301111	Uprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,04 do 0,06 m ³ /m ²	M2	1 600 000	0 000	0 000	1 600 000	45 00	72 000 00
008	573111114	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m ²	M2	1 600 000	0 000	0 000	1 600 000	21 00	33 600 00
009	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	M2	1 600 000	0 000	0 000	1 600 000	238 00	380 800 00
010	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m ²	M2	1 600 000	0 000	0 000	1 600 000	11 00	17 600 00
011	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. II, po zhuštění tl. 40 mm	M2	1 600 000	0 000	0 000	1 600 000	203 00	324 800 00
012	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění štěrkodrti tl. 100 mm	M2	195 000	0 000	0 000	195 000	148 00	28 860 00
Součet za:		5 - Komunikace pozemní							1 034 455 00
	8	Trubní vedení							
013	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	10 000	0 000	0 000	10 000	2 350 00	23 500 00
014	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	1 000	0 000	0 000	1 000	2 300 00	2 300 00
Součet za:		8 - Trubní vedení							25 800 00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
015	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	14 000	0 000	0 000	14 000	204 00	2 856 00

Soupis provedených prací

001

Měna: CZK

016	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	KUS	14 000	0 000	0 000	14 000	203 00	2 842 00
017	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živé tl. přes 50 do 100 mm	M	17 500	0 000	0 000	17 500	255 00	4 462 50
018	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm hloubky do 25 mm včetně prořezání spary	M	17 500	0 000	0 000	17 500	285 00	4 987 50
019	919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	17 500	0 000	0 000	17 500	71 00	1 242 50
Součet za:		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 390,50
998		Přesun hmot							
020	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	237 093	0 000	0 000	237 093	37 00	8 772 44
Součet za:		998 - Přesun hmot							8 772,44
VON		Vedlejší a ostatní náklady							
021	VON	Zhotovitel se před zpracováním nabídky seznámí s místními podmínkami a nize uvedenými součástmi díla, které zohlední do VON (vedlejší a ostatní náklady) _x000D_ 1-Zhotovitel před započatím prací vyřídí veškeré nutné povolení zvláštního užívání dopr.	soub	1 000	0 000	0 000	1 000	28 250 00	28 250 00
Součet za:		VON - Vedlejší a ostatní náklady							28 250,00
Součet za:		K20014 - Oprava komunikace 2c - 2.etapa, Hradec - Nová Ves							1 121 120,84

-48-



KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
 tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 494
 IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Za zhotovitele (předávající): Ing. Jaroslav Zahorsky

Za objednatele (přebírajícího):

OBEC HRADEC - NOVÁ VES
OBEC HRADEC - NOVÁ VES
 Hradec - Nová Ves 12
 790 84 Mikulovice
 Tel.: 584 423 086
 IČO: 00636011 DIČ: CZ00636011