

Protokol o změně díla**změnový list číslo 2**

Stavba „Dostavba přestavba části budovy obecního úřadu“

Objekt: nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82

Objednatel: **Obec Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82**Zhotovitel: **CANDELA,s.r.o., Čechova 797/53, Šlapanice 664 51**Projektant: **Ing. arch. Jana Štěrbáková, Čápkova 26, Brno 602 00****Změna:**

POPIS ZMĚNY	Změna vyvolána: Nepředvídatelnými pracemi při realizaci díla.		
	Popis změny: . Vyčíslení víceprací a méněprací v oborech VZT, ZTI, Stavba, Vytápění v objektu SO01		
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD dokumentace skutečného provedení✓		
CENA	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: Tomáš Vychodil		ve formě: položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	102 661,68	- 142 433,14
	projekční náklady		
	zvýšení: 102 661,68,- snížení: -142 433,14,-		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	Za zhotovitele: Tomáš Vychodil		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo č. 1:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. 1 – Méněpráce VZT SO01 potrubí		
	Příloha č. 2 – Vícepráce VZT SO01 potrubí		
	Příloha č. 3 – Méněpráce ZTI SO01 Zemní práce		
	Příloha č. 4 – Vícepráce ZTI SO01 odpady		
	Příloha č. 5 – Méněpráce stavba SO01 omítky wc		
	Příloha č. 6 – Vícepráce stavba SO01 omítky wc		
PŘÍLOHY	Příloha č. 7 – Méněpráce vytápění SO01 rozvody		

*Příloha č. 8 – Vícepráce vytápění SO01
rozvody*

Datum