

Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy – II. fáze

Evidenční číslo projektu 08022651

Správce stavby

ČÁST 1

Smlouva č.: 10312009

DODATEK č. 1

na dodávku služeb

Správce stavby pro Projekt:

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

financovaný EU v souladu s Rozhodnutím KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ o udělení podpory

08022651

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatelem:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk

jednající osoba: Ing. Libor Dostál, předseda představenstva

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 3783258/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konzultantem:

Sdružení API - VRV

zastoupeným společností AP INVESTING, s. r. o.

se sídlem (místem podnikání) v: Palackého 12, 612 00 Brno

jednající osobou (osobami) uvedenou v podpisové doložce: Ing. Stanislav Jelínek, jednatel
společnosti AP INVESTING, s. r. o.

IČ: 60712121

DIČ: CZ60712121

bankovní spojení: KB Brno-venkov

číslo účtu: 1096410227/0100

IBAN: CZ1901000000001096410227

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

Správce stavby pro projekt

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Zlepšení kvality vod Horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Evidenční číslo projektu 08022651

Správce stavby

Vzhledem k posunu termínu zahájení výstavby a zkrácení stavebních prací na projektu a na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, se smluvní strany dohodly na vypracování a podpisu dodatku č. 1 smlouvy na dodávku služeb Správce stavby a úpravě harmonogramu provádění činnosti Správce stavby.

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 5 této smlouvy a dále článku 20.1.4 obchodních podmínek a následovně i příloženého rozpočtu:

5. Nabídková cena za poskytnutí služeb, která je cenou maximální, činí:

Cena celkem bez DPH.....35 836 100,- Kč

Z toho cena za výkon koordinátora BOZP činí.....272 500,- Kč

Z toho činnosti související s přípravou Závěrečné zprávy činí.....95 000,- Kč

DPH 21 %.....7 525 581,- Kč

Cena celkem včetně DPH43 361 681,- Kč

Článek 20.1.4 obchodních podmínek se mění následovně:

20.1.4 Závěrečné vyúčtování (tzv. konečnou fakturu) předloží Konzultant k termínu dokončení prací Zhotovitele spolu s návrhem Závěrečné zprávy o své činnosti dle ust. Čl. 7.1.4. Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 Svazku 2 a spolu se Závěrečnou zprávou vypracovanou dle ust. Čl. 5.2. Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 Svazku 2. V Závěrečném vyúčtování uvede Konzultant konečnou známou cenu Smluv.

K termínu úhrady konečné faktury předloží Konzultant (např. formou bankovní garance, bankovní jistiny, složení hotovosti na účet Objednatel nebo obdobnou formou) garanci za zapracování dodatečných informací do Závěrečné zprávy ve výši 3 500 000,- Kč a to na dobu 12 měsíců.

Ostatní články a body této smlouvy a obchodních podmínek, které nejsou dotčeny tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Na důkaz toho strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, který vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Vyhotoveno ve třech českých originálech, jeden originál pro Objednatel, jeden pro Konzultanta a jeden pro Realizační orgán - SFŽP ČR.


Za Konzultanta

Jméno: Ing. Stanislav Jelínek

Funkce: jednatel společnosti
AP INVESTING, s. r. o.

Podpis:

Datum:



Za objednatel

Jméno: Ing. Libor Dostál

Funkce: předseda
představenstva

Podpis:

Datum:



strana 2 (celkem 2)