

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2025 pro zhotovení stavby
„Obnova rybníka Obecník“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Polná
Zastoupený: Jindřich Skočdopole, starosta
Se sídlem: Husovo nám. 39, 588 13 Polná
IČ: 002 86 435
DIČ: CZ00286435

a

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou
IČ: 253 44 447
DIČ: CZ25344447

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 08.09.2025 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 08.09.2025 Smlouvu o dílo, identifikační číslo OPZP_24_1_3_07_00180, číslo SoD AQS/2025/33/54158 jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Obnova rybníka Obecník“, a to ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění, smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně čl. III.1 Doba plnění, a to následovně:

Zahájení stavebních prací a předání staveniště: 31.10.2025

Dokončení stavebních prací: do 6ti měsíců od zahájení prací a předání staveniště.

Do doby pro dokončení stavebních prací se nezapočítávají tyto technologické přestávky:

- Technologická přestávka od 01.12.2025 do 31.03.2026,
- Technologická přestávka od 01.07.2026 do 31.07.2026,

V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že důvodem změny termínu zahájení stavebních prací je zejména ochrana přírody a odvodnění sedimentu. Na podzim je nezbytné realizovat stavbu tůní a zajistit odvoz sedimentu. Doba plnění zůstává nezměněna; s ohledem na charakter díla se pouze specifikují technologické přestávky.

- 3) Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V.1 Fakturace a plnění, a to následovně:

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1 v dvou částech:

- 1. platbou bude provedena úplata za práce a související dodávky provedené zhotovitelem do 30.11.2025. DUZP je 30.11.2025. Zhotovitel předloží Objednateli zjišťovací protokol (soupis provedených prací a dodávek s oceněním) nejpozději do 10.12.2025; Objednatel jej do 10 kalendářních dnů od doručení písemně potvrdí, případně ve stejné lhůtě uplatní odůvodněné námitky k jednotlivým položkám. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad v rozsahu potvrzeného (nepotvrzeného) rozsahu.
- 2. platbou bude provedena úplata za práce a související dodávky provedení zhotovitelem nad rámec první platby a zhotovitel je oprávněn ji vyfakturovat po předání a převzetí díla.

- 4) Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V.2 Fakturace a plnění, a to následovně:

Právo Zhotovitele vystavit fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu Objednatel nebo jeho pověřeným zástupcem; v rozsahu druhé platby vzniká právo vystavit fakturu dnem předání a převzetí díla.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál
- 2) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany

V Polné dne (viz elektronický podpis)

za Objednatele:



Digitálně podepsal
Jindřich
Skočdopole
Datum: 2025.11.11
13:33:39 +01'00'

.....
Město Polná

Ve Žďáře n./S., dne (viz elektronický podpis)

za Zhotovitele:

Jiří

Peřina

Digitálně
podepsal Jiří
Peřina
Datum: 2025.11.18
12:23:22 +01'00'

.....
AQUASYS spol. s r.o.