

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO pod č.j. 1264/2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim

zastoupená P. ThLic. Jan Šlégr, SL.D., arciděkan

Sídlo: Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim

IČ: 43498477

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1141055309/800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Kolbaba, vikariátní stavební technik BiHK

Mobil: 605 227 117

E-mail: kolbaba.petr@dihk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost

zastoupená Václavem Kánským

Sídlo: Přepychy 14, 517 32

IČ: 41250036

DIČ: CZ6906153397

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 304845571/0100

Osoba oprávněná jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Václav Kánský

(dále jen zhotovitel)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne 25.4.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1264/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **Obnova dřevěných prvků spojovacího mostu kostela sv. Bartoloměje v Koči /4x mostnice, vyplnění a ztužení všech stávajících poškozených mostnic ve všech polích epoxidovou stabilizační pryskyřicí VEROPAL WSB E-LV, ztužení příčných rámu mostu ve spodní části mostu a veškeré práce s tím související.** (dále jen „Dílo“);
- 1.2. smluvní strany se v čl. 2 odst. 3. Smlouvy dohodly, že postup oprav bude prováděn po dohodě s objednatelem v závislosti na přidělení finančních prostředků objednatele;
- 1.3. smluvní strany se v čl. 1 odst. 2. Smlouvy dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě. Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že etapou Díla pro rok 2024 jsou práce uvedené v příloze této dohody s úplnými položkovými rozpočty Díla: **přílohu č. 1** ze dne 26. 3. 2024 tvoří položkový rozpočet na opravu mostu kostela. Přílohy jsou nedílnou součástí této dohody.
- 2.3. Etapa Díla 2024 bude provedena v době:
Zahájení prací etapy 2024: červen 2024
Dokončení prací etapy 2024: 30. 11. 2024
- 2.4. Cena etapy Díla 2024 činí:
Cena (bez DPH): 144 624,30 Kč
Cena Díla s DPH: 174 995,40 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a

povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.


3.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti schválením Biskupstvím královéhradeckým.

3.5. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet – Vyrovnávací hranoly + nátěr na nových dubových nosnících od již hotové podlahy k předposlednímu příčniku mostu kostela ze dne 26. 4. 2024,

V Chrudimi dne: 28.3.2024

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ARCIDĚKANSTVÍ CHRUDIM
Hlavní náměstí 56, 537 01 Chrudim
TEL.: 469 622 029


za Římskokatolická farnost


VÁCLAV KÁDLEC
stavební úřad
512 32 Přepychy 14
TEL: 214 700 424 628 220
IČ 41259905 DIČ CZ6992152207
za

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 18.4.2024

Č. j.: BiHK- 1119/2024


~~Mons. Jan Vokál, diecézní biskup~~

Mons. Jan Paseka
generální vikář



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Celková obnova dřevěných prvků kostela sv. Bartoloměje v Koči (most) vyrovnávací hranoly + nátěr na nových nosnících (rozpočet o dílo č. 1264/2023)

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim

Projektant

Zhotovitel

Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

26.03.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		4 890,68	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	34 568,61	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	105 165,01	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		139 733,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		4 890,68	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 144 624,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	144 624,30	30 371,10

Cena s DPH 174 995,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Celková obnova dřevěných prvků kostela sv. Bartoloměje v Kočí (most) vyrovnávací hranoly + nátěr na nových nosnících (rozpočet o dílo č. 1264-2023)

Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim
Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

Datum: 26. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	34 568,61	105 165,01	139 733,62	0,003	0,000
762	Konstrukce tesařské	33 597,34	93 311,32	126 908,66	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	971,27	11 853,69	12 824,96	0,003	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	4 890,68	4 890,68	0,000	0,000
	Celkem bez DPH	34 568,61	110 055,69	144 624,30	0,003	0,000



VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební činnost
 517 32 Přepychy 14
 IČO 002 214 700, A 700, 494 628 220
 DIČ CZ002214700

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Celková obnova dřevěných prvků kostela sv. Bartoloměje v Kočí (most) vyrovnávací hranoly + nátěr na nových nosnících
(rozpočet o dílo č. 1264-2023)

Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim

Zhotovitel: Václav Kánský Stavební činnost, Přepychy 14, 51732

Datum: 26. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 139 733,62

762 Konstrukce tesařské 126 908,66

1 R	762514412	Montáž doplnění části konstrukce hranoly hoblovanými průřezové plochy do 300 cm2 (vyrovnávací hranoly) na nové dubové nosníky	bm	31,836	2 931,00	93 311,32
2	6055207	hranol stavební řezivo dub v průřezu do 300cm2 dl 4 m nesusušené (vyrovnávací hranoly)	m3	0,636	52 826,00	33 597,34

783 Dokončovací práce - nátěry 12 824,96

5 R	782500364	Nátěr nových vyrovnávacích hranolů za tepla dvojnásobně	m2	21,830	293,00	6 396,19
4 R	782521067	Nátěr prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím sanační (vyrovnávací hranoly)	m2	21,830	250,00	5 457,50
6 245	24592011	hmota nátěrová olejová lazurovací transparentní	litr	2,908	334,00	971,27

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 890,68

7 R	VRN	Zařízení staveniště	%	1 397,336	3,50	4 890,68
-----	-----	---------------------	---	-----------	------	----------

Celkem bez DPH 144 624,30


VÁCLAV KÁNSKÝ
stavební činnost
517 32 Přepychy 14
☎ 002 314 700, 494 628 220
IČ 41254424 - DIČ CZ000150297