

Dodavatel IČ 25917838 DIČ CZ25917838
TREPART s.r.o.

Pišťekova 782/3
149 00 Praha 4
Městský soud v Praze odd.C vložka 206689
Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu **1056024620/5500**

Městský úřad
VALTICE

Došlo dne: **17 -09- 2013**

Č.j.:

Příloha:

Číslo dop.:

Zpracovatel:

Počet listů:

Variabilní symbol **2013124**
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol

Částka **=3503014.00 Kč**

Objednávka

Odběratel
Město Valtice

nám. Svobody 21
691 42 Valtice

IČ 00283665 DIČ CZ00283665

Platební podmínky

Den splatnosti **13.10.2013**
Způsob úhrady Převodním příkazem
Datum vystavení dokladu 13.09.2013
Datum uskutečnění zdanit.plnění 13.09.2013

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturuje Vám za práce provedené na zakázce
"Valtice-bezbariérové chodníky II. etapa"dle SOD
ze dne 28.05.2013.

Provedené práce dle soupisu prací	2895053.00	1.00	2895053.00	21%
-----------------------------------	------------	------	------------	-----

Celkem	2895053.00	Kč
--------------	------------	----

DOKLAD	bez daně	daň	s daní
2895053.00	607961.13	3503014.13	21%

Zaokrouhlení	-0.13	Kč
K úhradě	3503014.00	* Kč

zázka: 100/009/13

Vystavila : Pechová Květa
Telefon : 777602155



Pišťekova 782
149 00 Praha 4

Tel.: 777 602 181 * 777 602 284
IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838

Razítko a podpis

Slepý rozpočet stavby

Datum: 13.9.2013

Stavba : 23/2012

Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa

Objednatel : Město Valtice
nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

IČO : 00283665
DIČ : CZ00283665

Zhotovitel : TREPART s.r.o.
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

IČO : 25917838
DIČ : CZ25917838

Za zhotovitele :



Pištěkova 782
149 00 Praha 4

Tel.: 777 602 181 * 777 602 284
IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838

Za objednatele :

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42
-1-

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 895 053,00
DPH	21 %	607 961,00
Cena celkem za stavbu		3 503 014

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Stavební práce	3 332 631	0	2 754 240	578 390	95,1
SO 02 Neuznatelné náklady stavby	170 383	0	140 813	29 571	4,9
Celkem za stavbu	3 503 014	0	2 895 053	607 961	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	001 Stavební práce	3 275 761	0	2 707 240	568 520	93,5
SO 01	002 Náklady nutné k realizaci stavby	56 870	0	47 000	9 870	1,6
SO 02	001 Neuznatelné náklady stavby	170 383	0	140 813	29 571	4,9
Celkem za stavbu		3 503 014	0	2 895 053	607 961	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	1,6	47 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	26,9	778 260	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,6	18 540	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,6	18 052	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,3	38 257	0	0	0	0
5 Komunikace	38,3	1 110 204	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	1,3	0	37 965	0	0	0
8 Trubní vedení	1,1	32 477	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	12,8	369 828	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,0	1 231	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,9	25 268	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7,2	209 008	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7,2	208 965	0	0	0	0

Celkem za stavbu	100,0	2 857 088	37 965	0	0	0
------------------	-------	-----------	--------	---	---	---

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztižené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0




PROJ. ČÍS. 111 - 181 108 111 - 181
 ROZPOČETNÍ ČÍSLO - 010 - 181 108 111 - 181

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	Náklady nutné k realizaci stavby	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
23/2012	Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	47 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	47 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	47 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	47 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Bartoššic	Jméno : JAN PRIBAN	Jméno : Pavek TRIGIANU
Datum : 13. 09. 2013	Datum : 13. 9. 2013	Datum : 13. 09. 2013
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ OBCHODNÍ ČINNOST AUTODOPRAVA Kapusty 27, 690 06 Břeclav, tel.: 519 333 689, IČ: 607100	 TREPART s.r.o. Pištěkova 782 149 00 Praha 4 Tel.: 777 602 181 * 777 602 284 IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838	 MĚSTO VALTICE Nám. Svobody 21 691 42 -1-

Základ pro DPH	21,0 %	47 000 Kč
DPH	21,0 %	9 870 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		56 870 Kč

Poznámka :

Stavba :	23/2012 Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa	Rozpočet : 002
Objekt :	SO 01 Stavební práce	Náklady nutné k realizaci stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	47 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	23/2012 Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa	Rozpočet: 002
Objekt :	SO 01 Stavební práce	Náklady nutné k realizaci stavby




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	0-R-1	Zajištění potřebných záborů ploch	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
2	0-R-2	Oprava příjezdových komunikací v průběhu stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3	0-R-3	Umístění dopravních značek	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
4	0-R-4	Projektová dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
5	0-R-5	Geodetické práce v průběhu výstavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				47 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Neuuznatelné náklady stavby	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Neuuznatelné náklady stavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
23/2012		Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	140 813	Ztižené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	140 813	Zařízení stavenišť		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
	ZRN+HZS	140 813	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	140 813	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Bartolšic	Jméno :	JAN PRIBAN	Jméno :	Pavel TROJAN
Datum :	13. 09. 2013	Datum :	13.9. 2013	Datum :	13. 09. 2013
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ  ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ OBCHODNÍ ČINNOST AUTODOPRAVA Kapusty 27, 690 06 Břeclav, tel.: 519 333 689, IČ: 60718011		TREPART s.r.o. Pištěkova 782 149 00 Praha 4 Tel.: 777 602 181 * 777 602 284 IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838		MĚSTO VALTICE nám. Svobody 21 691 42 -1-	

Základ pro DPH	21,0 %	140 813 Kč
DPH	21,0 %	29 571 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		170 384 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	23/2012 Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 02 Neuznatelné náklady stavby	Neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	31,55	44,00	1 388,20
2	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	42,91	52,00	2 231,32
3	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	42,91	52,00	2 231,32
4	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	11,36	282,00	3 203,52
5	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	15,80	33,00	521,40
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	30,17	116,00	3 499,43
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	30,17	25,00	754,19
8	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	16,25	128,00	2 079,74
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	16,25	336,00	5 459,33
10	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	3,19	107,00	341,54
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	16,25	8,00	129,98
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,53	18,00	99,54
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	42,91	18,00	772,38
14	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	3,00	12,00	36,00
15	182201101R00	Svahování násypů	m2	6,00	12,00	72,00
16	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	0,03	253,00	8,40
	Celkem za	1 Zemní práce				22 828,30
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	0,43	3 000,00	1 296,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 296,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	325311112R00	Konstrukce odběr. věží z betonu prost. V4 T50 B 20	m3	1,28	3 895,00	4 966,13
19	325351010R00	Obednění konstrukcí odběr.věží ploch rovinných	m2	18,52	195,00	3 611,40
20	325352010R00	Obednění konstrukcí odběr.věží ploch rovinných	m2	18,52	255,00	4 722,60
21	325365112R00	Výztuž ŽB konstr. odběr. věží ocelí 10425, D 32 mm	t	0,16	22 000,00	3 432,00
22	325368211R00	Výztuž ŽB konstr. odběr. věží svařovanou sítí	t	0,06	22 000,00	1 320,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				18 052,13
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,29	3 000,00	855,00
24	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	1,95	1 259,00	2 455,05
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 310,05
Díl: 5		Komunikace				
25	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	47,20	157,00	7 410,56
26	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	42,91	219,00	9 397,29
27	59245020.1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	43,34	137,00	5 937,46
	Celkem za	5 Komunikace				22 745,30
Díl: 8		Trubní vedení				
28	822372111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300	m	3,80	220,00	836,00
29	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	0,86	3 000,00	2 565,00
30	59222407.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 300/2500 integro	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				8 401,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
31	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	8,00	500,00	4 000,00
32	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	86,40	165,00	14 256,00
33	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	86,40	100,00	8 640,00
34	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	86,40	40,00	3 456,00
35	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	16,00	228,00	3 648,00
36	91-R-1	Odstranění vodorovného značení frézováním	m2	22,35	165,00	3 687,75
37	40444940.F	Značka dopr.informativní 900 mm fóli2, HIG10le provozní, IP06	kus	8,00	825,00	6 600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	23/2012 Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 02 Neuznatelné náklady stavby	Neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	16,16	78,00	1 260,48
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				45 548,23
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	39,09	177,00	6 919,12
40	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	39,09	177,00	6 919,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 838,24
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	19,49	60,00	1 169,16
42	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	350,75	1,00	350,75
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	19,49	168,00	3 273,64
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 793,55

Stavba :	23/2012 Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 02 Neuznatelné náklady stavby	Neuznatelné náklady stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 828	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 296	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 052	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 310	0	0	0	0
5 Komunikace	22 745	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 401	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	45 548	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 838	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 794	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	140 813	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Stavební práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
23/2012	Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 669 275	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	37 965	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 707 240		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 707 240		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 707 240		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Bartolšák		Jméno : JAN PRIBAN		Jméno : Emel TROJAN	
Datum : 13. 09. 2013		Datum : 13. 9. 2013		Datum : 13. 09. 2013	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 	
AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ OBCHODNÍ ČINNOST AUTODOPRAVA Kapusty 27, 690 06 Břeclav, tel.: 519 333 689, IČ: 6071096		TREPART s.r.o. Pištěkova 782 149 00 Praha 4 Tel.: 777 602 181 * 777 602 284 IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838		MĚSTO VALTICE Nám. Svobody 21 691 42 -1-	
Základ pro DPH	21,0 %	2 707 240 Kč			
DPH	21,0 %	568 520 Kč			
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč			
DPH	0,0 %	0 Kč			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 275 760 Kč	

Poznámka :

Stavba :	23/2012 Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 01 Stavební práce	Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	755 431	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	17 244	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	34 947	0	0	0	0
5 Komunikace	1 087 458	0	0	0	0
8 Trubní vedení	24 076	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	324 280	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 231	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	25 268	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	195 169	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	37 965	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	204 171	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 669 275	37 965	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	23/2012 Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01 Stavební práce	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 388,88	44,00	61 110,72
2	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	68,96	479,00	33 033,04
3	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	1 744,88	52,00	90 733,76
4	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 397,66	52,00	72 678,32
5	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	5,02	260,00	1 305,20
6	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	356,00	282,00	100 392,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	285,25	66,00	18 826,50
8	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	896,40	33,00	29 581,20
9	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	519,14	116,00	60 220,24
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	519,14	25,00	12 978,50
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,40	1 596,00	632,02
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	470,53	128,00	60 227,84
13	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	470,53	336,00	158 098,08
14	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	48,61	107,00	5 201,27
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	470,53	8,00	3 764,24
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	568,33	18,00	10 229,94
17	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	12,00	18,00	216,00
18	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	1 962,30	18,00	35 321,40
19	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	3,48	253,00	880,95
	Celkem za	1 Zemní práce				755 431,21
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
20	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	45,00	161,00	7 245,00
21	69370522.A	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 400g/m2 do 6 m	m2	49,50	202,00	9 999,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				17 244,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	451317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm	m2	94,45	370,00	34 946,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				34 946,50
Díl: 5		Komunikace				
23	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	1 634,76	157,00	256 657,98
24	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	142,08	256,00	36 371,40
25	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	10,40	925,00	9 620,00
26	594511111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z B 7,5 do 5 cm	m2	94,45	621,00	58 653,45
27	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1 603,01	219,00	351 059,19
28	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	1 603,01	9,00	14 427,09
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	139,29	219,00	30 504,51
30	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	139,29	9,00	1 253,61
31	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	377,80	144,00	54 403,20
32	59245020.1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	1 542,18	135,00	208 194,18
33	59245020.2	Dlažba zámková 20x10x6 cm, červená hmatové prvky	m2	76,86	443,00	34 049,42
34	59245020.3	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	121,17	193,00	23 385,75
35	59245020.4	Dlažba zámková 20x10x8 cm, červená hmatové prvky	m2	19,51	455,00	8 878,51
	Celkem za	5 Komunikace				1 087 458,29
Díl: 8		Trubní vedení				
36	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	52,00	463,00	24 076,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				24 076,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
37	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	618,60	208,00	128 668,80
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	362,70	262,00	95 027,40
39	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	46,00	202,00	9 292,00
40	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	624,79	78,00	48 733,31

Slepý rozpočet

Stavba :	23/2012 Valtice - bezbariérové chodníky II. etapa	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01 Stavební práce	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	78,68	60,00	4 720,74
42	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	193,72	106,00	20 534,11
43	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	59,59	110,00	6 554,90
44	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	17,17	313,00	5 374,21
45	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	17,17	313,00	5 374,21
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				324 279,68
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
46	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	2,25	547,00	1 230,75
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1 230,75
Díl: 97	Prorážení otvorů					
47	979054451U00	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	182,87	62,00	11 337,94
48	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	68,96	202,00	13 930,43
Celkem za		97 Prorážení otvorů				25 268,37
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 102,65	177,00	195 169,31
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				195 169,31
Díl: 711	Izolace proti vodě					
50	711472053R00	Izolace, tlaková voda, svislá folií PE, volně	m2	112,50	161,00	18 112,50
51	28323111	Fólie nopová DEKDREN S8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	118,13	168,00	19 845,00
52	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04	177,00	7,57
Celkem za		711 Izolace proti vodě				37 965,07
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	829,96	60,00	49 797,81
54	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	14 939,34	1,00	14 939,34
55	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	829,96	168,00	139 433,87
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				204 171,03