

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná Písek

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720
IČ: 70943842
DIČ: CZ70943842
Sídlo: Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
Telefon: +420 382 214 815
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7592490227/0100
Zastoupené: Mgr. Miloslavem Macháčem, ředitelem školy
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška, tel.: 777171940

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel: ŠAFINVEST, s. r. o.
IČ: 280 78 756
DIČ: CZ 28078756
Sídlo: Kollárova 511, 397 01 Písek
Telefon: 382 214 457
Peněžní ústav: UniCredit Bank, a. s.
Č. účtu: 2106358632/2700
Zastoupený: Ing. Rostislavem Šafránkem, jednatelem

v dalším nazýván také jen jako „zhotovitel“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

5. Cena díla:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:

původní celková cena dle SoD bez DPH:	1.670.963,00 Kč
vícepráce nad rámec SoD bez DPH:	111.288,42 Kč
<u>méněpráce bez DPH</u>	<u>- 111.625,42 Kč</u>
nová smluvní cena za dílo bez DPH:	1.670.626,00 Kč

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.

6. Fakturace a placení:

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za provedení předmětu plnění na základě dvou faktur zhotovitele.

12. Všeobecná ustanovení:

- 12.18 Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je tato její příloha:

příloha č. 3: Oceněný soupis prací s výkazem výměr – položkový rozpočet


Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Písku dne 31.7.2015

za zhotovitele:

ŠAFINVEST, s.r.o. [®]

Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457



Ing. Rostislav Šafránek, jednatel

V Písku, dne 31.7.2015

za objednatele:

Základní škola Svobodná
a Mateřská škola Písek,
Dr. M. Horákové 1720
IČ - 70 94 38 42



Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511

397 01 Písek

změnový list

Akce : Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná Písek

Název - Rozměr	Jednotka	Množství	Bez DPH za MJ	Celková cena DPH bez
Vícepráce				
Obložení stoupacího potrubí SDK deskami	m	3,500	650,00	2 275,00
Sádkartonový kastlík 500 x 300 mm	m	2,000	650,00	1 300,00
Revizní dvířka SDK 200 x 200	ks	1,000	300,00	300,00
Revizní dvířka SDK 300 x 300	ks	1,000	350,00	350,00
Podhledy SDK, profily Rigistil, 1x deska RB 12,5	m2	55,274	900,00	49 746,92
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	10,000	130,00	1 300,00
Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Terranova	m2	10,000	195,00	1 950,00
Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	44,210	195,00	8 620,95
Penetrace podkladu pod dlažby	m2	44,210	15,00	663,15
Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	13,710	450,00	6 169,50
Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	33,790	450,00	15 205,50
Dodávka keramické dlažby dle výběru investora	m2	46,830	300,00	14 049,00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	0,050	44 708,10	2 235,41
Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	55,274	15,00	829,12
Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	55,274	55,00	3 040,09
Dod.+montáž podlahová vpusť HL	soubor	1,000	3 190,00	3 190,00
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,020	3 190,00	63,80
Celkem vícepráce bez DPH				111 288,42

Méněpráce

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	-0,800	3 000,00	-2 400,00
Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2	m2	-3,500	100,00	-350,00
Nová vodorovná hydroizolace - vč. napojení na stávající	m2	-3,500	250,00	-875,00
Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	-0,824	5 000,00	-4 120,00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-2,060	1 000,00	-2 060,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-2,060	200,00	-412,00
Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	-2,060	200,00	-412,00
Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	-20,600	160,00	-3 296,00
Poplatek za skládku zeminy	m3	-2,060	150,00	-309,00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-2,060	150,00	-309,00
Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	-2,060	10,00	-20,60
Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	-2,472	2 500,00	-6 180,00
Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	-0,198	33 000,00	-6 526,08
Doklínování stávajícího základu příčky s novým základovým pasem	ks	-1,000	200,00	-200,00
Ventil třicestný směšovací termostatický TUV 35 - 60°C DN 20	kus	-13,000	1 410,00	-18 330,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	-85,000	320,00	-27 200,00
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,010	-45 530,00	-455,30
Penetrace podkladu pod obklady	m2	-29,400	15,00	-441,00
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	-29,400	450,00	-13 230,00
Montáž lišt k obkladům	m	-64,600	60,00	-3 876,00
Obklad keramický - dle výběru investora	m2	-32,300	250,00	-8 075,00
Lišta k obkladům dle výběru investora	m	-70,000	40,00	-2 800,00
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	0,020	-28 422,00	-568,44
Bidet keramický závěsný včetně sedátka	soubor	-1,000	2 900,00	-2 900,00
Montážní modul pro závěsný bidet	soubor	-1,000	2 900,00	-2 900,00
Bidetová stojánková páková baterie, s automatickou zátkou	kus	-1,000	2 600,00	-2 600,00
Montáž umyvadel bez výtokových armatur, včetně sada pro montáž umyvadla	soubor	-1,000	350,00	-350,00
Montáž baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	-1,000	250,00	-250,00
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,020	-9 000,00	-180,00
Celkem méněpráce bez DPH				-111 625,42

Celkem vícepráce a méněpráce bez DPH

DPH 21%

Celková cena

-337	Kč
-71	Kč
-408	Kč

V Písku dne: 31.7.2015
Vypracoval: Petr Dubský
Podpis:

Ing. Rostislav Šafránek
Jednatel společnosti