



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele PM_14-10079_00-00, č. zhotovitele D/14/093

č. dodatku smlouvy objednatele: PM_14-10079_15-01

Smluvní strany

1. Objednatel:

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

se sídlem Most, Stavbařů 32, PSČ 434 01

zapsaný dnem 16. května 1994 v oddílu B, vložce 562 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Jménem společnosti
jednají:

Ing. Miroslav Pelcman, předseda představenstva
Mgr. Petr Hájek, místopředseda představenstva

Zmocněnci
ve věcech technických:

Ing. Petr Beránek, technický ředitel
Bc. Věra Hašková, technický pracovník
p. Petr Suchánek, investiční technik ÚRP I.
(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)

Identifikační číslo:
DIČ:

602 81 057
CZ60281057

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha
5040013909/5500

Telefon:
E-mail:

702 019 328
haskova@prvnimostecka.cz

Doručovací adresa:

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Stavbařů 32
434 01 Most
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem ve Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

zapsaný dnem 1.1.1994 v oddílu c, vložce 5877 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Jménem společnosti
jednají:

Daniel Opatrný, jednatel společnosti
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Zmocněnci
Ve věcech technických:

Jan Musil, vedoucí výroby
Ing. Jaromír Jánský, technik výroby
Ing. Jan Beránek, odborný zástupce
Jan Veselý, autorizovaný technik

Identifikační číslo:
DIČ:

499 00 854
CZ49900854

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
19-2085700207/0100

Telefon:
E-mail:

474 684 437
intermont@intermont-opatrný.cz

Doručovací adresa:

Intermont, Opatrný, s.r.o.
Vrskmaň 74
431 15
(dále jen „zhotovitel“)



Článek I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2014 smlouvu o dílo č. objednatele PM_14-10079_00-00, č. zhotovitele D/14/093 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění uzavřené Smlouvy je provedení díla s názvem:

„REKO TK VS 51 – ÚT a TV“

v rozsahu a dle zadávací dokumentace objednatele z 6/2014 a nabídky zhotovitele č. 682/2004 ze dne 05.08.2014, a dle podmínek a požadavků uvedených ve smlouvě. Dílo bude vycházet z technického zadání zpracovaného společností BPO spol. s r.o., pod č. zakázky 7605-03, ze dne 3. 9. 2013. Předmětem plnění není dodávka materiálu dle bodu 1.1.2 smlouvy, tento materiál dodá zhotoviteli objednatel v rámci svého protiplnění

Součástí díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dle §3 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění).

Předmětná zakázka (předmět smlouvy) je dílčí částí projektu „**Modernizace tepelných sítí společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. na území města Mostu**“, kde objednatel v rámci Operačního programu životního prostředí, žádá o příjem dotace z Evropského Fondu soudržnosti.

- 2) **Tento dodatek je uzavřen z titulu následujících změn:**

Při podrobné prohlídce v rámci projektové přípravy bylo zjištěno, že na předmětné trase je stavební část TK z cca 80% v nevyhovujícím stavu. Stěny tělesa TK jsou vybudovány z dutých cihel bez jakékoliv stavební úpravy – omítky, a z vnější strany včetně podlah bez provedení stavební izolace.

Cihly stěn jsou vlhkostí značně zdegradovány. V části TK je i vyvalená stěna a TK zasypán zeminou. TK by bylo nutné obnažit v celém profilu i z vnější strany a provést kompletní hydroizolační a sanační práce což v daných termínech ani z hlediska rozsahu plnění zakázky není možné.

Stav stavební části TK nebylo možné v předstihu kompletně prověřit, jedná se o důsledek objektivně nepředvídaných okolností.

Vzhledem k tomu, že TK není možné v tomto stavu funkčně a dlouhodobě sanovat, dohodly se smluvní strany na úpravě postupu provedení rekonstrukce.

Úprava postupu rekonstrukce spočívá v likvidaci stávající stavební části TK a uložení celého rozvodu do pískového lože v předizolovaném systému. Pouze v místě odboček budou vystavěny nové rozdělovací šachty mimo jiné i z důvodu, že stávající vstupy do TK jsou nevyhovující pro bezpečné ovládání zařízení.

Smluvní strany se dohodly, že úprava postupu provedení rekonstrukce **nemá žádný vliv na cenu za dílo, zaručený rozpočet zhotovitele, technické parametry a termíny plnění zakázky**. Nejedná se v žádném případě o „Podstatnou změnu smlouvy“ ve smyslu „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“, ani o dodatečné stavební práce.

Článek II

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě takto:

Článek 1 Smlouvy – Předmět smlouvy – článek 1 se mění takto:

Kde je v čl. 1 Smlouvy uvedeno „potrubí ocelové v klasickém provedení včetně provedení tepelné izolace a úložných systémů potrubí“ bude toto nahrazeno „potrubím v předizolovaném systému“.

Kde je v čl. 1 Smlouvy uvedena „náhrada tepelné izolace na potrubí TV“ bude toto nahrazeno „provedením tepelnou izolací předizolovaného systému“.

Kde je v čl. 1 Smlouvy uvedena „oprava stavební části TK“ bude toto nahrazeno „likvidací stavební části TK“.



Článek 2 Smlouvy – Místo a čas plnění – v odst. 2.2 se ruší text bodu 2.2.4 a nahrazuje se tímto zněním:

2.2.4 Provedení demontáží a montáží potrubí UT včetně předepsaných zkoušek dle projektu a výrobce zařízení, provedení tepelné izolace UT a TV, předání dokladů o způsobilosti k uvedení do provozu UT, **přípravenost zařízení UT k uvedení do provozu**. Přisypání předizolovaného potrubí dle zásad dodavatele předizolovaného potrubního systému. Dokončení finálních úprav ploch dotčených stavbou, předání pozemků jejich vlastníkům.

Termín: do **3.8. 2015**

Článek 4 Smlouvy – Platební podmínky a fakturace – v odst. 4.4 se ruší text bodu 4.4.2 a nahrazuje se tímto zněním:

4.4.2 Provedení demontáží a montáží potrubí UT včetně předepsaných zkoušek dle projektu a výrobce zařízení, provedení tepelné izolace UT a TV, předání dokladů o způsobilosti k uvedení do provozu UT, **přípravenost zařízení UT k uvedení do provozu**. Přisypání předizolovaného potrubí dle zásad dodavatele předizolovaného potrubního systému. Dokončení finálních úprav ploch dotčených stavbou, předání pozemků jejich vlastníkům.

Termín: do **3.8. 2015** cena dílčího plnění: **70% z ceny za dílo..... 1.368.178,-Kč**

Článek III

- 1) Tento dodatek č. 1 o celkovém počtu 3 stran je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, zhotovitel dva (2) stejnopisy. Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí platné Smlouvy.
- 2) Dodatek se stává platným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem rušena, doplněna, nebo změněna, zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele:

V Mostě

Dne: **23.4.2015**

Za zhotovitele:

Ve Vrskmaní

Dne: **23.4.2015**

Ing. Miroslav Pelcman
předseda představenstva
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.



PRVNÍ MOSTECKÁ
akciová společnost
Stavbařů 32
434 01 MOST (10)

Daniel Opatrný
jednatel společnosti
Intermont, Opatrný, s.r.o.

INTERMONT
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

Mgr. Petr Hájek
místopředseda představenstva
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

Ing. Marek Opatrný
jednatel společnosti
Intermont, Opatrný, s.r.o.