

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 20. 9. 2024 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

„Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: **Město Plasy**
se sídlem: Plzeňská 285, Plasy 331 01
Zastoupený: Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka
Telefon: +420 606 742 564
E-mail: eva.kantorporadkova@mestoplasy.cz
IČO: 00258245
DIČ: CZ00258245
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 726989399/0800

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Mgr. Eva Kantor Pořádková
- technických: Ing. Václav Gross

Telefon: +420 606 742 56
Telefon: +420 602 389 146

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Františkem Buršíkem, prokuristou
Ing. Martinem Lukášem, prokuristou
Telefon: +420 267 226 111
E-mail: porr@porras.cz
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500

Společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, spis. Zn. B 1006

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. František Buršík, prokurista
Ing. Martin Lukas, prokurista
- technických: Ing. Dalibor Martínek, hlavní stavbyvedoucí

Telefon: +420 725 819 097
Telefon: +420 722 978 407
Telefon: +420 602 239 021

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20. 9. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa“ (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“).

2.

Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, že provedou změny ve způsobu technického provedení části stavebních prací. Konkrétně se jedná o změnu způsobu pokládky potrubí v části projektu, a to z pokládky do výkopu na realizaci bezvýkopovou technologií pomocí protlaku.

Odůvodnění změn je vyznačeno v situačním výkresu, který je přílohou č.3 tohoto dodatku. Jedna z uvedených tras kříží vodoteč ve vlastnictví Lesy ČR, druhá z uvedených tras je z hlediska výkopu problematická (nevhodně úzký profil) a zbývající navržený úsek je doporučen pro změnu z důvodu vhodného podloží (živičný povrch).

V případě tohoto dodatku se nejedná o podstatné změny závazku, jelikož povaha těchto změn odpovídá § 222, odst. 7, písm. a), písm. b), písm. c) a smluvní strany taktéž postupují dle § 222, odst. 7, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. Předmětem těchto nepodstatných změn závazku je záměna více položek soupisu stavebních prací a současně jsou dodrženy podmínky, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší a práce dle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné.

Uvedené nepodstatné změny dle § 222, písm. 7 zákona č. 134/2016 Sb. neumožnily účast jiných dodavatelů a nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel vyhotovil o k uvedeným změnám změnové listy pro méněpráce (zahrnující odebrané položky spojené s výkopovými pracemi) a pro vícepráce (zahrnující novou položku bezvýkopové technologie protlakem) a na situačním výkresu přehledně vyznačil trasy uvedených změn s odůvodněním – uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku č. 1

1.

Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny za dílo uvedená v odstavci č. 1 článku IV. Cena za dílo a platební podmínky a změna v tabulce v odstavci č. 4 téhož článku.

Původní znění:

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na oceněné výkazy výměr, které jsou součástí smlouvy (Příloha č. 2a a 2b této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

<i>Cena v Kč celkem bez DPH</i>	<i>18 255 774,00</i>
<i>DPH</i>	<i>3 833 712,54</i>
<i>Cena v Kč celkem s DPH</i>	<i>22 089 486,54</i>

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název projektu „Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa“ a registrační číslo žádosti: 129412-2-24-00003. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

2.

Celková cena bez DPH uvedená v kapitole IV odst. 1. této smlouvy je pro účely dotace rozdělena na uznatelné náklady (NSTČ) a neuznatelné náklady. Uznatelné náklady zahrnují výstavbu vodojemu včetně propojení (kompletní II. etapa) a vodovodní řady (částečně III. etapa). Neuznatelné náklady zahrnují vodovodní přípojky (částečně III. etapa). Vyčíslená hodnota uznatelných a neuznatelných nákladů dle uvedeného je následující:

Uznatelné náklady (II. etapa + vodovodní řady ze III. etapy) v Kč bez DPH (tj. NSTČ)	13 666 970,99
Neuznatelné náklady (III. etapa – pouze vodovodní přípojky) v Kč bez DPH.	4 588 803,01

se mění následovně:

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na oceněné výkazy výměr, které jsou součástí smlouvy (Příloha č. 2a a 2b této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH	17 404 320, 95 Kč
DPH	3 654 907,40 Kč
Cena v Kč celkem s DPH	21 059 228,35 Kč

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název projektu „Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa“ a registrační číslo žádosti: 129412-2-24-00003. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

Celková cena bez DPH uvedená v kapitole IV odst. 1. této smlouvy je pro účely dotace rozdělena na uznatelné náklady (NSTČ) a neuznatelné náklady. Uznatelné náklady zahrnují výstavbu vodojemu včetně propojení (kompletní II. etapa) a vodovodní řady (částečně III. etapa). Neuznatelné náklady zahrnují vodovodní přípojky (částečně III. etapa). Vyčíslená hodnota uznatelných a neuznatelných nákladů dle uvedeného je následující:

Uznatelné náklady (II. etapa + vodovodní řady ze III. etapy) v Kč bez DPH (tj. NSTČ)	12 809 114,01 Kč
Neuznatelné náklady (III. etapa – pouze vodovodní přípojky) v Kč bez DPH.	4 595 206,94 Kč

2.

Smluvní strany shodně konstatují provedení této změny na základě vzájemné dohody a oboustranného souhlasu.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

1.

Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.

2.

Tento dodatek č. 1 je uzavírán smluvními stranami elektronicky a je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plasích, dne

V Praze dne

.....
Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka
Město Plasy
za Objednatele

.....
Ing. František Buršík, prokurista
PORR a.s.
za Zhotovitele

.....
Ing. Martin Lukas, prokurista
PORR a.s.
za Zhotovitele

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 s uvedením méněprací (odebrané položky – výkop)
2. Změnový list č. 2 s uvedením víceprací (přidané položky – protlak)
3. Situace s vyznačením změn
4. Vyjádření Lesy ČR