

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1000051650 ze dne 19.01.2024

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. LASSELSBERGER, s.r.o.

Se sídlem: Plzeň - Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 32000
Zapsaná: Obch. rejstřík u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 22719
Zastoupená: Ing. Romanem Blažíčkem, jednatelem společnosti
Ing. Václavem Růžičkou, výrobně-technickým ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy a technických:

Ing. Petr Kolbek, technický manažer, [REDACTED]

Ing. Petr Mikuta, technicko-investiční manažer, [REDACTED]

IČ: 25238078
DIČ: CZ25238078
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Účet: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

dále jen jako „objednatel“

a

2. V-dusting s.r.o

Se sídlem: U hřiště 1926, Šenov, 739 34
Zapsaná: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72669/KSOS
Zastoupená: Vladimírem Homolákem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Vladimír Homolák, jednatel společnosti, + [REDACTED]

IČ: 06628605
DIČ: CZ06628605
Bankovní spojení: ČSOB- firemní konto
Účet: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]
Datová schránka: tebvrru

dále jen jako „zhotovitel“

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že v rámci provádění díla byly odsouhlaseny vícepráce, a to ve smyslu odstavce 6.5. až 6.7. Smlouvy. Rozsah víceprací je stanoven podepsanými Změnovými listy č. 1.

Podepsané změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku 6. Cena díla se v odstavci 6.1 Smlouvy mění Cena za provedené a předané dílo v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku takto:

Původní cena díla dle Smlouvy ve znění předchozích dodatků: 18.100.000,- Kč

Celková cena odsouhlasených víceprací: +265.233,- Kč

Nová cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku: **18.365.233,- Kč**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Šenově, dne

V Plzni, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Vladimír Homolák
jednatel společnosti

.....
Ing. Roman Blažíček
jednatel společnosti

.....
Ing. Václav Růžička
výrobně-technický ředitel



Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Lasselsberger s.r.o.

Valbek, spol. s r.o

V-dusting s.r.o.

Stavba: Nová výrobní linka Borovany – Lasselsberger

ZMĚNOVÝ LIST číslo 1

Předmět: Změna potrubí trasy

Zdůvodnění (kým nebo čím bylo vyvoláno):

- Změna potrubní trasy z důvodu kolize s technologií – potrubí zasahovalo do pohyblivých částí zásobníků technologie.
- Změna hlavní potrubní trasy z důvodu kolize s obslužnou plošinou elevátoru – obslužné plošiny v elevátoru nebyly v projektu zaznačeny.
- Navýšení počtu odsávacích míst oproti původního projektu.
- Změna potrubní trasy nad lisem z důvodu zamezení možnosti kontaminace produktu při provozní manipulaci na plošině.

Datum vzniklého požadavku:

Vyjádření generálního projektanta: (v případě, že změna je vyvolána zhotovitelem):

Náklady na provedení: Vícenáklady

265 233 Kč bez DPH

Přílohy: CN 24085

Odsouhlasení:

Zhotovitel:

Homolák Vladimír

V-dusting s.r.o.
IČ: 1826 736 34 SENOV
605

V-dusting s.r.o,

Objednatel:

Ing.Petr Jenkner, Jiří Biedermann

Lasselsberger s.r.o.