

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 18.2.2014/ 15.12.2013 a jejího dodatku č. 1 ze dne 12.9..2014/16.9.2014

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Rohatec
sídlem: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČ: 00488526
jednající: Ing.Jarmil Adamec,PhD, starosta obce
(dále jen „objednatel“)

1.2.1 Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o.
sídlem: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov - Bylnice
registrace: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769
IČ: 277 40 498
DIČ: CZ27740498
jednající: Ing. Martin Ptáček, jednatel společnosti
Dále je ve věcech technických oprávněn jednat Ing. Kamil Beňo
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1420518329/0800

(dále jen zhotovitel)

Smlouva o dílo se po dohodě smluvních stran upravuje takto:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.2.2014/ 15.12.2013 a dodatku č.1 ze dne 12.9.2014/16.9.2014 na akci:

„Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo“

(dále jen Smlouva)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo v článku 3. PŘEDMĚT SMLOUVY a článku 6. CENA ZA DÍLO.

Důvodem je požadavek objednatele na provedení prací nad rámec tzv. vícepráce a zároveň také na neprovedení prací tzv. méněpráce, vyčíslených v dílčích položkových rozpočtech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Text článku 3 odst.1 se doplňuje takto:

Předmět díla se upravuje v rozsahu dodatku č. 2 smlouvy o dílo včetně dílčích položkových rozpočtů, ve kterých jsou tzv. vícepráce a méněpráce specifikovány a vyčísleny.

6. CENA ZA DÍLO

Navýšení ceny díla o tzv. vícepráce činí celkem 314 549,82 Kč bez DPH, tedy 380.605,28 Kč včetně DPH (třistaosmdesáttisícšestsetpětkorunadvacetosmhaléřů).


Ponížení ceny díla o tzv. méněpráce činí celkem 819 091,08 Kč bez DPH, tedy 991.100,21 Kč včetně DPH (devětsetdevadesátjedenatisícstokorunadvacetjednahaléřů).

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 2) Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3) Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4) Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 tvoří dvacet položkových rozpočtů se specifikací prací a vyčíslení ceny víceprací.
- 5) Přílohu č. 2 Dodatku č. 3 tvoří dílčí položkové rozpočty se specifikací prací a vyčíslení ceny méněprací.

V Rohatci dne 17.12.2014

Objednatel:


.....
Ing. Jarmil Adamec, PhD, starosta obce

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ⑥
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

V Brumově-Bylnici dne 17.12.2014

Zhotovitel:


.....
Ing. Martin Ptáček, jednatel

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SOD
„Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo“

Poř. číslo VCP	Poř. rozpoč. zhot.	podnět na KD /leod/	souhlas: KD, bez	datum schvá. radou	základ bez DPH	DPH	celkem	zjist. prot. čis. faktury	za dne	celkem bez DPH
23	3/10	11/44	11.44.	02.12.14	3 313,92	695,92	4 009,84			
24	3/101	11/44	11.44.	02.12.14	5 963,63	1 252,78	7 216,41			
25	21/16	11/44	11.44.	02.12.14	4 595,75	965,11	5 560,86			
26	21/17	11/44	11.44.	02.12.14	5 742,19	1 205,86	6 948,05			
27	21/21	11/44	11.44.	02.12.14	5 553,01	1 166,13	6 719,14			
28	21/22	11/44	11.44.	02.12.14	5 282,38	1 109,28	6 391,66			
29	21/29	11/44	11.44.	02.12.14	2 806,73	589,41	3 396,14			
30	21/141	11/45	11.45.	02.12.14	40 669,15	9 540,52	50 209,67			
31	3/13	11/45	11.45.	02.12.14	32 250,00	6 772,61	39 022,61			
32	21/31	11/45	11.45.	02.12.14	11 041,20	2 318,65	13 359,85			
33	21/23	11/46	11.46.	02.12.14	74 041,90	15 548,80	89 590,70			
34	21/15	11/48	98.18.	02.12.14	5 148,49	1 081,18	6 229,67			
35	21/33	11/49	11.49.	02.12.14	19 252,68	4 043,06	23 295,74			
36	21/32	11/49	11.49.	02.12.14	33 209,20	6 973,93	40 183,13			
37	21/35	11/49	11.49.	02.12.14	5 119,75	1 073,15	6 192,90			
38	21/36	11/49	11.49.	02.12.14	19 747,20	4 146,91	23 894,11			
39	21/37	11/49	11.49.	02.12.14	11 875,00	2 493,75	14 368,75			
40	21/39	13/49	13.49.		9 999,00	2 099,79	12 098,79			
41	21/39	13/49	13.49.		2 306,00	484,26	2 790,26			
42		13/51	13.51.		26 312,00	5 525,52	31 837,52			
celkem:					312 299,82		377 883,38			


2.150 K

VCP

374 549,82

12.12.2014

Stránka 3 z 9



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo**

Zhotovitel: **4P INVEST, s.r.o.**
Kloboucká 1411
76331 Brumov - Bylnice

IČO: **27740498**
 DIČ: **CZ27740498**

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec

IČO: **00488526**
 DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	314 549,82 CZK
Základní DPH	21 %	66 055,46 CZK



Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **380 605,28 CZK**

V ROHATEC

dne

17. 12. 2014


 Za zhotovitele



 Za objednatele

OBEC ROHATEC
 PSČ 696 01 ⑥
 okr. HODONÍN
 IČO: 00488526

Popis stavby:

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.2
---------	-----------	---	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		314 549,82	0,00	314 549,82
01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	314 549,82	0,00	314 549,82
21/34	Více-méněpráce KD č.7 bod 18podklad pod olejovou malbu	5 148,49	0,00	5 148,49
21/24	Více-méněpráce KD č.7,bod 16,záměna dlažby 201b a 202	-5 965,63	0,00	-5 965,63
21/25	Více-méněpráce-elektrický vrátný hlavní vstup,kabeláž	4 595,75	0,00	4 595,75
21/26	Zateplení fasády v místě rampy	5 742,19	0,00	5 742,19
21/23	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,zateplení stropů 202,209 a 210	3 313,92	0,00	3 313,92
21/31	Adaptace ZS Rohatec,štukové omítky č.m. 203,204	32 250,50	0,00	32 250,50
21/28	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,výšková úprava otvorů 104 S, 105	5 282,28	0,00	5 282,28
21/27	VCP-KD č.8,bod 15, úprava pro vstupní zádveři	5 553,01	0,00	5 553,01
21/29	Adaptace ZS Rohatec,bezpečnostní značení průvlaky 1.PP	2 806,73	0,00	2 806,73
21/32	Adaptace budovy staré ZŠ Rohatec,D+M soklu a lišt čm. 104,knihovna	11 041,20	0,00	11 041,20
21/30	Adaptace ZS Rohatec,D+M koberec č.m.203,204,201,varianta 3	40 669,15	0,00	40 669,15
21/36	Adaptace ZS Rohatec,D+M radiátorů 1.PP	33 209,20	0,00	33 209,20
21/35	Adaptace ZS Rohatec,D+M soklu JUTEX čm. 103 a 2.NP	19 252,68	0,00	19 252,68
21/33	VCP KD 9,bod 25, spřažení desek vruty,vč.stěrek,skutečnost	74 041,90	0,00	74 041,90
21/37	Adaptace ZS Rohatec,vybourání sklobet. parapetu,zazdění mezipodesta +7,45m	5 119,25	0,00	5 119,25
21/38	Adaptace ZS Rohatec,nástěnka z dubového masivu ,bez plexiskla	19 747,20	0,00	19 747,20
21/39	Adaptace ZS Rohatec,oprava hran,nástupního stupně terasové schodiště	11 875,00	0,00	11 875,00
21/41	Adaptace ZS Rohatec,signalizační systém nouzového volání	2 306,00	0,00	2 306,00
21/40	Adaptace ZS Rohatec,nové umístění radiátoru čm 112	9 999,00	0,00	9 999,00
21/42	Adaptace ZS Rohatec,Datový rozvaděč K1,RACK	26 312,00	0,00	26 312,00
21/43a	Adaptace ZS Rohatec,Rozbor vody	2 250,00	0,00	2 250,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.3
---------	-----------	---	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	5 443,55	1,76052
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	11 875,00	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	17 397,22	0,40425
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	12 409,10	0,17734
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 206,66	0,02886
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	3 367,56	0,00160
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 618,25	0,00138
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 332,96	0,00000
F0851	Elektroinstalace	HSV	6 544,00	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	6 813,92	0,05964
725	Zařizovací předměty	PSV	8 596,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	1 403,00	0,00000
731	Kotelny	PSV	748,00	0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV	9 130,20	0,00000
734	Armatury	PSV	1 650,00	0,00000
735	Otopná tělesa	PSV	18 181,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	12 716,62	0,02756
766	Konstrukce truhlářské	PSV	19 280,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	725,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-23 148,22	0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV	146 666,72	1,75956
783	Nátěry	PSV	7 230,22	0,00000
784	Malby	PSV	6 144,68	0,00000
787	Zasklívání	PSV	487,20	0,00806
M21	Elektromontáže	MON	31 668,00	0,00000
M22-EVDT	EV+DT	MON	-1 948,25	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	781,40	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	2 250,00	0,00000
			314 549,79	4,22877

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.4
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/23	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,zateplení stropů 202,209 a 210	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/23	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,zateplení stropů 202,209 a 210

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	3 313,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	3 313,92

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	3 313,92 CZK

Za objednatele:



Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.5
Objekt:	01	SU Adaptace ZŠ Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/23	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,zateplení stropů 202,209 a 210	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV	3 313,92
			3 313,92

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.6
Objekt:	01	SU Adaptace ZŠ Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/23	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,zateplení stropů 202,209 a 210	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713111122RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	20,28000	81,10	1 644,71
2	63151402R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm, 40 kg/1m3	m2	20,28500	81,70	1 657,28
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,05964	200,00	11,93
Celkem za: 713		Izolace tepelné				3 313,92

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.7
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/24	Více-méněpráce KD č.7,bod 16,záměna dlažby 201b a 202	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/24	Více-méněpráce KD č.7,bod 16,záměna dlažby 201b a 202

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-5 965,63
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-5 965,63

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-5 965,63 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.8
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/24	Více-méněpráce KD č.7,bod 16,záměna dlažby 201b a 202	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-23 148,22
776	Podlahy povlakové	PSV	17 182,59
			-5 965,63

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.9
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/24	Více-méněpráce KD č.7,bod 16,záměna dlažby 201b a 202	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					
1	771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-28,60000	9,00	-257,40
2	998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,36000	410,50	147,78
3	59763700R Dlažba dle výběru investora 300x300mm TL,9 mm dodávka min 500,-kč	m2	-31,80800	500,00	-15 904,00
4	59764045R Sokl neglazovaný 300x70 mm	m2	-1,98800	500,00	-994,00
5	771471014R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,30x30, H 7 cm vč. osazení listy ukončovací	m	-28,40000	42,00	-1 192,80
6	771575109R00 Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm kladené do vzoru	m2	-28,60000	173,00	-4 947,80
Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					-23 148,22
Díl: 776 Podlahy povlakové					
	776520010RAH Podlaha povlaková z PVC, soklík plast profilovaný dodávka min 600,- Kč skládané do vzoru	m2	28,60000	600,00	17 160,00
	Skladba položky				
	28341111R Soklík PVC	m	29,17200		
	28412301R Podlahovina PVC IQ Megalit tl. 2 mm š. 2 m	m2	29,45800		
	776421100R00 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	28,60000		
	776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chernopren	m2	28,60000		
	776994111R00 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	28,60000		
	776996110R00 Napuštění povlakových podlah pastou	m2	28,60000		
	998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t			
8	998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	28,60000	0,79	22,59
Celkem za: 776 Podlahy povlakové					17 182,59

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.10
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/25	Více-méněpráce-elektrický vrátný hlavní vstup,kabeláž	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/25	Více-méněpráce-elektrický vrátný hlavní vstup,kabeláž

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	6 544,00
PSV	0,00
MON	-1 948,25
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	4 595,75

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	4 595,75 CZK

Za objednatele:



Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.11
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/25	Více-méněpráce-elektrický vrátný hlavní vstup,kabeláž	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
F0851	Elektroinstalace	HSV	6 544,00
M22-EVDT	EV+DT	MON	-1 948,25
			4 595,75

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.12
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/25	Více-méněpráce-elektrický vrátný hlavní vstup,kabeláž	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: F0851		Elektroinstalace				
1	PC 03	Montáž a kompletace vč.kabeláže	ks	1,00000	3 985,00	3 985,00
2	PC 04	el.vrátný 8-12V AC/DC 1,3A	ks	1,00000	1 125,00	1 125,00
3	PC 01	Elektrotyk pro dvoukřídle dveře	ks	1,00000	526,00	526,00
4	PC 02	klika-koule FKS F 9	ks	1,00000	908,00	908,00
Celkem za: F0851		Elektroinstalace				6 544,00

Díl: M22-EVDT		EV+DT				
5	210140631	zámek elektrický vč.zapojení	ks	-1,00000	850,00	-850,00
6	457215	zámek elektrický typ 01 4FN 877 13	ks	-1,00000	1 098,25	-1 098,25
Celkem za: M22-EVDT		EV+DT				-1 948,25

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.13
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/26	Zateplení fasády v místě rampy	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/26	Zateplení fasády v místě rampy

Projektant:

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	5 742,19
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	5 742,19

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	5 742,19 CZK

Za objednatele:



Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.14
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/26	Zateplení fasády v místě rampy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	5 742,19
			5 742,19

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.15
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/26	Zateplení fasády v místě rampy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
1	622311525RV1 Zateplení fasády extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, s vyřezáním otvorů pro svítidla	m2	7,81250	735,00	5 742,19
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější					5 742,19

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.16
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/27	VCP-KD č.8,bod 15, úprava pro vstupní zádveří	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/27	VCP-KD č.8,bod 15, úprava pro vstupní zádveří

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	5 553,01
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	5 553,01

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	5 553,01 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.17
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/27	VCP-KD č.8,bod 15, úprava pro vstupní zádveři	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	4 823,53
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	680,06
99	Staveništní přesun hmot	HSV	49,41
			5 553,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.18
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/27	VCP-KD č.8,bod 15, úprava pro vstupní zádveří	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	5,66400	34,20	193,71
2	622311135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou, tkaninou,	m2	6,79500	615,00	4 178,93
3	28350210i	D+M APU lišty 6mm	m	8,35000	54,00	450,90
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				4 823,54
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	4,87500	139,50	680,06
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				680,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,10052	491,50	49,41
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				49,41

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.19
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/28	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,výšková úprava otvorů 104 S ...	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/28	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,výšková úprava otvorů 104 S ,105

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	5 282,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	5 282,28

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	5 282,28 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.20
Objekt:	01	SU Adaptace ZŠ Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/28	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,výšková úprava otvorů 104 S ...	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 952,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	797,56
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	170,00
96	Bourání konstrukci	HSV	1 362,72
			5 282,28

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.21
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/28	Méně-vícepráce oproti SoD Adaptace staré ZŠ Rohatec,výšková úprava otvorů 104 S ...	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310236261RT1 Zazdívká otvorů cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	771,00	1 542,00
2	59340715.AR Překlad keramický Porotherm 150x11,5x7,1 cm	kus	10,00000	141,00	1 410,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				2 952,00
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
3	612473181R00 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké pod obložkové zárubně	m2	5,08000	157,00	797,56
Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				797,56
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
4	941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	5,00000	34,00	170,00
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				170,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
5	962032254R00 Bourání zdíva z cihel cementových na MC	m3	1,08000	984,00	1 062,72
6	975043121R00 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	2,00000	150,00	300,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				1 362,72

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.22
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/29	Adaptace ZS Rohatec,bezpečnostní značení průvlaky 1.PP	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/29	Adaptace ZS Rohatec,bezpečnostní značení průvlaky 1.PP

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	2 806,73
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	2 806,73

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	2 806,73 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.23
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/29	Adaptace ZS Rohatec,bezpečnostní značení průvlaky 1.PP	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV	725,00
783	Nátěry	PSV	2 081,73
			2 806,73

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.24
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/29	Adaptace ZS Rohatec,bezpečnostní značení průvlaky 1.PP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	PC 02	D+M ocel poklopu 600x600x6 mm vč nátěru		1,00000	725,00	725,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				725,00
Díl: 783		Nátěry				
2	PC 01	D+M vystražného pásu na snížené průvlaky		43,10000	48,30	2 081,73
Celkem za: 783		Nátěry				2 081,73

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.25
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/30	Adaptace ZS Rohatec,D+M koberec č.m.203,204,201,varianta 3	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/30	Adaptace ZS Rohatec,D+M koberec č.m.203,204,201,varianta 3

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	40 669,15
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	40 669,15

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	40 669,15 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.26
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/30	Adaptace ZS Rohatec,D+M koberec č.m.203,204,201,varianta 3	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
776	Podlahy povlakové	PSV	40 669,15
			40 669,15

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.27
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/30	Adaptace ZS Rohatec,D+M koberec č.m.203,204,201,varianta 3	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 776		Podlahy povlakové				
1	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních vč lepidla	m2	199,20000	126,00	25 099,20
2	PC 40	Obšití a montáž soklu v 100mm ze zbytku kobereců	m	99,70000	68,50	6 829,45
3	776520010RAH	Podlaha povlaková z PVC, soklík plast profilovaný dodávka min 600,- kč skládané do vzoru	m2	-199,20000	600,00	-119 520,00
Skladba položky						
	28341111R	Soklík PVC	m	-203,18400		
	28412301R	Podlahovina PVC IQ Megalit tl. 2 mm š. 2 m	m2	-205,17600		
	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	-199,20000		
	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	-199,20000		
	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-199,20000		
	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	-199,20000		
	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t			
4	69741060.AR	Koberec zátěžový dle výběru RUTINO	m2	231,10000	555,00	128 260,50
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				40 669,15

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.28
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/31	Adaptace ZS Rohatec,štukové omítky č.m. 203,204	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/31	Adaptace ZS Rohatec,štukové omítky č.m. 203,204

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:


Celkem:

HSV	23 055,82
PSV	6 144,68
MON	3 050,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	32 250,50

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	32 250,50 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 18.12.2014
Podpis:	Podpis: 



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.29
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/31	Adaptace ZS Rohatec,štukové omítky č.m. 203,204	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	16 219,54
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	1 843,38
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	1 356,60
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	3 367,56
99	Staveništní přesun hmot	HSV	268,74
784	Malby	PSV	6 144,68
M21	Elektromontáže	MON	3 050,00
			32 250,50

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.30
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/31	Adaptace ZS Rohatec,štukové omítky č.m. 203,204	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	602016191R00	Penetrační nátěr stěn ,hloubkový	m2	113,58000	17,50	1 987,65
2	613471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi 2x	m2	113,58250	125,30	14 231,89
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				16 219,54
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	620991121b	Zakrývání podlah,stěn	m2	53,90000	34,20	1 843,38
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				1 843,38
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	39,90000	34,00	1 356,60
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				1 356,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	39,90000	84,40	3 367,56
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 367,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,36267	741,00	268,74
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				268,74
Díl: 784		Malby				
7	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	113,58000	54,10	6 144,68
Celkem za: 784		Malby				6 144,68
Díl: M21		Elektromontáže				
8	900 R03	HZS,demontáž a zpětná montáž svítidel,zasuvek čidel,vypínačů, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	10,00000	305,00	3 050,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				3 050,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.31
Objekt:	01	SU Adaptace ZŠ Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/32	Adaptace budovy staré ZŠ Rohatec,D+M soklu a lišt čm. 104,knihovna	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZŠ Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/32	Adaptace budovy staré ZŠ Rohatec,D+M soklu a lišt čm. 104,knihovna

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:


Celkem:

HSV	0,00
PSV	11 041,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	11 041,20

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	11 041,20 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 18.12.2014
Podpis:	Podpis: 



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.32
Objekt:	01	SU Adaptace ZŠ Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/32	Adaptace budovy staré ZŠ Rohatec,D+M soklu a lišt čm. 104,knihovna	


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
776	Podlahy povlakové	PSV	11 041,20
			11 041,20

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.33
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/32	Adaptace budovy staré ZŠ Rohatec,D+M soklu a lišt čm. 104,knihovna	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 776	Podlahy povlakové				
1	PC 29	Lišta PVC+lištování vč.lepidla, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	-66,00000	43,70
2	PC 30	D+M soklové lišty 551 JUTEX,dle výběru architekta	m	66,00000	105,00
3	PC 31	D+M komponentů rohu,spojek koncovek	ks	75,00000	27,50
4	PC 32	D+M hliníkové schodové hrany	m	16,20000	304,50
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				
					11 041,20

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.34
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/33	VCP KD 9,bod 25, spřažení desek vruty,vč.stěrek,skutečnost	
Položkový rozpočet			
Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/33	VCP KD 9,bod 25, spřažení desek vruty,vč.stěrek,skutečnost	
Projektant			
Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526			
Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		2 804,18
	PSV		71 237,72
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		74 041,90
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	74 041,90 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 18.12.2014	
Podpis:		Podpis: 	



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.35
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/33	VCP KD 9,bod 25, spřažení desek vruty,vč.stěrek,skutečnost	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV	2 804,17
762	Konstrukce tesařské	PSV	12 716,62
776	Podlahy povlakové	PSV	58 521,10
			74 041,89

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.36
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/33	VCP KD 9,bod 25, spřažení desek vruty,vč.stěrek,skutečnost	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
1 970231100R00	Prořezání stěrky v tl 5-7 mm vč OSB desky tl.25 mm	m	56,65000	49,50	2 804,18
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				2 804,18
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
2 762512245R5	Dodatečné spřažení OSB desek šroubováním, vruty 5x60mm, v roštu 300x300mm	m2	117,90000	78,20	9 219,78
3 31148610R	Vrut do dřeva 5,0 x 60mm	1000 ks	3,72400	939,00	3 496,84
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				12 716,62
Díl: 776	Podlahy povlakové				
4 998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
5 PC 29	Druhé vybroušení místností po vyschnutí a stabilizaci desek OSB		155,60000	38,50	5 990,60
PC 30	Přetmelení spar a otvoru po vrutech rychletuhnoucí stěrkou č.m 205,209	soubor	1,00000	4 660,00	4 660,00
7 PC 31	Příprava podkl.vč.penetrování,vysávání,zapravení spár		135,20000	88,00	11 897,60
8 58581982R	Hmota nivelační podlahová Murexin FSM 20	kg	1 425,00000	23,10	32 917,50
9 58591608e	Penetrace hloubková D4	l	20,40000	88,50	1 805,40
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				58 521,10

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.37
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/34	Více-meněpráce KD č.7 bod 18podklad pod olejovou malbu	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/34	Více-meněpráce KD č.7 bod 18podklad pod olejovou malbu

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	5 148,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	5 148,49

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	5 148,49 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.38
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/34	Více-meněpráce KD č.7 bod 18podklad pod olejovou malbu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
783	Nátěry	PSV	5 148,49
			5 148,49

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.39
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/34	Více-meněpráce KD č.7 bod 18podklad pod olejovou malbu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 783		Nátěry				
1	783812100R00	Nátěr omítek stěn omyvatelý	m2	-67,28250	57,00	-3 835,10
2	783812190R00	Nátěr omyvatelný omítek stěn, napuštění	m2	-67,28250	28,00	-1 883,91
3	PC 01	olej.nátěr,sádr.omítka,oškrab.malby,hloub penetrace,2xpřetmelení,obroušení penetrace		31,05000	350,00	10 867,50
Celkem za: 783		Nátěry				5 148,49

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.40
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/35	Adaptace ZS Rohatec,D+M soklu JUTEX čm. 103 a 2.NP	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/35	Adaptace ZS Rohatec,D+M soklu JUTEX čm. 103 a 2.NP

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	19 252,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	19 252,68

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	19 252,68 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.41
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/35	Adaptace ZS Rohatec,D+M soklu JUTEX čm. 103 a 2.NP	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
776	Podlahy poviakové	PSV	19 252,68
			19 252,68

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.42
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/35	Adaptace ZS Rohatec,D+M soklu JUTEX čm. 103 a 2.NP	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 776		Podlahy povlakové				
1	PC 29	Lišta PVC+lištování vč.lepidla, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	-151,00000	43,70	-6 598,70
2	PC 30	D+M soklové lišty 551 JUTEX v.č.komponentů rohů,spojek a koncovek	m	151,10000	136,25	20 587,38
3	PC 31	D+M přechodových lišt dl. 930 mm dle výběru	ks	16,00000	329,00	5 264,00
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				19 252,68

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.43
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/36	Adaptace ZS Rohatec,D+M radiátorů 1.PP	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/36	Adaptace ZS Rohatec,D+M radiátorů 1.PP

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	33 209,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	33 209,20

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	33 209,20 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.44
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/36	Adaptace ZS Rohatec,D+M radiátorů 1.PP	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV	3 500,00
731	Kotelny	PSV	748,00
733	Rozvod potrubí	PSV	9 130,20
734	Armatury	PSV	1 650,00
735	Otopná tělesa	PSV	18 181,00
			33 209,20

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.45
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/36	Adaptace ZS Rohatec,D+M radiátorů 1.PP	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 713 Izolace tepelné

1	PC 35	Zakrytí průvětrníku polystyrénem	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Celkem za:	713	Izolace tepelné				3 500,00

Díl: 731 Kotelny

2	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	soubor	1,00000	748,00	748,00
Celkem za:	731	Kotelny				748,00

Díl: 733 Rozvod potrubí

3	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	15,00000	220,00	3 300,00
4	PC 20	Vsazení odbočky do potrubí CU 35+oprava izolace AL	ks	6,00000	971,70	5 830,20
Celkem za:	733	Rozvod potrubí				9 130,20

Díl: 734 Armatury

5	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	6,00000	28,00	168,00
6	55121100	Ventil radiátorový 10 přímý	kus	3,00000	185,00	555,00
7	55137310	hlavice termostatická s vestavěným čidlem a pojistkou proti krádeži	kus	3,00000	199,00	597,00
8	55137381	šroubení radiátorové RL V10 přímé 3/8"	kus	3,00000	110,00	330,00
Celkem za:	734	Armatury				1 650,00

Díl: 735 Otopná tělesa

9	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	3,00000	35,00	105,00
10	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	3,00000	225,00	675,00
11	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	3,00000	10,00	30,00
12	PC 22	Vypuštění,napuštění systému,ovzdušnění	soubor	1,00000	984,00	984,00
13	4845722082	Těleso otopné des. typ21 v.600 dl.700	kus	1,00000	1 348,00	1 348,00
14	4845722085	Těleso otopné des. typ33 v.900 dl.1000	kus	1,00000	7 969,00	7 969,00
15	4845722086	Těleso otopné des. typ33 v.300 dl.2300	kus	1,00000	7 070,00	7 070,00
Celkem za:	735	Otopná tělesa				18 181,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.46
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/37	Adaptace ZS Rohatec,vybourání sklobet. parapetu,zazdění mezipodesta +7,45m	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/37	Adaptace ZS Rohatec,vybourání sklobet. parapetu,zazdění mezipodesta +7,45m

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	5 119,25
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	5 119,25

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	5 119,25 CZK

Za objednatele:



Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.47
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/37	Adaptace ZS Rohatec,vybourání sklobet. parapetu,zazdění mezipodesta +7,45m	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 491,55
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	380,12
96	Bourání konstrukcí	HSV	451,36
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 014,81
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	781,40
			5 119,24

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.48			
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013				
Rozpočet:	21/37	Adaptace ZS Rohatec,vybourání sklobet. parapetu,zazdění mezipodesta +7,45m				
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	310239211RT2 Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,76140	3 272,33	2 491,55	
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				2 491,55	
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
2	612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1,62000	234,64	380,12	
Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				380,12	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
3	962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	1,62000	54,64	88,52	
4	979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,37500	96,56	36,21	
5	979081121R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,37500	7,52	2,82	
	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,75000	85,32	319,95	
7	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,37000	10,46	3,87	
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				451,37	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
8	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,36952	741,00	1 014,81	
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				1 014,81	
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
9	979999996R00 Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	0,37500	1 384,63	519,24	
10	979011211R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,37500	699,09	262,16	
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				781,40	

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.49
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/38	Adaptace ZS Rohatec,nástěnka z dubového masivu ,bez plexiskla	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/38	Adaptace ZS Rohatec,nástěnka z dubového masivu ,bez plexiskla

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	19 747,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	19 747,20

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	19 747,20 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Popis: -vitrína je připravena vč drážek pro plexisklo
-plexisklo není součástí nabídky

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.50
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/38	Adaptace ZS Rohatec,nástěnka z dubového masivu ,bez plexiskla	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV	19 260,00
787	Zasklívání	PSV	487,20
			19 747,20

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.51
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/38	Adaptace ZS Rohatec,nástěnka z dubového masivu ,bez plexiskla	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	PC 88	D+M vestavěné nástěnky z masivu dub 3000x1200x111mm,magnetická zadní část ELOX bílý,bez plexi, dle návrhu projektanta		1,00000	19 260,00	19 260,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				19 260,00
Díl: 787		Zasklívání				
2	787600901R00	Přetmelení spár akrylátovým tmelem	m	8,40000	58,00	487,20
Celkem za: 787		Zasklívání				487,20

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.52
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/39	Adaptace ZS Rohatec,oprava hran,nástupního stupně terasové schodiště	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/39	Adaptace ZS Rohatec,oprava hran,nástupního stupně terasové schodiště

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	11 875,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	11 875,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	11 875,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:




Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.53
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/39	Adaptace ZS Rohatec,oprava hran,nástupního stupně terasové schodiště	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	11 875,00
			11 875,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.54
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/39	Adaptace ZS Rohatec,oprava hran,nástupního stupně terasové schodiště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	PC 92	Vyspravení poškozených stupňů schodišť epoxidovým terasem vč.dopravy	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
2	PC 93	Oprava nástupního stupně na podestě +4,5m vč.úpravy podkladu, epoxidovým terasem	soubor	1,00000	4 375,00	4 375,00
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				11 875,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.55
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/40	Adaptace ZS Rohatec,nové umístění radiátoru čm 112	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/40	Adaptace ZS Rohatec,nové umístění radiátoru čm 112

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	9 999,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	9 999,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	9 999,00 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.56
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/40	Adaptace ZS Rohatec,nové umístění radiátoru čm 112	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
725	Zařizovací předměty	PSV	8 596,00
730	Ústřední vytápění	PSV	1 403,00
			9 999,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.57
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/40	Adaptace ZS Rohatec,nové umístění radiátoru čm 112	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	PC 725	Sklopné madlo 845 mm bíle	ks	4,00000	1 435,00	5 740,00
2	PC 726	Madlo pevné svislé	ks	2,00000	569,00	1 138,00
3	PC 727	věšáček dvojitý chrom	ks	2,00000	339,00	678,00
4	PC 728	Montáž doplnku	ks	8,00000	65,00	520,00
5	PC 729	přesun hmot režie	soubor	1,00000	520,00	520,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				8 596,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
6	PC 730	Přemístění radiátoru 1.NP čm 112,vč opravy obkladu	ks	1,00000	1 403,00	1 403,00
Celkem za: 730		Ústřední vytápění				1 403,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.58
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/41	Adaptace ZS Rohatec,signalizační systém nouzového volání	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/41	Adaptace ZS Rohatec,signalizační systém nouzového volání

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	2 306,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	2 306,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	2 306,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.59
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/41	Adaptace ZS Rohatec,signalizační systém nouzového volání	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	2 306,00
			2 306,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	Líst č.60
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/41	Adaptace ZS Rohatec,signalizační systém nouzového volání	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	PC 30	D+M signalizačního systému nouzového volání	ks	2,00000	1 153,00	2 306,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				2 306,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.61
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/42	Adaptace ZS Rohatec,Datový rozvaděč K1,RACK	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/42	Adaptace ZS Rohatec,Datový rozvaděč K1,RACK

Projektant:

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	26 312,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	26 312,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	26 312,00 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.62
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/42	Adaptace ZS Rohatec,Datový rozvaděč K1,RACK	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	26 312,00
			26 312,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.63
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/42	Adaptace ZS Rohatec,Datový rozvaděč K1,RACK	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	PC 1	D+M datového rozvaděče k1 Rack	soubor	1,00000	26 312,00	26 312,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				26 312,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.64
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/43a	Adaptace ZS Rohatec,Rozbor vody	

Položkový rozpočet

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
Rozpočet:	21/43a	Adaptace ZS Rohatec,Rozbor vody

Projektant

Objednatel: Obec Rohatec, Květná 359/1 Rohatec-Rohatec, 69601; IČ: 00488526

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o., Kloboucká 1411 Brumov - Bylnice, 76331; IČ: 27740498

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	2 250,00
Celkem:	2 250,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	2 250,00 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.12.2014

Podpis:



Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.65
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/43a	Adaptace ZS Rohatec,Rozbor vody	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
ON	Ostatní náklady	ON	2 250,00
			2 250,00

Stavba:	14-KOZ,01	Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo	List č.66
Objekt:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	
Rozpočet:	21/43a	Adaptace ZS Rohatec,Rozbor vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	PC 300	Chemický rozbor vody	soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				2 250,00

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 SOD

„Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo“

Stavba: **14-KOZ,01** Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Zhotovitel: **4P INVEST, s.r.o.**
Kloboucká 1411
76331 Brumov - Bylnice
 Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec

IČ: **27740498**
 DIČ: **CZ27740498**
 IČ: **00488526**
 DIČ:

Měna:	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	6 156 160,15	2 607 148,72	2 729 920,35	819 091,08
Celkem za stavbu bez DPH	6 156 160,15	2 607 148,72	2 729 920,35	819 091,08

V Rohatci

Vypracoval: **Bohuslav Kozubík a.t.**

dne

17.12.2014

Bohuslav Kozubík a.t.

Za zhotovitele

Ing. Petr Raštica

Za objednatele

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Objekt	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013	6 156 160,15	2 607 148,72	2 729 920,35	819 091,08
3	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023	5 950 165,68	2 465 153,12	2 681 662,98	803 349,58
3/Dodatek...	VCP č.16,oprava štukových omítek nad rámec SoD	42 870,93	42 870,93	0,00	0,00
3/Dodatek...	VCP,demontáž podlahy č.m. 1NP 103,104	31 487,07	31 487,07	-15 741,49	15 741,49
3/Dodatek...	Shodišťové madlo	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
3/Dodatek...	VCP č.1ELEKTRO knihovna	30 776,32	30 776,32	0,00	0,00
3/Dodatek...	VCP č.2 ELEKTRO , nouzové osvětlení	12 989,49	12 989,49	0,00	0,00
3/Dodatek...	VCP č.3,ZTI_BOX 29.4.2014	26 380,00	3 619,00	22 761,00	0,00
3/Dodatek...	VCP elektro 3,příprava pro reproduktory,televizi	4 601,02	4 601,02	0,00	0,00
3/Dodatek...	VCP,dřevěné dvoukřídle venkovní dveře-TJ Slavoj	32 177,42	0,00	32 177,42	0,00
3/Dodatek...	Vybourání stávající žebet jímky	11 669,22	11 669,22	0,00	0,00
3/Dodatek...	Zřízení umyvadla a sprch.bboxu čm 206	9 793,00	3 982,55	5 810,44	0,01

Rekapitulace dílů

Díl	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_1	Elektromontáže schodiště 101C + 202 pohybové čidla ke světlům	4 390,95	4 390,95	0,00	0,00
_2	Doplnění a úprava rozmístění nouzového osvětlení	3 583,92	3 583,92	0,00	0,00
_3	Rozvody pro televizi místo dataprojektoru	5 014,62	5 014,62	0,00	0,00
1	Zemní práce	42 693,39	42 693,39	-29 619,17	29 619,17
2	Základy a zvláštní zakládání	9 395,89	5 480,42	0,00	3 915,47
3	Svislé a kompletní konstrukce	95 426,02	94 507,95	3 052,47	-2 134,40
4	Vodorovné konstrukce	370 264,95	367 032,95	3 232,00	0,00
5	Komunikace	13 675,00	10 940,00	10 119,50	-7 384,50
61	Úpravy povrchů vnitřní	105 662,52	105 201,68	-3 701,50	4 162,34
62	Úpravy povrchů vnější	4 479,77	2 471,04	527,16	1 481,57
63	Podlahy a podlahové konstrukce	138 536,91	23 777,41	107 377,48	7 382,02
94	Lešení a stavební výtahy	36 777,80	29 977,80	6 800,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 858,80	7 367,19	17 491,61	0,00
96	Bourání konstrukcí	270 018,74	249 678,74	-84 593,70	104 933,70
99	Staveništní přesun hmot	31 136,25	2 196,58	28 939,66	0,01
711	Izolace proti vodě	27 556,97	12 990,00	9 024,17	5 542,80
713	Izolace tepelné	18 551,07	0,00	3 180,27	15 370,80
721	Vnitřní kanalizace	72 308,00	51 317,00	12 573,00	8 418,00
722	Vnitřní vodovod	86 458,23	80 136,00	6 322,23	0,00
725	Zařizovací předměty	301 642,00	3 472,00	292 055,00	6 115,00
734	Armatury	400,00	0,00	400,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	282 397,63	282 397,63	-15 639,82	15 639,82
7631	Konstrukce sádkartonové	486 136,53	326 455,02	152 358,83	7 322,68
766	Konstrukce truhlářské	879 178,42	0,00	787 278,42	91 900,00
767	Konstrukce zámečnické	172 016,81	97 398,11	74 618,70	0,00
769	Otvorové prvky z plastu	4 904,00	0,00	0,00	4 904,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	257 507,04	25 954,00	148 871,84	82 681,20

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

776	Podlahy povlakové	504 585,30	0,00	316 665,30	187 920,00
781	Obklady keramické	109 092,12	32 740,00	76 352,12	0,00
783	Nátěry	61 192,48	13 455,00	22 317,95	25 419,53
784	Malby	120 225,85	6 051,27	117 100,25	-2 925,67
M21	Elektromontáže	863 295,31	203 544,56	521 292,54	138 458,21
M21	Elektromontáže místnost 102 svítidla	8 118,75	8 118,75	0,00	0,00
M21	Elektromontáže místnost 104 úprava	5 059,20	5 059,20	0,00	0,00
M21-RE	Rozvaděč RE	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00
M21-RP1	Rozvaděč RP1	32 079,00	2 510,00	29 569,00	0,00
M21-RP1.1	Rozvaděč RP 1.1	6 377,20	1 085,00	5 292,20	0,00
M21-RP2	Rozvaděč RP2	12 716,00	1 085,00	11 631,00	0,00
M22-EVDT	EV+DT	38 292,25	11 700,00	22 978,25	3 614,00
M22-EZS	EZS	61 460,00	25 980,00	25 155,00	10 325,00
M22-PT	Telefon	7 769,00	4 346,16	2 810,00	612,84
M22-STK	DR+STK	134 149,00	107 816,00	-27 863,00	54 196,00
M22-STK	DR+STK úprava místnost č. 104	11 745,15	11 745,15	0,00	0,00
M22-TKR	TKR	29 542,00	14 216,00	9 466,00	5 860,00
M22-TKR	TKR úprava místnost č.104	5 853,22	5 853,22	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 789,87	23 789,87	-15 741,49	15 741,49
VN	Vedlejší náklady	37 500,00	19 350,00	18 150,00	0,00
ON	Ostatní náklady	332 841,22	274 269,14	58 572,08	0,00

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena MJ CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Output Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			41 199,15	41 199,15	-29 619,17	29 619,17
1	131201109R00	m3	11,00	25,28	25,28	0,00	0,00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za leplivost, v hornině 3,			2,29800	2,29800	0,00000	0,00000
2	132201209R00	m3	11,00	1 078,00	1 078,00	-803,99	803,99
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			98,00000	98,00000	-73,09000	73,09000
3	161101102R00	m3	64,00	6 272,00	6 272,00	-4 677,76	4 677,76
	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m			98,00000	98,00000	-73,09000	73,09000
4	162301101R00	m3	25,00	57,45	57,45	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m			2,29800	2,29800	0,00000	0,00000
5	174101101R00	m3	33,00	2 046,00	2 046,00	-1 454,64	1 454,64
	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			62,00000	62,00000	-44,08000	44,08000
6	175101101R00	m3	173,00	6 228,00	6 228,00	-5 018,73	5 018,73
	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			36,00000	36,00000	-29,01000	29,01000
7	175101109R00	m3	105,00	3 780,00	3 780,00	-3 046,05	3 046,05
	Obsyp potrubí příplatek k ceně Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí			36,00000	36,00000	-29,01000	29,01000
8	181050010RA0	m2	47,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00
	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
9	181101102R00	m2	9,00	20,52	20,52	0,00	0,00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním			2,28000	2,28000	0,00000	0,00000
10	131201111R00	m3	208,00	477,98	477,98	0,00	0,00
	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3			2,29800	2,29800	0,00000	0,00000
11	132201211R00	m3	200,00	19 600,00	19 600,00	-14 618,00	14 618,00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3			98,00000	98,00000	-73,09000	73,09000
12	171101131R00	m3	191,00	438,92	438,92	0,00	0,00
	Uložení sypaniny - mezideponie			2,29800	2,29800	0,00000	0,00000
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání			9 395,89	5 480,42	0,00	3 915,47
13	271571112R00	m3	477,00	163,13	163,13	0,00	0,00
	Polštář základu ze šterkopísku netříděného			0,34200	0,34200	0,00000	0,00000
14	275321411R00	m3	2 589,00	5 317,29	5 317,29	0,00	0,00
	Beton základových patek železový z betonu C 25/30			2,05380	2,05380	0,00000	0,00000
15	275361821R00	t	22 247,00	3 915,47	0,00	0,00	3 915,47
	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505			0,17600	0,00000	0,00000	0,17600
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			92 788,81	92 785,74	2 137,47	-2 134,40

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
16	311271175RT4 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m ² .K	m2	651,00	2 968,56 4,56000	2 968,56 4,56000	-1 953,00 -3,00000	1 953,00 3,00000
17	311271177RT2 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m ² .K	m2	955,00	5 071,05 5,31000	5 071,05 5,31000	4 087,40 4,28000	-4 087,40 -4,28000
18	317941121RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 120 mm	t	22 247,00	1 486,10 0,06680	1 486,10 0,06680	0,00 0,00000	0,00 0,00000
	317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm	t	22 247,00	1 632,93 0,07340	1 632,93 0,07340	0,00 0,00000	0,00 0,00000
20	317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 220 mm	t	22 247,00	3 321,48 0,14930	3 321,48 0,14930	0,00 0,00000	0,00 0,00000
21	317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 160 mm	t	22 247,00	3 430,49 0,15420	3 430,49 0,15420	0,00 0,00000	0,00 0,00000
22	317941123RU6 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 220 mm	t	22 247,00	6 278,10 0,28220	6 278,10 0,28220	0,00 0,00000	0,00 0,00000
23	317941125RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil IPE, výšky 300 mm	t	22 247,00	34 002,31 1,52840	34 002,31 1,52840	0,00 0,00000	0,00 0,00000
24	317941125RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 260 mm	t	22 247,00	6 071,21 0,27290	6 071,21 0,27290	0,00 0,00000	0,00 0,00000
25	342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčekovek porobetonových tloušťky 150 mm	m2	488,00	6 972,93 14,28880	6 972,93 14,28880	0,00 0,00000	0,00 0,00000
26	346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	338,00	5 047,35 14,93300	5 047,35 14,93300	0,00 0,00000	0,00 0,00000
27	349231811R00 Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	511,00	1 801,79 3,52600	1 798,72 3,52000	3,07 0,00600	0,00 0,00000
28	314100030RA0 Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového vč.TI tl. 60mm, hlavice, krytky průduchu, oplechov	m	5 935,00	14 244,00 2,40000	14 244,00 2,40000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
29	317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.8	t	22 247,00	460,51 0,02070	460,51 0,02070	0,00 0,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Poř. číslo	Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Odpis Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			370 264,95	367 032,95	3 232,00	0,00
30	413232221R00 kus	105,00		11 550,00	11 550,00	0,00	0,00
	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm			110,00000	110,00000	0,00000	0,00000
31	413941125RT2 t	22 247,00		352 416,95	352 416,95	0,00	0,00
	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 240 mm			15,84110	15,84110	0,00000	0,00000
32	451573111R00 m3	511,00		3 066,00	3 066,00	0,00	0,00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
33	42610902R kus	3 232,00		3 232,00	0,00	3 232,00	0,00
	Grundfos UPS 25-40 230 V, 180 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl: 5	Komunikace			13 675,00	10 940,00	10 119,50	-7 384,50
34	596100030RA0 m2	547,00		13 675,00	10 940,00	10 119,50	-7 384,50
	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 33 mm			25,00000	20,00000	18,50000	-13,50000
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní			69 345,96	69 345,32	-4 161,70	4 162,34
35	612421231R00 m2	13,00		37 243,90	37 243,90	-4 162,34	4 162,34
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových			2 864,91500	2 864,91500	-320,18000	320,18000
36	612473181R00 m2	157,00		25 802,17	25 802,17	0,00	0,00
	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké			164,34500	164,34500	0,00000	0,00000
37	612473182R00 m2	181,00		6 299,89	6 299,25	0,64	0,00
	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové			34,80600	34,80249	0,00351	0,00000
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			4 479,77	2 471,04	527,16	1 481,57
38	622432112R00 m2	429,00		2 471,04	2 471,04	0,00	0,00
	Omítka stěn dekorativní mozaiková úprava komínu			5,76000	5,76000	0,00000	0,00000
39	622472122R00 m2	276,00		2 008,73	0,00	527,16	1 481,57
	Omítka stěn vnější z SMS minerální probarvená			7,27800	0,00000	1,91000	5,36800
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			138 536,91	23 777,41	107 377,48	7 382,02
40	631312621R00 m3	2 954,00		6 806,02	6 806,02	-6 806,02	6 806,02
	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 s káří sítí 100/100/6			2,30400	2,30400	-2,30400	2,30400
41	631571010R00 m3	225,00		16 971,39	16 971,39	0,00	0,00
	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky použit stávající materiál			75,42840	75,42840	0,00000	0,00000
42	632411104R00 m2	115,00		114 183,50	0,00	114 183,50	0,00
	Vyrovnávací a podkladní stěrka tl.4 mm penetrace			992,90000	0,00000	992,90000	0,00000
43	632481111R00 m2	30,00		576,00	0,00	0,00	576,00
	Separáční vrstva PE Folie D+M			19,20000	0,00000	0,00000	19,20000
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			36 777,80	29 977,80	6 800,00	0,00

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V.rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
44	941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	34,00	35 349,80 1 039,70000	28 549,80 839,70000	6 800,00 200,00000	0,00 0,00000
45	946941102RT2 Montáž a demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m - úprava komínu	soubor	238,00	238,00 1,00000	238,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
46	946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m - úprava komínu	den	85,00	1 190,00 14,00000	1 190,00 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			24 858,80	7 367,19	17 491,61	0,00
	952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	9,00	9 357,30 1 039,70000	2 807,19 311,91000	6 550,11 727,79000	0,00 0,00000
48	900RT2 Hsz rozebrání, zpětná montáž střechy pro úpravu komína	h	190,00	4 560,00 24,00000	4 560,00 24,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
49	95 01 D+M čistící koberec 1,7/2,95 m	m2	2 100,00	10 531,50 5,01500	0,00 0,00000	10 531,50 5,01500	0,00 0,00000
50	95 02 D+M čistící koberec 1/1 m	m2	410,00	410,00 1,00000	0,00 0,00000	410,00 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 96	Bourání konstrukcí			254 526,00	234 186,00	-84 593,70	104 933,70
51	113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo, kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	21,00	525,00 25,00000	525,00 25,00000	283,50 13,50000	-283,50 -13,50000
	113107112R00 Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě do 200 m2, z kamenná těženého, o tloušťce vrstvy, přes 100 do 200 mm	m2	47,00	1 175,00 25,00000	1 175,00 25,00000	634,50 13,50000	-634,50 -13,50000
53	962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou	m3	312,00	4 623,37 14,81850	4 623,37 14,81850	0,00 0,00000	0,00 0,00000
54	962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm	m2	73,00	387,63 5,31000	387,63 5,31000	219,00 3,00000	-219,00 -3,00000
55	965081713R00 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových,, plochy přes 1 m2	m2	22,00	2 002,00 91,00000	2 002,00 91,00000	-1 368,40 -62,20000	1 368,40 62,20000
56	965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na	m3	76,00	5 732,56 75,42840	5 732,56 75,42840	0,00 0,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Pol.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy						
57	968061125R00 kus	10,00	390,00	390,00	0,00	0,00	
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2			39,00000	39,00000	0,00000	0,00000
58	968061137R00 kus	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat, plochy přes 4 m2			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
59	968062456R00 m2	76,00	6 072,40	6 072,40	0,00	0,00	
	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2			79,90000	79,90000	0,00000	0,00000
60	968062747R00 m2	25,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	
	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy, přes 4 m2			83,76000	83,76000	0,00000	0,00000
61	971033651R00 m3	451,00	5 375,92	5 375,92	0,00	0,00	
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm			11,92000	11,92000	0,00000	0,00000
62	973031325R00 kus	57,00	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	
	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou,, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm			115,00000	115,00000	0,00000	0,00000
63	973031813R00 m	42,00	478,80	478,80	0,00	0,00	
	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu, vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm			11,40000	11,40000	0,00000	0,00000
64	974031253R00 m	57,00	136,80	136,80	0,00	0,00	
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100, mm, šířky do 100 mm			2,40000	2,40000	0,00000	0,00000
65	974031265R00 m	112,00	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150, mm, šířky do 200 mm			12,30000	12,30000	0,00000	0,00000
66	974031267R00 m	124,00	1 785,60	1 785,60	0,00	0,00	
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150, mm, šířky do 300 mm			14,40000	14,40000	0,00000	0,00000
67	975043121R00 m	150,00	24 738,75	24 738,75	-5 625,00	5 625,00	
	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchyčení 3,5 m při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m			164,92500	164,92500	-37,50000	37,50000
68	975048121R00 m	30,00	4 947,75	4 947,75	-1 125,00	1 125,00	
	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků			164,92500	164,92500	-37,50000	37,50000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	příplatek k ceně za dřevění za každý další 1 m, výšky podchycení přes 3,5 m při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m						
69	975053141R00	m	170,00	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00
	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotností, přes 800 do 1500 kg/m2			32,20000	32,20000	0,00000	0,00000
70	975058141R00	m	25,00	805,00	805,00	0,00	0,00
	Víceřadové podchycení stropů příplatek k ceně za dřevění za každý další 1 m výšky podchycení přes 3, 5 m při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2			32,20000	32,20000	0,00000	0,00000
71	978059531R00	m2	38,00	6 376,40	6 376,40	0,00	0,00
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2			167,80000	167,80000	0,00000	0,00000
72	762522812R00	m2	30,00	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00
	Demontáž podlah s polštář , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm			461,00000	461,00000	0,00000	0,00000
73	776511810R00	m2	12,00	9 613,20	9 613,20	0,00	0,00
	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2			801,10000	801,10000	0,00000	0,00000
74	979081111R00	t	129,00	26 419,79	22 549,80	-13 345,05	17 215,04
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km			204,80460	174,80461	-103,45000	133,44999
75	979081121R00	t	10,00	18 432,42	16 432,41	-10 010,50	12 010,51
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km			1 843,24170	1 643,24171	-1 001,05000	1 201,04999
76	979082111R00	t	114,00	23 347,72	19 927,72	-11 793,30	15 213,30
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m			204,80460	174,80460	-103,45000	133,45000
77	979082121R00	t	14,00	22 938,12	20 138,12	-14 014,70	16 814,70
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m			1 638,43710	1 438,43711	-1 001,05000	1 201,04999
78	762811811R00	m2	14,00	1 839,90	1 839,90	0,00	0,00
	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm materiál použit pro zpětnou montáž			131,42130	131,42130	0,00000	0,00000
79	963053936R00	m2	429,00	710,00	710,00	0,00	0,00
	Bourání vstupního prostoru - podesta, schody			1,65500	1,65500	0,00000	0,00000
80	979999996R00	t	275,00	56 321,27	48 071,27	-28 448,75	36 698,75
	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot			204,80460	174,80460	-103,45000	133,45000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		28 773,42	0,00	28 773,42	0,00
81	999281111R00	t	200,00	28 773,42	0,00	28 773,42	0,00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 25 m			143,86710	0,00000	143,86710	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Kód	Číslo	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	711	Izolace proti vodě		27 556,97	12 990,00	9 024,17	5 542,80
82	711141559RY2	m2	164,00	3 722,80	0,00	0,00	3 722,80
	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se, skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem			22,70000	0,00000	0,00000	22,70000
83	711482020RZ1	m2	182,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
84	711210020RA0	m2	300,00	21 990,00	12 990,00	9 000,00	0,00
	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou			73,30000	43,30000	30,00000	0,00000
85	998711102R00	t	200,00	24,17	0,00	24,17	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m			0,12083	0,00000	0,12083	0,00000
Díl:	713	Izolace tepelné		18 551,07	0,00	3 180,27	15 370,80
86	713121111R00	m2	14,00	268,80	0,00	0,00	268,80
	Montáž tepelné izolace podlahy jednovrstvá, bez dodávky materiálu			19,20000	0,00000	0,00000	19,20000
87	713191221R00	m	14,00	560,00	0,00	3 122,00	-2 562,00
	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm,			40,00000	0,00000	223,00000	-183,00000
88	28375703R	m3	920,00	17 664,00	0,00	0,00	17 664,00
	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; š = 1 000,0, mm; l = 500 mm			19,20000	0,00000	0,00000	19,20000
89	998713102R00	t	200,00	58,27	0,00	58,27	0,00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m			0,29133	0,00000	0,29133	0,00000
Díl:	721	Vnitřní kanalizace		71 485,00	50 494,00	12 573,00	8 418,00
90	721176101R00	m	69,00	207,00	207,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
91	721176102R00	m	73,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
92	721176103R00	m	82,00	984,00	984,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
93	721176104R00	m	105,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm			45,00000	45,00000	0,00000	0,00000
94	721176105R00	m	191,00	4 775,00	4 775,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastových trub Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit I,HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
95	721176223R00 Potrubí z plastových trub Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	216,00	1 944,00 9,00000	1 944,00 9,00000	-1 944,00 -9,00000	1 944,00 9,00000
96	721176223R00 Potrubí z plastových trub Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	216,00	7 560,00 35,00000	2 160,00 10,00000	1 944,00 9,00000	3 456,00 16,00000
97	721176224R00 Potrubí z plastových trub Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	200,00	3 600,00 18,00000	3 400,00 17,00000	200,00 1,00000	0,00 0,00000
98	721176225R00 Potrubí z plastových trub Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	208,00	2 080,00 10,00000	1 872,00 9,00000	208,00 1,00000	0,00 0,00000
99	721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	138,00	690,00 5,00000	690,00 5,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
100	721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	21,00	378,00 18,00000	378,00 18,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
101	721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	21,00	189,00 9,00000	189,00 9,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
102	721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	25,00	250,00 10,00000	250,00 10,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
103	721242111R00 Lapače střešních splavenin Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100	kus	859,00	1 718,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 718,00 2,00000
104	721273145RM1 Ventilační hlavice Hlavice ventilační z PVC DN 100/930, hlavice HL 810	kus	738,00	1 476,00 2,00000	1 476,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
105	721273150RT1 Ventilační hlavice Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	1 300,00	3 900,00 3,00000	3 900,00 3,00000	-1 300,00 -1,00000	1 300,00 1,00000
106	721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,00	1 152,00 144,00000	976,00 122,00000	176,00 22,00000	0,00 0,00000
107	721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	9,00	252,00 28,00000	234,00 26,00000	18,00 2,00000	0,00 0,00000
108	725334301R00 Výlevky dlturvitové Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	390,00	780,00 2,00000	0,00 0,00000	780,00 2,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena MJ CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Odpočet Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
109	998721102R00	ks	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
110	721223417U00	kus	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00
	Uzávěrky západů podlah T 1022			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
111	721290113R00	soubor	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00
	kalové čerpadlo + tl.potrubí			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
112	721290115T00	h	190,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
	Demontáže stáv. kanalizace			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
113	721290116T00	ks	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
	Sanitární čerpadlo sanicondens			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
114	721290123R00	kpl	5 570,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00
	PVC Šachta D 400			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
115	900RT1	h	190,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	Hzs - nezmeřitelné práce - kanalizace			40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
Díl:	722 Vnitřní vodovod			83 662,23	77 340,00	6 322,23	0,00
116	722130235R00	m	264,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN, 40			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
117	722174310R00	m	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastických hmot Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16			35,00000	35,00000	0,00000	0,00000
118	722174311R00	m	105,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastických hmot Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20			55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
119	722174312R00	m	129,00	8 385,00	8 385,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastických hmot Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25			65,00000	65,00000	0,00000	0,00000
120	722174313R00	m	173,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastických hmot Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
121	722174314R00	m	300,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Potrubí z plastických hmot Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000
122	722181212RU6	m	41,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00
	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 49 mm			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
123	722181213RT6	m	31,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00
	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm			35,00000	35,00000	0,00000	0,00000
124	722181213RT7	m	31,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00
	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm			55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
125	722181213RT8	m	31,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00
	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového			65,00000	65,00000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V.rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm						
126	722181213RU1	m	35,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	Izolace vodovodního potrubí nápleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
127	722190223R00	soubor	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
	Připojky ke strojům a zařízením Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
128	722190401R00	kus	60,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00
	Připojky ke strojům a zařízením Vyvedení a upevnění výpustek DN 15			59,00000	59,00000	0,00000	0,00000
129	72223131R00	kus	147,00	1 470,00	294,00	1 176,00	0,00
	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí,, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz			10,00000	2,00000	8,00000	0,00000
130	722235523R00	kus	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN, 20, mosaz			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
131	722237122R00	kus	208,00	1 040,00	416,00	624,00	0,00
	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 20, PN 42, mosaz			5,00000	2,00000	3,00000	0,00000
132	722237123R00	kus	300,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00
	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 25, PN 35, mosaz			4,00000	2,00000	2,00000	0,00000
	722254114RM3	soubor	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00
	Požární příslušenství skříň hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříň, naviják, kulový ventil, G 3/4". Hadice pr, 25 mm délky 30 m, proudnice,			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
134	722290226R00	m	17,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00
	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50			225,00000	225,00000	0,00000	0,00000
135	722290234R00	m	11,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80			225,00000	225,00000	0,00000	0,00000
136	722231141U00	kus	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	Ventil pojist roh G 1/2			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
137	722270106T00	hod	190,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
	Demontáže stáv rozvodů vody			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
138	724231128U00	soubor	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
	Tlakoměr deformační typ 03313			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Pol.	Číslo Název	U	Cena/MK CZ-KSA	V rozpočtu Cena Množství	Odpočet Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
139	732331522T00	soubor	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00
	Kulový kohout se zajištěním MK 3/4"			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
140	732331613U00	soubor	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00
	Nádoba tlak DE 12/10			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
141	900RT2VOP	hod	190,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	Hzs - nezměřitelné práce vodovod			50,00000	50,00000	0,00000	0,00000
142	998722102R00	t	200,00	285,23	0,00	285,23	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m			1,42615	0,00000	1,42615	0,00000
Díl:	725	Zafizovací předměty		278 881,00	3 472,00	269 294,00	6 115,00
143	725119110R00	kus	434,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00
	Nádrže splachovací montáž podomítkové			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
144	725119306R00	soubor	434,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00
	Klozetové mísy montáž Montáž klozetu závěsného			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
145	725129201R00	soubor	434,00	868,00	0,00	868,00	0,00
	Montáž pisoárového záchodku Montáž pisoárového záchodku bez nádrže			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
146	725219401R00	soubor	434,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00
	Umyvadlo montáž Montáž umyvadel na šrouby do zdiva			15,00000	0,00000	15,00000	0,00000
147	725314290R00	soubor	277,00	1 385,00	0,00	1 108,00	277,00
	Dřezy jednoduché příslušenství Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě			5,00000	0,00000	4,00000	1,00000
148	725339101R00	kus	312,00	624,00	0,00	624,00	0,00
	Výlevky diturvitové montáž Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
149	725823114RT1	kus	912,00	4 560,00	0,00	3 648,00	912,00
	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu,, standardní			5,00000	0,00000	4,00000	1,00000
150	725823633RT1	kus	6 580,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00
	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, automatická pro teplou a studenou vodu, s možností regulace teploty, standardní			15,00000	0,00000	15,00000	0,00000
151	725829202R00	kus	119,00	238,00	0,00	238,00	0,00
	Montáž baterií umyvadlových a dřezových Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
152	725829301R00	kus	119,00	2 380,00	0,00	2 261,00	119,00
	Montáž baterií umyvadlových a dřezových Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové			20,00000	0,00000	19,00000	1,00000
153	725845111RT1	kus	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00
	Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
154	725849200R00 Montáž baterií sprchových Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	133,00	133,00 1,00000	0,00 0,00000	133,00 1,00000	0,00 0,00000
155	998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	ks	4 128,00	4 128,00 1,00000	0,00 0,00000	4 128,00 1,00000	0,00 0,00000
156	551001111 Baterie umyvadlová nástěnná 150	kus	905,00	1 810,00 2,00000	0,00 0,00000	1 810,00 2,00000	0,00 0,00000
157	64214330R umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; díturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	859,00	12 885,00 15,00000	0,00 0,00000	12 885,00 15,00000	0,00 0,00000
158	64240063R mísa klozetová díturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 490 mm; splach. hluboké; bílá; sedátko, s poklopem	kus	1 780,00	14 240,00 8,00000	0,00 0,00000	14 240,00 8,00000	0,00 0,00000
159	64251268R pisoár díturvit; bílý; v = 535 mm; š = 305 mm; hl. 340 mm; odsávací zařízení; včetně sensoru	kus	8 384,00	16 768,00 2,00000	0,00 0,00000	16 768,00 2,00000	0,00 0,00000
160	64271101R výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu, 102 mm	kus	3 705,00	7 410,00 2,00000	0,00 0,00000	7 410,00 2,00000	0,00 0,00000
161	725245104U00 Zástěna sprch 1křídlo v-2m š1000mm	soubor	2 158,00	2 158,00 1,00000	0,00 0,00000	2 158,00 1,00000	0,00 0,00000
162	725245107U00 Odtokový žlab do sprchy	soubor	10 715,00	10 715,00 1,00000	0,00 0,00000	10 715,00 1,00000	0,00 0,00000
163	725533221U00 El ohřív SHU..5Sli-	soubor	4 674,00	23 370,00 5,00000	0,00 0,00000	18 696,00 4,00000	4 674,00 1,00000
164	725813111U00 Ventil roh bez trubičky G 1/2	soubor	116,00	4 640,00 40,00000	0,00 0,00000	4 640,00 40,00000	0,00 0,00000
165	725813112T00 Ventil roh s trubičkou G 1/2	soubor	133,00	665,00 5,00000	0,00 0,00000	532,00 4,00000	133,00 1,00000
166	725850800R00 Demontáže stáv zař.předmětů	hod	190,00	3 800,00 20,00000	0,00 0,00000	3 800,00 20,00000	0,00 0,00000
167	55147017R Splachovač WC SLW 02GT pro splach nádrží Geberit, tlačítko TANGO	kus	6 560,00	52 480,00 8,00000	0,00 0,00000	52 480,00 8,00000	0,00 0,00000
Díl:	734 Armatury			400,00	0,00	400,00	0,00
168	734245423R00 Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětná klapka, DN 25, vnitřní-vnitřní, závit, PN 16, mosaz	kus	400,00	400,00 1,00000	0,00 0,00000	400,00 1,00000	0,00 0,00000
Díl:	762 Konstrukce tesařské			280 603,63	280 603,63	-15 639,82	15 639,82

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Pol.	Číslo Název	Ji	Cena 17.12.2014	Cena 17.12.2014	Cena 17.12.2014	Cena 17.12.2014	Cena 17.12.2014
169	762823112R00	m	21,00	13 617,45	13 617,45	-1 125,60	1 125,60
	Stropnice montáž z hraněného žeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy přes 75 do 120 cm2			648,45000	648,45000	-53,60000	53,60000
170	763793121R00	kus	9,00	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00
	Montáž ostatních dílců svorníků, šroubů délky do 100 mm			1 296,00000	1 296,00000	0,00000	0,00000
171	783782205R00	m2	21,00	6 906,90	6 906,90	-630,42	630,42
	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu),, dvojnásobné			328,90000	328,90000	-30,02000	30,02000
172	998762102R00	t	200,00	3 397,10	3 397,10	0,00	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m			16,98550	16,98550	0,00000	0,00000
173	553-99994.A	kg	28,00	10 258,62	10 258,62	0,00	0,00
	Kotvy,úhelníky,atyp prvky			366,37920	366,37920	0,00000	0,00000
174	60596002R	m3	5 900,00	49 633,16	49 633,16	-4 130,00	4 130,00
	fošna			8,41240	8,41240	-0,70000	0,70000
175	762511237U00	m2	185,00	85 285,00	85 285,00	-4 625,00	4 625,00
	Podlaha OSB brus 25 P+D lepená			461,00000	461,00000	-25,00000	25,00000
176	762511267U00	m2	200,00	92 200,00	92 200,00	-5 000,00	5 000,00
	Podlaha OSB 25 P+D šroub			461,00000	461,00000	-25,00000	25,00000
177	762811210R00	m2	45,00	5 913,96	5 913,96	0,00	0,00
	Zpětná montáž záklopu - použít stávající prkna			131,42130	131,42130	0,00000	0,00000
178	775542022R00	m2	40,00	1 727,44	1 727,44	-128,80	128,80
	Podložka kročejová izolace na trámek nebo fošnu			43,18600	43,18600	-3,22000	3,22000
Díl:	7631 Konstrukce sádrokartonové			484 524,03	324 842,52	152 358,83	7 322,68
179	342017223R00	m2	845,00	17 209,52	0,00	17 209,52	0,00
	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojité ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění, tloušťka rovná nebo větší než 205 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tl.			20,36630	0,00000	20,36630	0,00000
180	954112202R00	m	515,00	12 926,50	0,00	12 926,50	0,00
	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do, 500 x 500 mm. 2x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm			25,10000	0,00000	25,10000	0,00000
181	998763101R00	t	200,00	5 084,38	0,00	5 084,38	0,00
	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m			25,42190	0,00000	25,42190	0,00000
182	416021121R00	m2	410,00	180 741,12	144 592,90	53 263,10	-17 114,88
	Podhledy SDK - REI15 - 1x deska 12,5 mm RB/GKB white vč. TI mineral tl. 60 mm			440,83200	352,66560	129,91000	-41,74360
183	416021123R00	m2	410,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
	Podhledy SDK- REI15 - 1x deska 12,5 mm RBI / GKI impreg vč. TI mineral tl. 60 mm			23,40000	23,40000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
184	416021126R00 Podhledy SDK - EI30 - 1x deska 15 mm RF/GKF RED vč. TI mineral tl. 60 mm	m2	420,00	105 462,00 251,10000	84 369,60 200,88000	100 434,60 239,13000	-79 342,20 -188,91000
185	416021128R00 Podhledy SDK - EI30 - 1x deska 15 mm RF/ GKF/ RED vč. TI mineral tl. 60 mm	m2	430,00	8 815,00 20,50000	7 052,00 16,40000	0,00 0,00000	1 763,00 4,10000
186	416021226R00 Podhledy SDK - EI45 - 2x deska 15 mm RF/ GKF RED vč TI mineral tl. 60 mm	m2	450,00	85 013,78 188,91950	68 011,02 151,13560	-85 014,00 -188,92000	102 016,76 226,70390
187	763112112R00 Příčky sádkartonové W112 2x12, GKB 100	m2	415,00	3 579,38 8,62500	0,00 0,00000	3 579,38 8,62500	0,00 0,00000
188	763112114R00 Příčky sádkartonové W112 2x12, GKB 150	m2	450,00	32 800,95 72,89100	0,00 0,00000	32 800,95 72,89100	0,00 0,00000
189	763112132R00 Příčky sádkartonové W112 2x12, GKB 100	m2	430,00	23 297,40 54,18000	11 223,00 26,10000	12 074,40 28,08000	0,00 0,00000
Díl:	766 Konstrukce truhlářské			844 666,00	0,00	752 766,00	91 900,00
190	998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	ks	12 556,00	12 556,00 1,00000	0,00 0,00000	12 556,00 1,00000	0,00 0,00000
191	766 01 D+M dveře dvojkřídlé vnitřní 1600/3200 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 1d/T	kus	28 400,00	28 400,00 1,00000	0,00 0,00000	28 400,00 1,00000	0,00 0,00000
192	766 02 D+M dveře jednokřídlé vnitřní 800/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 2d/T	kus	10 200,00	81 600,00 8,00000	0,00 0,00000	81 600,00 8,00000	0,00 0,00000
193	766 03 D+M dveře jednokřídlé vnitřní 700/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 3d/T	kus	6 100,00	6 100,00 1,00000	0,00 0,00000	12 200,00 2,00000	-6 100,00 -1,00000
194	766 04 D+M dveře jednokřídlé vnitřní 800/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 4a/T	kus	10 200,00	10 200,00 1,00000	0,00 0,00000	10 200,00 1,00000	0,00 0,00000
195	766 05 D+M dveře jednokřídlé vnitřní 700/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 5a/T	kus	10 200,00	51 000,00 5,00000	0,00 0,00000	51 000,00 5,00000	0,00 0,00000
196	766 06 D+M dveře jednokřídlé vnitřní 600/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 6a/T	kus	6 100,00	48 800,00 8,00000	0,00 0,00000	48 800,00 8,00000	0,00 0,00000
197	766 07 D+M okno vnitřní 600/1450 mm kompletizované dle PD - 6/T	kus	7 400,00	29 600,00 4,00000	0,00 0,00000	29 600,00 4,00000	0,00 0,00000
198	766 08 D+M dveře jednokřídlé vnitřní 800/3000 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 8d/T	kus	12 150,00	36 450,00 3,00000	0,00 0,00000	36 450,00 3,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	JL	Cena MJ CZ-GPA	Výpočet Cena Množství	Odpis Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbytek Cena Množství
199	766 09	kus	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00
	D+M dveře dvoukřídlé vnitřní 1700/3000 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 9d/PV			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
200	766 10	kus	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00
	D+M dveře jednokřídlé vnitřní posuv 1100/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 10d/PV			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
201	766 11	kus	4 600,00	59 800,00	0,00	46 000,00	13 800,00
	D+M policová vestavná skříň 1100/2000 mm kompletizovaná dle PD - SK1/T			13,00000	0,00000	10,00000	3,00000
202	766 11a	kus	4 200,00	8 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	D+M policová vestavná skříň 800/2000 mm kompletizovaná dle PD - SK2/T			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
203	766 12	kus	24 800,00	74 400,00	0,00	49 600,00	24 800,00
	D+M kuchyňka 2400/600/2000 mm kompletizovaná dle PD - Ku1/T			3,00000	0,00000	2,00000	1,00000
204	766 12a	kus	14 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
	D+M kuchyňka 1100/600/1800 mm kompletizovaná dle PD - Ku2/T			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
205	766 13	kus	27 600,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
	D+M Podium, dřevěná nosná kce + koberec kompletizovaná dle PD - Po			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
206	766 14	kus	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00
	D+M dveře dvojkřídlé EW15DP3+C 1600/3200 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 1d/PV			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
207	766 15	kus	12 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00
	D+M dveře jednokřídlé EW15DP3+C 900/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 2d/PV			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
208	766 16	kus	9 870,00	29 610,00	0,00	29 610,00	0,00
	D+M dveře jednokřídlé EW15DP3+C 800/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 3d/PV			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
209	766 17	kus	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00
	D+M dveře dvojkřídlé EW15 DP3+C 1700/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 4d/PV			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
210	766 18	kus	1 400,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00
	D+M přenosný hasicí přístroj vč. výstražných tabulek			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
211	766 20	kus	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00
	D+M dveře dvojkřídlé venkovní 1600/3200 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 1h/Z+těs.pask			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
212	766 21	kus	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00
	D+M dveře jednokřídlé venkovní 900/1970 mm kompletizované vč. zárubně dle PD - 2h/Z+těs.pasky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		172 016,81	97 398,11	74 618,70	0,00

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
213	998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	ks	2 548,00	2 548,00 1,00000	1 911,00 0,75000	637,00 0,25000	0,00 0,00000
214	553-99993.A Ocelové prvky vnější rampa	kg	28,00	67 683,50 2 417,26800	57 530,98 2 054,67780	10 152,53 362,59020	-0,01 0,00000
215	767 02 Žárové zinkování vnější rampa	kg	12,00	29 007,22 2 417,26800	24 656,13 2 054,67780	4 351,08 362,59020	0,01 0,00000
216	767990010RAB D+M Atypické ocelové konstrukce ocel plotny P8 vč. předvrtaných otvorů	kg	28,00	19 958,40 712,80000	13 300,00 475,00001	6 658,40 237,79999	0,00 0,00000
217	767995104R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg vnější rampa	kg	19,00	45 928,09 2 417,26800	0,00 0,00000	45 928,09 2 417,26800	0,00 0,00000
218	953981206R00 Chemické kotvy, beton, hl. 210 mm, M24 vnější rampa	kus	170,00	5 440,00 32,00000	0,00 0,00000	5 440,00 32,00000	0,00 0,00000
219	PCZ Větrací mřížka Al 200x200mm	kus	362,90	1 451,60 4,00000	0,00 0,00000	1 451,60 4,00000	0,00 0,00000
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu			4 904,00	0,00	0,00	4 904,00
220	76900000000 Montáž oken s vypěněním	m	124,00	558,00 4,50000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	558,00 4,50000
221	998766204T00 Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu výšky do 12 m	ks	97,00	97,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	97,00 1,00000
222	PC1 Okno plastové jednoduché 95x130cm O,S	kus	4 249,00	4 249,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	4 249,00 1,00000
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady			257 507,04	25 954,00	148 871,84	82 681,20
223	771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	9,00	2 886,57 320,73000	54,00 6,00000	2 832,57 314,73000	0,00 0,00000
224	998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	200,00	2 186,12 10,93060	0,00 0,00000	2 186,12 10,93060	0,00 0,00000
225	59763700R Dlažba dle výběru investora 300x300mm TL,9 mm dodávka min 500,-kč	m2	500,00	171 416,00 342,83200	19 000,00 38,00000	89 180,00 178,36000	63 236,00 126,47200
226	59764045R Sokl neglazovaný 300x70 mm	m2	500,00	13 384,65 26,76930	0,00 0,00000	13 384,65 26,76930	0,00 0,00000
227	771471014R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,30x30, H 7 cm vč. osazení listy ukončovací	m	42,00	12 587,40 299,70000	672,00 16,00000	11 915,40 283,70000	0,00 0,00000
228	771471034R00 Obklad soklíků keram.stupňov.do MC,30x7 H 7 cm	m	51,00	2 091,00 41,00000	0,00 0,00000	2 091,00 41,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rožpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Pr	Číslo	M	Cena/M	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		CZ-GPA	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
229	771575109R00	m2	173,00	52 955,30	6 228,00	27 282,10	19 445,20
	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm kladené do vzoru			306,10000	36,00000	157,70000	112,40000
Díl:	776	Podlahy povlakové		504 585,30	0,00	316 665,30	187 920,00
230	776520010RAH	m2	600,00	502 575,00	0,00	314 655,00	187 920,00
	Podlaha povlaková z PVC, soklík plast profilovaný dodávka min 600,-kč skládané do vzoru			837,62500	0,00000	524,42500	313,20000
231	998776202R00	%	2,40	2 010,30	0,00	2 010,30	0,00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m			837,62500	0,00000	837,62500	0,00000
Díl:	781	Obklady keramické		103 908,12	32 740,00	71 168,12	0,00
232	998781102R00	t	200,00	699,46	0,00	699,46	0,00
	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m			3,49730	0,00000	3,49730	0,00000
233	781 01	m2	400,00	73 626,56	23 200,00	50 426,56	0,00
	Obklad dle výběru investora dodávka min 400,-kč			184,06640	58,00000	126,06640	0,00000
234	781230121R00	m2	180,00	29 582,10	9 540,00	20 042,10	0,00
	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm kladené do vzoru			164,34500	53,00000	111,34500	0,00000
Díl:	783	Nátěry		61 192,48	13 455,00	22 317,95	25 419,53
235	783226100R00	m2	23,00	13 466,68	13 455,00	11,68	0,00
	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní			585,50800	585,00000	0,50800	0,00000
236	783812100R00	m2	57,00	32 004,36	0,00	14 958,51	17 045,85
	Nátěr omítek stěn omyvatelý			561,48000	0,00000	262,43000	299,05000
237	783812190R00	m2	28,00	15 721,44	0,00	7 347,76	8 373,68
	Nátěr omyvatelný omítek stěn, napuštění			561,48000	0,00000	262,42000	299,06000
Díl:	784	Malby		114 174,58	0,00	117 100,25	-2 925,67
238	784191101R00	m2	9,00	30 404,40	0,00	30 404,40	0,00
	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní otěruvzdorná, jednonásobná			3 378,26650	0,00000	3 378,26650	0,00000
239	784195122R00	m2	22,00	53 535,57	0,00	56 461,24	-2 925,67
	Malby z malířských směsí se začišťením disperzní, barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné			2 433,43500	0,00000	2 566,42000	-132,98500
240	784452211R00	m2	32,00	30 234,61	0,00	30 234,61	0,00
	Malba sádkokarton podhledů standard - barevná 2x			944,83150	0,00000	944,83150	0,00000
Díl:	M21	Elektromontáže		861 580,29	201 829,54	521 292,54	138 458,21
241	101005	m	8,60	1 720,00	1 720,00	-1 720,00	1 720,00
	kabel CYKY 2x1,5			200,00000	200,00000	-200,00000	200,00000
242	101105	m	9,55	16 808,00	16 808,00	-534,80	534,80
	kabel CYKY 3x1,5			1 760,00000	1 760,00000	-56,00000	56,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rožpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
243	101106 kabel CYKY 3x2,5	m	17,19	15 986,70 930,00000	15 986,70 930,00000	-2 664,45 -155,00000	2 664,45 155,00000
244	101210 kabel CYKY 4x16	m	133,70	2 674,00 20,00000	2 674,00 20,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
245	101211 kabel 1kV CYKY 4x25	m	382,00	1 910,00 5,00000	1 910,00 5,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
246	101305 kabel CYKY 5x1,5	m	19,10	12 797,00 670,00000	12 797,00 670,00000	-3 514,40 -184,00000	3 514,40 184,00000
247	101306 kabel CYKY 5x2,5	m	30,56	947,36 31,00000	947,36 31,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
248	101307 kabel CYKY 5x4	m	44,88	1 077,12 24,00000	0,00 0,00000	1 077,12 24,00000	0,00 0,00000
249	101308 kabel CYKY 5x6	m	70,67	1 766,75 25,00000	1 766,75 25,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
250	101309 kabel CYKY 5x10	m	95,50	573,00 6,00000	573,00 6,00000	-95,50 -1,00000	95,50 1,00000
251	171107 vodič CY 4 /H07V-U/	m	10,51	147,14 14,00000	147,14 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
252	171108 vodič CY 6 /H07V-U/	m	10,51	630,60 60,00000	630,60 60,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
253	171109 vodič CY 10 /H07V-U/	m	21,96	1 207,80 55,00000	1 207,80 55,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
254	199111 svorka lámací do 2,5mm2	ks	2,87	1 148,00 400,00000	0,00 0,00000	1 148,00 400,00000	0,00 0,00000
255	199211 svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	2,87	947,10 330,00000	947,10 330,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
256	199212 svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	2,87	1 262,80 440,00000	1 262,80 440,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
257	199222 svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	2,87	200,90 70,00000	200,90 70,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
258	199223 svorka Wago 273-102 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	2,87	200,90 70,00000	200,90 70,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
259	210010003R00 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	6,68	33,40 5,00000	33,40 5,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
260	210010006R00 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48	m	10,51	52,55 5,00000	52,55 5,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
261	210010105R00 líšta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	30,56	61,12 2,00000	0,00 0,00000	61,12 2,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo název	JM	Cena Kč CZCPA	Výpočet Cena Množství	Odpočet Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
262	210010301R00 krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,82	271,22 71,00000	271,15 70,98168	-114,60 -30,00000	114,67 30,01832
263	210010301R00 krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,82	916,80 240,00000	916,80 240,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
264	210010301R00 krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,82	49,66 13,00000	49,66 13,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
265	210010305 krabice přístrojová bez zapojení dvojitá	ks	30,56	30,56 1,00000	30,56 1,00000	-30,56 -1,00000	30,56 1,00000
266	210010311R00 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	35,34	282,72 8,00000	282,72 8,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
267	210010313R00 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	43,93	43,93 1,00000	43,93 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
268	210010321R00 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	30,56	1 803,04 59,00000	1 803,04 59,00000	-611,20 -20,00000	611,20 20,00000
269	210010321R00 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	30,56	61,12 2,00000	61,12 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
270	210010322R00 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	58,26	2 621,70 45,00000	2 621,70 45,00000	-1 165,20 -20,00000	1 165,20 20,00000
271	210010322R00 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	58,26	116,52 2,00000	116,52 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
272	210010331R00 krabice lištová bez zapojení(-LK80/2)	ks	19,10	38,20 2,00000	0,00 0,00000	38,20 2,00000	0,00 0,00000
273	210010451R00 krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110	ks	55,39	997,02 18,00000	0,00 0,00000	997,02 18,00000	0,00 0,00000
274	210010453R00 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	55,39	166,17 3,00000	0,00 0,00000	166,17 3,00000	0,00 0,00000
275	210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	2,87	2 043,44 712,00000	0,00 0,00000	2 043,44 712,00000	0,00 0,00000
276	210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	2,87	154,98 54,00000	0,00 0,00000	154,98 54,00000	0,00 0,00000
277	210100001R00 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	6,68	1 249,16 187,00000	0,00 0,00000	1 249,16 187,00000	0,00 0,00000
278	210100002R00 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	6,68	140,28 21,00000	0,00 0,00000	140,28 21,00000	0,00 0,00000
279	210100003R00 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	10,51	315,30 30,00000	0,00 0,00000	315,30 30,00000	0,00 0,00000
280	210100351R00 ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	51,57	412,56 8,00000	0,00 0,00000	412,56 8,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
281	210110021R00 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	87,86	87,86 1,00000	0,00 0,00000	87,86 1,00000	0,00 0,00000
282	210110028R00 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 3pólový/63A	ks	208,19	416,38 2,00000	0,00 0,00000	416,38 2,00000	0,00 0,00000
283	210110041R00 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	38,20	840,40 22,00000	0,00 0,00000	840,40 22,00000	0,00 0,00000
284	210110043R00 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	50,62	1 316,12 26,00000	0,00 0,00000	1 316,12 26,00000	0,00 0,00000
285	210110045R00 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	44,88	448,80 10,00000	0,00 0,00000	448,80 10,00000	0,00 0,00000
286	210110045R00 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	44,88	89,76 2,00000	0,00 0,00000	89,76 2,00000	0,00 0,00000
287	210110045R00 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	44,88	448,80 10,00000	0,00 0,00000	448,80 10,00000	0,00 0,00000
288	210110046R00 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	46,80	93,60 2,00000	0,00 0,00000	93,60 2,00000	0,00 0,00000
289	210110063 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	47,75	811,75 17,00000	0,00 0,00000	811,75 17,00000	0,00 0,00000
290	210111012R00 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	65,89	131,78 2,00000	0,00 0,00000	131,78 2,00000	0,00 0,00000
291	210111012R00 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	65,89	724,79 11,00000	0,00 0,00000	724,79 11,00000	0,00 0,00000
292	210111012R00 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	65,89	10 344,73 157,00000	0,00 0,00000	10 344,73 157,00000	0,00 0,00000
293	210111012R00 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	65,89	790,68 12,00000	0,00 0,00000	790,68 12,00000	0,00 0,00000
294	210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	270,26	540,52 2,00000	0,00 0,00000	540,52 2,00000	0,00 0,00000
295	210111107 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A	ks	326,61	326,61 1,00000	0,00 0,00000	326,61 1,00000	0,00 0,00000
296	210120103R00 patrona nožové pojistky do 630A	ks	21,01	63,03 3,00000	0,00 0,00000	63,03 3,00000	0,00 0,00000
297	210150482R00 relé časové vč.zapojení(-TU)	ks	424,02	848,04 2,00000	0,00 0,00000	848,04 2,00000	0,00 0,00000
298	210190001R00 rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1 556,65	3 113,30 2,00000	1 556,65 1,00000	1 556,65 1,00000	0,00 0,00000
299	210190002R00 rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	2 954,77	5 909,54 2,00000	5 909,54 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Pol.	Číslo Název	Mj	Cena/Mj CZ-CPS	Výstup Cena km2/m3	Odpočet Cena Množství	Za období Cena Množství	Cena Množství
300	210190003R00 rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	6 005,04	6 005,04 1,00000	6 005,04 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
301	210191511R00 kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks	889,11	889,11 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	889,11 1,00000
302	210200012R00 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	1 702,77	11 919,39 7,00000	0,00 0,00000	11 919,39 7,00000	0,00 0,00000
303	210200031R00 svítidlo žárovkové vestavní/1 zdroj	ks	882,42	4 412,10 5,00000	0,00 0,00000	4 412,10 5,00000	0,00 0,00000
304	210200171 světlomet žárovkový HXJ do 1500W	ks	479,41	958,82 2,00000	0,00 0,00000	958,82 2,00000	0,00 0,00000
305	210201001R00 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	430,70	2 584,20 6,00000	0,00 0,00000	1 722,80 4,00000	861,40 2,00000
306	210201002R00 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	503,29	7 046,06 14,00000	0,00 0,00000	7 046,06 14,00000	0,00 0,00000
307	210201002R00 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	503,29	6 542,77 13,00000	0,00 0,00000	6 542,77 13,00000	0,00 0,00000
308	210201003R00 svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	646,53	19 395,90 30,00000	0,00 0,00000	19 395,90 30,00000	0,00 0,00000
309	210201003R00 svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	646,53	7 758,36 12,00000	0,00 0,00000	7 758,36 12,00000	0,00 0,00000
310	210201003R00 svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	646,53	4 525,71 7,00000	0,00 0,00000	4 525,71 7,00000	0,00 0,00000
311	210201022R00 svítidlo zářivkové vestavní/2 zdroje	ks	896,75	87 881,50 98,00000	0,00 0,00000	87 881,50 98,00000	0,00 0,00000
312	210201031R00 svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	896,75	20 625,25 23,00000	0,00 0,00000	20 625,25 23,00000	0,00 0,00000
313	210201031R00 svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	896,75	896,75 1,00000	0,00 0,00000	896,75 1,00000	0,00 0,00000
314	210201041R00 svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	680,91	22 470,03 33,00000	0,00 0,00000	22 470,03 33,00000	0,00 0,00000
315	210201041R00 svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	680,91	17 022,75 25,00000	0,00 0,00000	17 022,75 25,00000	0,00 0,00000
316	210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	1 007,52	8 060,16 8,00000	0,00 0,00000	8 060,16 8,00000	0,00 0,00000
317	210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	409,69	3 277,52 8,00000	0,00 0,00000	3 277,52 8,00000	0,00 0,00000
318	210220022R00 uzemňov.vedení v zemi úplná mříž FeZn pr.8-10mm	m	27,70	387,80 14,00000	387,80 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
319	210220301R00 svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	30,56	122,24 4,00000	0,00 0,00000	122,24 4,00000	0,00 0,00000
320	210220301R00 svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	30,56	30,56 1,00000	0,00 0,00000	30,56 1,00000	0,00 0,00000
321	210220302R00 svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	34,38	206,28 6,00000	0,00 0,00000	206,28 6,00000	0,00 0,00000
322	210220321R00 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	65,89	724,79 11,00000	0,00 0,00000	527,12 8,00000	197,67 3,00000
323	210220361R00 tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	382,00	2 292,00 6,00000	2 292,00 6,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
324	210220458R00 nátěr svodového vodiče	ks	51,57	360,99 7,00000	0,00 0,00000	360,99 7,00000	0,00 0,00000
325	210290752R00 montáž ventilátoru/stáv konstr bez zapoj/do 5kW	ks	51,57	154,71 3,00000	0,00 0,00000	154,71 3,00000	0,00 0,00000
326	210800006R00 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	7,64	106,96 14,00000	106,96 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
327	210800006R00 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	7,64	458,40 60,00000	458,40 60,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
328	210800006R00 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	7,64	420,20 55,00000	420,20 55,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
329	210800103R00 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	8,60	1 720,00 200,00000	1 720,00 200,00000	-1 720,00 -200,00000	1 720,00 200,00000
330	210800103R00 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	8,60	15 136,00 1 760,00000	15 136,00 1 760,00000	-481,60 -56,00000	481,60 56,00000
331	210800103R00 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	8,60	7 998,00 930,00000	7 998,00 930,00000	-1 333,00 -155,00000	1 333,00 155,00000
332	210800103R00 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	8,60	5 762,00 670,00000	5 762,00 670,00000	-1 582,40 -184,00000	1 582,40 184,00000
333	210800112R00 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	8,60	266,60 31,00000	266,60 31,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
334	210800112R00 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	8,60	206,40 24,00000	206,40 24,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
335	210800112R00 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	8,60	215,00 25,00000	215,00 25,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
336	210800113R00 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	8,60	51,60 6,00000	51,60 6,00000	-8,60 -1,00000	8,60 1,00000
337	210800114R00 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	8,60	172,00 20,00000	172,00 20,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena MJ CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
338	210810081R00 kabel Cu(-1kV CYKY) do 3x35/4x25 uložený v trubce	m	9,55	47,75 5,00000	0,00 0,00000	47,75 5,00000	0,00 0,00000
339	210990020 Demontáž stávající silnoproudé el.instalace /dmž	hod	190,00	9 087,72 47,83010	9 120,00 48,00000	-32,28 -0,16990	0,00 0,00000
340	210990021 Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	190,00	5 320,00 28,00000	0,00 0,00000	5 320,00 28,00000	0,00 0,00000
341	210990022 Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP	hod	190,00	4 750,00 25,00000	4 750,00 25,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
342	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	200,40 30,00000	0,00 0,00000	200,40 30,00000	0,00 0,00000
343	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	93,52 14,00000	0,00 0,00000	93,52 14,00000	0,00 0,00000
344	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	80,16 12,00000	0,00 0,00000	80,16 12,00000	0,00 0,00000
345	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	220,44 33,00000	0,00 0,00000	220,44 33,00000	0,00 0,00000
346	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	46,76 7,00000	0,00 0,00000	46,76 7,00000	0,00 0,00000
347	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	153,64 23,00000	0,00 0,00000	153,64 23,00000	0,00 0,00000
348	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	167,00 25,00000	0,00 0,00000	167,00 25,00000	0,00 0,00000
349	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	53,44 8,00000	0,00 0,00000	53,44 8,00000	0,00 0,00000
350	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	40,08 6,00000	0,00 0,00000	40,08 6,00000	0,00 0,00000
351	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	6,68 1,00000	0,00 0,00000	6,68 1,00000	0,00 0,00000
352	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	53,44 8,00000	0,00 0,00000	53,44 8,00000	0,00 0,00000
353	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	86,84 13,00000	0,00 0,00000	86,84 13,00000	0,00 0,00000
354	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	654,64 98,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	654,64 98,00000
355	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,68	654,64 98,00000	0,00 0,00000	641,28 96,00000	13,36 2,00000
356	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	430,20 90,00000	0,00 0,00000	420,64 88,00000	9,56 2,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
357	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	133,84 28,00000	0,00 0,00000	133,84 28,00000	0,00 0,00000
358	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	229,44 48,00000	0,00 0,00000	229,44 48,00000	0,00 0,00000
359	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	157,74 33,00000	0,00 0,00000	157,74 33,00000	0,00 0,00000
360	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	133,84 28,00000	0,00 0,00000	133,84 28,00000	0,00 0,00000
361	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	28,68 6,00000	0,00 0,00000	28,68 6,00000	0,00 0,00000
362	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	119,50 25,00000	0,00 0,00000	119,50 25,00000	0,00 0,00000
363	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	38,24 8,00000	0,00 0,00000	38,24 8,00000	0,00 0,00000
364	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	9,56 2,00000	0,00 0,00000	9,56 2,00000	0,00 0,00000
365	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	76,48 16,00000	0,00 0,00000	76,48 16,00000	0,00 0,00000
366	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	124,28 26,00000	0,00 0,00000	124,28 26,00000	0,00 0,00000
367	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	936,88 196,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	936,88 196,00000
368	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	936,88 196,00000	0,00 0,00000	936,88 196,00000	0,00 0,00000
369	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,78	219,88 46,00000	0,00 0,00000	219,88 46,00000	0,00 0,00000
370	219001211 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	7,64	259,76 34,00000	259,76 34,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
371	219001212 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	9,55	57,30 6,00000	57,30 6,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
372	219001213 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	9,55	85,95 9,00000	85,95 9,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
373	219001214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m	ks	12,41	670,14 54,00000	670,14 54,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
374	219002213 vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	7,64	3 201,16 419,00000	3 201,16 419,00000	-229,20 -30,00000	229,20 30,00000
375	219002214 vysekání kapsy/zed' cihla/ do 150x150x150mm	ks	15,28	1 512,72 99,00000	1 512,72 99,00000	-611,20 -40,00000	611,20 40,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Kód	Číslo Název	Mj	Cena/Mj CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
376	219002271	m3	659,90	725,89	725,89	0,00	0,00
	vysekání výklenku/zed' cihla/ plocha od 0,25m2			1,10000	1,10000	0,00000	0,00000
377	219002621	m	30,56	4 125,60	4 125,60	-1 528,00	1 528,00
	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm			135,00000	135,00000	-50,00000	50,00000
378	219002622	m	34,38	4 331,88	4 331,88	-1 375,20	1 375,20
	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm			126,00000	126,00000	-40,00000	40,00000
379	219002623	m	41,06	10 429,24	10 429,24	-4 106,00	4 106,00
	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm			254,00000	254,00000	-100,00000	100,00000
380	219002644	m	76,40	8 174,80	8 174,80	-3 820,00	3 820,00
	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 100mm/š.do 300mm			107,00000	107,00000	-50,00000	50,00000
381	219003242	ks	405,88	811,76	0,00	811,76	0,00
	zazdivka otvoru ve zděvu/cihla/do 1,00m2/tl.0,15m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
382	219003611	ks	17,19	8 904,42	7 123,54	1 780,88	0,00
	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty			518,00000	414,40000	103,60000	0,00000
383	219003692	m	19,10	2 578,50	2 062,80	515,70	0,00
	omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV			135,00000	108,00000	27,00000	0,00000
384	219003693	m	27,70	3 490,20	2 792,16	698,04	0,00
	omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV			126,00000	100,80000	25,20000	0,00000
385	219003694	m	41,06	10 429,24	8 343,39	2 085,85	0,00
	omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV			254,00000	203,20000	50,80000	0,00000
386	219003696	m	68,76	7 357,32	5 885,86	1 471,46	0,00
	omítka hladká rýhy ve stěně do 250mm vč.malty MV			107,00000	85,60000	21,40000	0,00000
387	295011	m	23,88	334,32	334,32	0,00	0,00
	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)			14,00000	14,00000	0,00000	0,00000
388	295035	ks	254,03	1 524,18	1 524,18	0,00	0,00
	tyč zemníci ZT 2,0/FeZn pr.28/2000			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
389	295081	ks	7,64	84,04	0,00	84,04	0,00
	svorka zemníci Bernard/ZSA16			11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
390	295082	ks	3,82	42,02	0,00	30,56	11,46
	pásek Cu ke svorce Bernard			11,00000	0,00000	8,00000	3,00000
391	295142	ks	13,37	80,22	80,22	0,00	0,00
	svorka SJ2b/FeZn k zemníci tyči			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
392	295451	ks	17,19	17,19	0,00	17,19	0,00
	svorka zkušební SZa/FeZn pr.7-10 lisovaná			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
393	302	ks	2,87	2 043,44	0,00	2 043,44	0,00
	hmoždinka plastová HM8/8x40mm			712,00000	0,00000	712,00000	0,00000
394	302	ks	2,87	154,98	0,00	154,98	0,00
	hmoždinka plastová HM8/8x40mm			54,00000	0,00000	54,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
395	311115	ks	35,34	2 509,14	2 509,14	0,00	0,00
	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901			71,00000	71,00000	0,00000	0,00000
396	311117	ks	38,20	2 253,80	2 253,80	-764,00	764,00
	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66			59,00000	59,00000	-20,00000	20,00000
397	31121604R	ks	17,19	4 125,60	4 125,60	-343,80	343,80
	krabice přístrojová KP67/3			240,00000	240,00000	-20,00000	20,00000
398	311316	ks	23,88	1 074,60	1 074,60	-477,60	477,60
	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96			45,00000	45,00000	-20,00000	20,00000
399	311325 OA0	ks	58,26	58,26	58,26	0,00	0,00
	krabice odbočná KO125 vč.KO125V			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
400	311411	ks	47,75	620,75	620,75	0,00	0,00
	krabice univerzální/přístrojová KU68LA/1			13,00000	13,00000	0,00000	0,00000
401	31141272R	ks	47,75	382,00	382,00	0,00	0,00
	krabice univerzální/odbočná KU68LA/2 vč.V68			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
402	31141400R	ks	35,34	70,68	70,68	0,00	0,00
	krabice univerzální KPR68/L			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
403	311422	ks	35,34	35,34	35,34	-35,34	35,34
	krabice přístrojová KP64/2L			1,00000	1,00000	-1,00000	1,00000
404	311432	ks	47,75	95,50	95,50	0,00	0,00
	krabice rozvodná KR97/L vč.KO97V/1 +SP96			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
405	313133	ks	30,56	61,12	61,12	0,00	0,00
	krabice lištová tango LK80X28 2ZT 105x81x28			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
406	313196	ks	44,88	89,76	0,00	89,76	0,00
	/krabice LK80X282ZK/ izolační podložka PI802ZK			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
407	315121	ks	77,36	1 392,48	0,00	1 392,48	0,00
	krabice pancéř plast 8101 95x95x50 IP54			18,00000	0,00000	18,00000	0,00000
408	315122	ks	83,08	249,24	0,00	249,24	0,00
	krabice plast 6457-10, IP65 na C3 (dřevo)			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
409	321124	m	19,10	95,50	95,50	0,00	0,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
410	321127	m	25,79	128,95	128,95	0,00	0,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1448/1			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
411	333111 OA0	m	12,41	24,82	0,00	24,82	0,00
	lišta vkladací LHD 20x20			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
412	409820	ks	38,20	840,40	0,00	840,40	0,00
	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So			22,00000	0,00000	22,00000	0,00000
413	409822	ks	38,20	382,00	0,00	382,00	0,00
	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rožpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	Ji	Cena/MJ CZ-GPA	Výpočet Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
414	409826	ks	38,20	993,20	0,00	993,20	0,00
	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5			26,00000	0,00000	26,00000	0,00000
415	409828	ks	38,20	649,40	0,00	649,40	0,00
	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So			17,00000	0,00000	17,00000	0,00000
416	409900	ks	15,28	152,80	0,00	152,80	0,00
	doutnavka orientační 3916-12221			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
417	409900	ks	15,28	259,76	0,00	259,76	0,00
	doutnavka orientační 3916-12221			17,00000	0,00000	17,00000	0,00000
418	410101	ks	16,23	357,06	0,00	357,06	0,00
	kryt spínače 1-uchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0			22,00000	0,00000	22,00000	0,00000
419	410102	ks	20,05	521,30	0,00	521,30	0,00
	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0			26,00000	0,00000	26,00000	0,00000
420	410103	ks	16,23	162,30	0,00	162,30	0,00
	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
421	410103	ks	16,23	275,91	0,00	275,91	0,00
	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So			17,00000	0,00000	17,00000	0,00000
422	410901	ks	83,08	166,16	0,00	166,16	0,00
	spínač 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení1,IP44			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
423	410901	ks	83,08	830,80	0,00	830,80	0,00
	spínač 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení1,IP44			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
424	410902	ks	83,08	166,16	0,00	166,16	0,00
	přepín 10A/250Vstř 3558A-07940 řazení7 IP44			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
425	413001	ks	83,08	83,08	0,00	83,08	0,00
	spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 řaz.1			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
426	420001	ks	55,39	8 696,23	0,00	8 696,23	0,00
	zásuvka 16A/250V stř.5518A-A2349			157,00000	0,00000	157,00000	0,00000
427	420005	ks	62,08	682,88	0,00	682,88	0,00
	zásuvka 16A/250V stř.5598A-A2349 chráněná			11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
428	420010	ks	55,39	110,78	0,00	110,78	0,00
	2-zásuvka 16A/250Vstř 5512A-2349			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
429	420091	ks	12,41	893,52	0,00	893,52	0,00
	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10			72,00000	0,00000	72,00000	0,00000
430	420092	ks	22,92	1 054,32	0,00	1 054,32	0,00
	rámeček pro 2 přístroje 3901A-B20 vodorovný			46,00000	0,00000	46,00000	0,00000
431	420093	ks	33,42	1 437,06	0,00	1 437,06	0,00
	rámeček pro 3 přístroje 3901A-B30 vodorovný			43,00000	0,00000	43,00000	0,00000
432	420094	ks	43,93	219,65	0,00	219,65	0,00
	rámeček pro 4 přístroje 3901A-B40 vodorovný			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
433	420901 zásuvka 16A/250V stř.5518A-2989 IP44	ks	99,32	1 191,84 12,00000	0,00 0,00000	1 191,84 12,00000	0,00 0,00000
434	425223 OA0 zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653	ks	96,45	192,90 2,00000	0,00 0,00000	192,90 2,00000	0,00 0,00000
435	425226 OA0 zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44 IZ 3253	ks	125,11	125,11 1,00000	0,00 0,00000	125,11 1,00000	0,00 0,00000
436	433163 pojistková patrona PN000(100A)gG	ks	30,56	91,68 3,00000	0,00 0,00000	91,68 3,00000	0,00 0,00000
437	460200253R00 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.2	m	93,59	1 684,62 18,00000	0,00 0,00000	935,90 10,00000	748,72 8,00000
438	460560253R00 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	30,56	550,08 18,00000	0,00 0,00000	305,60 10,00000	244,48 8,00000
439	460620013R00 provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	17,19	154,71 9,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	154,71 9,00000
440	511131 sv.žárovkové 4 IN-22K74/072 HF,2x60W,IP43s integrováným senzorem pohybu	ks	1 289,25	9 024,75 7,00000	0,00 0,00000	9 024,75 7,00000	0,00 0,00000
441	513135 sv.zářivk.KL 236,K,2x36W,IP20	ks	430,70	5 599,10 13,00000	0,00 0,00000	5 599,10 13,00000	0,00 0,00000
442	513204 sv.zářivk.LLX136,AI,1x36W,IP20	ks	507,11	3 042,66 6,00000	0,00 0,00000	3 042,66 6,00000	0,00 0,00000
443	513206 sv.zářivkové LLX336 AI,EP,3x36W,IP20	ks	986,51	29 595,30 30,00000	0,00 0,00000	29 595,30 30,00000	0,00 0,00000
444	513243 sv.zářivk. LLX418 AI,EP,4x18W,IP20	ks	638,89	4 472,23 7,00000	0,00 0,00000	4 472,23 7,00000	0,00 0,00000
445	513245 sv.zářivkové LLX236 AI,EP,2x36W,IP20	ks	569,18	7 968,52 14,00000	0,00 0,00000	7 968,52 14,00000	0,00 0,00000
446	513277 sv.zářivkové LLX436,AI,EP,4x36W,IP20	ks	1 049,55	12 594,60 12,00000	0,00 0,00000	12 594,60 12,00000	0,00 0,00000
447	519203 sv.zářivkové 3 IN-153B,1x13W,IP53,F	ks	256,89	6 422,25 25,00000	0,00 0,00000	5 908,47 23,00000	513,78 2,00000
448	519225 sv.ít zářivkové IN-25D63/062 2x18W IP43 pr350 40062	ks	882,42	86 477,16 98,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	86 477,16 98,00000
449	519231 sv.zářivkové11 IN-26B15/015,2x26W,IP20	ks	1 244,37	28 620,51 23,00000	0,00 0,00000	28 620,51 23,00000	0,00 0,00000
450	519422 sv.zářivkové-E-25KN62/PC06,2x18W,IP43	ks	965,50	965,50 1,00000	0,00 0,00000	965,50 1,00000	0,00 0,00000
451	519651 sv.zářivkové IN-15U4/245,1x18W,IP43	ks	1 181,34	38 984,22 33,00000	0,00 0,00000	38 984,22 33,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Pol.	Obj. Názv.	J.	Cena J. CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Ok.pocet J. Cena Množství	Základ. Cena Množství	Záv. Cena Množství
452	519919	ks	291,27	28 544,46	0,00	28 544,46	0,00
	sv.zářivka,downliht SPMA 218D,EP,2x18W,IP20			98,00000	0,00000	98,00000	0,00000
453	525115	ks	916,80	7 334,40	0,00	7 334,40	0,00
	sv.zářivka,prům.V3 236,ABS,EP,2x36W,IP65			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
454	536411	ks	462,22	2 311,10	0,00	2 311,10	0,00
	sv.vestavné LED-J04A,230V,IP65,hliník			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
455	549211	ks	1 675,07	3 350,14	0,00	3 350,14	0,00
	světlomet HŽ KT-150/XHJ 150W/IP55 +pohyb čidlo PIR			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
456	55232100R	ks	430,70	3 445,60	0,00	3 445,60	0,00
	nouzové světlo 8,1x8W,IP42,t=3hod			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
457	591121	ks	23,88	334,32	0,00	334,32	0,00
	žárovka E27 220V/do 100W			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
458	591311	ks	27,70	55,40	0,00	55,40	0,00
	žárovka halogen lineární 78mm/2xR7s/220V/100-250W			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
459	59212300R	ks	55,39	1 550,92	0,00	1 550,92	0,00
	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
460	592126	ks	125,11	11 259,90	0,00	11 259,90	0,00
	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W			90,00000	0,00000	90,00000	0,00000
461	592126	ks	125,11	3 503,08	0,00	3 503,08	0,00
	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
462	592126	ks	125,11	6 005,28	0,00	6 005,28	0,00
	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W			48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
463	592126	ks	125,11	750,66	0,00	750,66	0,00
	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
464	592126	ks	125,11	3 252,86	0,00	3 252,86	0,00
	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W			26,00000	0,00000	26,00000	0,00000
465	592126	ks	125,11	2 001,76	0,00	2 001,76	0,00
	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
466	59227276R	ks	78,31	1 957,75	0,00	1 801,13	156,62
	zářivka 1-paticová(G24d1) typ CF-D/13W			25,00000	0,00000	23,00000	2,00000
467	592273	ks	85,95	2 836,35	0,00	2 836,35	0,00
	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W			33,00000	0,00000	33,00000	0,00000
468	592273	ks	85,95	16 846,20	0,00	0,00	16 846,20
	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W			196,00000	0,00000	0,00000	196,00000
469	592273	ks	85,95	16 846,20	0,00	16 846,20	0,00
	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W			196,00000	0,00000	196,00000	0,00000
470	592273	ks	85,95	171,90	0,00	171,90	0,00
	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
471	59227440R zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	95,50	4 393,00 46,00000	0,00 0,00000	4 393,00 46,00000	0,00 0,00000
472	59511101R startér zářivkový	ks	17,19	103,14 6,00000	0,00 0,00000	103,14 6,00000	0,00 0,00000
473	59511101R startér zářivkový	ks	17,19	446,94 26,00000	0,00 0,00000	446,94 26,00000	0,00 0,00000
474	720111 skříň PS 3x100A(SP100/NVP3P) příp venkovní+Psvorky	ks	875,74	875,74 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	875,74 1,00000
475	900046 Svorka zemnici ZS4 na pospoj.vodovodních baterií	ks	13,37	53,48 4,00000	0,00 0,00000	53,48 4,00000	0,00 0,00000
476	900047 Senzor pohybu nástěnný ABB typ 6800-0-2334, IP54	ks	2 711,24	5 422,48 2,00000	0,00 0,00000	5 422,48 2,00000	0,00 0,00000
477	900054 Ventilátor "N" 230V do průměru 150mm	ks	180,50	541,50 3,00000	0,00 0,00000	541,50 3,00000	0,00 0,00000
478	900076 Relé časové SMR-T,T=0,1s až 10hod,max.200VA	ks	214,88	429,76 2,00000	0,00 0,00000	429,76 2,00000	0,00 0,00000
Díl: M21-RE Rozvaděč RE				5 505,00	0,00	5 505,00	0,00
479	435165110 jistič PL7 3pól/ch.B/ 50A	ks	1 380,00	1 380,00 1,00000	0,00 0,00000	1 380,00 1,00000	0,00 0,00000
480	762021110 PVC rozvodnice ER212	ks	3 692,00	3 692,00 1,00000	0,00 0,00000	3 692,00 1,00000	0,00 0,00000
481	762042 zámek rozvaděčový čtyřhran	ks	329,00	329,00 1,00000	0,00 0,00000	329,00 1,00000	0,00 0,00000
	900023110 Popisný štítek v rozvodnici	ks	52,00	104,00 2,00000	0,00 0,00000	104,00 2,00000	0,00 0,00000
Díl: M21-RP1 Rozvaděč RP1				32 079,00	2 510,00	29 569,00	0,00
483	414021110 spínač páčkový IS-63/3, 3.pól, 63A na lištu	ks	410,00	410,00 1,00000	0,00 0,00000	410,00 1,00000	0,00 0,00000
484	432131110 pojistkový odpínač pro C10-SLS/32/3.pól	ks	416,00	416,00 1,00000	0,00 0,00000	416,00 1,00000	0,00 0,00000
485	432143110 pojistková patrona válcová Z-C10/SE-32A/gG	ks	24,00	72,00 3,00000	0,00 0,00000	72,00 3,00000	0,00 0,00000
486	434080110 jistič PL7 1pól/ch.B/ 6A	ks	121,00	242,00 2,00000	0,00 0,00000	242,00 2,00000	0,00 0,00000
487	434081110 jistič PL7 1pól/ch.B/ 10-16A	ks	134,00	1 608,00 12,00000	0,00 0,00000	1 608,00 12,00000	0,00 0,00000
488	435162110 jistič PL7 3pól/ch.B/ 20A	ks	530,00	530,00 1,00000	0,00 0,00000	530,00 1,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena Cena CZDPA	Rozpočet Cena Minimální	Odpočet Cena Minimální	Základ Cena Minimální	Zbytek Cena Minimální
489	435164I10 jistič PL7 3pól/ch.B/ 32A	ks	608,00	1 216,00 2,00000	0,00 0,00000	1 216,00 2,00000	0,00 0,00000
490	438232I10 proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-10/1N/B/003	ks	998,00	998,00 1,00000	0,00 0,00000	998,00 1,00000	0,00 0,00000
491	438234I10 proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-16/1N/B/003	ks	998,00	8 982,00 9,00000	0,00 0,00000	8 982,00 9,00000	0,00 0,00000
492	453141I10 napájecí zdroj pro DT typ 4FP 672 54	ks	642,00	642,00 1,00000	0,00 0,00000	642,00 1,00000	0,00 0,00000
493	462521I10 relé impulzní Z-S230/S	ks	269,00	538,00 2,00000	0,00 0,00000	538,00 2,00000	0,00 0,00000
494	471202I10 svodič 1.pól SPI-35/440	ks	2 997,00	8 991,00 3,00000	0,00 0,00000	8 991,00 3,00000	0,00 0,00000
495	472111I10 svodič 3.pól modul.SPC-S-20-460/3	ks	2 997,00	2 997,00 1,00000	0,00 0,00000	2 997,00 1,00000	0,00 0,00000
496	762011I11 skříň OCEP typ BF-U-4/96-C	ks	2 510,00	2 510,00 1,00000	2 510,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
497	781127I10 sběrnice hřeben G3L-1000C-16mm2	m	451,00	451,00 1,00000	0,00 0,00000	451,00 1,00000	0,00 0,00000
498	783113I10 propojovací vodič 6mm2	ks	104,00	624,00 6,00000	0,00 0,00000	624,00 6,00000	0,00 0,00000
499	900023I10 Popisný štítek v rozvodnici	ks	12,00	396,00 33,00000	0,00 0,00000	396,00 33,00000	0,00 0,00000
500	900032I10 Výstražná tabulka na rozváděč	ks	104,00	104,00 1,00000	0,00 0,00000	104,00 1,00000	0,00 0,00000
501	900033I10 Označení příslušnosti vodiče PE a N k proud.obvodu	ks	8,00	352,00 44,00000	0,00 0,00000	352,00 44,00000	0,00 0,00000
Díl: M21-R... Rozváděč RP 1.1				6 377,20	1 085,00	5 292,20	0,00
502	414021I10 spínač páčkový IS-63/3, 3.pól, 63A na lištu	ks	451,00	451,00 1,00000	0,00 0,00000	451,00 1,00000	0,00 0,00000
503	434081I10 jistič PL7 1pól/ch.B/ 10-16A	ks	134,00	670,00 5,00000	0,00 0,00000	670,00 5,00000	0,00 0,00000
504	434082 jistič PL7 1pól/ch.B/ 20A	ks	530,00	530,00 1,00000	0,00 0,00000	530,00 1,00000	0,00 0,00000
505	434094 jistič PL7 1pól/ch.C/ 6A	ks	129,00	129,00 1,00000	0,00 0,00000	129,00 1,00000	0,00 0,00000
506	435174 jistič PL7 3pól/ch.C/ 10-16A	ks	451,00	451,00 1,00000	0,00 0,00000	451,00 1,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
507	435175 jistič PL7 3pól/ch.C/ 20-25A	ks	511,00	511,00 1,00000	0,00 0,00000	511,00 1,00000	0,00 0,00000
508	438713 proudový chránič 4pol PF7-40/4/003	ks	1 146,00	1 146,00 1,00000	0,00 0,00000	1 146,00 1,00000	0,00 0,00000
509	762011 rozdavnice PVC "Z" FKV-07-FR55-H-2/24,IP55	ks	1 085,00	1 085,00 1,00000	1 085,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
510	781127110 sběrnice hřeben G3L-1000C-16mm2	m	416,00	291,20 0,70000	0,00 0,00000	291,20 0,70000	0,00 0,00000
511	783113110 propojovací vodič 6mm2	ks	104,00	312,00 3,00000	0,00 0,00000	312,00 3,00000	0,00 0,00000
512	900023110 Popisný štítek v rozvodnici	ks	12,00	132,00 11,00000	0,00 0,00000	132,00 11,00000	0,00 0,00000
513	900027 Rozbočovací můstek pro OP - N15 do 15x16mm2	ks	416,00	416,00 1,00000	0,00 0,00000	416,00 1,00000	0,00 0,00000
514	900032110 Výstražná tabulka na rozváděč	ks	77,00	77,00 1,00000	0,00 0,00000	77,00 1,00000	0,00 0,00000
515	900033110 Označení příslušnosti vodiče PE a N k proud.obvodu	ks	8,00	176,00 22,00000	0,00 0,00000	176,00 22,00000	0,00 0,00000
Díl: M21-RP2 Rozváděč RP2				12 716,00	1 085,00	11 631,00	0,00
516	414021110 splnač páčkový IS-63/3, 3.pol, 63A na lištu	ks	451,00	451,00 1,00000	0,00 0,00000	451,00 1,00000	0,00 0,00000
517	434081110 jistič PL7 1pól/ch.B/ 10-16A	ks	134,00	2 412,00 18,00000	0,00 0,00000	2 412,00 18,00000	0,00 0,00000
	438234110 proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-16/1N/B/003	ks	998,00	5 988,00 6,00000	0,00 0,00000	5 988,00 6,00000	0,00 0,00000
519	438712 proudový chránič 4pol PF7-40/4/003	ks	998,00	998,00 1,00000	0,00 0,00000	998,00 1,00000	0,00 0,00000
520	462521110 relé impulzní Z-S230/S	ks	269,00	269,00 1,00000	0,00 0,00000	269,00 1,00000	0,00 0,00000
521	762011 rozdavnice PVC "Z" FKV-07-FR55-H-2/24,IP55	ks	1 085,00	1 085,00 1,00000	1 085,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
522	781127110 sběrnice hřeben G3L-1000C-16mm2	m	416,00	416,00 1,00000	0,00 0,00000	416,00 1,00000	0,00 0,00000
523	783113110 propojovací vodič 6mm2	ks	104,00	312,00 3,00000	0,00 0,00000	312,00 3,00000	0,00 0,00000
524	900023110 Popisný štítek v rozvodnici	ks	12,00	324,00 27,00000	0,00 0,00000	324,00 27,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Pr.	Číslo Název	Mj.	Cena/Mj CZ-GPA	Výpočet Cena Množství	Odpovědi Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
525	900032110	ks	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00
	Výstražná tabulka na rozváděč			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
526	900033110	ks	8,00	384,00	0,00	384,00	0,00
	Označení příslušnosti vodiče PE a N k proud.obvodu			48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
Díl: M22-E... EV+DT				38 292,25	11 700,00	22 978,25	3 614,00
527	210010002R00	m	12,00	1 248,00	1 248,00	-600,00	600,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm			104,00000	104,00000	-50,00000	50,00000
528	210010301R00	ks	21,00	168,00	168,00	0,00	0,00
	krabice přístrojová bez zapojení			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
529	210010311R00	ks	38,00	114,00	114,00	-114,00	114,0
	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)			3,00000	3,00000	-3,00000	3,00000
530	210010313R00	ks	56,00	224,00	224,00	-168,00	168,00
	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)			4,00000	4,00000	-3,00000	3,00000
531	166003	m	23,00	69,00	0,00	69,00	0,00
	šňůra H05V2V2-F 2x0,75			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
532	204213	m	9,00	990,00	990,00	-360,00	360,00
	kabel SYKFY 5x2x0,5			110,00000	110,00000	-40,00000	40,00000
533	204214	m	17,00	476,00	476,00	0,00	0,00
	kabel SYKFY 10x2x0,5			28,00000	28,00000	0,00000	0,00000
534	204215	m	24,00	576,00	576,00	0,00	0,00
	kabel SYKFY 15x2x0,5			24,00000	24,00000	0,00000	0,00000
535	210140494	ks	5 986,00	5 986,00	0,00	5 986,00	0,00
	zvonkové tablo vč.zapojení/12 tlačítek			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
536	210140611	m	494,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00
	telefon domovní vč.zapojení			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
537	210140631	ks	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	zámek elektrický vč.zapojení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
538	210140655	ks	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
	zvonek elektrický vnitřní			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
539	210802224R00	m	112,00	336,00	0,00	336,00	0,00
	šňůra lehká volně uložená 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
540	210950341	m	38,00	4 180,00	4 180,00	-1 520,00	1 520,00
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg			110,00000	110,00000	-40,00000	40,00000
541	210950341	m	38,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg			28,00000	28,00000	0,00000	0,00000
542	210950341	m	38,00	912,00	912,00	0,00	0,00
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg			24,00000	24,00000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
543	210990023	hod	190,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00
	EV+DT vyzkoušení,zaškolení uživatele			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
544	311115	ks	24,00	192,00	192,00	0,00	0,00
	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
545	311116	ks	28,00	84,00	84,00	-84,00	84,00
	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68			3,00000	3,00000	-3,00000	3,00000
546	311321	ks	56,00	224,00	224,00	-168,00	168,00
	krabice odbočná KO100 vč.KO100V			4,00000	4,00000	-3,00000	3,00000
547	321123	m	12,00	1 248,00	1 248,00	-600,00	600,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1			104,00000	104,00000	-50,00000	50,00000
548	456611	ks	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
	zvonek 04101/8V			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
549	457215	ks	1 098,25	1 098,25	0,00	1 098,25	0,00
	zámek elektrický typ 01 4FN 877 13			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
550	457313	ks	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00
	El.vrátný + tablo zvonkové 12 tl. 4FP 830 212			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
551	457412	ks	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
	skříň 4FF 062 12 pro 2 panely			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
552	457432	ks	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00
	stříška pod omítku 4FA 690 02 k tablu s 2 panely			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
553	457721	ks	494,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00
	telefon domovní 4FP 211 21			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
Díl:	M22-EZS EZS			61 460,00	25 980,00	25 155,00	10 325,00
554	210010002R00	m	12,00	3 300,00	3 300,00	-1 800,00	1 800,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm			275,00000	275,00000	-150,00000	150,00000
555	210010311R00	ks	38,00	570,00	570,00	-570,00	570,00
	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)			15,00000	15,00000	-15,00000	15,00000
556	210010313R00	ks	64,00	192,00	192,00	-192,00	192,00
	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)			3,00000	3,00000	-3,00000	3,00000
557	204112	m	5,00	1 925,00	1 925,00	-625,00	625,00
	kabel VAR-TEC VL04 4x0.22			385,00000	385,00000	-125,00000	125,00000
558	207002	m	21,00	525,00	525,00	0,00	0,00
	kabel J-Y(S)Y-LG3x2x0.8			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
559	210950341	m	38,00	14 630,00	14 630,00	-4 750,00	4 750,00
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg			385,00000	385,00000	-125,00000	125,00000
560	210950341	m	38,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Číslo Název	Jednotka	Cena CZK/40%	Cena CZK/40%	Cena CZK/40%	Cena CZK/40%	Cena CZK/40%
561 210990025	hod	190,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00
EZS-montážní práce			34,00000	0,00000	34,00000	0,00000
562 210990030	hod	190,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Práce nepředvídané a práce, které nelze obj. ocenit			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
563 311116	ks	28,00	420,00	420,00	-420,00	420,00
krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68			15,00000	15,00000	-15,00000	15,00000
564 311321 OA0	ks	56,00	168,00	168,00	-168,00	168,00
krabice odbočná KO100 vč.KO100V			3,00000	3,00000	-3,00000	3,00000
565 321123	m	12,00	3 300,00	3 300,00	-1 800,00	1 800,00
trubka ohebná PVC monoflex 1416/1			275,00000	275,00000	-150,00000	150,00000
566 410720	ks	825,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00
Detektor sběrníkový DM50			18,00000	0,00000	18,00000	0,00000
567 410721	ks	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00
Opticko kouřový detektor FDR-26-S			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
568 410722	ks	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00
EZS ústředna EVO 48 paradox digital			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
569 410723	ks	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00
Klávesnice K656			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
570 410724	ks	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
Magnetický kontakt dveřní			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
571 410725	ks	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00
Sířena vnitřní SA-913/T			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
572 410726	ks	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00
Sířena venkovní PS 128 Signál			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
573 410729	ks	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00
Baterie 1270			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
574 410730	ks	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00
Baterie 12180			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
575 410731	ks	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00
kryt baterie			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl: M22-PT Telefon			7 769,00	4 346,16	2 810,00	612,84
576 210010002R00	m	12,00	636,00	636,00	-240,00	240,00
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm			53,00000	53,00000	-20,00000	20,00000
577 210010311R00	ks	38,00	152,00	152,00	-76,00	76,00
krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)			4,00000	4,00000	-2,00000	2,00000
578 204213	m	9,00	117,00	117,00	0,00	0,00
kabel SYKFY 5x2x0,5			13,00000	13,00000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
579	204214 kabel SYKFY 10x2x0,5	m	17,00	680,00 40,00000	680,00 40,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
580	210190441 Montáž a zapojení telef.skříně	ks	782,00	782,00 1,00000	0,00 0,00000	782,00 1,00000	0,00 0,00000
581	210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	38,00	494,00 13,00000	494,00 13,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
582	210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	38,00	1 520,00 40,00000	1 520,00 40,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
583	210990023 EV+DT vyzkoušení,zaškolení uživatele	hod	190,00	1 520,00 8,00000	0,00 0,00000	1 520,00 8,00000	0,00 0,00000
584	311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	28,00	112,00 4,00000	111,16 3,97000	-56,00 -2,00000	56,84 2,03000
585	321123 trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	12,00	636,00 53,00000	636,00 53,00000	-240,00 -20,00000	240,00 20,00000
586	900119 Telefonní skříň MRK 20 pod omítku	ks	1 120,00	1 120,00 1,00000	0,00 0,00000	1 120,00 1,00000	0,00 0,00000
Díl: M22-STK DR+STK				131 263,00	104 930,00	-27 863,00	54 196,00
587	210010003R00 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	13,00	1 625,00 125,00000	1 625,00 125,00000	-1 040,00 -80,00000	1 040,00 80,00000
588	210010002R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	12,00	2 400,00 200,00000	2 400,00 200,00000	-960,00 -80,00000	960,00 80,00000
589	210010004R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	m	14,00	840,00 60,00000	840,00 60,00000	-280,00 -20,00000	280,00 20,00000
	210010005R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm	m	15,00	300,00 20,00000	300,00 20,00000	-300,00 -20,00000	300,00 20,00000
591	210010105R00 lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	28,00	56,00 2,00000	0,00 0,00000	56,00 2,00000	0,00 0,00000
592	210010313R00 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	64,00	1 280,00 20,00000	640,00 10,00000	-512,00 -8,00000	1 152,00 18,00000
593	210010313R00 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	64,00	320,00 5,00000	320,00 5,00000	-192,00 -3,00000	192,00 3,00000
594	209405 kabel UTP cat6 PVC 4P	m	6,00	12 360,00 2 060,00000	12 360,00 2 060,00000	-5 760,00 -960,00000	5 760,00 960,00000
595	210111311 zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	182,00	6 370,00 35,00000	0,00 0,00000	6 370,00 35,00000	0,00 0,00000
596	210111312 zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	199,00	597,00 3,00000	0,00 0,00000	597,00 3,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Poř. číslo	Název	Ji	Cena/Ji Cena Množství	Výpočet Cena Množství	Odpis Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbytek Cena Množství
597	210950341	m	38,00	78 280,00	78 280,00	-36 480,00	36 480,00
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg			2 060,00000	2 060,00000	-960,00000	960,00000
598	210990024	ks	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
	DR + STK - montážní práce			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
599	210990030	hod	190,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00
	Práce nepředvídané a práce, které nelze obj. ocenit			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
600	311321 OA0	ks	56,00	1 120,00	560,00	-448,00	1 008,00
	krabice odbočná KO100 vč.KO100V			20,00000	10,00000	-8,00000	18,00000
601	311325 OA0	ks	58,00	290,00	290,00	-174,00	174,00
	krabice odbočná KO125 vč.KO125V			5,00000	5,00000	-3,00000	3,00000
602	321123	m	12,00	2 400,00	2 400,00	-960,00	960,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1			200,00000	200,00000	-80,00000	80,00000
603	321124	m	23,00	2 875,00	2 875,00	-1 840,00	1 840,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1			125,00000	125,00000	-80,00000	80,00000
604	321125	m	25,00	1 500,00	1 500,00	-500,00	500,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1429/1			60,00000	60,00000	-20,00000	20,00000
605	321126	m	27,00	540,00	540,00	-540,00	540,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1436/1			20,00000	20,00000	-20,00000	20,00000
606	333091	m	19,00	38,00	0,00	38,00	0,00
	lišta vkladací LHD 17x17			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
607	420053	ks	41,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00
	kryt zásuvky komunikační 5014A-A100			35,00000	0,00000	35,00000	0,00000
608	420053	ks	41,00	123,00	0,00	123,00	0,00
	kryt zásuvky komunikační 5014A-A100			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
609	420091	ks	16,00	48,00	0,00	48,00	0,00
	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
610	420091	ks	16,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10			35,00000	0,00000	35,00000	0,00000
611	420204	ks	104,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00
	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10			35,00000	0,00000	35,00000	0,00000
612	420204	ks	104,00	624,00	0,00	624,00	0,00
	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
613	420211	ks	34,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00
	nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017			35,00000	0,00000	35,00000	0,00000
614	420212	ks	34,00	102,00	0,00	102,00	0,00
	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
615	900012	ks	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
	DR - dodávka technologie			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	M22-T... TKR			29 542,00	14 216,00	9 466,00	5 860,00
616	210010003R00 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	14,00	588,00 42,00000	588,00 42,00000	-280,00 -20,00000	280,00 20,00000
617	210010002R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	13,00	1 820,00 140,00000	1 820,00 140,00000	-1 040,00 -80,00000	1 040,00 80,00000
618	210010311R00 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	38,00	266,00 7,00000	266,00 7,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
619	210010313R00 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	64,00	320,00 5,00000	320,00 5,00000	-128,00 -2,00000	128,00 2,00000
620	210803501R00 Kabel vf koaxiální VCEOY 50-1,5 volně uložený	m	9,00	4 050,00 450,00000	4 050,00 450,00000	-1 440,00 -160,00000	1 440,00 160,00000
621	209311 VF koaxiální kabel B 125 AI	m	9,00	4 050,00 450,00000	4 050,00 450,00000	-1 440,00 -160,00000	1 440,00 160,00000
622	210111311 zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	182,00	1 456,00 8,00000	0,00 0,00000	1 456,00 8,00000	0,00 0,00000
623	210192121R00 osazení skříně K2 pro TKR technologii	ks	416,00	416,00 1,00000	0,00 0,00000	416,00 1,00000	0,00 0,00000
624	210990023 EV+DT vyzkoušení,zaškolení uživatele	hod	190,00	190,00 1,00000	0,00 0,00000	190,00 1,00000	0,00 0,00000
625	311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	28,00	196,00 7,00000	196,00 7,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
626	311321 OA0 krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	56,00	280,00 5,00000	280,00 5,00000	-112,00 -2,00000	112,00 2,00000
627	321123 trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	12,00	1 680,00 140,00000	1 680,00 140,00000	-960,00 -80,00000	960,00 80,00000
628	321124 trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	23,00	966,00 42,00000	966,00 42,00000	-460,00 -20,00000	460,00 20,00000
629	420030 strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	191,00	1 528,00 8,00000	0,00 0,00000	1 528,00 8,00000	0,00 0,00000
630	420050 kryt zásuvky TV+R(+SAT) 5011A-A00300	ks	24,00	192,00 8,00000	0,00 0,00000	192,00 8,00000	0,00 0,00000
631	420091 rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	16,00	128,00 8,00000	0,00 0,00000	128,00 8,00000	0,00 0,00000
632	713111 PVC skříň "Z" (430 x 330 x 200mm)	ks	1 110,00	1 110,00 1,00000	0,00 0,00000	1 110,00 1,00000	0,00 0,00000
633	900131 TKR - dodávka materiálů	ks	10 306,00	10 306,00 1,00000	0,00 0,00000	10 306,00 1,00000	0,00 0,00000
Díl:	VN Vedlejší náklady			37 500,00	19 350,00	18 150,00	0,00

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit 17-10-2023

Por	Číslo Název	MJ	Cena MJ CZ-GPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
634	005111021R Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	4 500,00	4 500,00 1,00000	4 500,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
635	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	33 000,00	33 000,00 1,00000	14 850,00 0,45000	18 150,00 0,55000	0,00 0,00000
Díl:	ON	Ostatní náklady		332 841,22	274 269,14	58 572,08	0,00
636	005241010R Dokumentace skutečného provedení	Soubor	40 000,00	40 000,00 1,00000	0,00 0,00000	40 000,00 1,00000	0,00 0,00000
637	005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	9 500,00	9 500,00 1,00000	0,00 0,00000	9 500,00 1,00000	0,00 0,00000
638	VN1 Práce nepředvídatelné a neocenitelné- povinné 5% z celkové ceny stavebního objektu, položky číslo 1, až 637	kus	283 341,22	283 341,22 1,00000	274 269,14 0,96798	9 072,08 0,03202	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 VCP č.16,oprava štukových omítek nad rámec SoD

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní			35 856,36	35 856,36	0,00	0,00
1	602016191R00	m2	17,50	4 394,08	4 394,08	0,00	0,00
	Penetrační nátěr stěn ,hloubkový			251,09000	251,09000	0,00000	0,00000
3	613471411RT2	m2	125,30	31 462,28	31 462,28	0,00	0,00
	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi 2x			251,09560	251,09560	0,00000	0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			963,30	963,30	0,00	0,00
2	999281111R00	t	741,00	963,30	963,30	0,00	0,00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m			1,30000	1,30000	0,00000	0,00000
Díl: 784	Malby			6 051,27	6 051,27	0,00	0,00
	784402801R00	m2	24,10	6 051,27	6 051,27	0,00	0,00
	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m			251,09000	251,09000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 VCP,demontáž podlahy č.m. 1NP 103,104

Pol.	Číslo Název		Cena/Kč CZ-CPA	Vrozpočet Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 96	Bourání konstrukcí			5 903,20	5 903,20	0,00	0,00
1	113107112R00	m2	47,00	5 903,20	5 903,20	0,00	0,00
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm			125,60000	125,60000	0,00000	0,00000
Díl: 762	Konstrukce tesařské			1 794,00	1 794,00	0,00	0,00
2	762522812R00	m2	30,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00
	Demontáž podlah s polštář z prken přes 32 do 50 mm			59,80000	59,80000	0,00000	0,00000
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			23 789,87	23 789,87	-15 741,49	15 741,49
3	979999996R00	t	275,00	8 780,75	8 780,75	-8 780,75	8 780,75
	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot			31,93000	31,93000	-31,93000	31,93000
4	979081121R00	t	10,00	2 873,70	2 873,70	-2 873,70	2 873,70
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			287,37000	287,37000	-287,37000	287,37000
5	979082111R00	t	114,00	3 640,02	3 640,02	-3 640,02	3 640,02
	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m			31,93000	31,93000	-31,93000	31,93000
6	979082121R00	t	14,00	447,02	447,02	-447,02	447,02
	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m			31,93000	31,93000	-31,93000	31,93000
7	979081111R00	t	252,00	8 048,38	8 048,38	0,00	0,00
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			31,93800	31,93800	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 Shodišťové madlo

Poř.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
1	PC 01	ks	1 625,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
	D+M,masivní schodišťové madlo vč. 4 přichytu madla, olejový vosk Cirano			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3/Dodatek č.1

VCP č.1ELEKTRO knihovna

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Odpočet Cena Množství	Za období Cena Množství	Zůvek Cena Množství
Díl:	M21 Elektromontáže místnost 102 svítidla			8 118,75	8 118,75	0,00	0,00
1	210010321 ks krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	30,56		122,24 4,00000	122,24 4,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
2	210800103 m kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	8,60		748,20 87,00000	748,20 87,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
3	218009001 ks poplatek za recyklaci svítidla	6,69		93,66 14,00000	93,66 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
4	218009001 ks poplatek za recyklaci svítidla	6,69		-13,38 -2,00000	-13,38 -2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
5	218009011 ks poplatek za recyklaci světelného zdroje	4,78		-28,68 -6,00000	-28,68 -6,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
6	218009011 ks poplatek za recyklaci světelného zdroje	4,78		133,84 28,00000	133,84 28,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
7	PC 01 Montáž svítidla 2x18W	198,00		2 772,00 14,00000	2 772,00 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
8	PC 02 Montáž svítidla 336 3x36 W	264,00		-528,00 -2,00000	-528,00 -2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
9	311117 ks krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	38,20		76,40 2,00000	76,40 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
10	101105 m kabel CYKY 3x1,5	9,55		830,85 87,00000	830,85 87,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
11	199111 ks svorka lámací do 2,5mm2	2,87		86,10 30,00000	86,10 30,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
12	199211 ks svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	2,87		28,70 10,00000	28,70 10,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
13	513206 ks sv.zářivkové LLX336 Al,EP,3x36W,IP20	968,52		-1 937,04 -2,00000	-1 937,04 -2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
14	519919 ks sv.zářivk.downlight SPMA 218D,EP,2x18W,IP20	291,28		4 077,92 14,00000	4 077,92 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
15	592273 ks zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W/840	85,95		2 406,60 28,00000	2 406,60 28,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
16	PC1 ks zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	125,11		-750,66 -6,00000	-750,66 -6,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
Díl:	M21 Elektromontáže místnost 104 úprava			5 059,20	5 059,20	0,00	0,00
17	210010301 ks krabice přístrojová bez zapojení	3,82		45,84 12,00000	45,84 12,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rožpočet: 3/Dodatek č.1

VCP č.1ELEKTRO knihovna

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rožpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
18	210111012	ks	65,90	790,80	790,80	0,00	0,00
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
19	210800103	m	8,60	602,00	602,00	0,00	0,00
	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5			70,00000	70,00000	0,00000	0,00000
20	219002213	ks	7,64	91,68	91,68	0,00	0,00
	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
21	219002621	m	30,56	916,80	916,80	0,00	0,00
	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
22	30,56	ks	30,56	122,24	122,24	0,00	0,00
	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)x			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
	) 311117	ks	38,20	152,80	152,80	0,00	0,00
	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
24	101106	m	17,19	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00
	kabel CYKY 3x2,5			70,00000	70,00000	0,00000	0,00000
25	199222	ks	2,87	51,66	51,66	0,00	0,00
	svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
26	311216	ks	17,19	206,28	206,28	0,00	0,00
	krabice přístrojová KP67/3			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
27	420001	ks	55,39	664,68	664,68	0,00	0,00
	zásuvka 16A/250V stř.5518A-A2349			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
28	420005	ks	62,08	62,08	62,08	0,00	0,00
	zásuvka 16A/250V stř.5598A-A2349 chráněná			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
29	420091	ks	12,42	149,04	149,04	0,00	0,00
	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
	M22-STK DR+STK úprava místnost č. 104			11 745,15	11 745,15	0,00	0,00
30	210010002R00	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	210010004R00	m	14,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
32	210010301	ks	3,82	26,74	26,74	0,00	0,00
	krabice přístrojová bez zapojení			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
33	210010313R00	kus	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
	Krabice odbočná KO 100, bez zapojení-čtvercová			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
34	210111311	ks	182,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00
	zásuvka domovní sdělovací 1 násobná vč.zapojení			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
35	210950341	m	38,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg			180,00000	180,00000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 VCP č.1ELEKTRO knihovna

Por.	Číslo Název	MJ	Cena Množství	Výpočet Cena Množství	Obecenit Cena Množství	Základní Cena Množství	Základní Cena Množství
36	210990030	hod	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
	Práce nepředvídané a práce, které nelze obj. ocenit			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
37	219002213	ks	7,64	53,48	53,48	0,00	0,00
	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
38	219002621	m	30,56	305,60	305,60	0,00	0,00
	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
39	420053	ks	41,00	287,00	287,00	0,00	0,00
	kryt zásuvky komunikační 5014A-A100			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
40	420211	ks	34,00	238,00	238,00	0,00	0,00
	nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
41	209405	m	6,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
	kabel UTP cat6 PVC 4P			180,00000	180,00000	0,00000	0,00000
42	311216	ks	17,19	120,33	120,33	0,00	0,00
	krabice přístrojová KP67/3			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
43	311321	ks	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
	krabice odbočná KO100 vč.KO100V			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
44	321123	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	321124	m	23,00	230,00	230,00	0,00	0,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
46	420091	ks	16,00	112,00	112,00	0,00	0,00
	rámček pro 1 přístroj 3901A-B10			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
47	420204	ks	104,00	728,00	728,00	0,00	0,00
	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208,10			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
Díl: M22-T... TKR úprava místnost č.104				5 853,22	5 853,22	0,00	0,00
48	210010002R00	m	13,00	390,00	390,00	0,00	0,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
49	210010301	ks	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00
	krabice přístrojová bez zapojení			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
50	210010301	ks	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00
	krabice přístrojová bez zapojení			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
51	210010301	ks	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00
	krabice přístrojová bez zapojení			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
52	210010311	ks	35,34	35,34	35,34	0,00	0,00
	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
53	210010313	ks	43,93	43,93	43,93	0,00	0,00
	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 VCP č.1ELEKTRO knihovna

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
54	210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	30,56	30,56 1,00000	30,56 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
55	210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	6,69	20,07 3,00000	20,07 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
56	210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	44,89	44,89 1,00000	44,89 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
57	210111311 zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	182,00	182,00 1,00000	182,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
58	210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	8,60	215,00 25,00000	215,00 25,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
59	210803501R00 Kabel vř koaxiální VCEOY 50-1,5 volně uložený	m	9,00	315,00 35,00000	315,00 35,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
60	219002213 vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	7,64	7,64 1,00000	7,64 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
61	219002213 vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	7,64	7,64 1,00000	7,64 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
62	219002621 vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	30,56	183,36 6,00000	183,36 6,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
63	219002621 vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	30,56	458,40 15,00000	458,40 15,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
64	410101 kryt splnače 1-ducký 3558A-A851 pro ř.1,6,7,1/0	ks	16,24	16,24 1,00000	16,24 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
65	420050 kryt zásuvky TV+(+SAT) 5011A-A00300	ks	24,00	24,00 1,00000	24,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
66	Pol_242 Dataprojektor - upřesní investor	ks	0,00	0,00 1,00000	0,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
67	Pol_242 LED Pásek 7,2W	m	354,00	1 062,00 3,00000	1 062,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
68	Pol_242 Montáž- LED Pásek	m	120,00	360,00 3,00000	360,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
69	Pol_242 Trafo montáž	ks	168,00	168,00 1,00000	168,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
70	Pol_242 kabel CYKY 3x1,5	m	9,55	238,75 25,00000	238,75 25,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
71	199111 svorka lámací do 2,5mm2	ks	2,87	8,61 3,00000	8,61 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
72	199211 svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	2,87	11,48 4,00000	11,48 4,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 VOP č.1ELEKTRO knihovna

Př.	Číslo Název	M	Cena CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Odpočet Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbytek Cena Množství
73	209311x VF koaxiální kabel B 121 Cu	m	9,00	315,00 35,00000	315,00 35,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
74	311216 krabice přístrojová KP67/3	ks	17,19	17,19 1,00000	17,19 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
75	311325 krabice odbočná KO125 vč.KO125V	ks	58,26	58,26 1,00000	58,26 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
76	321124 trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	23,00	345,00 15,00000	345,00 15,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
77	409820 spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	38,20	38,20 1,00000	38,20 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
78	420030 strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	191,00	191,00 1,00000	191,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
79	420091 rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	16,00	16,00 1,00000	16,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
80	420091 rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	16,00	16,00 1,00000	16,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
81	Pol_242 Montáž Lišta AL	m	127,40	382,20 3,00000	382,20 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
82	Pol_242 Trafo	ks	640,00	640,00 1,00000	640,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3/Dodatek č.1

VCP č.2 ELEKTRO , nouzové osvětlení

Por.	Císlo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: _1	Elektromontáže schodiště 101C + 202 pohybové čidla ke světlům			4 390,95	4 390,95	0,00	0,00
1	002 ks mon. pohyb čidlo + nastavení		228,00	684,00 3,00000	684,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
2	001 ks pohyb čidlo ke světlům Theben bílá		957,00	2 871,00 3,00000	2 871,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
3	101105 m kabel CYKY 3x1,5		9,55	334,25 35,00000	334,25 35,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
4	199211 ks svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo		2,78	25,02 9,00000	25,02 9,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
5	210010321 ks krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)		30,56	91,68 3,00000	91,68 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
6	210800103 m kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5		8,60	301,00 35,00000	301,00 35,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
7	311117 ks krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66		28,00	84,00 3,00000	84,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
Díl: _2	Doplnění a úprava rozmístění nouzového osvětlení			3 583,92	3 583,92	0,00	0,00
8	219002621 m vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm		30,56	611,20 20,00000	611,20 20,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
9	101105 m kabel CYKY 3x1,5		9,57	382,80 40,00000	382,80 40,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
10	199211 ks svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo		2,87	25,83 9,00000	25,83 9,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
11	210010321 ks krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)		30,56	91,68 3,00000	91,68 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
12	210201201 ks nouzové orientační svítidlo zářivkové		240,00	720,00 3,00000	720,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
13	210800103 m kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5		8,60	344,00 40,00000	344,00 40,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
14	218009001 ks poplatek za recyklaci svítidla		6,69	20,07 3,00000	20,07 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
15	218009011 ks poplatek za recyklaci světelného zdroje		4,78	14,34 3,00000	14,34 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
16	311117 ks krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66		28,00	84,00 3,00000	84,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
17	552321 ks nouzové svítidlo 8, 1x8W,IP42,t=3hod		430,00	1 290,00 3,00000	1 290,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
Díl: _3	Rozvody pro televizí místo			5 014,62	5 014,62	0,00	0,00

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 VCP č.2 ELEKTRO , nouzové osvětlení

dataprojektoru							
18	219002213	ks	7,64	15,28	15,28	0,00	0,00
	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
19	219002621	m	30,56	458,40	458,40	0,00	0,00
	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000
20	209311	m	9,00	225,00	225,00	0,00	0,00
	VF koaxiální kabel B 121 Cu			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
21	209405	m	6,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	kabel UTP cat6 PVC 4P			50,00000	50,00000	0,00000	0,00000
22	210010002R00	m	12,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm			20,00000	20,00000	0,00000	0,00000
23	210010301	ks	3,82	7,64	7,64	0,00	0,00
	krabice přístrojová bez zapojení			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
24	210111311	ks	182,00	364,00	364,00	0,00	0,00
	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
25	210803501R00	m	9,00	225,00	225,00	0,00	0,00
	Kabel vf koaxiální VCEOY 50-1,5 volně uložený			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
26	210950341	m	38,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg			50,00000	50,00000	0,00000	0,00000
27	311216	ks	17,19	34,38	34,38	0,00	0,00
	krabice přístrojová KP67/3			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
28	321124	m	23,00	690,00	690,00	0,00	0,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
29	420030	ks	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
30	420050	ks	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
	kryt zásuvky TV+(+SAT) 5011A-A00300			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
31	420053	ks	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
	kryt zásuvky komunikační 5014A-A100			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
32	420092	ks	22,92	22,92	22,92	0,00	0,00
	rámeček pro 2 přístroje 3901A-B20 vodorovný			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
33	420204	ks	104,00	208,00	208,00	0,00	0,00
	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
34	420211	ks	34,00	68,00	68,00	0,00	0,00
	nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3/Dodatek č.1

VCP č.3,ZTL_BOX 29.4.2014

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	721	Vnitřní kanalizace		823,00	823,00	0,00	0,00
1	721176102R00	m	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00
	...Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
2	721176103R00	m	82,00	328,00	328,00	0,00	0,00
	...Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
3	721194104R00	kus	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
	...Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
4	721194105R00	kus	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
	...Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
5	900RT1	h	190,00	380,00	380,00	0,00	0,00
	Hzs - nezmeřitelné práce - kanalizace			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
Díl:	722	Vnitřní vodovod		2 796,00	2 796,00	0,00	0,00
6	722174311R00	m	105,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
	...Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20			16,00000	16,00000	0,00000	0,00000
7	722181213RT7	m	31,00	496,00	496,00	0,00	0,00
	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm			16,00000	16,00000	0,00000	0,00000
8	722190401R00	kus	60,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	...Vyvedení a upevnění výpustek DN 15			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
9	900RT2VOP	hod	190,00	380,00	380,00	0,00	0,00
	Hzs - nezmeřitelné práce vodovod			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
Díl:	725	Zařizovací předměty		22 761,00	0,00	22 761,00	0,00
10	725219401R00	soubor	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00
	...Montáž umyvadel na šrouby do zděva			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
11	725823633RT1	kus	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00
	...baterie umyvadelová, stojánková, pro teplou a studenou vodu, standardní			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
12	725829301R00	kus	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
	...Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
13	64214330R	kus	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00
	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; dřurvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
14	725245104U00	soubor	11 897,00	11 897,00	0,00	11 897,00	0,00
	Sprchový box čtverhranový celoskleněný, bílý, sklo transparent, SIMPLE			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
15	725245107U00	soubor	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00
	Montáž sprchového boxu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
16	725813111U00	soubor	116,00	232,00	0,00	232,00	0,00
	Ventil roh bez trubičky G 1/2			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ_01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3/Dodatek č.1

VCP č.3,ZTI_BOX 29.4.2014

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Odpočet Cena Množství	Za období Cena Množství	Zůvek Cena Množství
17	725813112T00	soubor	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	Připojovací sada boxu, voda + kanalizace			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 VCP elektro 3,příprava pro reproduktory,televizi

Poř.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Díl:	M21 Elektromontáže			1 715,02	1 715,02	0,00	0,00
1	210010301R00 ks	3,82		11,46	11,46	0,00	0,00
	krabice přístrojová bez zapojení			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
2	210010313R00 ks	43,93		131,79	131,79	0,00	0,00
	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
3	210111012R00 ks	65,89		131,78	131,78	0,00	0,00
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
4	219002213 ks	7,64		45,84	45,84	0,00	0,00
	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
5	219002623 m	41,06		1 231,80	1 231,80	0,00	0,00
	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
6	31121604R ks	17,19		51,57	51,57	0,00	0,00
	krabice přístrojová KP67/3			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
7	420010 ks	55,39		110,78	110,78	0,00	0,00
	2-zásuvka 16A/250Vstř 5512A-2349			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
Díl:	M22-STK DR+STK			2 886,00	2 886,00	0,00	0,00
8	210010005R00 m	15,00		900,00	900,00	0,00	0,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm			60,00000	60,00000	0,00000	0,00000
9	210010313R00 ks	64,00		192,00	192,00	0,00	0,00
	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
10	311325 OA0 ks	58,00		174,00	174,00	0,00	0,00
	krabice odbočná KO125 vč.KO125V			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
11	321126 m	27,00		1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
	trubka ohebná PVC monoflex 1436/1			60,00000	60,00000	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 VCP,dřevěné dvoukřídle venkovní dveře-TJ Slavoj

IS	Cena	IS	Cena	Výpočet	Odpočítáno	Za období	Zbývá
Název	Číslo	Název	Číslo	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			915,00	0,00	915,00	0,00
1	900 R03 h	305,00		915,00	0,00	915,00	0,00
	HZS,zednické zapravení stavebního otvoru			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
Díl: 766	Konstrukce truhlářské			31 262,42	0,00	31 262,42	0,00
2	PC1 kus	29 859,00		29 859,00	0,00	29 859,00	0,00
	Dveře dřevěné, 2-křídle venkovní, rozměry: 1 400mm x 2 150 mm, bezpečnostní klikové panikové kování, lak ADLER dle vzorku			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	PC2 ks	987,00		987,00	0,00	987,00	0,00
	Montáž dveří			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
4	998766202R00 %	1,35		416,42	0,00	416,42	0,00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m			308,46000	0,00000	308,46000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01

Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo

Objekt: 01

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013

Rozpočet: 3/Dodatek č.1

Vybourání stávající želebet jímky

Por.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			1 494,24	1 494,24	0,00	0,00
4	174101102R00	m3	283,00	1 494,24	1 494,24	0,00	0,00
	Zásyp ruční se zhutněním			5,28000	5,28000	0,00000	0,00000
Díl: 96	Bourání konstrukcí			9 107,94	9 107,94	0,00	0,00
1	962052211R00	m3	3 205,00	4 269,06	4 269,06	0,00	0,00
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového			1,33200	1,33200	0,00000	0,00000
2	963051113R00	m3	2 625,00	2 338,88	2 338,88	0,00	0,00
	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm			0,89100	0,89100	0,00000	0,00000
3	PC1	soubor	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Vyvezení jímky cca 7,5m3, předpokládána cena,bude fakturováno dle skutečností			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			1 067,04	1 067,04	0,00	0,00
5	999281111R00	t	200,00	1 067,04	1 067,04	0,00	0,00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m			5,33520	5,33520	0,00000	0,00000

Stavba: 14-KOZ,01 Rohatec-Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit – IV. kolo
 Objekt: 01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit HSV,PSV,MON 28-8-2013
 Rozpočet: 3/Dodatek č.1 Zřízení umyvadla a sprch.bboxu čm 206

Číslo Název	M	Cena CZ-CPA	Výpočet Cena Množství	Odpočet Cena Množství	Základ Cena Množství	Zbytek Cena Množství
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			1 722,21	1 722,21	0,00	0,00
3 346244361RT2 m2		486,50	1 722,21	1 722,21	0,00	0,00
Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi			3,54000	3,54000	0,00000	0,00000
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní			460,20	0,00	460,20	0,00
7 612421231R00 m2		130,00	460,20	0,00	460,20	0,00
Oprava vnitřních vápenných omítek stěn, štukových			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí			481,60	481,60	0,00	0,00
2 974031265R00 m		112,00	481,60	481,60	0,00	0,00
Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150, mm, šířky do 200 mm			4,30000	4,30000	0,00000	0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			332,49	166,24	166,24	0,01
8 999281111R00 t		741,00	332,49	166,24	166,24	0,01
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m			0,44870	0,22435	0,22435	0,00000
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové			1 612,50	1 612,50	0,00	0,00
1 763112132R00 m2		430,00	1 612,50	1 612,50	0,00	0,00
Příčky sádrokartonové W111 2x12, GKBI 75			3,75000	3,75000	0,00000	0,00000
Díl: 781 Obklady keramické			5 184,00	0,00	5 184,00	0,00
4 998781102R00 t		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5 781 01 m2		400,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
Obklad dle výběru investora dodávka			9,00000	0,00000	9,00000	0,00000
6 781230121R00 m2		180,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00
Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele			8,80000	0,00000	8,80000	0,00000