

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) a
v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

mezi

Název	Město Mnichovice
IČO/DIČ	00240 478
Adresa sídla	Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Petra Pecková, starostka
Zástupce ve věcech technických	

dále jen zadavatel – na straně jedné

a

Název	ACG-Real s. r. o.
IČO	270 94 359
DIČ	CZ270943059
Adresa sídla	Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
Právní forma	Právnícká osoba
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v Praze, oddíl C, vložka 95793
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Lubomír Smažik
Zástupce ve věcech technických	Ing. Stanislav Pekárek
Bankovní spojení	ČSOB
Číslo účtu	258990961/0300

dále jen dodavatel – na straně druhé

*smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Zateplení MŠ Mnichovice uzavřené dne 15. 5. 2017 včetně dodatku č. 1 a 2.
(dále „Smlouva“)*

1. Předmět dodatku

Smluvní strany v souladu s čl. 13. 2. Smlouvy se dohodly z důvodu nerealizace prostupů ve střepech a jiného řešení VZT, že nebyla realizována úprava roštu. Dále z důvodu dobrého stavu stávajících konstrukcí nebylo nutné osekání vnější omítky a provedení cementového postřiku, proto dochází k odpočtu – méně pracím a snížení hodnoty veřejné zakázky, na základě těchto okolností se smluvní strany dohodly na změně původního závazku ze smlouvy.

Článek 4. 1 bude změněn následovně:

4.1 Hodnota závazku dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo byla stanovena dohodou smluvních stran na základě změnového listu – odpočty a činí:

	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Smluvní cena celkem	3.235.797,4 Kč	679.517,46 Kč	3.915.314,8 Kč
Změnový list celkem	-53.448,84 Kč	- 11.224,25 Kč	- 64.673,1 Kč
Nová smluvní cena celkem	3.182.348,6 Kč	668.293,2 Kč	3.850.641,8 Kč

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými k podpisu.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a prohlašují, že si dodatek přečetly, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce..
- 2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 27. 2. 2018 pod č. usn. 18-02-017.

V Mnichovicích dne 13-03-2018

Mgr. Petra Pecková, starostka

Příloha:
Změnový list



V Praze dne

13-03-2018

Lubomír Smažík

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: Odpočty
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	21.2.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočty Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k dobrému stavu stávajících konstrukcí, který byl zjištěn po prohlídce z lešení není nutné osekání vnější omítky a provedení cementového postřiku. Dále se nebudou realizovat prostupy ve stropěch, a to vzhledem k jinému řešení VZT. Po odkrytí konstrukce a proměření stávajícího výtahu bylo zjištěno, že zmenšení roštu výtahové šachty by negativně ovlivnilo funkci výtahu. Úprava roštu nebude realizována.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
-53 448,84,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-53 448,84,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
ABP HOLDING a.s. Thámova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ CZ15268446		
Datum:	Datum: 22.2.2018	

ACG-Real
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

22.2.2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: Odpočty

Zhotovitel: ACG-Real s r o.

Investor: Město Mnichovice

Datum: 21.2.2018

Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odpočty

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k dobrému stavu stávajících konstrukcí, který byl zjištěn po prohlídce z lešení není nutné osekání vnější omítky a provedení cementového postřiku. Dále se nebudou realizovat prostupy ve stropích, a to vzhledem k jinému řešení VZT. Po odkrytí konstrukcí a proměření stávajícího výtahu bylo zjištěno, že zmenšení roštu výtahové šachty by negativně ovlivnilo funkci výtahu. Úprava roštu nebude realizována

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s r o Bc. Radek Slabý

ACG-Real
Kosova 2894, 350 02 Jindřichov
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

 **agienenergy**

Anyloplex plus s.r.o. - AG Energy.cz

Janáčkovo nábřeží 1153/13

150 00 Praha 5 Smíchov

Příloha:

Rozpočet

ROZPOČET

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MNICHOVICE

Místo: Mnichovice

Datum: 21. 2. 2018

Objednatel: Obec Mnichovice

Projektant: Ing. Miloslav Goll

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Radek Slabý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-53 448,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-38 448,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	289,376	50,00	14 468,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

14 468,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-23 980,04

2	K	972055241	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	kus	3,000	85,00	255,00
3	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenne nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	964,587	12,00	11 575,04
4	K	985312113	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm	m2	45,000	270,00	12 150,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

-15 000,00

5	K	7670000211	Rošt vytahové šachty: Demontovat, u fasády zkrátit min. o 140 mm, po zateplení zpět osadit, zbavit stavajícího nátěru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

ACG-Real s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz

22.2.2018

ABP HOLDING a.s.
Thámova 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

ag energy
Anyloplex plus s.r.o. - AG Energy.cz
Janáčkovo nábřeží 1153/13
150 00 Praha 5 Smíchov

M. Goll